

**ACT ADIȚIONAL nr. 2**  
**la Contractul subsecvent de lucrări nr. 58411/20.07.2017**

Având în vedere:

- Minuta nr. 19773/13.02.2019
- Referatul de necesitate nr. 95898/05.07.2019

**Părțile contractante:**

**Sectorul 2 al Municipiului București**, prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în București, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal 4204038 cont trezorerie RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie Sectorului 2 reprezentată prin Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2, București, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

**și**

**SC AF CONSULTING SRL** cu sediul în București, în calitate de **executant**, pe de altă parte,

Avand in vedere:

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- Prevederile art. 221, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;
- Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustrea prețului contractului de achizitie publică
- Oferta financiară modificată depusă de **SC AF CONSULTING SRL** înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 69698/20.05.2019
- Prevederile art.21.1.din contractul de execuție

De comun acord părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la contractul de lucrări nr. **58411/20.07.2017** după cum urmează:

**Art. 1.** Se actualizeaza oferta financiară anexă la contractul subsecvent de lucrări nr. 58411/20.07.2017 ce are ca obiect **Reabilitare termică a Bl.2, din sos. Pantelimon , nr.354, sector 2, București** » conf. Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustrea prețului contractului de achizitie publică, prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului – cheltuielilor pe categorii de lucrări - ceea ce privește efectele juridice ale legislației precizate mai sus începand cu 1 ianuarie 2019 pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică a ofertei financiare inițiale anexă la contractul de lucrari de reabilitare termică actualizată , reflectat in majorarea manoperei din prețul unitar al lucrărilor realizate care se regăsesc în cheltuielile directe , reprezentând valoarea de **205.632,60** lei fără TVA , **din valoarea contractului „ rest de executat “** , pentru **sos. Pantelimon, nr. 354, bl.2** .

**Art. 2.** Valoarea contractului se majoreaza cu suma de **205.632,60 lei**, la care se adauga **T.V.A.** in valoare de **39.070,19 lei**, necesara actualizarii ofertei financiare care a stat la baza incheierii contractului subsecvent, în vederea finalizării corespunzătoare a lucrărilor.

Noua valoare a contractului subsecvent devine **2.282.840,51 lei** din care T.V.A. in valoare de **364.487,14 lei** , reprezentând valoarea totala.

**Art. 3.** Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

**Art.4** Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 58411/20.07.2017 toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat de ambele părți azi .....încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**Achizitor,**  
Sectorul 2 al Municipiului București

PRIMAR,  
Toader Mugur Mihai

**Executant,**  
S.C. AF CONSULTING SRL

Director Executiv,