

**ACT ADIȚIONAL nr. 5**  
**la Contractul subsecvent de lucrări nr.86763/21.12.2016**

Având în vedere:

- Minuta nr. 19773/13.02.2019
- Referatul de necesitate nr. 93962/02.07.2019

**Părțile contractante:**

**Sectorul 2 al Municipiului București**, prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în București, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal 4204038 cont trezorerie RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie Sectorului 2 reprezentată prin Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2, București, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC Next Level Europe SRL** cu sediul în Municipiul Târgoviște, în calitate de **contractant**, pe de altă parte,

și

**SC CDG Indoconstruct SRL**, cu sediul în București, în calitate de **subcontractant**, pe de altă parte,

Având în vedere:

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
- Prevederile art. 221, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;
- Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 și Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică
- Oferta financiară modificată depusă de **SC Next Level Europe SRL și SC CDG Indoconstruct SRL** înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 89902/25.06.2019
- Prevederile art.21.1.din contractul de execuție

De comun acord părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la contractul de lucrări nr. **86763/21.12.2016** după cum urmează:

**Art. 1.** Se actualizează oferta financiară anexă la contractul subsecvent de lucrări nr. **86763/21.12.2016** ce are ca obiect ”obiectivul « **Reabilitare termică a B15, sc. 1, din sos. Colentina nr.8, sector 2, București** ». ,conf. Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 și Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului – cheltuielilor pe categorii de lucrări - ceea ce privește efectele juridice ale legislației precizate mai sus începând cu 1 ianuarie 2019 pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică a ofertei financiare inițiale anexă la contractul de lucrări de reabilitare termică actualizată, reflectat în majorarea manoperei din prețul unitar al lucrărilor realizate care se regăsesc în cheltuielile directe, reprezentând valoarea de **28.500,22** lei fără TVA, **din valoarea contractului „rest de executat” fără diverse și neprevăzute**.

**Art. 2.** Valoarea contractului se majorează cu suma de **28.500,22 lei**, la care se adaugă **T.V.A.** în valoare de **5.415,04 lei**, necesară actualizării ofertei financiare care a stat la baza încheierii contractului subsecvent, în vederea finalizării corespunzătoare a lucrărilor.

Noua valoare a contractului subsecvent devine **338.777,36 lei** din care T.V.A. in valoare de **54.090,50 lei, inclusiv diverse si neprevazute.**

**Art. 3.** Celelalte clauze contractuale ramân neschimbate.

**Art.4** Prezentul act adițional face parte integrantă din contracul de lucrări nr. **86763/21.12.2016** toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat de ambele părți azi .....încheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

**Achizitor,**  
**Sectorul 2 al Municipiului București**

**Contractant,**  
**S.C. NEXT LEVEL EUROPE SRL**

**PRIMAR,**  
**Toader Mugur Mihai**

**SC CDG Indoconstruct SRL**