

ACT ADIȚIONAL nr. 2
la Contractul subsecvent de lucrări nr. 88081/30.12.2016

Având în vedere:

- Minuta nr. 19773/13.02.2019
- Referatul de necesitate nr.93264/02.07.2019

Părțile contractante:

Sectorul 2 al Municipiului București, prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în București, str. Christigiilor, nr. 11-13, sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, cod fiscal 4204038 cont trezorerie RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie Sectorului 2 reprezentată prin Toader Mugur Mihai, Primarul Sectorului 2, București, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC Tehno-Mar Invest Construct SRL cu sediul în București, în calitate de **contractant**, pe de altă parte,

Avand in vedere:

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene
- Prevederile art. 221, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016;
- Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustrea prețului contractului de achizitie publică
- Oferta financiară modificată depusă de **SC Tehno-Mar Invest Construct SRL** înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 72260/23.05.2019
- Prevederile art.21.1.din contractul de execuție

De comun acord părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la contractul de lucrări nr. **88081/30.12.2016** după cum urmează:

Art. 1. Se actualizeaza oferta financiară anexă la contractul subsecvent de lucrări nr. *88081/30.12.2016* ce are ca obiect « *Reabilitare termica a Bl.24,din str.Popa Nicolae nr.8, sector 2, București* »,conf. Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si Instrucțiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019 privind ajustrea prețului contractului de achizitie publică, prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului – cheltuielilor pe categorii de lucrări - ceea ce privește efectele juridice ale legislației precizate mai sus începand cu 1 ianuarie 2019 pentru ajustarea prețului contractului de achiziție publică a ofertei financiare inițiale anexă la contractul de lucrari de reabilitare termică actualizată , reflectat in majorarea manoperei din prețul unitar al lucrărilor realizate care se regăsesc în cheltuielile directe , reprezentând valoarea de **412.177,04** lei fără TVA , **din valoarea contractului ,, rest de executat “ fara diverse si neprevăzute .**

Art. 2. Valoarea contractului se majoreaza cu suma de **412.177,04 lei**, la care se adauga **T.V.A.** in valoare de **78.313,63 lei**, necesara actualizarii ofertei financiare care a stat la baza incheierii contractului subsecvent, în vederea finalizării corespunzătoare a lucrărilor.

Noua valoare a contractului subsecvent devine **1.458.897,01 lei** din care T.V.A. in valoare de **239.103,28 lei** , **inclusiv valoarea diverse si neprevăzute.**

Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

Art.4 Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrări nr. 88079/30.12.2016 toate celelalte prevederi rămânând neschimbate.

Prezentul act adițional a fost semnat de ambele părți aziîncheiat în 2 (două) exemplare originale, cu aceeași valoare juridică, ambele în limba română, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Achizitor,
Sectorul 2 al Municipiului București

PRIMAR,
Toader Mugur Mihai

Executant,
SC Tehno-Mar Invest Construct SRL

Administrator,