

5.1 – Durata contractului este perioada cuprinsă între data semnării acestuia de către ambele părți și data la care expiră perioada garanției tehnice/acordarea licenței de acces la ecosistemul digital/găzduirea platformei de servicii, respectiv 2 ani de la recepția infrastructurii digitale implementate, cu următoarele termene:

1. 4 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de începere - perioada de realizare a obiectivelor și rezultatelor. Înăuntrul acestei perioade, contractantul va avea obligația finalizării livrabilelor/etapelor incidente ale Proiectului, cu respectarea următoarelor termene (maximale), calculate de la data intrării în vigoare a ordinului de începere (termen/livrabil/servicii):
 - a. 4 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de începere – livrabil 1 - Servicii implementare infrastructură digitală (hardware, software și servicii conexe); Servicii retrodigitalizare; Echipamente de pațel și periferice;
 - b. 4 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de începere – livrabil 2 - Servicii de analiză, configurare, personalizare și implementare (Personalizare procese);
 - c. 4 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de începere - Servicii de implementare a componentelor de interconectare și interoperabilitate;
 - d. 4 luni de la data intrării în vigoare a Ordinului de începere - Servicii de instruire și dezvoltare a competențelor digitale.
2. 2 ani de la data recepției infrastructurii digitale implementate - perioada de prestare a serviciilor de licențiere și acces la infrastructura digitală - rezultat al Proiectului.”

Art.2

Ca o consecință a prevederilor art. 1 din prezentul act adițional Prestatorul se obligă să solicite și să obțină de la actorii implicați în procesele de lucru (așa cum este definit în analiza primară) toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului în conformitate cu cerințele prevăzute în caietul de sarcini, în termenele prevăzute.

Art.3

Părțile de comun acord convin modificarea și completarea Art. 6 „Documentele contractului” din contractul nr. 136588/26.07.2023 după cum urmează:

”Art. 6 „Documentele contractului”:

(...)

k) Solicitarea nr. 207245/03.11.2023 de prelungire perioadă de implementare în conformitate cu Graficul actualizat al Planului de lucru și Anexa aferentă.”

Art.4

Celelalte clauze prevăzute în contractul nr. 136588/26.07.2023 și actul adițional nr. 1 rămân valabile.

Art.5

Prezentul act adițional a fost încheiat astăzi 03.11.2023, în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

Autăritate contractantă,

**SECTORUL 2
AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
PRIMAR,
RADU NICOLAE MIHAIU**



**Direcția Economică
Director Executiv,
Pirvan Florențina Teodora**

**Manager proiect,
Seghedi Anca-Alina**

**Avizat legalitate
Serviciul Asistență Juridică
Șef serviciu,
Fogoraș Claudiu Claudiu**



Prestator,

Asocieria formată din:

**S.C. ACONNECT SMART SOFTWARE
S.R.L. (lider al asocierii)
Reprezentant legal,
[Redacted]**



**S.C. SRGM GARANȚII MOBILIARE S.R.L.
(membru asociat)
Reprezentant legal,
[Redacted]**



Anexa la act adițional 2 la contractul de servicii nr. 136588/26.07.2023 - Calendar de activități

Nr.	Livrabile	COD	Data de început	Număr de zile	Data de final
1	Structura departamentelor instituției este definită, rolurile, tipurile, registrele și grupele de documente sunt parametrizate și active operațional;	1.1	04.08.2023	90	02.11.2023
	Funcționalitățile specifice soluției digitale sunt realizate și sunt disponibile cetățenilor (front-office) și funcționarilor / instituțiilor actori (back-office);		04.08.2023	117	29.11.2023
	Activitățile specifice administrării sistemului (alte parametrizări, roluri) sunt realizate, și minim 609 conturi sunt activate pentru utilizatorii funcționari cu atribuții operaționale efective în activitatea de asistență socială;		04.08.2023	117	15.11.2023
	Fondul arhivistic selectat (550000 fișe) este retro digitalizat și importat / disponibilizat spre consultare în soluția IT propusă.	1.2	04.08.2023	100	12.11.2023
	19 echipamente de calcul, însoțite de licențele solicitate sunt livrate.	1.3	04.08.2023	90	02.11.2023
2	Digitalizarea proceselor specifice exercitării competențelor partajate ale instituției (front-back-office) sunt realizate și implementate prin formulare inteligente și fluxuri de proces;	2.1	04.08.2023	117	20.11.2023
	Serviciile sunt operaționale (se testează fiecare din serviciile enumerate în secțiunea 3.4.2 din caietul de sarcini, în parte);	2.2	04.08.2023	117	20.11.2023
3	Funcționalitățile specifice fluxurilor back-office sunt implementate și disponibile operațional interconectat la nivel intra instituțional (se testează capacitatea în sine raportat la funcționalitățile solicitate, respectiv transportul de date și trasabilitatea manifestată interactiv la nivelul fluxului din perspectivele actorilor)	3.1	04.08.2023	117	29.11.2023
	Funcționalitățile specifice fluxurilor back-office sunt implementate și disponibile operațional interconectat la nivel interinstituțional (se testează capacitatea în sine raportat la funcționalitățile solicitate, respectiv transportul de date și trasabilitatea manifestată interactiv la nivelul fluxului din perspectivele actorilor).	3.2	04.08.2023	117	29.11.2023
4	Serviciile de instruire și dezvoltare a competențelor digitale pentru 48 de persoane sunt prestate.	4.1	04.08.2023	117	29.11.2023
	Serviciile de instruire online a personalului operațional (609 persoane) sunt prestate.		04.08.2023	117	29.11.2023

Autoritate contractantă
**SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI
 BUCUREȘTI**
 Manager proiect,

Seghedi Anca-Alina

Asocierea formată din:

**S.C. ACONNECT SMART SOFTWARE
 S.R.L. (lider al asocierii)**
 Reprezentant legal,

**S.C. SRGM GARANȚIU MOBILIARE
 S.R.L. (membru asociat)**
 Reprezentant legal,

Corp