

**Act adițional nr. 1**  
**la CONTRACTUL DE PRESTĂRI SERVICII**  
**Nr. 25829/09.02.2023**

Încheiat azi, 27.03.2023

Având în vedere Referatul nr. 54556/22.03.2023

În conformitate cu prevederile articolului 6.3 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022, a intervenit prezentul act adițional, între:

**Sectorul 2 al Municipiului București** cu sediul în București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, telefon: fax: 021.209.60.00, 021.252.44.46, cod de înregistrare fiscală cont IBAN nr. [REDACTAT] deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin dl. RADU-NICOLAE MIHAIU, PRIMARUL SECTORULUI 2 BUCUREȘTI, în calitate de **Autoritate Contractantă** și denumită în continuare „**Autoritate Contractantă**”, pe de o parte și

**S.C. KPMG Advisory S.R.L.** cu sediul în Șos. București – Ploiești nr. 89A, sector 1, București, telefon +40 372 377 800, fax +40 372 377 700, e-mail [REDACTAT], număr de înmatriculare J40/6657/2000, cod de înregistrare fiscală RO 13204347, cont IBAN nr. [REDACTAT] deschis la Trezoreria Municipiului București, reprezentată prin [REDACTAT], în calitate de **Prestator** și denumită în continuare „**Prestator**”, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului *Act adițional*.

**Art. 1** Părțile convin, de comun acord, modificarea Art. 6.3 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 care devine Art. 6.2 și va avea următorul conținut:

„6.2 Durata execuției contractului este de **155 de zile lucrătoare** de la data emiterii ordinului de începere, cu posibilitatea prelungirii, de comun acord, a termenului în concordanță cu necesitățile intervenite pe parcursul derulării contractului.”

**Art. 2** Părțile convin, de comun acord, modificarea Art. 9.1 din Contractul de prestări servicii nr. 25829/09.02.2022 după cum urmează:

„9.1 Implementarea *Contractului* trebuie să conducă la atingerea unor rezultate finale măsurabile, reprezentate din următoarele livrabile care vor fi finalizate cel mai târziu în termenele de livrare de mai jos:

- a. În **etapa 1** - „Raportul de diagnoză multi-instituțională” se vor întocmi **Livrabil 1** – Raport de audit privind situația existentă, **Livrabil 2** – Inventar resurse IT și **Livrabil 3** – Analiza SWOT, care se vor livra în **45 de zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- b. În **etapa 2** - „Definirea obiectivelor procesului de transformare digitală și Planul de acțiune și de monitorizare” se vor întocmi **Livrabil 4** – Obiectivele procesului de transformare digitală și **Livrabil 5** – Portofoliul de proiecte, care se vor livra în **65 de zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- c. În **etapa 3** - „Modelul de matrice digitală multi-instituțională” se va întocmi **Livrabil 6** – Matrice digitală multi-instituțională, cuprinzând fișele detaliate de proiect, care se va livra în **90 de zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- d. În **etapa 4** - „Resursele ce trebuie alocate de către fiecare instituție publică implicată în proces” se vor întocmi **Livrabil 7** – Resursele necesare fiecărui proiect, **Livrabil 8** – Necesarul de resurse pe instituție/an/importanță și **Livrabil 9** – Politicile de securitate și governanță IT, care se vor livra în **110 zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- e. În **etapa 5** - „Calendarul de transformare digitală” se va întocmi **Livrabil 10** – Calendarul de transformare digitală, care se va livra în **115 zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- f. În **etapa 6** - „Implementare plan de acțiune și monitorizare” se vor întocmi **Livrabil 11** – Planul de monitorizare și **Livrabil 12** – Draft integrat cu Strategia de transformare digitală, care se vor livra în **125 de zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor;
- g. În **etapa 7** - „Suport dezbateri publice și finalizare strategie” se vor întocmi **Livrabil 13** – Observații cetățeni și comentarii echipă și **Livrabil 14** – Document final Strategia de transformare digitală, care se vor livra în **155 de zile lucrătoare** de la data începerii prestării serviciilor.”

**Art. 3** Prestatorul este obligat să prezinte graficul de prestare modificat corespunzător în termenul de 5 zile de la semnarea prezentului act adițional.

**Art. 4** Celelalte clauze contractuale rămân valabile și nu se modifică.

