

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018

Avand in vedere *Adresa de inaintare a Directiei Administrativ, nr 96764/24.08.2018, privind necesitatea prelungirii termenului de executie pentru locatia situata in str. Oituz nr 9 si in temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:*

Art. 1. Se modifica anexa nr. 3 la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, avand ca obiect lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti, conform Anexei (care contine 1 fila) la prezentul act aditional.

Art. 2. Celelalte prevederi al contractului de lucrari nr. 64803/08.06.2018 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, avand ca obiect lucrari constructii, pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti,.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi **22.08.2018** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT,
SC VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL

ANEXA LA ACT ADITIONAL NR. 1

GRAFICUL FIZIC

Nr.	Denumire	Prelungire termen de executie necesar
crt.	lucrare	prestarii lucrarii
1.	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti	14 zile lucratoare 24.08.2018 – 12.09.2018 (inclusiv)

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Executant
SC VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL