

ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018

Avand in vedere *Adresa de inaintare a Directiei Administrativ cu nr 103637/10.09.2018, privind necesitatea prelungirii termenului de executie pentru locatia situata in str. Oituz nr 9* si in temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se modifica anexa nr. 3 la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, cu modificarile si completarile aduse prin act aditional nr. 1, avand ca obiect lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti, conform Anexei care cuprinde 1 fila si face parte integranta din prezentul act aditional.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 64803/08.06.2018 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 64803/23.08.2018, avand ca obiect lucrari constructii, pentru imobilul situat in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi **11.09.2018** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT,
SC VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL

ANEXA LA ACT ADITIONAL NR. 2

GRAFICUL FIZIC

Nr. crt.	Denumire lucrare	Prelungire termen de executie necesar prestarii lucrarii
1.	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti	7 zile calendaristice 13.09.2018 – 19.09.2018 (inclusiv)

**Achizitor
DGASPC SECTOR 2**

**Executant
SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL**