

ACT ADITIONAL NR. 3

la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018

Avand in vedere Adresa de inaintare a Directiei Administrativ, nr. 103637/10.09.2018, privind necesarul de lucrari suplimentare si renuntare pentru locatia situata in str. Oituz nr 9, referatul dirigintelui de santier, privind necesitatea si oportunitatea executarii lucrarilor, inregistrat cu nr 102685/07.09.2018 si scrisoarea de inaintare a SC VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL, cu nr. 96520/23.08.2018, insotita de Nota de Comanda Suplimentara, Nota de Renuntare si Minuta incheiata in data de 22.08.2018.

In temeiul art. 20 din contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, părțile de comun acord convin prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se modifica si se completeaza Anexa nr. 1 la contractul de lucrari nr. 64803/08.06.2018, avand ca obiect lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti, conform Anexei care cuprinde 1 fila si face parte integranta din prezentul act aditional.

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 64803/08.06.2018 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 64803/23.08.2018, avand ca obiect lucrari constructii, pentru imobilul situat in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti.

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi **18.09.2018** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

ACHIZITOR
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT,
SC VIOSIL INSTAL CONSTRUCT SRL

ANEXA LA ACT ADITIONAL NR. 3

OFERTA FINANCIARA

Cod CPV	denumire lucrare	valoare Lei fara TVA	valoare (diverse si neprevazute) Lei fara TVA	total valoare cu diverse si neprevazute lei fara TVA	valoare totala Lei cu TVA
45450000-6	Lucrari de reparatii curente pentru constructii pentru locatia situata in str. Oituz nr. 9, sector 2, Bucuresti.	38.288,42	4.655,53	42.943,95	51.103,30

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Executant
SC VIOSIL INSTALCONSTRUCT SRL