

ACT ADITIONAL NR. 3

la contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019

În temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019 și luând în considerare referatul Direcției Administrative nr. 125622/18.09.2019, privind prelungirea termenului de execuție a lucrărilor de reparații pentru 2 apartamente, părțile:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC CONPREST SERVICE SRL în calitate de **executant**, pe de altă parte,

convin de comun acord prin act adițional, cu modificările și completările aduse prin act adițional nr. 1/21.08.2019 și nr. 2/05.09.2019, **urmatoarele**:

Art. 1. Se modifica perioada de zile lucratoare necesara prestarii lucrarilor, pana la data de 30.11.2019 (inclusiv), pentru urmatoarele locatii:

- Sos Pantelimon nr sector 2, Bucuresti;
- Strada Vasile Stolnicu sector 2, Bucuresti

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 86821/01.07.2019 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act adițional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 86821/01.07.2019, având ca obiect *Lucrări de reparații curente pentru 8 apartamente din cadrul DGASPC Sector 2*.

Art. 4. Părțile au înțeles să încheie astăzi 26.09.2019 prezentul act adițional în 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT
SC CONPREST SERVICE SRL