

Act adițional nr. 1
la contractul de lucrari nr: 98331 din 24.07.2019

In temeiul art. 20.1 din contractul de lucrari nr. 98331/24.07.2019, a adresei Directiei Administrativ nr.115566/27.08.2019 si a adresei SC Comprest Service SRL nr.114570/26.08.2019 , părțile de comun acord convin prin act aditional următoarele :

Art.1. Se decaleaza termenul de executie a lucrarilor prevazute in contractul nr. 98331/24.07.2019, cu zece zile calendaristice .

Art.2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 98331/24.07.2019 rămân neschimbate.

Art.3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 98331/24.07.2019, având ca obiect "*Lucrari reparatii capitale Teiul Doamnei nr.19, ap.23* „.

Art.4. Partile au inteles sa încheie astăzi 29.08.2019 prezentul act adițional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 2

Prestator
S.C. COMPREST SERVICE S.R.L.