

## ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 106631/08.08.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 106631/08.08.2019 si luand in considerare adresa Directiei Administrativ nr. 133825/02.10.2019, *privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părțile:*

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC EDIL VAL CONSTRUCT SRL** în calitate de **executant**, pe de altă parte,  
*convin de comun acord prin act aditional, urmatoarele:*

**Art. 1.** Se decaleaza termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 106631/08.08.2019, cu 20 de zile calendaristice.

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 106631/08.08.2019 raman neschimbate.

**Art. 3.** Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 106631/08.08.2019, avand ca obiect *RK Ap. Vergului Nr. 4p. Lucrari de reparatii capitale.*

**Art. 4.** Partile au inteles sa incheie astazi 07.10.2019 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor  
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT  
SC EDIL VAL CONSTRUCT SRL