

## **ACT ADITIONAL NR. 1**

la contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019 si luand in considerare adresa Directiei Administrativ nr. 130389/26.09.2019, *privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părțile:*

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC CONPREST SERVICE SRL** în calitate de **executant**, pe de altă parte,  
*convin de comun acord prin act aditional urmatoarele:*

**Art. 1.** Se decalaza termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019, cu 30 de zile calendaristice, respectiv pana la data de 30.10.2019 (inclusiv).

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 106717/08.08.2019 raman neschimbate.

**Art. 3.** Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019, avand ca obiect *RK Ap. Pantelimon Nr. 326 Ap. 55 - Lucrari de reparatii capitale (Pantelimon nr. 326, bl. D2, sc. A, et. 14, sector 2, Bucuresti)*

**Art. 4.** Partile au inteles sa incheie astazi **27.09.2019** prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

**Achizitor**  
**DGASPC SECTOR 2**

**EXECUTANT**  
**SC CONPREST SERVICE SRL**