

## ACT ADITIONAL NR. 2

la contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019 si luand in considerare adresa Directiei Administrativ nr. 149617/29.10.2019, *privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părțile:*

**DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2**, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

**SC CONPREST SERVICE SRL** în calitate de **executant**, pe de altă parte,  
*convin de comun acord prin act aditional urmatoarele:*

**Art. 1.** Se prelungeste termenul de executie a lucrarilor, prevazut in contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019, cu modificarile si completarile prevazute in Actul aditional nr. 1, cu 30 de zile calendaristice, respectiv pana la data de 30.11.2019 (inclusiv).

**Art. 2.** Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 106717/08.08.2019 raman neschimbate.

**Art. 3.** Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 106717/08.08.2019, avand ca obiect *RK Ap. Pantelimon Nr. . Lucrari de reparatii capitale (Pantelimon nr. 3 sector 2, Bucuresti)*

**Art. 4.** Partile au inteles sa incheie astazi 29.10.2019 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

~~Achizitor~~  
DGASPC SECTOR 2

EXECUTANT  
SC CONPREST SERVICE SRL