

ACT ADITIONAL NR. 1

la contractul de lucrari nr. 156742/12.11.2019

In temeiul **art. 20.1** din contractul de lucrari nr. 156742/12.11.2019 si luand in considerare adresa SC CORAL 3STONE CONSTRUCT SRL inregistrata cu nr.176027/12.12.2019, precum si rezolutia dlui director executiv, *privind prelungirea termenului de executie a lucrarilor, părțile:*

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 2, în calitate de **achizitor**, pe de o parte

și

SC CORAL 3STONE CONSTRUCT SRL în calitate de **executant**, pe de altă parte,
convin de comun acord prin act aditional urmatoarele:

Art. 1. Se **prelungeste termenul de executie a lucrarilor**, prevazut in contractul nr. 156742/12.11.2019, **pana la data de 31.12.2019.**

Art. 2. Celelalte prevederi ale contractului de lucrari nr. 156742/12.11.2019 raman neschimbate.

Art. 3. Prezentul act aditional face parte integrantă din contractul de lucrari nr. 156742/12.11.2019, avand ca obiect *Lucrari - amenajare si reamenajare Reinvierii 1B;*

Art. 4. Partile au inteles sa incheie astazi 12.12.2019 prezentul act aditional in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Achizitor
DGASPC SECTOR 

EXECUTANT
SC CORAL 3STONE CONSTRUCT SRL