



Proiect înregistrat și transmis la  
Cabinet Secretar General al Sectorului 2  
sub nr. 5647/24.11.2023

### HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință \_\_\_\_\_, astăzi, \_\_\_\_\_;

Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19” cod SMIS 120943, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București;
- Raportul de specialitate nr. 223028/24.11.2023 întocmit de către Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Buget- Finanțe, Investiții, Accesarea Fondurilor Europene și Credite Externe din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Urbanism, Lucrări Publice și Amenajarea Teritoriului din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 2585/23.11.2023 privind exercitarea atribuțiilor Primarului Sectorului 2 al Municipiului București, de către domnul Costache Adrian - Viceprimarul Sectorului 2 al Municipiului București, ca înlocuitor de drept în perioada 27.11.2023 – 29.11.2023;

Având în vedere reglementările cuprinse în :

- Art. 3 lit. i), j) și Art. 17 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare;
- Instrucțiunea nr. 207/2023 privind acțiunea AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Contractul de finanțare nr. 3855/20.02.2019 și anexele acestuia;
- Hotărâre Consiliului Local Sector 2 nr. 263/2018 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr.19”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L Sector 2 nr.9/2020, H.C.L. Sector 2 nr. 243/2020 și H.C.L. Sector 2 nr.264/2022;

În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k) și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,

## HOTĂRĂȘTE

**Art.1** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943, după data de 31 decembrie 2023, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2024.

**Art.2** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 31 decembrie 2023 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art.3** Primarul Sectorului 2 și structurile de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art.4** Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

INIȚIATOR

PRIMAR,  
RADU-NICOLAE MIHAIU

Hotărâre nr. \_\_\_\_\_  
București, \_\_\_\_\_



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE

SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2,  
ELENA NIȚĂ

Prezenta Hotărâre conține un număr de \_\_\_ pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



## Cabinet Primar Sector 2

### REFERAT DE APROBARE

Sectorul 2 al Municipiului București implementează proiectul **„Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Strada Olari, nr 19”** - Cod SMIS 120943, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, conform Contractului de finanțare nr. 3855 încheiat la data de 20.02.2019.

**Obiectivul general** al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă a sectorului 2 - CORP C1 prin reabilitarea termică a clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018, a fost aprobată documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului, iar prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 a fost aprobat proiectul, valoarea totală a acestuia, precum și contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București.

Valoarea totală a proiectului, conform devizului general faza DALI întocmit de proiectant în anul 2017, a fost estimată la 1.334.069,96 lei (inclusiv TVA), din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA), cheltuieli nerambursabile, 365.352,37 lei (inclusiv TVA), cheltuieli neeligibile și 19.374,35 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea contribuției Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului.

Având în vedere derularea activităților principale privind atribuirea achiziției pentru încheierea contractului de execuție lucrări, derularea contractului de execuție lucrări, precum și a contractelor subsecvente încheiate în cadrul Contractului de finanțare nr. 3855, durata de implementare a proiectului a fost prelungită succesiv la 82 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.12.2023 în conformitate cu Notele de avizare a prelungirii perioadei de implementare emise de către A.D.R.B.I. potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022.

Conform art. 2 alin.(4) din Contractul de finanțare nr. 3855/20.02.2019, valabilitatea contractului încetează la data închiderii Programului operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima, iar în cea ce privește eligibilitatea cheltuielilor aferente Proiectului, art. 4 alin.(2) prevede că acestea sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenele și condițiile Contractului de finanțare.

Conform art.3 lit.j) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, proiectul nefinalizat reprezintă acel proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și **obiectivelor din contribuție proprie** și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024.

Prin emiterea Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 prin care au fost aprobate acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și-a dat acordul în vederea modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, **pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor**, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale.

Deși stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 100%, celelalte activități premergătoare finalizării proiectului (obținerea unei noi autorizații, recepția la terminarea lucrărilor, activități de informare și publicitate aferente proiectului) nu se pot realiza până la data de 31.12.2023, fiind astfel necesară o perioadă suplimentară în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Nefinalizarea Proiectului din punct de vedere financiar în termenul prevăzut prin contractul de finanțare, respectiv 31 decembrie 2023 este determinată de nerealizarea următoarele activități:

- nerealizarea recepției la terminarea lucrărilor;
- nerealizarea activităților obligatorii de informare și publicitate privind finalizarea proiectului (publicarea comunicatului de presă privind finalizarea proiectului și amplasarea plăcii permanente).

Suma necesară finalizării proiectului a fost aprobată prin H.C.L. Sector 2 nr. 264/24.08.2022 în ceea ce privește aprobarea valorii totale a proiectului, iar prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/24.08.2022, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai

obiectivului de investiții „**Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19**”, și este inclusă în valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.424.194,00 lei, inclusiv TVA, din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA) cheltuieli nerambursabile, 19.374,35 lei (inclusiv TVA) contribuția Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului și 2.455.476,41 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, aceasta fiind suportată integral de către beneficiar și rămâne nemodificată.

Astfel, având în vedere graficul pe care Proiectul îl mai are de parcurs, este necesară încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului pentru o perioadă de 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

*Față de cele mai sus menționate*

**PROPUN**

*Consiliului Local al Sectorului 2 spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19” cod SMIS 120943, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*

**PRIMAR,  
RADU-NICOLAE MIHAIU**





**Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene**  
**Serviciul Fonduri Europene**

Nr. 223028 / 24.11.2023

## RAPORT DE SPECIALITATE

Sectorul 2 al Municipiului București implementează proiectul „*Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, Strada Olari, nr 19*” - Cod SMIS 120943, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, conform Contractului de finanțare nr. 3855 încheiat la data de 20.02.2019.

**Obiectivul general** al proiectului îl reprezintă creșterea eficienței energetice a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă a sectorului 2 - CORP C1 prin reabilitarea termică a clădirii.

Prin Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 145/02.10.2017, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018, a fost aprobată documentația tehnico-economică faza D.A.L.I. și indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului, iar prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018 a fost aprobat proiectul, valoarea totală a acestuia, precum și contribuția proprie în proiect a Sectorului 2 al Municipiului București.

Valoarea totală a proiectului, conform devizului general faza DALI întocmit de proiectant în anul 2017, a fost estimată la 1.334.069,96 lei (inclusiv TVA), din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA), cheltuieli nerambursabile, 365.352,37 lei (inclusiv TVA), cheltuieli neeligibile și 19.374,35 lei (inclusiv TVA) reprezentând valoarea contribuției Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului.

La data de 17.07.2019, prin actul adițional nr. 1 la Contractul de finanțare nr. 3855/20.02.2019, s-a prelungit durata de implementare a proiectului la 51 de luni cu termen de finalizare 31.05.2021.

Respectându-se etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, în etapa de implementare a proiectului, în luna octombrie 2019, a fost încheiat contractul de prestare a serviciilor de proiectare faza “Proiect Tehnic”, iar în urma modificărilor legislative și măsurilor fiscal-bugetare care au survenit de la momentul întocmirii documentației tehnice – faza DALI până în momentul întocmirii documentației tehnice – faza Proiect Tehnic, a rezultat actualizarea Devizului general întocmit de proiectant.

Astfel, prin H.C.L. Sector 2 nr. 9/30.01.2020 a fost modificată și completată H.C.L. Sector 2 nr. 263/30.08.2018, în ceea ce privește valoarea totală a proiectului la o valoare totală estimativă a obiectivului de investiții de 3.201.809,15 lei (inclusiv TVA), iar prin H.C.L. Sector

2 nr. 10/30.01.2020, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19**”.

Prin actul adițional nr. 2/03.06.2020 la Contractul de finanțare nr. 3855, s-a modificat valoarea totală a contractului la valoarea de 3.201.809,13 lei (inclusiv TVA), din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA) cheltuieli nerambursabile, 19.374,35 lei (inclusiv TVA) contribuția Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului și 2.233,.091,54 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile.

Având în vedere actualizarea Devizului general al proiectului de către proiectant, prin care au fost actualizate valorile estimate pentru serviciile de dirigenție de șantier, a costurilor aferente taxelor pentru eliberarea avizelor/acordurilor solicitate prin Certificatul de urbanism și a valorii cheltuielilor diverse și neprevăzute, prin H.C.L. Sector 2 nr. 243/27.08.2020 a fost aprobată valoarea totală estimativă a obiectivului de investiții de 3.229.561,24 lei (inclusiv TVA), iar prin H.C.L. Sector 2 nr. 242/27.08.2020, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „**Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19**”.

În data de 06.04.2021 s-a încheiat actul adițional nr. 3 la Contractul de finanțare nr. 3855 prin care s-a prelungit durata de implementare a proiectului la 70 de luni cu termen de finalizare la data de 02.12.2022, precum și suplimentarea valorii totale a proiectului, exclusiv prin valoarea neeligibilă a proiectului, prin care valoarea totală a Contractului de finanțare nr. 3855 s-a modificat la valoarea de 3.229.561,24 lei (inclusiv TVA), din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA) cheltuieli nerambursabile, 19.374,35 lei (inclusiv TVA) contribuția Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului și 2.260.843,65 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile.

Având în vedere derularea activităților principale privind atribuirea achiziției pentru încheierea contractului de execuție lucrări, derularea contractului de execuție lucrări, precum și a contractelor subsecvente încheiate în cadrul Contractului de finanțare nr. 3855, durata de implementare a proiectului a fost prelungită la 82 luni, respectiv între data 01.03.2017 și data 31.12.2023, în conformitate cu Notele de avizare a prelungirii perioadei de implementare emise de către A.D.R.B.I. potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022.

Conform art. 2 alin.(4) din Contractul de finanțare nr. 3855/20.02.2019, valabilitatea contractului încetează la data închiderii Programului operațional, sau la expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima, iar în cea ce privește eligibilitatea cheltuielilor aferente Proiectului, art. 4 alin.(2) prevede că acestea sunt eligibile cu condiția ca acestea să fie cuprinse în Cererea de finanțare și să fie efectuate în termenele și condițiile Contractului de finanțare.

Conform art.3 lit.j) din OUG nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014-2020, proiectul nefinalizat reprezintă acel proiect care nu a fost finalizat fizic sau implementat integral până la data de 31 decembrie 2023 și pentru care beneficiarii își angajează răspunderea realizării integrale a indicatorilor și **obiectivelor din contribuție proprie** și asigură funcționalitatea acestora până la data de 31 decembrie 2024.

Prin emiterea Instrucțiunii nr. 207/31.10.2023 prin care au fost aprobate acțiunile AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, și-a dat acordul în vederea

modificării contractelor de finanțare POR 2014-2020, în scopul prelungirii duratei proiectului peste data de 31.12.2023, **pentru finalizarea tuturor activităților din bugetul propriu al Beneficiarilor**, în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectelor, ca urmare a solicitării acestora de încadrare a proiectelor ca nefinalizate sau nefuncționale.

Deși stadiul fizic de execuție a lucrărilor este de 100%, celelalte activități premergătoare finalizării proiectului (obținerea unei noi autorizații, recepția la terminarea lucrărilor, activități de informare și publicitate aferente proiectului) nu se pot realiza până la data de 31.12.2023, fiind astfel necesară o perioadă suplimentară în vederea atingerii integrale a obiectivelor și indicatorilor și pentru asigurarea funcționalității proiectului.

Motivele pentru care nu s-a putut respecta termenul acordat prin ultima Notă de avizare prelungire a perioadei de implementare conform Instrucțiunii AMPOR nr. 197/06.12.2022 emise de către A.D.R.B.I. (31.12.2023) sunt următoarele:

1. organizarea și amânarea recepției convocate în data de 05.04.2023, urmare a constatării a unei serii de neconcordanțe între documentația tehnică faza DTAC și cea la faza PT, respectiv între situația existentă și situația propusă (lipsa din piesele desenate a lucarnelor, precum și a unor elemente ornamentale existente anterior începerii lucrărilor și reabilite în cadrul contractului), fără ca aceste aspecte să afecteze modul în care au fost executate lucrările;
2. răspunsul negativ emis de către Primăria Municipiului București cu nr. 139595/11.09.2023 referitor la documentația depusă de proiectant în vederea rectificării documentației tehnice aprobate, comunicând faptul că schimbarea soluțiilor tehnice prin notă justificativă, se poate face doar cu obținerea în prealabil, a avizului instituției avizatoare a documentației inițiale (Ministerul Culturii) SAU prin obținerea unui nou certificat de urbanism care să permită beneficiarului, obținerea unor noi avize, conform modificărilor de temă prezentate;
3. necesitatea emiterii avizelor și acordurile, respectiv a Certificatului de urbanism cu nr. 949 /05.10.2023 emis de către PMB, precum și a Avizului cu nr. 1001 / Z/ 06.11.2023 emis de către Direcția pentru Cultură a Municipiului București, în scopul autorizării executării lucrărilor de construcții privind continuare lucrări și modificare de temă/îndreptări de erori grafice la lucrări începute în baza AC nr. 197/1823341 din 01.04.2020 cu păstrarea avizelor în termen, obținute în baza CU nr. 1204/1753599 din 22.09.2019;
4. redepunerea documentației elaborate de către proiectant în scopul autorizării executării lucrărilor de construcții înregistrate la Primăria Municipiului București cu nr. 193607 din data de 16.11.2023;
5. și ținând cont de celelalte etape pe care le mai are de parcurs proiectul (obținerea unei noi autorizații, recepția la terminarea lucrărilor, activități de informare și publicitate aferente proiectului), nu se poate asigura funcționalitatea proiectului până la 31.12.2023.

Nefinalizarea Proiectului din punct de vedere financiar în termenul prevăzut prin contractul de finanțare, respectiv 31 decembrie 2023 este determinată de nerealizarea următoarelor activități:

- nerealizarea recepției la terminarea lucrărilor;



- nerealizarea activităților obligatorii de informare și publicitate privind finalizarea proiectului (publicarea comunicatului de presă privind finalizarea proiectului și amplasarea plăcii permanente).

Raportat la graficul pe care proiectul îl mai are de parcurs, este necesară încheierea unui act adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului pentru o perioadă de 12 luni, dar nu mai târziu de 31.12.2024.

Suma necesară finalizării proiectului a fost aprobată prin H.C.L. Sector 2 nr. 264/24.08.2022 în ceea ce privește aprobarea valorii totale a proiectului, iar prin H.C.L. Sector 2 nr. 263/24.08.2022, a fost aprobată actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „*Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19*”, și este inclusă în valoarea totală a proiectului în cuantum de 3.424.194,00 lei, inclusiv TVA, din care 949.343,24 lei (inclusiv TVA) cheltuieli nerambursabile, 19.374,35 lei (inclusiv TVA) contribuția Sectorului 2 al Municipiului București la valoarea totală a proiectului și 2.455.476,41 lei (inclusiv TVA) cheltuieli neeligibile, aceasta fiind suportată integral de către beneficiar și rămâne nemodificată.

**În consecință, având în vedere faptul că finalizarea Proiectului nu se va încadra în termenul limită prevăzut, respectiv 31.12.2023, opinăm că există cadrul legal în vederea promovării proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „*Reabilitarea termică a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19*” cod SMIS 120943, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.**

**Director General,**  
Cosima Cristea



**Șef Serviciu SFE,**  
Florentina Caramitru



**Manager Proiect**  
Ramona Marcu

