



ROMÂNIA
Municipiul București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Cabinet Primar Sector 2

Proiect

HOTĂRÂRE

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”

Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali.

Analizând:

- Raportul de specialitate nr. 55654/09.08.2016 emis de Managerul de proiect din cadrul proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”;
- Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice – Direcția Generală Programe Europene – Direcția Monitorizare nr. 57163/17.06.2016;
- Memoriul justificativ solicitare act adițional nr. 45114/24.06.2016 înregistrat la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov sub nr. 5953/24.06.2016, emis de Managerul de proiect din cadrul proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie – Petricani – cod SMIS 25106”;
- Dispoziția Primarului Sectorului 2 nr. 805/28.03.2016 *privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Niță Elena a funcției publice de conducere de Secretar al Sectorului 2 București.*

Având în vedere reglementările cuprinse în:

- Art. 7 alin. (6) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare;
- Art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională;

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Propune prezentul proiect de

HOTĂRÂRE

Art 1. Se aprobă prelungirea contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie – Petricani – cod SMIS 25106”, prin Act Adițional, cu finalizarea proiectului până la data de 01.11.2016.

Art 2. Se aprobă decontarea din bugetul local al Sectorului 2 a sumei de 196.970,41 lei fără TVA(sume neeligibile din cadrul proiectului), pentru finalizarea proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”.

Art 3. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.



CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE
ÎN TEMEIUL ART. 47 DIN LEGEA
NR. 215/2001, REPUBLICATĂ
SECRETAR,





ROMÂNIA
Municipiul București
Primăria Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 252.80.39

Cabinet Primar Sector 2

EXPUNERE DE MOTIVE

Analizând Raportul de specialitate nr. 55654/09.08.2016 emis de Managerul de proiect din cadrul proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita-Steaua Roșie-Petricani-cod SMIS 25106”, aferent proiectului de hotărâre *privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106*, și ținând seama de prevederile Legii nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Guvernului României nr. 1256/2004 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor pentru dezvoltare regională, consider oportun promovarea proiectului de hotărâre mai sus menționat.

Față de cele mai sus menționate

PROPUN

Consiliului Local al Sectorului 2 proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106.


TOADER MUGUR MIHAI



Nr. 55653 / 10908 2016

3166 / 0908.2016

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita – Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”

Prin Memoriul justificativ solicitare act adițional nr. 45114/24.06.2016 înregistrat la Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov sub nr. 5953/24.06.2016, Sectorul 2 al Municipiului București a arătat că Proiectul se va finaliza prin îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului și a indicatorilor proiectului, finanțarea proiectului după data de 31.12.2015 realizându-se integral din surse proprii (cheltuieli neeligibile).

Astfel, în vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor prevăzuți prin proiect, în conformitate cu măsurile întreprinse de AMPOR prin Instrucțiunea nr. 146 din 17.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, s-a solicitat ADRBI prelungirea Contractului de finanțare până la data de 01.11.2016.

Precizăm că, la această dată stadiul fizic de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractul de furnizare nr. 73730/16.11.2015 semnat cu S.C. GTS S.R.L. este de 100%.

În perioada actuală urmează să se procedeze la verificarea și decontarea situațiilor de lucrări nr. 3 și nr. 4 emise de SC GTS S.R.L., la plata taxelor pentru ISC, la transmiterea anunțurilor privind terminarea lucrărilor către Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București, obținerea Declarațiilor privind valoarea reală a lucrărilor de la Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București, transmiterea anunțului de terminare a lucrărilor la ISC, emiterea Adeverinței de confirmare a plății cotelor de 0,1%, 0,5% de la ISC urmate de organizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor executate în cadrul contractului de furnizare nr. 73730/16.11.2015 în baza autorizațiile de construire emise de Primăria Sector 2 și Primăria Municipiului București.

Fără de aceste activități care nu se vor putea finaliza până la data de 30.06.2016 (conform termenului stabilit prin actul adițional nr. 2/29.12.2015), considerăm necesară adoptarea unui Hotărâri de consiliu pentru aprobarea

prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”, prin Act Adițional cu finalizarea proiectului până la data de 01.11.2016.

Menționăm că pentru finalizarea proiectului, estimăm că valoarea care se va deconta din bugetul Beneficiarului (sume neeligibile din cadrul proiectului) este de 196.970,41 lei fără TVA.

Astfel, în baza celor aratate mai sus și a instrucțiunii AMPOR nr. 146/17.06.2016 *pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată ca urmare a aplicării instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora* Managerul de proiect opinează că se impune promovarea și supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Sectorului 2 a proiectului de hotărâre **privind aprobarea prelungirii contractului de finanțare nr. 4920/02.12.2014 în vederea asigurării funcționalității proiectului „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita –Steaua Roșie –Petricani – cod SMIS 25106”**

PRIMAR
MUGUR-MIHAI TOADER



Manager de Proiect
Aurel Dobrilă



Întocmit, responsabil juridic
FOGORAȘ GEORGE CLAUDIU





ROMÂNIA
Municipiul București
Primăria Sector 2



www.psc.ro - Strada Christigilor nr. 11-13 Tel: +(4021) 209 60 00 Fax: +(4021) 252 80 39

Nr. 45114/24.06.2016

Către: Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov

În atenția: Domnului Dan Nicula, Director General

Referitor: Contract de finanțare nr. 4920/02.12.2014

Codul SMIS: 25106

Titlul proiect: „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita-Steaua Roșie-Petricani”

Beneficiar: Sectorul 2 al Municipiului București, Str. Chiristigiilor, Nr. 11-13, București, sector 2, cod poștal 21561

Stimate Domnule Director,

Pentru contractul de finanțare nr. 4920/02.12.2014 „Sistem de monitorizare video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în zona Plumbuita-Steaua Roșie-Petricani”, cod SMIS 25106, vă transmitem prezentul memoriu justificativ prin care dorim să modificăm **durata proiectului** prin prelungirea perioadei acordate în vederea asigurării funcționalității proiectului până la data de 01.11.2016.

Proiectul se va finaliza prin îndeplinirea integrală a obiectivelor proiectului și a indicatorilor proiectului, finanțarea proiectului după data de 31.12.2015 realizându-se integral din surse proprii (cheltuieli neeligibile).

MEMORIU JUSTIFICATIV SOLICITARE ACT ADIȚIONAL

În vederea atingerii obiectivelor și indicatorilor prevăzuți prin proiect, în conformitate cu măsurile întreprinse de AMPOR prin Instrucțiunea nr. 146 din 17.06.2016, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, solicităm prelungirea Contractului de finanțare până la data de 01.11.2016.

Dorim să vă informăm că, la această dată stadiul fizic de execuție a lucrărilor ce fac obiectul contractului de furnizare nr. 73730/16.11.2015 semnat cu S.C. GTS S.R.L. este de 100%.

În perioada următoare se va proceda la verificarea și decontarea situațiilor de lucrări nr. 3 și nr. 4 emise de SC GTS S.R.L., la plata taxelor pentru ISC, la transmiterea anunțurilor privind

terminarea lucrărilor către Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București, obținerea Declarațiilor privind valoarea reală a lucrărilor de la Primăria Sectorului 2 și Primăria Municipiului București, transmiterea anunțului de terminare a lucrărilor la ISC, emiterea Adeverinței de confirmare a plății cotelor de 0,1%, 0,5% de la ISC urmate de organizarea și realizarea recepției la terminarea lucrărilor executate în cadrul contractului de furnizare nr. 73730/16.11.2015 în baza autorizațiile de construire emise de Primăria Sector 2 și Primăria Municipiului București.

Estimăm că aceste activități nu se vor putea finaliza până la data de 30.06.2016 (conform termenului stabilit prin actul adițional nr. 2/29.12.2015), motiv pentru care considerăm necesară adoptarea unui Act Adițional de prelungire a perioadei de finalizare a proiectului până la data de 01.11.2016.

Pentru finalizarea proiectului, estimăm că valoarea care se va deconta din bugetul Beneficiarului (sume neeligibile din cadrul proiectului) este de 196.970,41 lei fără TVA.

Având în vedere expunerea de motive prezentată mai sus, vă înaintăm, următoarele documente:

- Secțiunea "Calendarul activităților derulate în termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului" - **Anexa 1** la prezentul act adițional;
- Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă **Anexa 3** la prezentul act adițional.

Vă informăm că, Hotărârea de Consiliu Local prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până la data de 01.11.2016 va fi depusă la dumneavoastră până cel mai târziu în data de 30.09.2016.

PRIMAR

MUGUR-MIHAI TOADER



Manager de Proiect

Aurel Dobriță





MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE
ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

DIRECȚIA GENERALĂ PROGRAME EUROPENE
DIRECȚIA MONITORIZARE

Nr. 57163/17.06.2016

● Către:	Nicolae BURGHELEA, Director Direcția Organism Intermediar POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est	Fax nr: 0233/ 218071
	Jenica CRĂCIUN, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est	0339/401.017
	Mariana VIȘAN, Director adjunct Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia	0242/313.167
	Dorian DELUREANU, Sef al Departamentului Implementare POR, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest	0251/419.496
	Silviu ADĂMUȚ, Director, Direcția Implementare POR Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest	0256/491.923
	Sanda CĂTANĂ, Director executiv, Direcția Implementare Programe Operaționale Regionale Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Vest	0264/439.222
	Dan POPA, Director, Departament Organism Intermediar Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru	0258/818.613
	Emilia BĂLĂLĂU, Director general adjunct Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov	021/315.9665
	CC:	Vasile ASANDEI, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est
	Luminița MIHAILOV, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est	
	Liviu MUȘAT, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia	
	Marilena BOGHEANU, Director Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest	
	Sorin MAXIM, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest	
	Marcel BOLOS Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Vest	
	Simion CREȚU, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru	
	Dan NICULA, Director General Agenția pentru Dezvoltare Regională București-Ilfov	
● De la:	Luiza RADU Seful Autorității de Management pentru POR	Data:
● Ref:	Instrucțiunea nr.146 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora	Pagini: 2

Urgent

Spre informare

Spre comentarii

Rugăm răspundeți

Pentru comunicare

Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.

Stimată Doamnă Director,
Stimate Domnule Director,

Vă transmitem anexat Instrucțiunea nr. 146 /06/2016 pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora.


Vă comunicăm faptul că Instrucțiunea nr.146/17.06.2016 a fost transmisă Organismelor Intermediare, pe e-mail.

Vă rugăm să ne contactați pentru orice clarificări necesare,

Cu stimă,

Luiza RADU

Șeful Autorității de Management pentru POR



Regio

Inițiativă locală. Dezvoltare regională.



Instrucțiunea nr. 146/17.06.2016

pentru încheierea actelor adiționale de prelungire a duratei contractelor de finanțare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectelor și în vederea asigurării funcționalității acestora

În temeiul art. 18 alin. (6) din capitolul VII „Drepturi și obligații ale AMPOR” din Acordul-cadru de delegare a atribuțiilor privind implementarea Programului Operațional Regional 2007 – 2013, versiunea consolidată, pentru OI din cadrul Agențiilor pentru Dezvoltare Regională (ADR),

Având în vedere prevederile HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare,

Luând act de decizia CMPOR din 24.05.2016 de aprobare a măsurilor întreprinse de AMPOR-OI-Beneficiari pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii 144/2015,

AMPOR emite următoarea Instrucțiune:

1. Toate contractele care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR 144/2015 vor putea face obiectul unor acte adiționale de prelungire a duratei acestora, prin acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor și în vederea asigurării funcționalității din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectelor), astfel:
 - a) pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 mil. Euro, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 01 noiembrie 2016, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte la transmiterea Declarației finale de cheltuieli și a Raportului final de implementare;
 - b) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, incluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se poate acorda până cel mai târziu 31 decembrie 2018, având în vedere prevederile HG 678/2015 cu modificările și completările ulterioare, referitoare la termenele pe care AMPOR trebuie să le respecte în pivița proiectelor nefuncționale;
 - c) pentru proiectele cu o valoare totală de cel puțin 5 mil Euro, neincluse în Lista proiectelor care pot fi declarate nefuncționale, prelungirea se va acorda în aceleași condiții cu cele descrie la lit. a).

Modelul de act adițional reprezintă **Anexa** la prezenta Instrucțiune.

- 2) După primirea prezentei Instrucțiuni, OI-urile împreună cu Beneficiarii, vor pregăti Actele adiționale, astfel încât acestea să fie transmise AMPOR, semnate de Beneficiari și de OI-uri până cel mai târziu în 24.06.2016.

a) Actele adiționale vor fi însoțite de următoarele documente:

A) Nota de solicitare act adițional întocmită de OI împreună cu Raportul de vizită pe teren al OI (vizită efectuată anterior emiterii prezentei Instrucțiuni în vederea analizării stadiului de execuție a lucrărilor);

B) **Solicitarea Beneficiarului și memoriul justificativ** referitor la prelungirea duratei contractului de finanțare în vederea asigurării funcționalității proiectului, cu explicitarea cauzelor care au determinat întârzierile în implementare și cu menționarea duratei prelungirii solicitate (cu precizarea că perioada extinsă nu va depăși 01.11.2016/31.12.2018).

Justificarea Beneficiarului va include și o estimare a sumelor necesare finalizării proiectului, precum și precizarea că acesta își asumă cheltuielile necesare finalizării potrivit Hotărârii organelor de conducere ale Beneficiarului (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite integral de Beneficiar).

C) **Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean** prin care se aprobă prelungirea contractelor în limita termenelor menționate la pct. B; în situația în care proiectele pentru care se aprobă prelungirea se află pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale, hotărârea va cuprinde și mențiunea referitoare la nefuncționalitatea proiectului și precizarea că valoarea necesară finalizării acestora va fi defalcată pe următorii ani în bugetul propriu.

~~Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C); (după caz)~~

Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic, cu aceleași precizări ca cele de la lit. C);(după caz)

D) **Declarația de angajament a Beneficiarului**, care va fi anexă la actul adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia;

E) **“Calendarul activităților”** derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare, care va fi anexă la actul adițional și care va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016,

3. În termen de maxim 10 zile calendaristice de la finalizarea duratei contractelor de finanțare extinse în vederea asigurării funcționalității proiectelor **Beneficiarul va transmite la OI** următoarele documente:

- Raportul de progres final,
- Documentele prevăzute în Instrucțiunea AMPOR nr. 118/2014 (respectiv, Proces verbal de recepție a lucrărilor la terminarea lucrărilor, Proces verbal de punere în funcțiune echipamentelor, alte documente similare, dacă este cazul),
- Documente care să ateste existența autorizațiilor/avizelor/licențelor de funcționare, potrivit specificului fiecărui proiect, dacă este cazul,
- Bugetul actualizat al proiectului care să evidențieze, cheltuielile efectuate în cele 2 etape ale proiectului, separat, pentru perioada de implementare și pentru durata extinsă ulterior, în afara acesteia; acest Buget actualizat va reflecta astfel cheltuielile efectuate de Beneficiar și rambursate de AMPOR, pentru perioada de implementare și separat pe cele efectuate de Beneficiar după aceasta, pe fiecare capitol bugetar conform modelului de buget aprobat prin Contractul de finanțare,
- În cazul în care, în ultima cerere de rambursare cuprinzând cheltuieli eligibile, au fost decontate facturi în conformitate cu prevederile AMPOR nr. 142/12.11.2015, respectiv facturi de avans și/sau facturi de materiale/echipamente care nu au fost puse în opera la momentul solicitării rambursării, Beneficiarul are obligația transmiterii la OI a situațiilor de lucrări, documentelor ce fac dovada punerii în operă/în funcțiune a acestora. Aceste documente însoțite de analiza OI vor fi înaintate AMPOR în atenția Direcției Autorizare Programe, în vederea analizării lor. În caz contrar, AMPOR va proceda la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente acestora și recuperarea sumelor acordate de la beneficiari/parteneri.
- Declarația Beneficiarului în care se va preciza că proiectul este funcțional și că s-au realizat obiectivele și indicatorii acestuia, potrivit Cererii de finanțare,
- Orice alte documente pe care Beneficiarul le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor, în susținerea finalizării acestora, îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor.

Acolo unde, conform Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor (sau altor documente similare) sunt necesare remedieri sau alte asemenea intervenții, Beneficiarul își va asuma corectarea defecțiunilor în termenele impuse de comisia de recepție și va completa cu aceste precizări *Declarația Beneficiarului referitoare la funcționalitatea proiectului*.

4. În termen de maxim 5 zile lucrătoare de la primirea documentelor menționate la punctul 3 al prezentei Instrucțiuni, OI va efectua vizita finală la locul de implementare al proiectului (și/sau la sediul Beneficiarului); această vizită se va efectua de OI prin participarea reprezentanților departamentului monitorizare proiecte.

În termen de 2 zile lucrătoare de la efectuarea vizitei, OI va transmite AMPOR (în atenția Direcției monitorizare și Direcției Autorizare Programe):

- Documentele transmise de Beneficiar potrivit punctului 3 al prezentei, verificate de OI,
- **Rapoartele sau raportul de vizită ale reprezentanților OI,**
- Adresa OI prin care se confirmă îndeplinirea obiectivelor și atingerea indicatorilor proiectului potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 118/2014,

- Orice alte documente pe care OI le consideră necesare, în funcție de specificul proiectelor.


5. Până la finalizarea proiectelor pentru care se încheie acte adiționale de prelungire, OI va efectua vizite de monitorizare lunare (pentru cele prelungite până cel târziu la 01.11.2016)/trimestriale (pentru cele de pe Lista proiectelor ce pot fi declarate nefuncționale) și va transmite AMPOR rapoartele de vizită, în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea acestora.

De asemenea, în termen de 5 zile lucrătoare de la finalizarea fiecărei luni, Beneficiarii vor transmite OI Rapoartele de progres (lunar) în forma simplificată.

OI va transmite AMPOR aceste Rapoarte, însoțite de analiza OI, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea lor de la Beneficiari.

Anexa: model de Act adițional pentru prelungirea duratei contractelor care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015.

LUIZA RADU
Șeful Autorității de Management pentru POR



ACT ADIȚIONAL NR. /
la contractul de finanțare nr. / pentru proiectul
..... (cod SMIS)

Având în vedere prevederile articolului - "Modificări și completări la contract" din contractul de finanțare,

În baza prevederilor HG 678/2015 privind închiderea programelor operaționale finanțate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune și Fondul European de Pescuit, cu modificările și completările ulterioare;

Luând act de decizia CMPOR de aprobare a măsurilor întreprinse la AMPOR-OI-Beneficiari, pentru proiectele cu o valoare totală de cel mult 5 milioane Euro/de cel puțin 5 milioane Euro (după caz) precum și a Listei de proiecte care pot fi declarate nefuncționale și a căror durată se prelungește după expirarea perioadei acordate potrivit Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015,

Având în vedere Instrucțiunea nr146/06/2016

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu sediul în București, strada Apolodor nr.17, Latura Nord, sector 5, Tel. 037 211 14 09, Fax. 037 211 15 13, cod de înregistrare fiscală 26369185, reprezentat legal de domnul Vasile DÎNCU, având funcția de Viceprim-Ministru, Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumit în cele ce urmează *AM POR*,

prin

Agencia pentru Dezvoltare Regională, cu sediul în, Tel./ Fax., cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, denumită în cele ce urmează *OI*, care semnează în numele și pentru Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, pe de o parte

și

....., având sediul în, cod de înregistrare fiscală, reprezentată legal de domnul/doamna, având funcția de, identificat prin B.I / C.I seria nr., CNP, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte

au încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit:

ARTICOLUL I. Articolul 2 alin. (5) se modifică și va avea următorul conținut:

"(5) Termenul acordat beneficiarului în vederea asigurării funcționalității proiectului. În scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor și indicatorilor proiectului și în vederea asigurării funcționalității acestuia, Beneficiarul are obligația să realizeze din bugetul propriu toate activitățile proiectului în termen de _____ luni de la data finalizării termenului acordat urmare a aplicării Instrucțiunii AMPOR nr. 144/2015, dar nu mai târziu de 01.11.2016/31.12.2018 (.....)";

ARTICOLUL II. "Calendarul activităților" se completează cu o nouă Anexă "Calendarul activităților" derulate potrivit noii durate a contractului de finanțare și va cuprinde toate activitățile proiectului din Cererea de finanțare, nefinalizate până la data de 30.06.2016 și reprezintă Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional.

***(Dacă există HCL/HCJ la data semnării actului adițional)**

ARTICOLUL III. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu următoarele documente care constituie Anexa nr. 2 la prezentul act adițional [REDACTAT]:

(1)

- Hotărârea Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta; [REDACTAT]
- Hotărârea organelor de conducere a unității de cult, în conformitate cu prevederile statutelor sau canoanelor cultelor din România, prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz); [REDACTAT]
- Hotărârea AGA/Decizia asociatului unic de aprobare a finalizării proiectului până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și a cheltuielilor estimate legate de acesta (după caz),

***(Dacă nu au fost emise HCL/HCJ)**

ARTICOLUL III.

- (1) Termenul menționat la art I din prezentul act adițional se acordă sub condiția transmiterii până la data de 30.09.2016, la OI, a Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean prin care se aprobă prelungirea contractului de finanțare până cel mai târziu 01.11.2016/31.12.2018 (după caz) și cheltuielile estimate legate de acesta.
- (2) Din momentul transmiterii, Hotărârea Consiliului local/Hotărârea Consiliului județean devine anexă la actul adițional.
- (3) Netransmiterea Hotărârii Consiliului local/Consiliului județean în termenul menționat la alin. (1) al prezentului articol determină desființarea retroactivă a actului adițional.

ARTICOLUL IV. Anexa IV „Cererea de Finanțare” se completează cu Declarația de angajament a Beneficiarului, care reprezintă Anexa nr. 3 la prezentul act adițional, prin care acesta își asumă îndeplinirea integrală a obiectivelor și indicatorilor proiectului din Cererea de finanțare, în vederea asigurării funcționalității acestuia, [REDACTAT].

ARTICOLUL V. Dispoziții finale

- (1) Toate celelalte prevederi ale Contractului și anexelor acestuia rămân neschimbate.
- (2) Prezentul act adițional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI și un exemplar pentru Beneficiar.
- (3) Prezentul act adițional intră în vigoare din ziua semnării acestuia de către ultima parte.

Pentru Organismul Intermediar

Nume:
Funcție:
Semnătură:
Data:

Pentru Beneficiar

Nume:
Funcție:
Semnătură:
Data:

Pentru Autoritatea de Management

Nume:
Funcție:

Semnătură:

Data:

AVIZAT

**Secretar General Adjunct,
Mihaela DINCĂ**

**Camelia COPORAN, Director general adjunct
Direcția Generală Programe Europene**

Luiza RADU, Șef AMPOR

Biroul Control Financiar Preventiv Programe

**Ionela STOIAN, Director general
Direcția Generală Juridică și Relația cu Parlamentul**

**Luminița ZEZEANU, Director
Direcția Autorizare Programe**

**Lucia BĂICOIANU, Director
Direcția Monitorizare**