



ROMÂNIA  
Municipiul București  
Consiliul Local Sector 2



www.ps2.ro - Strada Chiristigilor nr. 11-13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82

Proiect transmis și înregistrat la  
Cabinet Secretar General al Sectorului 2  
sub nr. 5270/16.12.2024

## HOTĂRÂRE

*pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 “Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020*

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București, ales în condițiile Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință \_\_\_\_\_, astăzi, \_\_\_\_\_;

*Luând în considerare **proiectul de hotărâre** inițiat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 “Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*

Analizând:

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului București, înregistrat la Cabinet Secretar General sub nr. 5269/16.12.2024;
- Raportul de specialitate nr. 192144/11.12.2024 prezentat de Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene – Serviciul Fonduri Europene din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei Juridice, Ordine și Liniște Publică, Apărarea Drepturilor Omului și Relații Internaționale din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;
- Avizul Comisiei de Învățământ, Cultură, Sport, Culte, Probleme de Tineret și Relația cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local al Sectorului 2 al Municipiului București;

Având în vedere prevederile cuprinse în:

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispoziții legale în domeniul investițiilor finanțate din fonduri publice;

- Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 36/2023 privind stabilirea cadrului general pentru închiderea programelor operaționale finanțate în perioada de programare 2014 - 2020, cu modificările și completările ulterioare;

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3- Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritate de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – Clădiri Publice;

- Instrucțiunea AM POR nr. 207/31.10.2023 - Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020;

- Instrucțiunea AM POR nr. 216/18.09.2024 privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020) ;

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 146/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectului „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, astfel cum a fost modificată și completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 32/2020 și H.C.L. Sector 2 nr. 140/2021.

- Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

*În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. k și alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;*

*În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat,*

## **H O T Ă R Ă Ș T E**

**Art. I** Se aprobă implementarea activităților proiectului cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”, după data de 30 decembrie 2024, în scopul realizării integrale a acestora, atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor propuse și asigurării funcționalității proiectului, până la termenul aprobat în acest sens la nivelul contractului de finanțare, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2025.

**Art. II** Se aprobă susținerea de la bugetul local după data de 30 decembrie 2024 a tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea și operaționalizarea proiectului în scopul finalizării integrale a acestuia.

**Art. III** Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Sector 2 nr. 472/2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetic prin reabilitare/ modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, rămân aplicabile.


**Art. IV** Autoritatea executivă a Sectorului 2 al Municipiului București, Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, compartimentele de resort și echipa de implementare din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

**Art. V.** Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al Municipiului București.

INIȚIATOR  
PRIMAR  
RAREȘ HOPINĂ



AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITATE  
SECRETAR GENERAL AL SECTORULUI 2  
ELENA NIȚĂ



Hotărâre nr. \_\_\_\_\_

București, \_\_\_\_\_

Prezenta Hotărâre conține un număr de \_\_\_ pagini și a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului București în ședința \_\_\_\_\_ din data de \_\_\_\_\_ cu respectarea prevederilor art. 140 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.



Cabinet Primar Sector 2

Nr. /

PRIMĂRIA SECTOR 2 BUCUREȘTI	
CABINET SECRETAR	
INTRARE	Nr. .... 5269 .....
IEȘIRE	
Ziua ... 16 ...	Luna ... 12 ...
Anul ... 2024 ...	

REFERAT DE APROBARE

Sectorul 2 al Municipiului București implementează în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 proiectul „*Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I*” - cod SMIS 121551, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Având în vedere întârzierile din cadrul proiectului și faptul că data de finalizare a implementării proiectului este 30.12.2024, activitățile finale ce constă în realizarea recepției la terminarea lucrărilor, precum și efectuarea plăților finale sunt imposibil de derulat în mai puțin de o lună, astfel încât este necesară prelungirea perioadei de implementare cu 6 luni, pentru finalizarea implementării proiectului.

Prelungirea perioadei de implementare a proiectului vizează exclusiv finalizarea activităților din cadrul Cererii de finanțare, nu afectează scopul, obiectivele, indicatorii și rezultatele proiectului, nu conduce la modificarea valorii totale eligibile a proiectului și nu afectează natura și condițiile de implementare ale proiectului.

Astfel, luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 emisă de către AMPOR privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional Regional 2014-2020), termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, solicitările de prelungire efectuându-se în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare, respectiv 30.12.2024.

În conformitate cu cele prezentate mai sus și luând în considerare prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Raportul de specialitate al Serviciului Fonduri Europene în vederea analizării oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul Local Sector 2 a unui *proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*



Analizând Raportul de specialitate nr. 192144/11.12.2024 prezentat de Direcția Generală Programe de Dezvoltare Urbană și Fonduri Europene – Serviciul Fonduri Europene pentru inițierea unui **proiect de hotărâre** pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, apreciem oportunitatea promovării proiectului de hotărâre.

Față de cele mai sus menționate,

**PROPUN**

Consiliului Local al Sectorului 2 spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorul 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

**PRIMAR,**  
**HOPINCĂ RAREȘ**



## Serviciul Fonduri Europene

Nr. 192144 / 11.12.2024

### RAPORT DE SPECIALITATE

Sectorul 2 al Municipiului București, în parteneriat cu Direcția Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sectorul 2 implementează proiectul "Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 "Ferdinand I"", cod SMIS 121551, conform prevederilor Contractului de finanțare nr. 4034/18.03.2019.

Proiectul menționat vizează execuția unor lucrări de eficientizare, lucrări a căror execuție a fost finalizată în data de 30.09.2023, conform adresei nr. 9631/02.10.2023 transmisă de către executant beneficiarului.

Având în vedere obținerea cu întârziere a Declarației privind valoarea reală a lucrărilor executate emisă de către Primăria Municipiului București, precum și termenele foarte mari pentru transmiterea unui răspuns, din partea instituțiilor implicate în procesul de realizarea a recepției la terminarea lucrărilor, proiectul a înregistrat o întârziere mare din punct de vedere al realizării activităților finale.

La acest moment, în vederea finalizării integrale a activităților proiectului, respectiv realizarea recepției la terminarea lucrărilor, precum și pentru finalizarea efectuării plăților pentru prestarea serviciilor dirigenție de șantier, asistență tehnică din partea proiectantului și informare și publicitate (comunicat privind finalizarea proiectului), se impune necesitatea prelungirii perioadei de implementare cu 6 luni, având în vedere că perioada actuală de implementare a proiectului este până la 30.12.2024. Necesitatea prelungirii proiectului vine în contextul finalizării ultimelor activități ale proiectului, în baza unui contract de finanțare cu o durată valabilă și pentru asigurarea realizării indicatorilor propuși prin Cererea de finanțare.

În cadrul proiectului a fost depusă Cererea de rambursare finală (CR. 4), în conformitate cu prevederile contractului de finanțare și a prevederilor de eligibilitate a cheltuielilor, prelungirea fiind necesară doar în contextul asigurării funcționalității proiectului per ansamblu.

Astfel, luând în considerare prevederile Instrucțiunii nr. 216/18.09.2024 emisă de către AMPOR privind modificarea unor termene menționate în cuprinsul Instrucțiunii AMPOR nr. 207/31.10.2023 (Acțiuni AM/OI de pregătire în vederea închiderii Programului Operațional

Regional 2014-2020), termenul maxim până la care Beneficiarii proiectelor finanțate în cadrul POR 2014-2020 încadrate în categoria NEFINALIZATE pot solicita prelungirea duratei de implementare este 31.12.2025, solicitările de prelungire efectuându-se în termenul prevăzut în acest sens în contractul de finanțare, respectiv 30.12.2024.

În conformitate cu cele prezentate mai sus și luând în considerare prevederile art. 139 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă înaintăm Raportul de specialitate al Serviciului Fonduri Europene în vederea analizării oportunității de inițiere și aprobare de către Consiliul Local al Sectorului 2 a unui *proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 472/28.11.2023 privind aprobarea prelungirii duratei de implementare peste data de 31.12.2023 în vederea finalizării integrale a activităților din fonduri proprii și a atingerii indicatorilor, rezultatelor și obiectivelor pentru proiectul cu titlul „Eficientizare energetică prin reabilitare/modernizare a Școlii nr. 64 „Ferdinand I”, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.*

Director General,  
DGPDUFE  
Cristea Cosima



Manager proiect,  
Caramitru Florentina

