
                                                                  Nr. 107857/29.07.2019 

 

 

ACT ADIȚIONAL nr. 2 

la Contractul  subsecvent de lucrări nr. 88081/30.12.2016 

   

Având în vedere:  

- Minuta nr. 19773/13.02.2019 

- Referatul de necesitate nr.93264/02.07.2019  

Părţile contractante: 

Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, prin Primăria Sectorului 2 cu sediul în 

Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, telefon: 021.209.60.00, fax: 021.209.60.00, 

cod fiscal 4204038 cont trezorerie RO37TREZ7025006XXX000197 Trezorerie Sectorului 

2 reprezentată prin Toader Mugur Mihai,  Primarul Sectorului 2, Bucureşti, în calitate de 

achizitor, pe de o parte   

şi 

SC Tehno-Mar Invest Construct SRL cu sediul în Bucuresti , în calitate de 

contractant, pe de altă parte,  

 

Avand in vedere: 

- OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice 

si a unor masuri fiscal-bugetare , modificarea si completarea unor acte normative si 

prorogarea unor termene  

- Prevederile art. 221, alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016; 

- Ìnstrucţiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si Ìnstrucţiunea MFP-ANAP nr. 

1/11.04.2019 privind ajustrea preţului contractului de achizitie publică  

- Oferta financiară modificată depusă de  SC Tehno-Mar Invest Construct SRL 

înregistrată la autoritatea contractantă sub nr. 72260/23.05.2019  

-  Prevederile art.21.1.din contractul de execuție  

     De comun acord părțile au hotărât încheierea prezentului act adițional la contractul  de 

lucrări nr. 88081/30.12.2016 după cum urmează: 

 

Art. 1. Se actualizeaza oferta financiară anexă la  contractul subsecvent de lucrări nr. 

88081/30.12.2016  ce are ca obiect  « Reabilitare termica a  Bl.24,din str.Popa Nicolae  

nr.8, sector 2, București »,conf. Ìnstrucţiunea MFP-ANAP nr. 2/21.12.2018 si 

Ìnstrucţiunea MFP-ANAP nr. 1/11.04.2019  privind ajustrea preţului contractului de 

achizitie publică, prin redistribuirea costurilor în cadrul devizului – cheltuielilor  pe 

categorii de  lucrări -  ceea ce priveşte efectele juridice ale legislaţiei precizate mai sus 

ȋncepand cu 1 ianuarie 2019  pentru ajustarea preţului contractului de achiziţie publică a 

ofertei financiare iniţiale anexă la contractul de lucrari de reabilitare termicã actualizatã , 

reflectat in majorarea manoperei din preţul unitar al lucrãrilor realizate care se regãsesc ȋn 

cheltuielile directe , reprezentând valoarea de  412.177,04 lei fără TVA , din valoarea 

contractului ,, rest de executat “  fara diverse si neprevăzute . 

 

Art. 2. Valoarea contractului se majoreaza cu suma de 412.177,04 lei, la care se adauga 

T.V.A. in valoare de 78.313,63 lei, necesara  actualizarii ofertei financiare  care a stat la 

baza incheierii contractului subsecvent, în vederea finalizării corespunzătoare a lucrărilor.      

 Noua valoare a contractului subsecvent devine 1.458.897,01 lei din care T.V.A. in 

valoare de 239.103,28  lei  , inclusiv valoarea diverse si neprevăzute. 



 

Art. 3. Celelalte clauze contractuale ramân neschimbate. 

 

Art.4 Prezentul act adiţional face parte integrantă din contracul de lucrări nr. 

88079/30.12.2016 toate celelalte prevederi rămânând neschimbate. 

  

          Prezentul act adiţional a fost semnat de ambele părţi azi .........................încheiat în 2 

(două) exemplare originale, cu aceeaşi valoare juridică, ambele în limba română, câte un 

exemplar pentru fiecare parte. 

 

Achizitor,                          Executant, 

  Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti                     SC Tehno-Mar Invest Construct SRL 

                                                                                                               

            PRIMAR,                                 Administrator,  

            Toader Mugur Mihai                                                        

 

                                                                                     

        

 


