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Municipiul Bucureşti 
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HOTĂRÂRE 

Proiect transmis şi înregistrat la 
Cabinet Secretar General al 

Sectorului 2 
sub nr. 33151 07.07.2023 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general la faza 
Proiect Tehnic de execuţie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea imobilului -

Grădiniţa„ Albinuţa", obiectiv finanţat prin P.O.R 2014-2020-CODSM!S 124315, 
aprobaţi prin H. C. L. Sector 2 nr. I 87 I 20 I 8, modificată şi completată prin H. C.L.Sector 2 

nr.4021 2022 

Consiliul Local al Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i , ales în condiţiil e Legii nr. 

11 5/20 15 pentru alegerea autorităţi lor administraţiei publice locale, pentru modificarea 

Legii administraţ ie i publice locale nr. 215/200 1, precum şi pentru modificarea ş i 

completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul a leşilor locali, cu mod i ficările şi 

comp l etările ulterioare, întrunit în şedin!ă , astăzi , ------
Luând în considerare proiectul de lwtiirâre iniţiat de Primarul Sectorului 2, privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general la faza Proiect Tehnic 

de execufie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa „ 

Albinuţa", obiectiv finanţat prin P.O.R 2014-2020-COD SMJS 124315, aprobaţi prin H.C. 

L. Sector 2 nr. J 87 I 20 I 8, modificată şi completată prin H. C.L. Sector 2 nr. 4021 2022,· 

Analizând: 

- Referatul de aprobare prezentat de Primarul Sectorului 2 al Municipiului Bucureşt i ; 

- Nota de fundamentare nr. 3587/ 05.07.2023 întocmită de Direcţia Generală pentru 

Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2 al Municipiului Bucureşti, serviciu public 

de interes local aflat sub autoritatea Consiliului Local al Sectorului 2 Bucureşt i , înregistrată 

la Primăr ia Sector 2 sub nr. 122648/ 06.07.2023; 

- Raportul de specialitate nr.1 3795 1/ 31.07 .2023 întocmit de Direcţia Investi ţ ii 

Publice, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 2 al Municipiului 

Bucureşti; 



,.:;..v_ j,_vizul favorabil nr. 85/ 28.07.2023 emis de Comis ia Tehnico- Economică a 

Sec~~i 2 a l Municipiului Bucureşti înfiintată prin Dispoz iţia Primarului Sectorului 2 nr. 

257/ 16.02.202 I, modificată prin DPS2 nr. 11 30113.06.2023; 

- Avizul Comisiei de Buget - Finanţe, Investiţii , Accesarea Fondurilor Europene ş i 

Credite Externe din cadrul Consiliului Local a l Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti ; 

- Avizul Comisiei de Învăţământ, Cultură, Sport, C ulte, Probleme de Tineret ş i 
Relaţia cu Societatea Civilă din cadrul Consiliului Local a l Sectorului 2 a l Municipiului 

Bucureşti; 

A vând în vedere reglementările cuprinse în: 

Legea nr. 50/1991 privind auto rizarea executării lucrăril or de construcţii , 

republicată, cu modificările ş i completăril e ulterioare ; 

Legea nr. l 011995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificări l e ş i 

completăril e ulterioare; 

Legea nr. 273/2006 privind finanţe le publice locale, cu modifică rile ş i completările 

ulterioare; 

Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului; 

Legea nr.422/ 2001 privind proteja rea monumentelor istorice; 

Legea nr.372/2005 privind performanţa energet i că a clădirilor ş i legis laţia 

subsecvenţă, inclusive Ordinul m inistrului transporturilor, cons tructiilor ş i turismului 

br.157 /2007 pentru aprobarea reglementă rii tehnice M etodologie i de calcul al performanţei 

energetice a clădirilor, cu modificările ş i completăril e ulterioare, precum ş i Ordinul 

ministrului dezvoltării regionale ş i administraţe i publice nr.3 152/2013 pentru aprobarea 

Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind 

performanţa energetică a clădirilor ş i inspecţia s istemelor de încălzire/ c limatizare 

indicative PCC 001-20 l 3; 

Legea nr.448/2006 privind protecţ i a ş i promovarea d repturilor persoanelor cu 

dizabilităţi , republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 

Legea nr.98/2016 priv ind achiz iţiile publice; 

Hotărâ rea G uvernului nr.273/l 994 privind aprobarea regulamentu lu i de recepţie a 

lucrărilor de construcţii ş i insta l aţ ii aferente acestora, modificată prin HG nr.343/20 17; 

Hotărârea Guvernului nr.925/ 1995 pentru aprobarea regulamentului de veri fica re ş i 

expert iză tehnică de calitate a proiectelor, a execuţi e i lucrărilor ş i a construcţ ii lor ; 

Hotărâ rea Guvernului nr.766/ 1997 privind aprobarea unor regulamente privind 

ca litatea în construcţii ; 

- Hotărârea Guvernului nr. 363/20 I O privind aprobarea standardelor de cost pentru 

obiective de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Hotărârea Guvernului nr.395/2016 privind aprobarea normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie i publică/ acordului 

cadru din Legea nr.98/ 201 6 privind achiziţiile publice; 

Hotărârea Guvernului Românie i nr. 907 /20 I 6 priv ind etapele de e laborare ş i 



conţinutul- cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor 

de, investiţii finanţate din fonduri publice, modificată prin Hotărârea Guvernului României 

V i2017; 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a Legi i nr.50/1991 ; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale ş i administraţie i publice nr. 189/2013 

pentru aprobarea reglementării tehnice - Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi 

spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051/2012-

Revizuire NP 051/2000; 

- Ordinul ministrului dezvoltării regionale ş i administraţiei publice nr. 3152/2013 

pentru aprobarea Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a 

prevederilor legale privind performanţa energetică a clădirilor ş i inspecţ i a sistemelor de 

încălzire/climatizare - indicativ PCC 001-201 3; 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 85/2018 pentru abrogarea unor dispozi ţii legale în 

domeniul investiţiilor finanţate din fonduri publice; 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2018 privind institu irea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice ş i a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative ş i prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 187/2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico economici ş i a devizului general pentru obiective de investiţii ş i lucrări de 

intervenţie la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti ; 

-Hotărârea Consiliului Local Sector 2 nr. 402/2022 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ş i a devizului general la faza Proiect Tehnic d e execuţie pentru proiectul 

„ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa „ Albinuţa", obiectiv finanţat prin 

P.O.R 20 14-2020-COD SMIS 1243 15, aprobaţi prin H.C. L. Sector 2 nr.187/ 20 18, cu 

modifi căril e ş i completările ulterioare. 

În temeiul art. 139 alin. (I) coroborat cu art. 166 alin. (2) fit. k) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

În urma stabilirii rezultatului votului valabil exprimat, 

HOTĂRĂŞTE 

Art. I. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehn ico-econom ici ş i a devizului 

general, la faza Proiect Tehnic de execuţ ie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea 

imobi/11/11i - Grlidinifa „ A lbinufa ", obiectiv fi11a11fat prin P.O.R 2014-2020-COD SMIS 

124315, conform anexelor 1-3 ce cuprind 7 file ş i fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



• _ .) (2) Valoarea totală actualizată a obiectivului ele investiţie este ele 

~8.372,05 lei inclusiv T .V.A, din care C+M este ele 8.369.165,17 lei inclusiv T. V.A. 

(3) Devizele generale se actualizează pe durata execuţi e i invest i ţ iilor în baza 

cheltuielilor legal efectuate, rezultând valoarea de finanţare a obiectivelor de investi ţi e . 

Art. II Celelalte prevederi a le H.C.L Sector 2 nr. 187/201 8 privind aprobarea 

indicatorilor tehnico economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări 

de intervenţie la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 2 al 

Municipiului Bucureşti'', rămân aplicabile. 

Art. III Autoritatea Executivă a Sectorului 2 al Munic ipiului Bucureşti şi D irectorul 

General al Direcţie i Generale pentru Administrarea Patrimo niului Imobiliar Sector 2 vor 

as igura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri . 

Art. IV Prezenta hotărâre se publică integral în Monitorul Oficial a l Municipiului 

Bucureşti. 

INIŢIATOR 

PRIMAR 
RADU NICOLAE-MIHAIU 

Hotărâre nr. 

Bucureşti , _____ _ 

AVIZEAZĂ PENTRU LEGALITAT E 
SECRETAR GENE RAL AL SECT OR ULUI 2, 

EL EN NIŢĂ 

Preze/I/a Hotărâre conţine 1111 n11111ăr de ... pagini, inclusiv anexe, şi a fost adoptată de Consiliul Local al Sectornlui 2 al 
Municipiului Bucureşti în şedin/a din data de cu respectarea prerederilor art. 140 din Ordonanţa de Urgen/ă a 
C uvemului nr. 5712019 privind Codul ad111i11istrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 



Anexa 1 la H.C.L. Sector 2 nr . . .... . ............. . 

CENTRALIZATOR 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 

IMOBILULUI - GRĂDINIŢA „ ALBINUŢA", 
OBIECTIV FINANŢAT PRIN P.O.R 2014-2020-COD SMIS 124315 

PRIMAR, 
RADU NICOLAE - MIHAIU 

VIZAT 
spre neschlmbare 

~?f:CRETAR GENERAL - -- ..... 



Anexa la H.C.L.Sector 2 nr . ........... ./ ........................ . 

ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHNIC DE EXECUŢIE PENTRU PROIECTUL „REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 
IMOBILULUI - GRĂDINIŢA ALBINUŢA" - COD SMIS 124315 

Nr. Denumire obiectiv 
crt. de investiţie 

Reabi\iaterea şi 
modernizarea 

I 
imobilului - Grlldinifa 

Albinu\a 

VIZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR GENERAL 

Adresă 

Str. Dinu Lipani, 
nr. I. Sector 2. 

Bucureşti 

Valoarea totală, 
inclusiv T.V .A., la 

faza P.T 

10.827.107.91 

Valoarea C+M, Valoarea actualizată 
inclusiv T.V.A., la totală, inclusiv T.V.A., 

faza P.T. conform Ds--01/2023 

8.369.165.77 12.198.372.05 

Director General, 
Bogdan-Alexandru Gârbu 

Va.loarea 
Diferenţă faţă de 

actualizată C+M, 
valoarea de la 

inclusiv T.V.A. 
faza P.T. 
TOTAL 

9.805.993.76 1.371.264.14 

Diferenţă faţă de 
valoarea iniţială Suprafaţa 

C+M de la faza desfăşurată 

P.T. 

1.436.827.99 l,&44.71 

Responsabil Tehnic, 

Angelica Daniela Radu 

Valoarea Lei 
C+M/mp, 

inclusiv T.V.A. 

5.315.74 



Anexa 2 la H.C.L. Sector 2 nr. „„ „ „ „„ „„.„. 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 

IMOBILULUI - GRĂDINIŢA „ ALBINUŢA", 
OBIECTIV FINANŢAT PRIN P.O.R 2014-2020-COD SMIS 124315 

PRIMAR, 
RADU NICOLAE - MIHAIU 

VIZAT 
SF: ~re neschimbare 
-~':'! GENERAL --·------



Obiectiv: 
Proiectant: 

Reabilitarea şi modemizarea imobilului - Grădini1a AJbinuu 
Globcx tcrra SRL, Bucureşti , Secto r I, Dnn. Bucorcsti. nr. ll-41 , ap. E.8 
CIF RO 28610220. 14012 106812022 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
ai oblcclfrulul de lm·ts1itil 

Rcabi l it:\rl~a şi modernizarea imobilului - Gr3'dinifa Albinuta 

1844.7 1 
338 

LEI, fa.ra TVA LEI, culVA LEI, far.ai TVA I mo LEI, c u TVA / mp 
VALOARE TOTALA INVESTITIE 10 234,259.72 12, 191,372.05 5,575.00 6 612.62 

Din ca re C+M 8 240,330,91 9 1os 993.71 4,467.01 5 315.74 

LEI, fua TVA I utilizator LEI, cu TVA I utilizator 

30 ,426.10 36,019.86 
24,379.66 29,011.42 



Anexa 3 la H.C.L. Sector 2 nr . ................ ... . 

DEVIZUL GENERAL 

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 

IMOBILULUI - GRĂDINIŢA „ ALBINUŢA", 
OBIECTIV FINANŢAT PRIN P.O.R 2014-2020-COD SMIS 124315 

PRIMAR, 
RADU NICOLAE - MJHAIU 

vrlAI 
spre neschimbare 

SECRETAR GE~ERAL 
1-- ·- ··---·-



Obiectiv: 
Proiectant: 

Reabil itarea ş i modernizarea imobilulu i - Grădiniţa Albinuta 
G lobexten a SRL,Bucuresti, sector I, Drm. Eugen Brote. Nr. 33-4 1, ap. E.8 
CIF RO 28610220, J40/2 1068/2022 

DEVIZUL GENERAL 
al obiectivului de investitii 

Rea bilitarea şi modernizarea imobilului - G rădinita Albinuta 

Conform H.G. nr. 907 din 2016 

Nr. 
Valoare fara TVA TVA Valoare cu TVA 

Crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli 

lei lei lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea te renului 

1.1. Obtlnerea terenului 0.00 o.oa o.oa 
1.2. Amenaiarea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.3 Amenafări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială 0.00 0.00 0.00 
1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia uli litatilor 0.00 0.00 0.00 

TOTAbOAP•1h /. :· · · ,:i,,·,, :;;> ,.J::\u.;.~·"V'T'.'<: . ... ·~/ .... ; '·· ''• „' --· ·o.oo I ~~ ; o.oo I r~ - '· 7l•"· o.oo 
CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asl!'.lurarea utilitătilor necesare obiectivului de investitie 
TOT.A~ :C~Rt2:: i ' 'I~ ·">, · .. >·~·'\!~.,,".~;''' > ~i.:<::.'<'c~'.\•17 ·;'"' ~ ·i~I\ ' 1 I.'-, •. •· •: '• ':•' ,· vo:OIU~ „ '·-": , .. \O:omn ·, ," c·; ;:•.· : o.oo: 
CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare şi asistentă tehnică 

3.1 Studii 36,989.00 7,027.91 
3.1 .1 Studii de teren 5,750 .00 1,092.50 
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0.00 o.oa 
3.1.3 Alte studii specifice 31,239.00 5,935.41 

3.2 
Documentalii-suport si cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri si 

1,280.00 243.20 autorizatii 
3.3 Expertizare tehnica 0.00 0.00 
3.4. Certificarea performantei enerQetice si auditul enerqetic al cladirilor 2,000.00 380.00 
3.5. Proiectare 153,806.70 27,513.27 

3.5.1 Tema de proiectare 0 .00 0.00 
3 .5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 o.oa 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si 

53,912.70 10,243.41 deviz general 
3.5.4 Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

14,014.00 2,662.66 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

9,000.00 0.00 executie 
3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie 76,880.00 14,607.20 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 69,139.00 0.00 
3.7. Consultantă 77, 175.02 14,663.25 

3. 7 .1 ManaQementu I de proiect pentru obiectivul de investitii 74,887.11 14,228.55 
3.7.2 Auditul financiar 2,287.91 434.70 

3.8 Asistentă tehnică 95,471 .67 18,139.62 
3.8.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului 28,323.00 5,381.37 
3.81.1 pe perioada de executie a lucrar ilor 24 ,522.00 4,659.18 
3.8.1.2 pentru participarea proiectantulu i la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in 3,801.00 722.19 
Constructii 
3.8.2 Dirigentie de santier 67, 148.67 12,758.25 

Tc:>TAU 0APr3~.i..!. '; •, ·;~, '· "-E-!t'f·'"' '·.' i,f.: :\·r;-rf· :ţ.<~t~·' „„ · ... „1A,<'.i..~>: ;,;·;·'.'..t.'i '~„ ... ; 435<81f1 G\11i ~'„< 67~9~. 
CAPITOLUL4 

Cheltuieli pentru investitia de bază 
4.1. Constructii şi instalaţii 8, 137,473.35 1,546,119.94 

1- VIZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR GENERA_!: 

44,016.91 
6,842.50 

0.00 
37,1 74.41 

1,523.20 

0.00 
2,380.00 

181,319.97 
o.oa 
0.00 

64, 156.11 

16,676.66 

9,000.00 

91,487.20 
69,139.00 
91,838.27 
89,115.66 

2,722.61 
113,611.29 

33,704.37 
29,1 81.18 

4,523.19 

79,906.92 
.„ !(1; 603,828;64 

9,683,593.29 



4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 37, 128.40 7,054.40 
4.3 Utilaje, echip.tehn.si functionale care necesita montaj 515,480.00 97,941 .20 

4.4 Utilaje echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0 .00 0.00 
echipamente de transport 

4.5 Dolari 713,826.00 135,626.94 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 
TC!>r AL. eA'PlTOLU~ 4\ :;;. _~;-

.. 
-~ 9,i403,907. 7511 1,786,74.2:471, - ··-· l ,,„ 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1. Orqanizare de şantier 65,729.16 12,488.54 

5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalatii aferente orqanizarii de santier 65,729.16 12,488.54 
5.1.2. Cheltuieli conexe organ izării şan tierului 0.00 0.00 

5.2. Comisioane, cote, taxe, costul creditului 131,845.29 0.00 
5.2.1 Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 

5.2.2. Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 41,201.65 0.00 

5.2.3 Cota aferenta ISC pentru controlul statulu i in amenajarea teritoriului, 8,240.34 0.00 
urbanism si pentru autorizarea lucrarilorde constructii 
5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale A Constructorului CSC 41,201.65 0.00 
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conf orme si autorizatia de 

0.00 
construire/desfintare 41,201.65 

5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute 240,193.73 45,636.81 
5.4. Cheltuieli pentru Informare sl publ lcitate 6,722.40 1,277.26 
TO'JiAl:"CIAPITOt:UL "6-4 ·'· 4441;490~68 I, 59,402.61 ' I 

CAPITOLUL 6 
Cheltuieli pentru probe tehnologice sl teste 

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 

6.2 Probe tehnologice si teste 

TOT AL CAP.ftreilU·u 6 ·' f'' 

TOTA.L GENERAL 
Din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4+ 2 + 4.1+4.2 + 5.1.1) 

Data: 
iunie 2023 

I 
Beneficiar I 

eui-esfî 

... 
-

: 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

o.oo „ o.ol". 
10,284,259.72 1,914,112.33 
8,240,330.91 1,565,662.87 

VIZAT 
spre neschimbare 

SECRETAR GENERAL 

44,182.80 
613.421.20 

0.00 

849.452.94 
0.00 

1•1, f90,650.22î 

78,217.70 

78,217.70 
0.00 

131,845.29 
0.00 

41,201.65 

8,240.34 

41 ,201 .65 

41,201.65 

285,830.54 
7,999.66 

603.89~.1-E 

0.00 
0.00 

: o.oo 
12, 198,372.05 

9,805,993. 78 
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ROMÂNIA 
Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti 

Primăria Sector 2 
www.ps2.ro - Strada Chlrlstlglllor nr. 11 -13, Tel: +(4021) 209.60.00 Fax: +(4021) 209.62.82 

Cabinet Primar Sector 2 

REFERAT DE APROBARE 

... „,,.. 
Ulf90riile2, 4,e 

În urma demarări i lucrărilor la obiectivul „Reabili tarea, modernizarea Grădiniţei 
A lbinuţa" obiectiv finanţat prin P .O.R. 201 4-2020, Contractul de finanţare nr. 5675 di n 

27.07.2022 - cod SMIS 1243 15 derulate în baza Autorizaţiei de Construire 3 16 din 11 .08.2022, 

la decopertarea structurii s-au constatat diferenţe maj ore cu privire la ce le constate în exper tiza 

tehnică . 

La momentul semnării Contractului de Finanţare nr. 5675/27.07.2022, valoarea totală a 

proiectului „Reab ilitarea ş i modernizarea imobilului - Grădin i ţa Al binuţa" a fost esti mată Ia 

8. 104.11 2,92 lei cu TV A, din care valoarea tota lă eligibilă fi ind de 8.104.1 12,92 lei cu TVA. 

Ulterior prin AA 1/2021 valoarea totată a proiectului „Reabilitarea ş i modernizarea imobi lului 

- Grădiniţa Albinuţa" a fost estimată la 8.201.689,35 lei cu TVA, din care valoarea totală 

e ligibilă fiind de 8.104.11 2,92 lei cu TV A , iar cea neeligibilă de 97 .576,43 lei cu TVA. 

După prestarea serviciilor de proiectare la faza elaborarea documentaţie i pentru obţinerea 

avizelor ş i acordurilor necesare autorizări i investiţi ei , şi la faza elaborarea documentaţiei 

Proiectului pentru autori zarea executării lucrăril or (D .T.A.C.), inclusiv obţ inerea autorizaţiei 

de constru ire (Autorizaţie i de construire nr. 3 16/1 1.08.20 22), pro iectantul a actualizat 

expertiza tehnică întocmită în anul 201 7 în conformitate cu c u reglementările tehnice actuale 

(PI 00-3/201 9) ş i a elaborat documentaţ ia tehnico-economică la faza Proiect Tehnic de 

execuţ ie (PTh) pentru reabilitarea şi modernizarea imobilulu i - Grădin i ţa Al b inuţa, prin care 

Devizul general ş i indicatorii tehnico-economici au fost actua l izaţi prin H.C.L.Sector 2 nr. 

402/23. 11 .2022, ca urmare a propunerii unor so luţ ii tehnice ce nu au fost incluse în proiect la 

faza D .A .L.I. Valoarea totată a proiectului „Reabilitarea ş i moderniza rea imobilului - Grădiniţa 

Albinuţa" a fos t estimată la I 0 .827. 107,9 1 lei cu TVA, din care valoarea tota l ă e lig ib ilă fii nd 

de 8.104.11 2,92 lei cu TVA, iar cea neeligibilă de 2.722.994,99 lei cu TVA. 

În urma demarării lucrări lor, la decopertări au fost identificate situaţ ii care afectează 

rezistenţa ş i s igu ranţa clădirii, drept pentru care s-a solicitat completarea expertizei tehnice ş i 

emiterea unei di spoziţii de şantie r. 

Soluţ iil e propuse în dispozi ţ i a de şanti er DS-0 1/24.02.2023 se datorează următoare lor 

constatări : 

1. La fundaţi i : 

-fundaţii le unor pereţ i interiori au l ăţimea de 40 .. 70cm; o parte dintre fundaţii sunt 

mai late decât zidurile de deasupra rezultând reborduri pe ambele feţe; 

-pe ho lu l central, ex istă un cana l tehnic de dimensiuni relati v reduse 45x50 cm; 

-sub rampele scărilor nu exi stă fundaţii ; 

2. La pereţ ii din zidărie: 

-au fost relevate numeroase cana l e/sli ţuri de dimensiuni mari săpate în zidări i pentru 

montarea traseelor de instalatii s lăbind considerabil sectiunile acti ve a l 'ffl· '~· ;;+· ldj. ~":-:"---
. ' ' VI J 

spre neschlmbare 
SECRETAR GENERAL 



3. La planşee şi grinzi: 

-planşeele sunt alcătuite în sălil e mari din nervuri prefabricate dese, cu corpuri 

ceramice între ele ş i o umplutură grea deasupra cu g rosimea de aproximativ 11 .. . 17 cm; 

nervurile prefabricate au formă de T întors ş i sunt armate cu 2 bare fi 8 la partea inferioară ş i 

o bară fi 8 la partea superioară; între nervuri ş i corpurile ceramice este turnată o monol itizare; 

nervurile reazemă pe grinzi şi centuri aproximativ 15 cm ş i sun t fixate printr-o bară de armătură 

longitudinală de legătură şi monolitizare; 

-după decopertări au fost relevate fisuri în grinzile p rincipale din săl i le mari; a fost 
executat un sondaj local la o grindă principală ş i a rezultat lipsa unei armări transversale 

corespunzătoare ( fi 6/20 ... 30); 

Valoarea totală a indicatorilor tehnico economici aprobaţi la :finalizarea Proiectului 

Tehnic prin H .C.L. Sector 2 nr. 402/2022 privind actualizarea indicatori lor tehnico economici 

şi a devizului general la faza Proiect tehnic de execuţie pentru proiectul „Reabilitarea ş i 

modernizarea imobilului - Grădiniţa „Albinuţa" , obiectiv finanţat prin P.O.R. 2014-2020-

COD SMIS 12431 5, aprobaţi prin HCL Sector 2 nr. 187/2018 , cu modificări le ş i completări le 

ulterioare" se modifică ca urmare a revizuirii listelor de canti tăţi aşa cum rezultă din Anexa 1. 

În baza avizului favorabil al Comisiei Tehnico-Economice a Sectorului 2 ş i în baza 

documentelor de fundamentare elaborate la nivelul compartimentului de resort din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului , respectiv Direcţia Investi ţ ii Publice ş i de Direcţia 

Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, serv iciu public de interes 

local aflat sub autoritatea Consiliului Local a l Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti , aferente 

proiectului de privind actualizarea indicatorilor tehnico-econ omici ş i a devizului general la 

faza Proiect Tehnic de execuţie pentru proiectul „ Reabilitarea ş i modernizarea imobilului -

Grădiniţa „ Albinuţa" , obiectiv :finanţat prin P.O.R 201 4-2020-COD SMIS 124315 , aprobaţi 

prin H.C .L. Sector 2 nr.187/ 2018, modificată ş i completată pr in H.C.L.Sector 2 nr.402/ 2022, 

consider oportun promovarea proiectului de hotărâre mai sus-menţi onat. 

Faţă de cele mai sus-menţionate, 

PROPUN 

Consiliului l ocal al Sectorului 2 spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general la f aza Proiect Tehnic de 

execuţie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa „ Albinuţa ", 

obiectiv finanţat prin P. O. R 2014-2020-COD SMJS 124315, aprobaţi prin H. C. l. Sector 2 

nr.1871 2018, modificată şi completată prin H. C. l.Sector 2 nr.4021 2022. 

PRIMA R, 
RADU-NICOLAE MIHA IU 
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" RO MANIA 
Municipiul Bucureşti 

Consiliul Local Sector 2 
DIRECŢIA GENERALĂ PENTRU ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR 

Str. Luigi G(l/V(l11i "'· 20, Sectoml 2, Bucureşti, Tel. 021.212.15.44 Fax021.212.l /. 39, E-111(/i/: ofjice@llg"pi.ro 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Imobiliar Sector 2, în calitate de 
Beneficiar, a semnat Contractul de Finanţare nr. 5675/27.07.2022 şi implementează Proiectul 
nr.32/24. I 0.2021 intitulat „Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa" - Cod 
SMIS 124315, conform Cererii de finanţare depusă prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, 
Axa prioritară I O - Îmbunătăţirea infrastructurii educaţionale, Prioritate de investiţii 1 O.O -
Investiţiile în educaţie, şi formare, inclusiv în formarea profesională, pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educa/ie şi 

formare, Operaţiunea 1 O. I - Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi 
învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, 
Apel PORII 0/2017 /I 0/1 O. I a/BI. 

Prin proiect se propune intervenţia asupra corpului de clădire identificat prin număr cadastral 
C 1-236871 clădire cu destinaţia învăţământ preşcolar. 

Principalele lucrări de intervenţie se referă la: 
reabilitarea imobilului în vederea creşterii performanţei energetice a construcţie i ; 

reducerea consumurilor energetice pentru încălzire; 
reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire; 
îmbunătăţirea condiţiilor de confort interior; 
implementarea unor măsuri de accesibilizare a mijloacelor de informare şi comunicare; 
prevederea de măsuri de colectare selectivă a deşeurilor în vederea reciclării acestora pe 

categorii. 

Lucrări le de execuţie/ construcţii care fac obiectul proiectului constau în: 
- izolarea termică a pereţilor exteriori, a soclului, a plaşeului peste su bsol, aticului din beton armat; 

l termo-hidroizolarea acoperişului tip terasă; 
-lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de 
consum; 
-lucrări de reabilitare/modernizare a instalaţiei de iluminat; 
-refacerea finisajelor interioare, schimbarea tâmplăriei interioare şi exterioare; 
-scară exterioară din profite metalice; 
-sistematizarea verticală, spaţii verzi. 
-lucrări de instalare a sistemelor de limitare şi stingere a incendiilor, 
-lucrări de instalare a sistemelor ş i instalaţiilor de semnalizare, alarma re şi alertare în caz de incendiu, 
-instalatii termice - pompe de caldura, vase de expansiune, vase de acumulare, pompe de circulatie. 

În vederea obţinerii finanţării prin Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020, în 
conformitate cu alin. 5.3.1, pct. 1 O din Ghidul solicitantului - Condiţii specifice de accesare a 
fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte nr. POR/10/2017 /1 O/IO.la/7regiuni, 
POR/10/2017/10/10.la/ITI şi POR/10/2017/10/10.la/BI, conform căruia „la depunerea cererii de 
finanţare trebuie ataşată hotărârea consiliului local de aprobare a documentaţiei tehnico-economice 
şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse 
a fi realizată prin proiect", pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea ş i modernizarea imobilului -
Grădiniţa Albinuţa" s-au aprobat şi s-au anexat la Cererea de finanţare: 



( 

- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 (H.C.L.S2) nr. 187122.06.2018 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de 
intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului 
Bucureşti, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: 
- H.C.L. Sector 2 nr. 383/2018 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 18712018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al 
Municipiului Bucureşti; 
- H.C.L. Sector 2 nr. 206/2019 privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 38312018 
pentru modificarea şi completarea H C.L. Sector 2 nr. 18712018 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la 
unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti; 
- H.C.L. Sector 2 nr. 303/2019 pentru modificarea şi completarea H.C.L. Sector 2 nr. 18712018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general pentru obiective de investiţii 
şi lucrări de intervenţii la unităţi de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorul 2 al 
Municipiului Bucureşti astfel cum a fost modificată şi completată prin H.C.L. Sector 2 nr. 38312018, 
H. C.L. Sector 2 nr. 20612019 şi H C.L. Sector 2 nr. 22812019; 
- Hotărârea Consiliului Local Sector 2 (H.C.L.S2) nr. 59/29.04.2020 privind aprobarea proiectului 
„ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa ", precum şi asigurarea finanţării de 
la bugetul local a cheltuielilor neeligibile şi a cotei proprii de minim 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 

La momentul semnării Contractului de Finanţare nr. 5675/27.07.2022, valoarea totală a 
proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa " a fost estimată la 
8.104.112,92 lei cu TV A, din care valoarea totală eligibilă fiind de 8 .104.11 2,92 lei cu TV A. Ulterior 
prin AA 1 /202 1 valoarea totată a proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa 

Albinuţa" a fost estimată la 8.20 l.689,35 lei cu TV A, din care valoarea totală eligibilă fiind de 
8.104.112,92 lei cu TVA, iar cea neeligibilă de 97.576,43 lei cu TVA. 

După prestarea serviciilor de proiectare la faza elaborarea documentaţiei pentru obţinerea 
avizelor şi acordurilor necesare autorizării investiţiei, şi la faza elaborarea documentaţiei Proiectului 
pentru autorizarea executării lucrărilor (D.T.A.C.), inclusiv obţinerea autorizaţiei de construire 
(Autorizaţiei de construire nr. 316/11.08.2022), proiectantul a actualizat expertiza tehnică întocmită 
în anul 2017 în conformitate cu cu reglementările tehnice actuale (PI 00-3/2019) şi a elaborat 
documentaţia tehnico-economică la faza Proiect Tehnic de execuţie (PTh) pentru reabilitarea şi 

modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa, prin care Devizul general şi indicatorii tehnico-
( economici au fost actualizaţi prin H.C.L.Sector 2 nr. 402/23.11.2022, ca mmare a propunerii unor 

soluţi i tehnice ce nu au fost incluse în proiect la faza D.A.L.I. Valoarea totată a proiectului 
„ Reabilitarea şi modernizarea imobilului - Grădiniţa Albinuţa" a fost estimată la 10.827.107 ,91 lei 
cu TV A, din care valoarea totală eligibilă fi ind de 8.104.112,92 lei cu TV A, iar cea neeligibilă de 
2.722.994,99 lei cu TVA. 

În mma demarării lucrărilor, la decopertări au fost identificate situaţii care afectează rezistenţa 
şi s iguranţa clădirii, drept pentru care s-a solicitat completarea expertizei tehnice şi emiterea unei 
dispoziţii de şantier. 

Soluţiile propuse în dispoziţia de şantier DS-01/24.02.2023 se datorează următoarelor 

constatări: 

1. La fundaţii: 
-fundaţiile unor pereţi interiori au lăţimea de 40 .. 70cm; o parte dintre fundaţii sunt mai late 

decât zidurile de deasupra rezultând reborduri pe ambele feţe; 
-pe holul central, există un canal tehnic de dimensiuni relativ reduse 45x50 cm; 
-sub rampele scări lor nu există fundaţii ; 

2. La pereţii din zidărie: 

-au fost relevate numeroase canale/sliţuri de dimensiuni mari săpate în zidării pentru montarea 
traseelor de instalaţii s lăbind considerabil secţiunile active ale pereţi l or; 

3. La planşee ş i grinzi: 
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l 

-planşeele sunt alcătuite în sălile mari din nervuri prefabricate dese, cu corpuri ceramice între 
ele ş i o umplutură grea deasupra cu grosimea de aproximativ 11 ... 17 cm; nervurile prefabricate au 
formă de T întors şi sunt armate cu 2 bare fi 8 la partea inferioară ş i o bară fi 8 la partea superioară; 
între nervuri şi corpurile ceramice este turnată o monolitizare; nervurile reazemă pe grinzi şi centuri 
aproximativ 15 cm şi sunt fixate printr-o bară de armătură longitudinală de legătură şi monolitizare; 

-după decopertări au fost relevate fisuri în grinzile principale din sălile mari ; a fost executat 
un sondaj local la o grindă principală şi a rezultat lipsa unei armări transversale corespunzătoare ( fi 
6/20„.30); 

Urmare a dispoziţiei de şantier DS-01/24.02.2023, au rezultat o serie de lucrări suplimentare 
ce necesită modificarea indicatorii tehnico economici şi a devizului general. 

Valoarea totală a indicatorilor tehnico economici aprobaţi la finalizarea Proiectului Tehnic 
prin H.C.L. Sector 2 nr. 402123.11.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a 
devizului general la faza Proiect tehnic de execuţie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea 
imobilului -Grădini/a Albinuţa", obiectiv finanţat prin P. OR. 2014-2020 - Cod SMlS 124315, 
aprobaţi prin H. C.L.S2 nr. 187122. 06.2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică ca 
urmare a revizuirii listelor de cantităţi, aşa cum rezultă din Anexa nr. 1 la prezenta Notă de 
fundamentare. 

În acest context şi în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv: 
-Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările ş i 

completările ulterioare; 
- Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legea nr. 3 72/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată, precum şi legislaţia 
subsecventă; 

- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilită/i, 

republicată, cu modificările ş i completările ulterioare; 
- Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 27311994 privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi 
instalaţii eferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; · 
- H.G. nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare şi expertizare tehnică de calitate 
a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 
- H.G. nr. 766/1997 privind aprobarea unor Regulamente privind calitatea în construcfii, cu 
modificările ş i completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi confinutul cadru al documenta/ii/or tehnico
economice pentru obiectivele de investi fii finan/ate din fonduri publice; 
- H. G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de api icare a prevederilor referitoare 
la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 9812016 privind 
achizi/iile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 5011991, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 157 /2007 pentru aprobarea 
reglementarii tehnice Metodologie de calcul al pe1formanfei energetice a clădirilor, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 3152/2013 pentru aprobarea 
Procedurii de control al statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale privind 
performanfa energetică a clădirilor şi inspecţia sistemelor de încălzire/climatizare - indicativ PCC 
001-2013; 
- Ordinul ministrului dezvoltării regionale ş i administraţiei publice nr. 189/2013 pentru aprobarea 
reglementării tehnice "Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi spa/iului urban la nevoile 
individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ NP 051-2012 - Revizuire NP 05112000"; 
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În mma constatărilor la execuţia lucrărilor şi în baza documentaţiilor întocmite de proiectant, 
propunem modificarea indicatorii tehnico economici şi a devizului general aprobaţi prin H C. L. 
Sector 2 nr. 402123.11.2022 la faza Proiect tehnic de execufie pentru proiectul „ Reabilitarea şi 
modernizarea imobilului - Grădini/a Albinuţa", obiectiv finanfat pr in P. O.R. 2014-2020- COD SMIS 
124315. 

Ataşăm prezentei: 
Nota de completare/actualizare nr. 01124.02.2023 a Expertizei tehnice nr.ET498/-1/2021 
Dispoziţia de şantier DS-01124.02.2023 - Structură; 

Listele de cantităţi suplimentare; 
Memoriu Justificativ - Diferenţe P.Th.- Dispoziţia de şantier DS-01 /2023; 
Devizul general şi indicatorii tehnico-economici actualizaţi. 

DIRECTOR GE 
BOGDAN-ALEXAN 

4 

Responsabil tehnic, 

AngelicÂţ1du 



Nr. 
crt. 

I 

-. 

Anexa la Nota de Fundamneta re nr ............ ./ ........................ . 

ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI LA FAZA PROIECT TEHN IC DE EXECUŢIE PENTRU PROIECTUL „ REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA 
IMOBILULUI - GRĂDINIŢA ALBINUŢA" - COD SMIS 124315 

Valoarea tota lă, Valoarea C+M, Valoarea actualizată Valoarea 
Diferenţă faţă de Diferenţă faţă de 

Denumire obiectiv 
Adresă inclusiv T. V.A., la inclusiv T.V.A., la tota lă, inclusiv T.V.A., actualizată C+M, 

valoarea de la valoarea iniţială Suprafaţa 

de investiţie 
faza P.T faza P.T. conform DS-0112023 inclusiv T.V.A. 

faza P.T. C+M de la faza desfilşuratli 

TOTAL P.T. 

Reabiliaterea şi 
Str. Dinu Lipani, 

modernizarea 
imobilului - Grădiniţa 

nr. I, Sector 2, 10.827.107,91 8.369.165,77 12.198.372,05 9.805.993,76 1.371.264,14 1.436.827,99 1.844,71 

Albinuţa 
Bucureşti 

\ 

' 

Valoa rea Lei 
C+M/mp, 

inclusiv T. V.A. 

5.315,74 



~ 
GLOBEXTERRA 

-. 

MEMORIU TEHNICO-ECONOMIC JUSTIFICATIV 

Denumirea obiectivului de investitii: „ Reabilitarea si modernizarea imobilului - Gradinita Albinuta" 

Beneficiarul lucrarilor: D.G.A.P.I. Sector 2 

Modificari tehnice si descriptive: 

Nr. 
Crt. 

Solutia tehnica I Lucrare propusa in documentatia tehnica 
- faza P.T. 

C. INTERVENTII LA FUNDATll 
C. I. Acoperis provizoriu la baza constructiei pentru 
lucrarile la fundatii 
- se va realiza un acoperis de protectie perimetral constructiei, 
la baza acesteia, cu latimea de 2m, 
pentru executia lucrarilor de interventii la fundatii ; 
- se va inch ide cu schelet din lemn, folie si latura verticala 
dintre acoperis si teren pentru evitarea inundarii 
sapaturii ; 
- la picatura acoperisului de protectie se va realiza un sant de 
colectare rapida si indepartare a apelor 
pluviale; 
C.2. Consolidarea fundatiilo r prin placare cu tencuiala 
armata torcretata 
- în dreptul peretilor, pe o latime de 1 m, se vor desface 
pardoselile cu pastrarea armaturilor existente; se 
vor executa sapaturi manuale pana la cota -1 .00m fata de 
CTA; 

Solutia tehnica propusa in documentatia 
tehnica - faza A.T. - D.S. I 

STRUCTURA 

Tronson 1 

lNTERVENTll LA FUNDA Tll 
- pentru pre luarea cu camasuiala a 
diferentelor de latime dintre fundatii si 
pereti, se vor executa centuri 
l 5x I Sem la partea superioara a fundatii lor; 
- fundatiile cu inaltimea de 40- 70cm se 
vor subtuma în ploturi pana la cota de 
fundare a centurilor de 
consolidare noi; 
- canalul tennic se va desface prin taieri 
repetate (nu cu unelte cu percutie care 
provoaca v ibratii mari); 
- sub rampele scarilor se va executa o 
subtumare din beton cu latimea de 40cm; 

Justificare 
Aspecte care impun optimizarea I 

actualizarea I modificarea solutiei propuse 
in faza D.A.L.I 

1. Solutii le propusa in D.S. nr. I se datoreaza 
urmatoarelor constatari : 
- fundati ile unor pereti interiori au inaltimea 
de 40 .. 70cm; o parte dintre fundatii sunt mai 
late decat zidurile 
de deasupra rezultand reborduri pe ambele 
fete; 
- pe holul central, exista un canal tehnic de 
dimensiuni relativ reduse 45x50cm; 
- sub rampele scarilor nu exista fundatii ; 

Sediu social: Drumul Eugen Brate . nr. 33-.//. scara E. Etaj 3 . Ap. E8, Sectorul l.Bucuresti 
Punct de lucru: Mu=eul Zambaccian. nr I. sector I. Bucuresti 

Tel. +40 733 33 11 25: office@globexterra.ro/www.globexterra.ro 
Sistem de management certificat Cert Rom ID220132 ISO 9001. Sistem de management certificat Cert Rom ID2 19 I ./8 ISO 1./001 



2 

6! ,,-.. 

GLOBEXTE RRA 
---.,_ 

- fundatiile existente se vor eclisa cu centuri din beton armat 
cu sectiunea 2Sx20cm dispuse de o parte si 
de alta a fundatiilor existente la adancimea de I .OOm 
(adancime masurata fata de C.T.A.); centurile se 
vor ancora corespunzator de fundatia existenta prin crose 
introduse in gauri forate in fundatia existenta; 
- fundatiile se vor consolida pe ambele fete cu tencuiala 
armata torcretata in grosime de Sem; la exterior, 
aceasta se va ridica min. 40cm peste CT A (impreuna cu 
straturi le de hidroizolatie); 
- la exterior se va aplica o hidroizolatie pensulabila in 3 
straturi; se va dispune un strat de protectie 
hidroizolatie; la interior se va aplica un singur strat de 
hidroizolatie pensulabila; 
- se vor executa umpluturile asigurandu-se un grad de 
compactare min. 9S%; 
C.3. Executia de trotuare din beton armat 
- la partea superioara se vor realiza trotuare din beton armat 
cu grosimea de I Ocm, armat cu o plasa 
.06x I OOx I 00; trotuarele se vor executa cu panta minima de 
2% spre exterior; 
- acesta se va dispune pe un strat de margaritar si o folie; 
- trotuarele se vor executa cu rosturi de tasare, inchise atent cu 
dop de bitum; 
C.4. Sistematizarea exterioara 
- se va asigura printr-un proiect de sistematizare verticala si in 
plan a amplasamentului colectarea si 
evacuarea rapida a apelor de la baza constructiei si din 
incinta; se recomanda hotarat ca preluarea 
apelor sa se execute la suprafata terenului; 
O. INTERVENTII LA PERETll DIN ZIDARIE lNTERVENTll LA PERETll DIN 1. Solutiile propusa in D.S. nr. 1 se datoreaza 
O. I. Consolidarea peretilor d in zidarie prin tencuiala ZIDARIE urmatoarelor constatari: 
torcretata armata - peretii de o jumatate de caramida (I Sem) - au fost relevate numeroase canale/slituri de 
- se va dispune o tencuiala armata torcretata pe ambele fete se vor desface cu recuperarea caram izilor si dimensiuni mari sapate in zidarii pentru 
ale pereti lor interiori si pe fata interiora a se vor reface pe montarea traseelor de 
peretilor exteriori (conform dispunerii din ?/ansele GOI, G02 instalatii slabind considerabil sectiunile active 
din anexa G - Solutia de f)rinciDiu de ale peretilor; 
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interventie) cu grosimea de 5cm din beton de clasa C25/30; 
aceasta se va arma cu plasa sudata tip 
SPPB 06/ IOOx 06/IOOmm; 
- ancorarea plaselor din bare independente de diafragmele din 
zidarie si conlucrarea dintre straturile de 
beton torcretat si zidaria de caramida se va realiza prin 
conectori 08mm B500c/40x40cm (vertical x 
orizontal) introdusi in gauri 0 l 2mm umplute cu lapte de 
ciment (obligatoriu, gaurile se vor executa prin 
rosturile orizontale sau verticale de mortar si nu prin unitatile 
de zidarie); 
- ancorarea armaturilor verticale din tencuiala torcretata 
armata se realizeaza obligatoriu in centura 
dispusa la baza fundatiilor existente, cu bare 010mm 
B500c/30cm; 
- continuitatea tencuiel ii torcretate annate de la un etaj la altul 
se va realiza cu bare 010m·m B500c/30cm 
in gauri 014mm injectate cu lapte de ciment; 
- <lupa apl icarea ultimului strat de mortar, suprafatele 
torcretate se vor finisa cu un dreptar; 
- etapele de lucru vor fi: 
- desfacerea tencuielilor şi curatarea caramizilor de resturile 
de mortar (curatare „la rosu'"); 
- desfacerea rosturilor de mortar pe o adancirne de circa I 0+ 15 
mm; 
- reparatii ale zidari ilor prin injectarea fisurilor existente si 
reteserea zone lor cu crapaturi, dis locari 
sau friabilizari in masa; 
- curatarea suprafeţei de resturi de praf si umezirea 
caramizilor prin spalare cu jet de apa sub 
presiune; 
- aplicarea unui strat subtire de mortar (tinei) pentru 
amorsarea tencuielii; 
- aplicarea unui prim strat de mortar cu grosimea de circa 
10+ 15 mm ; 
- montarea annaturii si fixarea acesteia de ancorele montate în 
gauri forate in perete; 
- aplicarea celui de al doilea strat de mortar; 

fundati ile consolidate cu grosimea de 25cm; 
la executia lor se vor !asa crosele orizontale 
pentru legatura 
plaselor de armare de pe fetele laterale; 
- se vor camasui toti peretii pe ambele fete; 
- deasupra peretilor noi se vor executa 
centuri din beton armat; 
- în dreptul grinzi lor principale se vor 
dispune samburi din beton armat 20x50cm; 
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- finisarea suprafetelor tocretate cu un dreptar; 

E. INTERVENTII LA PLANSEE SI GRINZI INTERVENTll LA PLANSEE SI 
E. l. lnterventii la planseul peste parter GRINZI 
- se vor desface sapa din beton in grosime de 3cm si - la ambele plansee, grinzile principale se vor 
suprabetonarea din beton simplu in grosime de camasui si se vor asocia de viitoarea placa de 
1 Ocm de peste planseul prefabricat; peste nervuri; 
- se va executa o suprabetonare cu grosimea de 7 cm armata - se vor desface toate straturile de peste 
cu un rand de plasa sudata tip SPPB nervuri; 
08/ I 00x08/1 O O mm; se vor monta conectori de lega tura cu - se va turna la fiecare nivel cate un planseu 
grinzile prefabricate, grinzile si centurile d in beton armat cu grosimea de I Ocm; 
monolite (daca va fi posibil) si cu peretii; acesta se va asocia 
- se va executa o sapa perlitica (cu greutatea volumica max. de planseul existent cu crose in 
de 600kg/mp) in grosime de 6cm; monolitizarile dintre nervuri si corpurile 
E.2. lnterventii la planseul peste etaj ceramice; 
- se vor desface toate straturile existente de peste planseul - planseul peste parter va sprijini pe laturile 
prefabricat (de peste cota superioara a exterioare ale cladirii cu centuri 12.5x20 
grinzi lor prefabricate); înglobate in pereti i de 
- se va executa o suprabetonare cu grosimea de 5 cm armata 3 7.5cm; prin peretii interiori se vor executa 
cu o plasa sudata tip SPPB ploturi; 
06/ I 00x06/ I O O mm; - la turnarea planseelor se vor popi nervurile 
- se vor executa lucrari de termo-hidroizolare ale planseului; existente; la turnarea planseului peste etaj se 
straturile de peste suprabetonare se vor vor mentine 
dispune in limita a I OOkg/mp; eventualele sape se vor turna popirile de la parter; 
sub fonna de sape perlitice(cu greutatea 
volumica max. de 600kg/mp); 

I. Solutiile propusa in D.S. nr. I se datoreaza 
urmatoarelor constatari: 
- planseele sunt alcatuite in salile mari din 
nervuri prefabricate dese, cu corpuri 
ceramice intre ele si o 
umplutura grea deasupra cu grosimea de 
aprox. l l..1 7cm; nervurile prefabricate au 
forma de T întors si sunt 
armate cu 2 bare fi 8 la partea inferioara si o 
bara fi 8 la partea superioara; intre nervuri si 
corpurile ceramice 
este turnata o monolitizare; nervurile 
reazema pe grinzi si centuri aprox. l 5cm si 
sunt fixate printr-o bara de 
armatura longitudinala de legatura si 
monolitizare; 
- <lupa decopertari au fost relevate fisuri in 
grinzile principale din salile mari; a fost 
executat un sondaj local 
la o grinda principala si a rezultat lipsa unei 
armari transversale corespunzatoare 
(fi6/20 . .30); 
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Modificari valorice 

Denumire linie bugetara 

4.1. Construcţii şi i nstalaţii 

5.2. Comisioane, cote.taxe, 
costul creditului 

Total 

r- ~ 
GLOBEXTERRA 

Valoare LEI, fara Valoare LEI, fara Diferente, LEI, fara 
TVA, conform TVA, actualizata, TV A dintre valoarea 
PT conform D.S. nr. 1 la data depunerii 

cererii de finantare 
si valoarea 
actualizata 

6.852.585,60 8.264.277,31 1.411.691 ,71 

11 2.526,60 135. 11 3,67 22.587,07 

6.965.112,20 8.399.390,98 1.434.278, 78 

Proiectant, 

Globexterra -rt "SY':"':'./ 

,..-..,. 

Justificare diferente 

Diferenta de pret este rezultatul modificarii solutiilor 
tehnice si al necesitatii introducerii unor lucrari 
structurale mai complexe fata de cele de la faza PT 

Valoarea cotelor ISC s-a actualizat în conformitate cu 
valoarea lu erorilor C +M. 
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Direcţia Generală Programe de Dezvoltare Urbană şi Fonduri E urope ne 
Direcţia Investiţii Publice 
Biroul Documentaţii Tehnice 
Nr. JSl-9§1/ Sf.or JoJ..8 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Aprobat, 
PRIMAR 

\:IHAIU 
la proiectul de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general la 

faza Proiect Tehnic de execuţie pentru proiectul „ Reabilitarea şi modernizarea imobiluilui - Gradini/a 

,. Albinu/a" obiect iv.finan/at prin P. O.R. 2014-2020 - COD SMJS 124315 aproba fi prin !-!. C L. Sector 2 

nr. 18712018. mod[ficată şi completată prin f-J. C. L.S2 nr. 40212022 

Prin documentaţiile înaintate de către D i recţia Genera l ă pentru Administrarea Patrimoniului 

Imob il iar Sector 2 se so lic ită actuali zarea indicatorilor tehnico-economici şi a devizului general la faza 

Proiect Tehnic de execuţ i e pentru proiectul . ,. Reabilitarea şi modernizarea imobiluilui - Gradini/a 

„ Albi nu/a " obiectivfinanfal prin P. O. R. 20 14-2020 - COD SMIS 124315 aproba fi prin H. C. L. Sector 2 

nr. 18712018, mod[ficată şi completată prin H C.L. S2 nr. 40212022 

În anexele prezentate la Proiectul de hotărâre se regăsesc indicatorii tehnico-economici şi devizul 

general cu valoarea totală a investiţi e i de 12.198.372,05 lei (inclusiv TVA). 

A vând în vedere cele de mai sus prezentate precum ş i prevederi le: 

- Horărârea Guvernului nr. 907/20 16 privind etapele de elaborare ş i conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico- economice aferente obiectivelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi comp letări l e ulterioare; 

- art.44 din Legea nr. 27312006 privind finanţele publice locale, cu modificări le ş i completăril e 

ulterioare, ( I) "Documentaţiile tehnico-economice ale obiective lor de investiţii noi, a căror finanţare se 

DA-1EX BDT-RS 
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asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi 

interne şi externe, contractate direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă 

de către autorităţi le deliberative" „ . ( 4) "Ordonatori i principali de credite, pe proprie răspundere, 

actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele 

de finanţare ori de competenţa de aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri" ; 

-art.129, alin. 4, fit. "d" din OUG 5 712019 privind Codul Administrativ, cu modificările ş i 

comp letările ulterioare, care conferă consilii lor locale exercitarea atri buţiilor privind aprobarea 

documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrări de investiţi i de interes local în condiţii le legii , 

ţinând cont de faptul că proiectantul este direct răspunzător pentru estimări l e financiare cuprinse 

în devizul general, pentru cantităti le care au stat la baza estimărilor, pentru anali za privind situaţia reală 

din teren şi pentru conţi nutul documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii conform prevederilor HG 

907/20 16 cu modificările şi comp letări l e ulterioare şi luând în considerare avizu l favorab il al Comisiei 

Tehnico-Economice cu nr. 85/28.07.2023, precum şi faptu l că instituţia responsabilă cu implementarea 

investiţiei este Direcţia Generală pentru Administrarea Patrimoniului Tmobiliar Sector 2, propunem spre 

aprobare Consiliului Local Sector 2 prezentul proiect de hotărâre . 

DIRECTOR GENERAL DGPDUFE 
Cosima Cristea 

/ 

DA-1EX 

Şef Biroul Documentaţii Tehnice 
Anda Sta a-Drugău 

BDT-RS 



A nexa nr. 2 la Regulamentul CTE 

SECTORUL 2 AL l\IUNICIPfULUJ BUCUREŞTI 
COMISIA TEHNICO-ECONOMICĂ 

Nr. 

SE APROBĂ 
ORDO NATOR PRINC IPAL DE CREDITE 

PRESEDINTE, 
RADU NICOLAE l\llHAIU 

~VIZ 8S- 280~ 2023 
I 

Temeiul legal: DPS2 nr. 257 I 16.02.202 1, modificată prin DPS2 nr. 1130/ 13.06.2023 . 

COl\IISIA TEHNICO-ECONOMICĂ 
A VIZEAZA FA VORABJL /-NEFAVORABIL 

Denumirea obiectivului ele investitii: Reabilitarea ş i modernizarea imobilului- Grădiniţa „ Albinuţa" , Sector 2, 
Bucureşti. 

Ordonator principal de Faza: PT 
Ordonator ele credite beneficiar: DGAPI S2/ unităţile de învăţământ 
Valoarea totală a invest iţi ei: 10.827.1 07, 9 1 Ici cu TVA, clin care C+M: 8.369. 165, 77 le i cu TVA 

Valoarea total ă actua lizată: 12.198.372, OSlei cu TVA, din care C+M: 9.805.993, 76 le i cu TV A. 

Observatii la clocumentatia avizată: 

„ 

Membri 

I. E ugen Lozincă 

2. Adrian Burlac u 

3. Irina Sevc iuc 

. ... .. : .... . ~·· · · · ···· · · · · · · ·· ·· · · ··· · ·· · „· ·· · · ·· ··· · · · ···· · „··„ .. „ 

4. Y enda Daniel 

5. Marta P ave l 

6. Şerbănoiu Ala 

7. Yiz ireanu Georgeta 

8. Buta A lexandru 

9. C ristina Preda 

10. D umitru Ra luca 

l l. Ana Lixandru 

12. T udo r A lexandru 

13. Moroşanu Flo rica 
~ 

14. Ra luca Tăutu · · ·~· · · · ··„ ... „ ... ........... ...... .. „. „ ....... . „ .......... . . 
15. Horia Pe tran 

16. Bog dan lvanovici 

17. Cris ti an Didiţă 

.......... \f„.„ .. „„ .. „ .......... .. ... „ ...... „ ... .. . .. „ . .. „ ... „„ .... „ .... .... .... . 
't>h ·····rn·· .. „ ....... „ ................. „ ...... .. „ ........ „ .. „ .......................... . 
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Secretar CT E 


