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Nr. 169174/30.08.2022

ACT ADIŢIONAL nr. 1

la Contractul de execuție lucrări nr. 197601 / 16.12.2021,
având ca obiect
Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului 
“Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă
Sector 2, București, strada Olari nr. 19” - cod SMIS 120943

Între,
			SECTORUL 2 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, cu sediul în București, Str. Chiristigiilor, nr. 11-13, Sector 2, telefon: 021 209 60 00, fax: 021 209 62 82, cod fiscal 4204038, cont RO37TREZ7025006XXX000197, deschis la Trezoreria Sectorului 2, Bucureşti, reprezentată legal prin d-nul Radu-Nicolae Mihaiu, având funcția de PRIMAR, în calitate de Autoritate contractantă, denumită în continuare Autoritate,  pe de o parte,
Şi
S.C. COLUMNA R1 S.R.L., cu sediul in ………………………, telefon/fax 
………………………, număr de înmatriculare ………………………, cod fiscal ………………………, cont ………………………,  reprezentată legal de ………………………, având funcția de Administrator, în calitate de Contractant, pe de altă parte,
Având în vedere:
· Nota justificativă nr. 167082/26.08.2022 pentru suplimentarea Contractului de lucrări nr. 197601 / 16.12.2021, având ca obiect „Achiziție execuție lucrări de reabilitare/modernizare corp C1 aferente proiectului “Reabilitarea termica a sediului Direcției Publice de Evidență Persoane și Stare Civilă Sector 2, București, strada Olari nr. 19”” - cod SMIS 120943;
· Prevederile art. 221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare;
· Instrucțiunea nr. 1/2021 privind modificarea contractului de achiziție publică/contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru;
· Prevederile art. 21.1 din Contractul de  execuție lucrări  nr. 197601 / 16.12.2021,

părțile, de comun acord, convin încheierea prezentului Act Adițional, în condițiile mai jos precizate:

          Art.1. Prețul inițial convenit pentru îndeplinirea Contractului de execuție lucrări nr. 197601/16.12.2021 de 2.135.805,34 lei fără TVA, se majorează cu suma de 163.556,94 lei fără TVA, aferentă executării unor lucrări suplimentare faţă de cele din ofertă, ȋn vederea finalizării în condiții de calitate corespunzătoare a lucrărilor.  
	   -    Oferta revizuită devine anexă la contract.
      -    Dispoziția de șantier nr. 1/ martie 2022 devine anexă la contract.
     Valoarea lucrărilor suplimentare rezulta din diferența N.C.S. - N.R., respectiv 193.801,46 – 30.244,52 = 163.556,94 lei fără TVA, in conformitate cu Nota de constatare nr. 01/08.03.2022



întocmită de constructor şi dirigintele de şantier si documentele aferente emise de  proiectant   (Dispoziţia de şantier nr. 1/martie.2022 si Memoriul tehnic justificativ), si a fost determinată pe baza preţurilor unitare din oferta financiară care a stat la baza atribuirii Contractului de lucrări nr. 197601 / 16.12.2021.
Astfel, valoarea totala a Contractului de execuţie lucrări nr.197601/16.12.2021 devine 2.299.362,28 lei,  la care se adauga TVA in valoare de 436.878,83 lei.
Art. 2. Contractantul se obliga sa suplimenteze garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea actului aditional fara TVA, respectiv  suma de 16.355,69 lei,  conform art. 14.1 din Contract în termen de 5 zile lucrătoare de la semnarea prezentului act aditional.
 	 Art. 3. Toate celelalte prevederi contractuale rămân neschimbate. 

Prezentul act adiţional a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte, astăzi   ……………….      


Autoritate,                                                               		    Contractant,

       SECTORUL 2                                                                         
 al MUNICIPIULUI BUCUREŞTI                                  	 	     SC COLUMNA R1 SRL	
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