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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 26535/11.11.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D2, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1R1, 1I3, 1E10;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1E6, 1E10, 1E18; Anexa nr. 3: 1D2, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 1E6, 1E10; 
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 2T7, 1E10, 
valoarea lor fiind de 894.108,30 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6, 2T7;
Anexa nr. 2: 1T3, 1E20, 1E21, 1E22; 
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6;
Anexa nr. 4: 1D5, 1T3, 1I1, 1E6, 
valoarea lor fiind de 18.769,12 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se va suplimenta Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019 cu activități și cantități noi, neprevăzute inițial în Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019, astfel: 
Anexa nr. 1: 2DY, Anexa nr. 2: 1PX, 2DX, 2DY, Anexa nr. 3: 1PX, 2DY, Anexa nr. 4: 2DY, în valoare totală de 803.036,22 lei fără T.V.A. 

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.469.580,06 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 659.220,21 lei respectiv 4.128.800,27 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Intrarea Suceava
	4.029,15
	142.666,71
	146.695,86
	27.872,21
	174.568,07

	2
	Strada Doamna Oltea
	34.131,46
	1.185.775,12
	1.219.906,58
	231.782,25
	1.451.688,83

	3
	Strada Tuzla
	49.927,76
	1.729.494,09
	1.779.421,85
	338.090,15
	2.117.512,00

	4
	Strada Polovraci
	8.940,89
	314.614,88
	323.555,77
	61.475,60
	385.031,37

	TOTAL
	97.029,26
	3.372.550,80
	3.469.580,06
	659.220,21
	4.128.800,27



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 1 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	INTRAREA SUCEAVA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. PT
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare contract exclusiv proiectare
	Valoare Contract 
inclusiv proiectare
	Valoare cf. PT exclusiv proiectare
	Valoare cf. PT inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	476,16
	31,21
	0,91
	32,12
	397,00
	-79,16
	-2.542,62
	0,00
	0,00
	14.860,95
	15.294,26
	12.390,37
	12.751,64

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	158,20
	9,74
	0,24
	9,98
	189,00
	30,80
	0,00
	307,38
	0,00
	1.540,87
	1.578,84
	1.840,86
	1.886,22

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	15,82
	52,57
	1,37
	53,94
	18,90
	3,08
	0,00
	166,14
	0,00
	831,66
	853,33
	993,57
	1.019,47

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	189,12
	9,47
	0,20
	9,67
	203,00
	13,88
	0,00
	134,22
	0,00
	1.790,97
	1.828,79
	1.922,41
	1.963,01

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	189,12
	7,52
	0,15
	7,67
	189,00
	-0,12
	-0,92
	0,00
	0,00
	1.422,18
	1.450,55
	1.421,28
	1.449,63

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.446,63
	21.005,77
	18.568,49
	19.069,97

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	142,85
	75,46
	2,22
	77,68
	119,10
	-23,75
	-1.844,74
	0,00
	0,00
	10.779,31
	11.096,43
	8.987,29
	9.251,69

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	33,33
	78,36
	2,30
	80,66
	27,79
	-5,54
	-446,95
	0,00
	0,00
	2.611,83
	2.688,49
	2.177,62
	2.241,54

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	95,23
	181,82
	5,37
	187,19
	79,40
	-15,83
	-2.963,59
	0,00
	0,00
	17.315,08
	17.826,48
	14.436,51
	14.862,89

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	476,16
	56,36
	1,65
	58,01
	397,00
	-79,16
	-4.592,07
	0,00
	0,00
	26.836,38
	27.622,04
	22.374,92
	23.029,97

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	68,57
	420,25
	12,47
	432,72
	57,17
	-11,40
	-4.931,73
	0,00
	0,00
	28.815,30
	29.670,33
	24.025,69
	24.738,60

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	476,16
	14,84
	0,36
	15,20
	397,00
	-79,16
	-1.203,23
	0,00
	0,00
	7.066,21
	7.237,63
	5.891,48
	6.034,40

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93.424,12
	96.141,41
	77.893,51
	80.159,09

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	317,32
	19,93
	0,60
	20,53
	266,36
	-50,96
	-1.046,22
	0,00
	0,00
	6.324,20
	6.514,59
	5.308,55
	5.468,37

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	4,76
	125,68
	2,92
	128,60
	5,86
	1,10
	0,00
	141,25
	0,00
	598,44
	612,34
	736,48
	753,60

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.922,63
	7.126,93
	6.045,04
	6.221,97

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	37,82
	67,02
	1,89
	68,91
	0,00
	-37,82
	-2.606,18
	0,00
	0,00
	2.534,70
	2.606,18
	0,00
	0,00

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.534,70
	2.606,18
	0,00
	0,00

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	189,12
	50,94
	1,27
	52,21
	203,00
	13,88
	0,00
	724,67
	0,00
	9.633,77
	9.873,96
	10.340,82
	10.598,63

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	189,12
	28,80
	0,67
	29,47
	189,00
	-0,12
	-3,54
	0,00
	0,00
	5.446,66
	5.573,37
	5.443,20
	5.569,83

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.080,43
	15.447,32
	15.784,02
	16.168,46

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	15,82
	78,11
	2,24
	80,35
	18,90
	3,08
	0,00
	247,48
	0,00
	1.235,70
	1.271,14
	1.476,28
	1.518,62

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	11,07
	81,01
	2,31
	83,32
	13,23
	2,16
	0,00
	179,64
	0,00
	897,10
	922,69
	1.071,76
	1.102,32

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	15,82
	214,04
	6,21
	220,25
	18,90
	3,08
	0,00
	678,37
	0,00
	3.386,11
	3.484,36
	4.045,36
	4.162,73

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	185,00
	49,41
	1,39
	50,80
	189,00
	4,00
	0,00
	203,20
	0,00
	9.140,85
	9.398,00
	9.338,49
	9.601,20

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.659,77
	15.076,18
	15.931,89
	16.384,86

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	5,00
	490,25
	14,27
	504,52
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.451,25
	2.522,60
	2.451,25
	2.522,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	10,00
	354,39
	10,42
	364,81
	5,00
	-5,00
	-1.824,05
	0,00
	0,00
	3.543,90
	3.648,10
	1.771,95
	1.824,05

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.995,15
	6.170,70
	4.223,20
	4.346,65

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,10
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	793,09
	814,79
	793,09
	814,79

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,10
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.380,27
	1.421,45
	1.380,27
	1.421,45

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.108,62
	0,00
	0,00
	2.047,20
	2.108,62

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.173,36
	2.236,24
	4.220,56
	4.344,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	4.573,95
	 
	4.029,15

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	161.236,78
	165.810,72
	142.666,71
	146.695,86

	TVA 19%
	30.634,99
	31.504,04
	27.106,67
	27.872,21

	TOTAL CU T.V.A.
	191.871,77
	197.314,76
	169.773,38
	174.568,07





	ANEXA NR. 2 la Act Aditional nr. 1 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA DOAMNA OLTEA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. PT
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare contract exclusiv proiectare
	Valoare Contract 
inclusiv proiectare
	Valoare cf. PT exclusiv proiectare
	Valoare cf. PT inclusiv proiectare

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	5.304,00
	31,21
	0,91
	32,12
	3.232,00
	-2.072,00
	-66.552,64
	0,00
	0,00
	165.537,84
	170.364,48
	100.870,72
	103.811,84

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.493,20
	9,74
	0,24
	9,98
	1.350,00
	-143,20
	-1.429,14
	0,00
	0,00
	14.543,77
	14.902,14
	13.149,00
	13.473,00

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	149,32
	52,57
	1,37
	53,94
	135,00
	-14,32
	-772,42
	0,00
	0,00
	7.849,75
	8.054,32
	7.096,95
	7.281,90

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.033,00
	9,47
	0,20
	9,67
	1.033,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.782,51
	9.989,11
	9.782,51
	9.989,11

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	853,08
	7,52
	0,15
	7,67
	853,00
	-0,08
	-0,61
	0,00
	0,00
	6.415,16
	6.543,12
	6.414,56
	6.542,51

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	204.129,03
	209.853,17
	137.313,74
	141.098,36

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	954,72
	75,46
	2,22
	77,68
	581,76
	-372,96
	-28.971,53
	0,00
	0,00
	72.043,17
	74.162,65
	43.899,61
	45.191,12

	1S2
	Asternere nisip la carosabil
	mc
	222,77
	78,36
	2,30
	80,66
	135,74
	-87,03
	-7.019,68
	0,00
	0,00
	17.456,10
	17.968,47
	10.636,59
	10.948,79

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	636,48
	181,82
	5,37
	187,19
	387,84
	-248,64
	-46.542,92
	0,00
	0,00
	115.724,79
	119.142,69
	70.517,07
	72.599,77

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	5.304,00
	56,36
	1,65
	58,01
	3.232,00
	-2.072,00
	-120.196,72
	0,00
	0,00
	298.933,44
	307.685,04
	182.155,52
	187.488,32

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	763,78
	420,25
	12,47
	432,72
	465,41
	-298,37
	-129.108,94
	0,00
	0,00
	320.976,86
	330.501,15
	195.588,55
	201.392,22

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	5.304,00
	14,84
	0,36
	15,20
	3.232,00
	-2.072,00
	-31.494,40
	0,00
	0,00
	78.711,36
	80.620,80
	47.962,88
	49.126,40

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	903.845,73
	930.080,80
	550.760,22
	566.746,61

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	2.221,05
	19,93
	0,60
	20,53
	1.400,63
	-820,42
	-16.843,26
	0,00
	0,00
	44.265,57
	45.598,20
	27.914,56
	28.754,93

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	31,82
	125,68
	2,92
	128,60
	32,89
	1,07
	0,00
	137,09
	0,00
	3.999,64
	4.092,57
	4.133,62
	4.229,65

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	48.265,21
	49.690,76
	32.048,17
	32.984,59

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	203,23
	67,02
	1,89
	68,91
	203,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,47
	14.004,58

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,47
	14.004,58

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.033,00
	50,94
	1,27
	52,21
	1.033,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.621,02
	53.932,93
	52.621,02
	53.932,93

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	853,08
	28,80
	0,67
	29,47
	853,00
	-0,08
	-2,36
	0,00
	0,00
	24.568,70
	25.140,27
	24.566,40
	25.137,91

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.189,72
	79.073,20
	77.187,42
	79.070,84

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	149,32
	78,11
	2,24
	80,35
	135,00
	-14,32
	-1.150,61
	0,00
	0,00
	11.663,39
	11.997,86
	10.544,85
	10.847,25

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	104,52
	81,01
	2,31
	83,32
	94,50
	-10,02
	-835,20
	0,00
	0,00
	8.467,49
	8.708,94
	7.655,45
	7.873,74

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	149,32
	214,04
	6,21
	220,25
	135,00
	-14,32
	-3.153,98
	0,00
	0,00
	31.960,45
	32.887,73
	28.895,40
	29.733,75

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	52.091,33
	53.594,53
	47.095,70
	48.454,74

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1Px
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	195,87
	5,88
	201,75
	1.350,00
	1.350,00
	0,00
	0,00
	272.362,50
	0,00
	0,00
	264.424,50
	272.362,50

	2Dx
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	0,00
	598,96
	17,97
	616,93
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	9.253,95
	0,00
	0,00
	8.984,40
	9.253,95

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	273.408,90
	281.616,45

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	75
	490,25
	14,27
	504,52
	20,00
	-55,00
	-27.748,60
	0,00
	0,00
	36.768,75
	37.839,00
	9.805,00
	10.090,40

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	150
	354,39
	10,42
	364,81
	20,00
	-130,00
	-47.425,30
	0,00
	0,00
	53.158,50
	54.721,50
	7.087,80
	7.296,20

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3
	482,23
	13,41
	495,64
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.446,69
	1.486,92
	1.446,69
	1.486,92

	1E18
	mont.conducta PVC,KG SN4, D=200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	45
	23,63
	0,66
	24,29
	15,00
	-30,00
	-728,70
	0,00
	0,00
	1.063,35
	1.093,05
	354,45
	364,35

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	20,25
	27,42
	0,73
	28,15
	24,00
	3,75
	0,00
	105,56
	0,00
	555,26
	570,04
	658,08
	675,60

	1E21
	nisip pt patul si protectia conductelor
	mc
	4,5
	62,01
	1,73
	63,74
	6,82
	2,32
	0,00
	147,88
	0,00
	279,05
	286,83
	422,91
	434,71

	1E22
	umplutura pamant santuri
	mc
	15,75
	19,43
	0,38
	19,81
	16,80
	1,05
	0,00
	20,80
	0,00
	306,02
	312,01
	326,42
	332,81

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	93.577,61
	96.309,35
	20.101,35
	20.680,98

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,70
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.551,64
	5.703,54
	5.551,64
	5.703,54

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,70
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.661,86
	9.950,16
	9.661,86
	9.950,16

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	36,00
	101,99
	3,04
	105,03
	36,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.671,64
	3.781,08
	3.671,64
	3.781,08

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	15.814,65
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.885,15
	19.434,78
	34.239,15
	35.249,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	40.436,92
	 
	34.131,46

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.411.604,25
	1.452.041,17
	1.185.775,12
	1.219.906,58

	TVA 19%
	268.204,81
	275.887,82
	225.297,27
	231.782,25

	TOTAL CU T.V.A.
	1.679.809,06
	1.727.928,99
	1.411.072,39
	1.451.688,83






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA NR. 3 la Act Aditional nr. 1 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA TUZLA

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. PT
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare Contract exclusiv proiectare
	Valoare Contract 
inclusiv proiectare
	Valoare cf. PT exclusiv proiectare
	Valoare cf. PT inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	5.715,86
	31,21
	0,91
	32,12
	4.534,00
	-1.181,86
	-37.961,34
	0,00
	0,00
	178.391,99
	183.593,42
	141.506,14
	145.632,08

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.337,00
	9,74
	0,24
	9,98
	2.365,00
	28,00
	0,00
	279,44
	0,00
	22.762,38
	23.323,26
	23.035,10
	23.602,70

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	233,70
	52,57
	1,37
	53,94
	236,50
	2,80
	0,00
	151,03
	0,00
	12.285,61
	12.605,78
	12.432,81
	12.756,81

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.127,70
	9,47
	0,20
	9,67
	1.232,00
	104,30
	0,00
	1.008,58
	0,00
	10.679,32
	10.904,86
	11.667,04
	11.913,44

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	1.127,70
	7,52
	0,15
	7,67
	1.127,00
	-0,70
	-5,37
	0,00
	0,00
	8.480,30
	8.649,46
	8.475,04
	8.644,09

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	232.599,60
	239.076,78
	197.116,13
	202.549,12

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	1.028,85
	75,46
	2,22
	77,68
	816,12
	-212,73
	-16.525,24
	0,00
	0,00
	77.637,38
	79.921,44
	61.584,42
	63.396,20

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	240,07
	78,36
	2,30
	80,66
	190,43
	-49,64
	-4.003,65
	0,00
	0,00
	18.811,58
	19.363,73
	14.922,09
	15.360,08

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	685,90
	181,82
	5,37
	187,19
	544,08
	-141,82
	-26.547,88
	0,00
	0,00
	124.710,92
	128.394,22
	98.924,63
	101.846,34

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	5.715,86
	56,36
	1,65
	58,01
	4.534,00
	-1.181,86
	-68.559,70
	0,00
	0,00
	322.145,87
	331.577,04
	255.536,24
	263.017,34

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	823,08
	420,25
	12,47
	432,72
	652,90
	-170,18
	-73.641,95
	0,00
	0,00
	345.900,98
	356.164,84
	274.381,23
	282.522,89

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	5.715,86
	14,84
	0,36
	15,20
	4.534,00
	-1.181,86
	-17.964,27
	0,00
	0,00
	84.823,36
	86.881,07
	67.284,56
	68.916,80

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	974.030,10
	1.002.302,34
	772.633,16
	795.059,65

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	2.560,92
	19,93
	0,60
	20,53
	2.054,39
	-506,53
	-10.399,15
	0,00
	0,00
	51.039,22
	52.575,78
	40.943,99
	42.176,63

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	34,30
	125,68
	2,92
	128,60
	50,85
	16,55
	0,00
	2.128,95
	0,00
	4.310,22
	4.410,36
	6.390,83
	6.539,31

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.349,44
	56.986,14
	47.334,82
	48.715,94

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	225,54
	67,02
	1,89
	68,91
	225,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.115,69
	15.541,96
	15.115,69
	15.541,96

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.115,69
	15.541,96
	15.115,69
	15.541,96

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.127,70
	50,94
	1,27
	52,21
	1.232,00
	104,30
	 
	5.445,50
	0,00
	57.445,04
	58.877,22
	62.758,08
	64.322,72

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	1.127,70
	28,80
	0,67
	29,47
	1.127,00
	-0,70
	-20,63
	0,00
	0,00
	32.477,76
	33.233,32
	32.457,60
	33.212,69

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	89.922,80
	92.110,54
	95.215,68
	97.535,41

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	233,70
	78,11
	2,24
	80,35
	236,50
	2,80
	0,00
	224,98
	0,00
	18.254,31
	18.777,80
	18.473,02
	19.002,78

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	163,59
	81,01
	2,31
	83,32
	165,55
	1,96
	0,00
	163,31
	0,00
	13.252,43
	13.630,32
	13.411,21
	13.793,63

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	233,70
	214,04
	6,21
	220,25
	236,50
	2,80
	0,00
	616,70
	0,00
	50.021,15
	51.472,43
	50.620,46
	52.089,13

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	81.527,88
	83.880,54
	82.504,68
	84.885,53

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1Px
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	195,87
	5,88
	201,75
	2.365,00
	2.365,00
	0,00
	0,00
	477.138,75
	0,00
	0,00
	463.232,55
	477.138,75

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	463.232,55
	477.138,75

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	46,00
	490,25
	14,27
	504,52
	30,00
	-16,00
	-8.072,32
	0,00
	0,00
	22.551,50
	23.207,92
	14.707,50
	15.135,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	35,00
	354,39
	10,42
	364,81
	30,00
	-5,00
	-1.824,05
	0,00
	0,00
	12.403,65
	12.768,35
	10.631,70
	10.944,30

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.955,15
	35.976,27
	25.339,20
	26.079,90

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,72
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.710,26
	5.866,50
	5.710,26
	5.866,50

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,72
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.937,92
	10.234,45
	9.937,92
	10.234,45

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	15,00
	15,00
	0,00
	0,00
	15.814,65
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65

	Total diverse
	15.648,18
	16.100,95
	31.002,18
	31.915,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	42.826,68
	 
	49.927,76

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.499.148,84
	1.541.975,52
	1.729.494,09
	1.779.421,85

	TVA 19%
	284.838,28
	292.975,35
	328.603,88
	338.090,15

	TOTAL CU T.V.A.
	1.783.987,12
	1.834.950,86
	2.058.097,96
	2.117.512,00





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA NR. 4 la Act Aditional nr. 1 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA POLOVRACI

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. PT
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare contract exclusiv proiectare
	Valoare Contract 
inclusiv proiectare
	Valoare cf. PT exclusiv proiectare
	Valoare cf. PT inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	1.332,89
	31,21
	0,91
	32,12
	1.024,00
	-308,89
	-9.921,55
	0,00
	0,00
	41.599,50
	42.812,43
	31.959,04
	32.890,88

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	320,00
	9,74
	0,24
	9,98
	301,00
	-19,00
	-189,62
	0,00
	0,00
	3.116,80
	3.193,60
	2.931,74
	3.003,98

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	32,00
	52,57
	1,37
	53,94
	30,10
	-1,90
	-102,49
	0,00
	0,00
	1.682,24
	1.726,08
	1.582,36
	1.623,59

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	298,90
	9,47
	0,20
	9,67
	370,00
	71,10
	0,00
	687,54
	0,00
	2.830,58
	2.890,36
	3.503,90
	3.577,90

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	298,90
	7,52
	0,15
	7,67
	298,00
	-0,90
	-6,90
	0,00
	0,00
	2.247,73
	2.292,56
	2.240,96
	2.285,66

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	51.476,85
	52.915,03
	42.218,00
	43.382,01

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	239,92
	75,46
	2,22
	77,68
	184,32
	-55,60
	-4.319,02
	0,00
	0,00
	18.104,38
	18.637,00
	13.908,79
	14.317,98

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	55,98
	78,36
	2,30
	80,66
	43,01
	-12,97
	-1.046,27
	0,00
	0,00
	4.386,70
	4.515,46
	3.370,26
	3.469,19

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	159,95
	181,82
	5,37
	187,19
	122,88
	-37,07
	-6.938,53
	0,00
	0,00
	29.081,53
	29.940,44
	22.342,04
	23.001,91

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	1.332,89
	56,36
	1,65
	58,01
	1.024,00
	-308,89
	-17.918,71
	0,00
	0,00
	75.121,68
	77.320,95
	57.712,64
	59.402,24

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	191,94
	420,25
	12,47
	432,72
	147,46
	-44,48
	-19.245,72
	0,00
	0,00
	80.661,17
	83.054,62
	61.970,07
	63.808,89

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	1.332,89
	14,84
	0,36
	15,20
	1.024,00
	-308,89
	-4.695,13
	0,00
	0,00
	19.780,09
	20.259,93
	15.196,16
	15.564,80

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	227.135,55
	233.728,39
	174.499,96
	179.565,00

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	545,44
	19,93
	0,60
	20,53
	413,67
	-131,77
	-2.705,30
	0,00
	0,00
	10.870,68
	11.197,95
	8.244,44
	8.492,65

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	8,00
	125,68
	2,92
	128,60
	9,15
	1,15
	0,00
	148,23
	0,00
	1.005,11
	1.028,46
	1.149,97
	1.176,69

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	11.875,79
	12.226,40
	9.394,42
	9.669,34

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	59,78
	67,02
	1,89
	68,91
	59,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.006,46
	4.119,44
	4.006,46
	4.119,44

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.006,46
	4.119,44
	4.006,46
	4.119,44

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	298,90
	50,94
	1,27
	52,21
	370,00
	71,10
	0,00
	3.712,13
	0,00
	15.225,97
	15.605,57
	18.847,80
	19.317,70

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	298,90
	28,80
	0,67
	29,47
	298,00
	-0,90
	-26,52
	0,00
	0,00
	8.608,32
	8.808,58
	8.582,40
	8.782,06

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	23.834,29
	24.414,15
	27.430,20
	28.099,76

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	32,00
	78,11
	2,24
	80,35
	30,10
	-1,90
	-152,67
	0,00
	0,00
	2.499,52
	2.571,20
	2.351,11
	2.418,54

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	22,40
	81,01
	2,31
	83,32
	21,07
	-1,33
	-110,82
	0,00
	0,00
	1.814,62
	1.866,37
	1.706,88
	1.755,55

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	32,00
	214,04
	6,21
	220,25
	30,10
	-1,90
	-418,48
	0,00
	0,00
	6.849,28
	7.048,00
	6.442,60
	6.629,53

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	320,00
	49,41
	1,39
	50,80
	301,00
	-19,00
	-965,20
	0,00
	0,00
	15.811,20
	16.256,00
	14.872,41
	15.290,80

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	26.974,62
	27.741,57
	25.373,01
	26.094,41

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	18,00
	490,25
	14,27
	504,52
	20,00
	2,00
	0,00
	1.009,04
	0,00
	8.824,50
	9.081,36
	9.805,00
	10.090,40

	1E10
	Ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	36,00
	354,39
	10,42
	364,81
	20,00
	-16,00
	-5.836,96
	0,00
	0,00
	12.758,04
	13.133,16
	7.087,80
	7.296,20

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.582,54
	22.214,52
	16.892,80
	17.386,60

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,21
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.665,49
	1.711,06
	1.665,49
	1.711,06

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,21
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.898,56
	2.985,05
	2.898,56
	2.985,05

	2DY
	Semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10.543,10
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10

	Total diverse
	4.564,05
	4.696,11
	14.800,05
	15.239,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	10.605,48
	 
	8.940,89

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	371.450,14
	382.055,62
	314.614,88
	323.555,77

	TVA 19%
	70.575,53
	72.590,57
	59.776,83
	61.475,60

	TOTAL CU T.V.A.
	442.025,66
	454.646,19
	374.391,71
	385.031,37
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