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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 29001/02.12.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, și 4, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 2T7;
Anexa nr. 2: 2DX;
Anexa nr. 4: 1D5, 1I1, 2T7, 
valoarea lor fiind de 70.001,63 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3, 4, la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 3/25.10.2019, astfel:
Anexa nr. 1: 1D4;
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 1I1,1I3, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX, 1E10; 
Anexa nr. 3: 1D3, 1D4, 1D5, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6, 1PX;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1S8, 1S10, 1S12 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 2T6, 
valoarea lor fiind de 166.809,16 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se va suplimenta Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019 cu activități și cantități noi, neprevăzute inițial în Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S5, 1PX, Anexa nr. 2: 2DX., Anexa nr. 3: 2DX., Anexa nr. 4: 1PX, 2DX., în valoare totală de 305.961,42 lei fără T.V.A. 

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 3/25.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.872.349,01 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 735.746,31 lei respectiv 4.608.095,32 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	1
	Intrarea Suceava
	4.495,32
	157.787,06
	162.282,38
	30.833,65
	193.116,03

	2
	Strada Doamna Oltea
	38.570,24
	1.337.548,31
	1.376.118,55
	261.462,52
	1.637.581,07

	3
	Strada Tuzla
	54.079,39
	1.869.138,10
	1.923.217,49
	365.411,32
	2.288.628,81

	4
	Strada Polovraci
	11.546,63
	399.183,96
	410.730,59
	78.038,81
	488.769,40

	TOTAL
	108.691,58
	3.763.657,43
	3.872.349,01
	735.746,31
	4.608.095,32



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	INTRAREA SUCEAVA

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf AA1
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. ds1+ds2
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare AA1 exclusiv proiectare
	Valoare AA1
inclusiv proiectare
	Valoare cf. DS1+DS2 exclusiv proiectare
	Valoare cf.DS1+DS2 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	397,00
	31,21
	0,91
	32,12
	397,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.390,37
	12.751,64
	12.390,37
	12.751,64

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	189,00
	9,74
	0,24
	9,98
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.840,86
	1.886,22
	1.840,86
	1.886,22

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	18,90
	52,57
	1,37
	53,94
	60,19
	41,29
	0,00
	2.227,18
	0,00
	993,57
	1.019,47
	3.164,19
	3.246,65

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	203,00
	9,47
	0,20
	9,67
	203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.922,41
	1.963,01
	1.922,41
	1.963,01

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	189,00
	7,52
	0,15
	7,67
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.421,28
	1.449,63
	1.421,28
	1.449,63

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18.568,49
	19.069,97
	20.739,11
	21.297,15

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	119,10
	75,46
	2,22
	77,68
	51,61
	-67,49
	-5.242,62
	0,00
	0,00
	8.987,29
	9.251,69
	3.894,49
	4.009,06

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	27,79
	78,36
	2,30
	80,66
	14,45
	-13,34
	-1.076,00
	0,00
	0,00
	2.177,62
	2.241,54
	1.132,30
	1.165,54

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	79,40
	181,82
	5,37
	187,19
	0,00
	-79,40
	-14.862,89
	0,00
	0,00
	14.436,51
	14.862,89
	0,00
	0,00

	1S5
	Strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	0,00
	224,69
	6,53
	231,22
	41,29
	41,29
	0,00
	9.547,07
	0,00
	0,00
	0,00
	9.277,45
	9.547,07

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	397,00
	56,36
	1,65
	58,01
	397,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.374,92
	23.029,97
	22.374,92
	23.029,97

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	57,17
	420,25
	12,47
	432,72
	57,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.025,69
	24.738,60
	24.025,69
	24.738,60

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	397,00
	14,84
	0,36
	15,20
	397,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.891,48
	6.034,40
	5.891,48
	6.034,40

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.893,51
	80.159,09
	66.596,33
	68.524,64

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	266,36
	19,93
	0,60
	20,53
	106,10
	-160,26
	-3.290,14
	0,00
	0,00
	5.308,55
	5.468,37
	2.114,57
	2.178,23

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	5,86
	125,68
	2,92
	128,60
	3,95
	-1,91
	-245,63
	0,00
	0,00
	736,48
	753,60
	496,44
	507,97

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6.045,04
	6.221,97
	2.611,01
	2.686,20

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	0,00
	67,02
	1,89
	68,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	203,00
	50,94
	1,27
	52,21
	203,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.340,82
	10.598,63
	10.340,82
	10.598,63

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	189,00
	28,80
	0,67
	29,47
	189,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.443,20
	5.569,83
	5.443,20
	5.569,83

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.784,02
	16.168,46
	15.784,02
	16.168,46

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	18,90
	78,11
	2,24
	80,35
	18,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.476,28
	1.518,62
	1.476,28
	1.518,62

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	13,23
	81,01
	2,31
	83,32
	13,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.071,76
	1.102,32
	1.071,76
	1.102,32

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	18,90
	214,04
	6,21
	220,25
	18,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.045,36
	4.162,73
	4.045,36
	4.162,73

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	189,00
	49,41
	1,39
	50,80
	0,00
	-189,00
	-9.601,20
	0,00
	0,00
	9.338,49
	9.601,20
	0,00
	0,00

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.931,89
	16.384,86
	6.593,40
	6.783,67

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet,antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	195,87
	5,88
	201,75
	189,00
	189,00
	0,00
	38.130,75
	0,00
	0,00
	0,00
	37.019,43
	38.130,75

	Total pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	37.019,43
	38.130,75

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	5,00
	490,25
	14,27
	504,52
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.451,25
	2.522,60
	2.451,25
	2.522,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	5,00
	354,39
	10,42
	364,81
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.771,95
	1.824,05
	1.771,95
	1.824,05

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.223,20
	4.346,65
	4.223,20
	4.346,65

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,10
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	793,09
	814,79
	793,09
	814,79

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,10
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.380,27
	1.421,45
	1.380,27
	1.421,45

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	2,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.047,20
	2.108,62
	2.047,20
	2.108,62

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.220,56
	4.344,86
	4.220,56
	4.344,86

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	4.029,15
	 
	4.495,32

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	142.666,71
	146.695,86
	157.787,06
	162.282,38

	TVA 19%
	27.106,67
	27.872,21
	29.979,54
	30.833,65

	TOTAL CU T.V.A.
	169.773,38
	174.568,07
	187.766,60
	193.116,03







	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA DOAMNA OLTEA

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf AA1
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. DS1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare AA1 exclusiv proiectare
	Valoare AA1
inclusiv proiectare
	Valoare cf. DS1 exclusiv proiectare
	Valoare cf.DS1 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	3.232,00
	31,21
	0,91
	32,12
	3.568,00
	336,00
	0,00
	10.792,32
	0,00
	100.870,72
	103.811,84
	111.357,28
	114.604,16

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1.350,00
	9,74
	0,24
	9,98
	1.474,00
	124,00
	0,00
	1.237,52
	0,00
	13.149,00
	13.473,00
	14.356,76
	14.710,52

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	135,00
	52,57
	1,37
	53,94
	147,40
	12,40
	0,00
	668,86
	0,00
	7.096,95
	7.281,90
	7.748,82
	7.950,76

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.033,00
	9,47
	0,20
	9,67
	1.128,00
	95,00
	0,00
	918,65
	0,00
	9.782,51
	9.989,11
	10.682,16
	10.907,76

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	853,00
	7,52
	0,15
	7,67
	861,00
	8,00
	0,00
	61,36
	0,00
	6.414,56
	6.542,51
	6.474,72
	6.603,87

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	137.313,74
	141.098,36
	150.619,74
	154.777,07

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	581,76
	75,46
	2,22
	77,68
	642,24
	60,48
	0,00
	4.698,09
	0,00
	43.899,61
	45.191,12
	48.463,43
	49.889,20

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	135,74
	78,36
	2,30
	80,66
	149,85
	14,11
	0,00
	1.138,11
	0,00
	10.636,59
	10.948,79
	11.742,25
	12.086,90

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	387,84
	181,82
	5,37
	187,19
	428,16
	40,32
	0,00
	7.547,50
	0,00
	70.517,07
	72.599,77
	77.848,05
	80.147,27

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	3.232,00
	56,36
	1,65
	58,01
	3.568,00
	336,00
	0,00
	19.491,36
	0,00
	182.155,52
	187.488,32
	201.092,48
	206.979,68

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	465,41
	420,25
	12,47
	432,72
	513,79
	48,38
	0,00
	20.934,99
	0,00
	195.588,55
	201.392,22
	215.920,25
	222.327,21

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	3.232,00
	14,84
	0,36
	15,20
	3.568,00
	336,00
	0,00
	5.107,20
	0,00
	47.962,88
	49.126,40
	52.949,12
	54.233,60

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	550.760,22
	566.746,62
	608.015,58
	625.663,86

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	1.400,63
	19,93
	0,60
	20,53
	1.543,13
	142,50
	0,00
	2.925,53
	0,00
	27.914,56
	28.754,93
	30.754,58
	31.680,46

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	32,89
	125,68
	2,92
	128,60
	36,15
	3,26
	0,00
	419,24
	0,00
	4.133,62
	4.229,65
	4.543,33
	4.648,89

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	32.048,17
	32.984,59
	35.297,91
	36.329,35

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	203,23
	67,02
	1,89
	68,91
	203,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,48
	14.004,58

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13.620,47
	14.004,58
	13.620,48
	14.004,58

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.033,00
	50,94
	1,27
	52,21
	1.128,00
	95,00
	0,00
	4.959,95
	0,00
	52.621,02
	53.932,93
	57.460,32
	58.892,88

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	853,00
	28,80
	0,67
	29,47
	861,00
	8,00
	0,00
	235,76
	0,00
	24.566,40
	25.137,91
	24.796,80
	25.373,67

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	77.187,42
	79.070,84
	82.257,12
	84.266,55

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	135,00
	78,11
	2,24
	80,35
	147,40
	12,40
	0,00
	996,34
	0,00
	10.544,85
	10.847,25
	11.513,42
	11.843,59

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	94,50
	81,01
	2,31
	83,32
	103,18
	8,68
	0,00
	723,22
	0,00
	7.655,45
	7.873,74
	8.358,61
	8.596,96

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	135,00
	214,04
	6,21
	220,25
	147,40
	12,40
	0,00
	2.731,10
	0,00
	28.895,40
	29.733,75
	31.549,50
	32.464,85

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.095,70
	48.454,74
	51.421,53
	52.905,40

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet,antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1.350,00
	195,87
	5,88
	201,75
	1.474,00
	124,00
	0,00
	25.017,00
	0,00
	264.424,50
	272.362,50
	288.712,38
	297.379,50

	2DX
	Stalpisori protectie pietoni
	buc
	15,00
	598,96
	17,97
	616,93
	 
	-15,00
	-9.253,95
	0,00
	0,00
	8.984,40
	9.253,95
	0,00
	0,00

	2DX.
	Stalpisori  antiparcare plastic
	buc
	 
	169,53
	5,09
	174,62
	310,00
	310,00
	0,00
	54.132,20
	0,00
	0,00
	0,00
	52.554,30
	54.132,20

	Total  pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	273.408,90
	281.616,45
	341.266,68
	351.511,70

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	490,25
	14,27
	504,52
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.805,00
	10.090,40
	9.805,00
	10.090,40

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	20,00
	354,39
	10,42
	364,81
	22,00
	2,00
	0,00
	729,62
	0,00
	7.087,80
	7.296,20
	7.796,58
	8.025,82

	1E11
	Guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	3,00
	482,23
	13,41
	495,64
	3,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.446,69
	1.486,92
	1.446,69
	1.486,92

	1E18
	Mont conducta PVC kg SN4,D200x4.9mm cu mufa si garnitura
	m
	15,00
	23,63
	0,66
	24,29
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,45
	364,35
	354,45
	364,35

	1E20
	transee pentru retea canalizare
	mc
	24,00
	27,42
	0,73
	28,15
	24,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	658,08
	675,60
	658,08
	675,60

	1E21
	Nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	6,82
	62,01
	1,73
	63,74
	6,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	422,91
	434,71
	422,91
	434,71

	1E22
	Umplutura pamant santuri
	mc
	16,80
	19,43
	0,38
	19,81
	16,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	326,42
	332,81
	326,43
	332,81

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20.101,35
	20.680,98
	20.810,14
	21.410,61

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,70
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.551,64
	5.703,54
	5.551,64
	5.703,54

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,70
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.661,86
	9.950,16
	9.661,86
	9.950,16

	2D5
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere  transversale
	mp
	36,00
	101,99
	3,04
	105,03
	36,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.671,64
	3.781,08
	3.671,64
	3.781,08

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	15,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65
	15.354,00
	15.814,65

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	34.239,15
	35.249,43
	34.239,14
	35.249,43

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	34.131,46
	 
	38.570,24

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.185.775,12
	1.219.906,58
	1.337.548,32
	1.376.118,55

	TVA 19%
	225.297,27
	231.782,25
	254.134,18
	261.462,52

	TOTAL CU T.V.A.
	1.411.072,39
	1.451.688,83
	1.591.682,49
	1.637.581,07








	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA Tuzla

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf AA1
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. ds1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare AA1 exclusiv proiectare
	Valoare AA1
inclusiv proiectare
	Valoare cf. DS1 exclusiv proiectare
	Valoare cf.DS1 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	4.534,00
	31,21
	0,91
	32,12
	4.534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141.506,14
	145.632,08
	141.506,14
	145.632,08

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	2.365,00
	9,74
	0,24
	9,98
	2.499,00
	134,00
	0,00
	1.337,32
	0,00
	23.035,10
	23.602,70
	24.340,26
	24.940,02

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	236,50
	52,57
	1,37
	53,94
	249,90
	13,40
	0,00
	722,80
	0,00
	12.432,81
	12.756,81
	13.137,24
	13.479,61

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	1.232,00
	9,47
	0,20
	9,67
	1.303,50
	71,50
	0,00
	691,41
	0,00
	11.667,04
	11.913,44
	12.344,14
	12.604,85

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	1.127,00
	7,52
	0,15
	7,67
	1.127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.475,04
	8.644,09
	8.475,04
	8.644,09

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197.116,13
	202.549,12
	199.802,82
	205.300,65

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	816,12
	75,46
	2,22
	77,68
	816,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.584,42
	63.396,20
	61.584,42
	63.396,20

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	190,43
	78,36
	2,30
	80,66
	190,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.922,09
	15.360,08
	14.922,09
	15.360,08

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	544,08
	181,82
	5,37
	187,19
	544,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98.924,63
	101.846,34
	98.924,63
	101.846,34

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	4.534,00
	56,36
	1,65
	58,01
	4.534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255.536,24
	263.017,34
	255.536,24
	263.017,34

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	652,90
	420,25
	12,47
	432,72
	652,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	274.381,23
	282.522,89
	274.381,23
	282.522,89

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	4.534,00
	14,84
	0,36
	15,20
	4.534,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67.284,56
	68.916,80
	67.284,56
	68.916,80

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	772.633,16
	795.059,65
	772.633,17
	795.059,65

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	2.054,39
	19,93
	0,60
	20,53
	2.079,85
	25,46
	0,00
	522,69
	0,00
	40.943,99
	42.176,63
	41.451,41
	42.699,32

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	50,85
	125,68
	2,92
	128,60
	52,19
	1,34
	0,00
	172,32
	0,00
	6.390,83
	6.539,31
	6.559,24
	6.711,63

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	47.334,82
	48.715,94
	48.010,65
	49.410,95

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	225,54
	67,02
	1,89
	68,91
	225,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.115,69
	15.541,96
	15.115,69
	15.541,96

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15.115,69
	15.541,96
	15.115,69
	15.541,96

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	1.232,00
	50,94
	1,27
	52,21
	1.303,50
	71,50
	0,00
	3.733,02
	0,00
	62.758,08
	64.322,72
	66.400,29
	68.055,74

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	1.127,00
	28,80
	0,67
	29,47
	1.127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.457,60
	33.212,69
	32.457,60
	33.212,69

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	95.215,68
	97.535,41
	98.857,89
	101.268,43

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	236,50
	78,11
	2,24
	80,35
	249,90
	13,40
	0,00
	1.076,69
	0,00
	18.473,02
	19.002,78
	19.519,69
	20.079,47

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	165,55
	81,01
	2,31
	83,32
	174,93
	9,38
	0,00
	781,54
	0,00
	13.411,21
	13.793,63
	14.171,08
	14.575,16

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	236,50
	214,04
	6,21
	220,25
	249,90
	13,40
	0,00
	2.951,35
	0,00
	50.620,46
	52.089,13
	53.488,60
	55.040,48

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	82.504,68
	84.885,53
	87.179,37
	89.695,11

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet,antiderapante, montate pe nisip
	mp
	2.365,00
	195,87
	5,88
	201,75
	2.499,00
	134,00
	0,00
	27.034,50
	0,00
	463.232,55
	477.138,75
	489.479,13
	504.173,25

	2DX.
	Stalpisori  antiparcare plastic
	buc
	 
	169,53
	5,09
	174,62
	600,00
	600,00
	0,00
	104.772,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101.718,00
	104.772,00

	Total  pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	463.232,55
	477.138,75
	591.197,13
	608.945,25

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	30,00
	490,25
	14,27
	504,52
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.707,50
	15.135,60
	14.707,50
	15.135,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	30,00
	354,39
	10,42
	364,81
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.631,70
	10.944,30
	10.631,70
	10.944,30

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.339,20
	26.079,90
	25.339,20
	26.079,90

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,72
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.710,26
	5.866,50
	5.710,26
	5.866,50

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,72
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.937,92
	10.234,45
	9.937,92
	10.234,44

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	15,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.354,00
	15.814,65
	15.354,00
	15.814,65

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	31.002,18
	31.915,60
	31.002,18
	31.915,59

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	49.927,76
	 
	54.079,39

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	1.729.494,09
	1.779.421,85
	1.869.138,10
	1.923.217,49

	TVA 19%
	328.603,88
	338.090,15
	355.136,24
	365.411,32

	TOTAL CU T.V.A.
	2.058.097,97
	2.117.512,00
	2.224.274,34
	2.288.628,81















	ANEXA NR. 1 la Act Aditional nr. 2 Contractul Subsecvent nr. 3 la Acordul-Cadru de Lucrari nr. 8587/17.05.2019

	STRADA POLOVRACI

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumirea lucrarii
	U.M.
	Cantitate contractata cf AA1
	Pret unitar 
C+M
	Pret unitar
Proiectare
	Pret unitar total
	Cantitate cf. DS1+DS2
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari
	Valoare suplimentari
	Valoare activitati suplimentare
	Valoare AA1 exclusiv proiectare
	Valoare AA1
inclusiv proiectare
	Valoare cf. DS1+DS2 exclusiv proiectare
	Valoare cf.DS1+DS2 inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D
	Desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	1.024,00
	31,21
	0,91
	32,12
	1.064,00
	40,00
	0,00
	1.284,80
	0,00
	31.959,04
	32.890,88
	33.207,44
	34.175,68

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	301,00
	9,74
	0,24
	9,98
	432,00
	131,00
	0,00
	1.307,38
	0,00
	2.931,74
	3.003,98
	4.207,68
	4.311,36

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	30,10
	52,57
	1,37
	53,94
	43,20
	13,10
	0,00
	706,61
	0,00
	1.582,36
	1.623,59
	2.271,02
	2.330,20

	1D5
	Demontare borduri mari
	m
	370,00
	9,47
	0,20
	9,67
	190,00
	-180,00
	-1.740,60
	0,00
	0,00
	3.503,90
	3.577,90
	1.799,30
	1.837,30

	1D6
	Demontare borduri mici
	m
	298,00
	7,52
	0,15
	7,67
	298,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.240,96
	2.285,66
	2.240,96
	2.285,66

	Total desfaceri
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	42.218,00
	43.382,01
	43.726,40
	44.940,20

	1S
	Sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	184,32
	75,46
	2,22
	77,68
	184,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.908,79
	14.317,98
	13.908,79
	14.317,97

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	43,01
	78,36
	2,30
	80,66
	43,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.370,26
	3.469,19
	3.370,26
	3.469,19

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	122,88
	181,82
	5,37
	187,19
	122,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.342,04
	23.001,91
	22.342,04
	23.001,91

	1S8
	Asternere mixt.asfaltica BA16-5cm
	mp
	1.024,00
	56,36
	1,65
	58,01
	1.064,00
	40,00
	0,00
	2.320,40
	0,00
	57.712,64
	59.402,24
	59.967,04
	61.722,64

	1S10
	Asternere mixt.asfaltica BAD 25
	t
	147,46
	420,25
	12,47
	432,72
	153,22
	5,76
	0,00
	2.492,47
	0,00
	61.970,07
	63.808,89
	64.390,71
	66.301,36

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	1.024,00
	14,84
	0,36
	15,20
	1.064,00
	40,00
	0,00
	608,00
	0,00
	15.196,16
	15.564,80
	15.789,76
	16.172,80

	Total sistem rutier
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	174.499,96
	179.565,00
	179.768,60
	184.985,87

	1T
	Terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	Sapatura mecanica
	mc
	413,67
	19,93
	0,60
	20,53
	444,58
	30,91
	0,00
	634,58
	0,00
	8.244,44
	8.492,65
	8.860,48
	9.127,23

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	9,15
	125,68
	2,92
	128,60
	10,46
	1,31
	0,00
	168,47
	0,00
	1.149,97
	1.176,69
	1.314,61
	1.345,16

	Total terasamente
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9.394,42
	9.669,34
	10.175,09
	10.472,39

	1R
	Reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1R1
	Reparatii locale (plombe)
	mp
	59,78
	67,02
	1,89
	68,91
	59,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.006,46
	4.119,44
	4.006,46
	4.119,44

	Total reparatii pe zonele afectate
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.006,46
	4.119,44
	4.006,46
	4.119,44

	1I
	Incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	Montare borduri mari noi beton
	m
	370,00
	50,94
	1,27
	52,21
	190,00
	-180,00
	-9.397,80
	0,00
	0,00
	18.847,80
	19.317,70
	9.678,60
	9.919,90

	1I3
	Montare borduri mici noi beton
	m
	298,00
	28,80
	0,67
	29,47
	298,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.582,40
	8.782,06
	8.582,40
	8.782,06

	Total incadrari
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	27.430,20
	28.099,76
	18.261,00
	18.701,96

	2T
	Trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	30,10
	78,11
	2,24
	80,35
	43,20
	13,10
	0,00
	1.052,59
	0,00
	2.351,11
	2.418,54
	3.374,35
	3.471,12

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	21,07
	81,01
	2,31
	83,32
	30,24
	9,17
	0,00
	764,04
	0,00
	1.706,88
	1.755,55
	2.449,74
	2.519,60

	2T6
	Strat din beton C12/15 (B200) la trotuare
	mc
	30,10
	214,04
	6,21
	220,25
	43,20
	13,10
	0,00
	2.885,28
	0,00
	6.442,60
	6.629,53
	9.246,53
	9.514,80

	2T7
	Asternere mixtura asfaltica BA8 4cm
	mp
	301,00
	49,41
	1,39
	50,80
	0,00
	-301,00
	-15.290,80
	0,00
	0,00
	14.872,41
	15.290,80
	0,00
	0,00

	Total trotuare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25.373,01
	26.094,41
	15.070,62
	15.505,52

	1P
	Pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrari de montare pavele prefabricate din beton 6cm cu suprafata superioara finisata din beton de protectie rezistent la uzura si inghet/dezghet,antiderapante, montate pe nisip
	mp
	 
	195,87
	5,88
	201,75
	432,00
	432,00
	0,00
	87.156,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84.615,84
	87.156,00

	2DX.
	Stalpisori  antiparcare plastic
	buc
	 
	169,53
	5,09
	174,62
	70,00
	70,00
	0,00
	12.223,40
	0,00
	0,00
	0,00
	11.867,10
	12.223,40

	Total  pavaje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	96.482,94
	99.379,40

	1E
	Edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E6
	Ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	20,00
	490,25
	14,27
	504,52
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.805,00
	10.090,40
	9.805,00
	10.090,40

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou) 
	buc
	20,00
	354,39
	10,42
	364,81
	20,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.087,80
	7.296,20
	7.087,80
	7.296,20

	Total edilitare
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	16.892,80
	17.386,60
	16.892,80
	17.386,60

	2D
	Diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	Semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,21
	7.930,92
	217,00
	8.147,92
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.665,49
	1.711,06
	1.665,49
	1.711,06

	2D4
	Semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,21
	13.802,66
	411,85
	14.214,51
	0,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.898,56
	2.985,05
	2.898,56
	2.985,05

	2DY
	semnalizare rutiera vericala (indicatoare rutiere)
	buc
	10,00
	1.023,60
	30,71
	1.054,31
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.236,00
	10.543,10
	10.236,00
	10.543,10

	Total diverse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	14.800,05
	15.239,22
	14.800,05
	15.239,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Valoare fără T.V.A. - Proiectare 
	8.940,89
	 
	11.546,63

	TOTAL FĂRĂ T.V.A.
	314.614,88
	323.555,77
	399.183,96
	410.730,59

	TVA 19%
	59.776,83
	61.475,60
	75.844,95
	78.038,81

	TOTAL CU T.V.A.
	374.391,71
	385.031,37
	475.028,91
	488.769,40
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