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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.

[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 29716/06.12.2019, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. c) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.7 (1) din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, după cum urmează:

Art. 1. Se vor   în Anexele nr. 1, 2, și 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, astfel: 
Anexa nr. 1 - cap. “Lucrări carosabil”: 1D2, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1S1, 1S3, 1I1, 1S10, 1S8, 1E5, 2D10;
Anexa nr. 1 - cap. “Lucrări la trotuare”: 1D4, 1T1, 1T3, 2T1, 2T4, 2T2;
[bookmark: _Hlk28012940]Anexa nr. 2 - cap. “Lucrări carosabil”: 1D4, 1T1, 1T3, 1S13, 1S1, 1S3, 2D10; 
Anexa nr. 3 - cap. “Lucrări carosabil”: 1D4, 1T1, 1T3, 1S13, 1S1, 1S3, 2D10;
valoarea lor fiind de 540.176,50 lei fără T.V.A.;

Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 2/17.10.2019, astfel:
Anexa nr. 1 – cap. “Lucrări la trotuare”: 1D3, 2D10;
valoarea lor fiind de 12.589,02 lei fără T.V.A.;

Art. 3. Se va suplimenta Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 cu activități și cantități noi, neprevăzute inițial în Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019, astfel: 
Anexa nr. 1 – cap. “Lucrări carosabil”: 1T2, 1S5, 1S12, 1R6, 1E9; 
Anexa nr. 1 – cap. “Lucrări la trotuare”: 1T2, 2T7, 1S12, 1S8, 1R6, 1E5, 1D6, 1I3; 
Anexa nr. 2 – cap. “Lucrări la trotuare”: 1PX, 2DZ, 2DY; 
Anexa nr. 3 – cap. “Lucrări la trotuare”: 1PX, 2DZ, 2DY; 
	în valoare totală de 597.679,90 lei fără T.V.A. 

Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 2.183.892,52 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. (19%), în valoare de 414.939,58 lei, respectiv 2.598.832,10 lei inclusiv TVA .
5.2. Prețul total, prevăzut la pct. 5.1 din prezentul contract, este alcătuit astfel:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	Total
lei fără T.V.A.
	T.V.A. (19%)
Lei
	Total
Lei cu T.V.A.

	Anexa 1
	Reabilitare Aleea Brasoveni
	16.060,91
	535.918,43
	551.979,34
	104.876,07
	656.855,42

	Anexa 2
	Reabilitare Strada Brațului
	21.572,64
	719.386,28
	740.958,92
	140.782.,20
	881.741,12

	Anexa 3
	Reabilitare Strada Ocolului
	12.280,90
	409.556,73
	421.837,63
	80.149,15
	501.986,77

	Anexa 4
	Reabilitare Aleea Petre Antonescu
	13.652,44
	455.464,19
	469.116,63
	89.132,16
	558.248,79

	TOTAL
	63.566,89
	2.120.325,63
	2.183.892,52
	414.939,58
	2.598.832,10



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.
	5.4. Lucrările care fac obiectul prezentului contract subsecvent vor fi executate de catre Executant, pe baza de comanda scrisa transmisa de Achizitor, in functie de sursele financiare ale Achizitorului.”

Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA 1 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE ALEEA BRAȘOVENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR (LEI FARA TVA)
	Cantitate contractată
	Valoare contractată
	Cantitati NR
	Valoare NR 
	Cantitate NCS
	Valoare NCS
	Cantitate activ. suplim. 
	Valoare activ. suplim.
	Cantitate actualizată cf. D.S.
	Valoare actualizată cf. D.S.

	
	
	
	PROIECTARE
	C+M
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)

	 
	1. LUCRARI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	2070,00
	39.309,30
	489,00
	9.286,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	30.023,19

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	351,34
	79.838,50
	292,06
	66.367,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,28
	13.470,79

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55,33
	1.104,94
	55,33
	1.104,94

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,42
	14,01
	14,43
	347,00
	5.007,21
	32,00
	461,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	4.545,45

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	534,85
	20.126,41
	511,14
	19.234,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,71
	892,21

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,25
	208,41
	214,66
	21,39
	4.591,58
	17,44
	3.743,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,95
	847,91

	1S1          
	asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	427,88
	46.878,53
	348,83
	38.217,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,05
	8.660,72

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	9,89
	329,76
	339,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,83
	19.981,61
	58,83
	19.981,61

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	26.307,84
	1581,00
	26.307,84

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	320,91
	65.122,27
	320,91
	65.122,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I1 
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,67
	55,69
	57,36
	347,00
	19.903,92
	32,00
	1.835,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	315,00
	18.068,40

	1S10 
	asternere mixtura asfaltica  BAD 25
	t
	9,67
	322,31
	331,98
	295,60
	98.133,29
	67,94
	22.554,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	227,66
	75.578,57

	1S8 
	asternere  mixtura asfaltica  BA 16 - 5 cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	2070,00
	109.420,20
	489,00
	25.848,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1581,00
	83.571,66

	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	4,37
	145,79
	150,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,73
	78.342,98
	521,73
	78.342,98

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	30,00
	10.450,20
	17,00
	5.921,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	4.528,42

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	3,11
	103,69
	106,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	213,60
	2,00
	213,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	2462,09
	25.359,53
	1776,24
	18.295,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	685,85
	7.064,26

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	524.140,93
	 
	276.889,37
	 
	0,00
	 
	125.950,97
	 
	373.202,53

	 
	2. LUCRARI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuar
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	460,60
	8.369,10
	0,00
	0,00
	657,40
	11.944,96
	0,00
	0,00
	1118,00
	20.314,06

	1D4
	desfacere  betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	46,06
	10.466,67
	4,42
	1.004,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,64
	9.462,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,58
	19,39
	19,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,74
	374,24
	18,74
	374,24

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	69,09
	2.599,86
	25,37
	954,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,72
	1.645,18

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	6,25
	208,41
	214,66
	4,61
	989,58
	0,45
	96,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,16
	892,99

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	69,09
	7.915,64
	6,69
	766,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,40
	7.149,17

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	55,27
	12.649,64
	13,67
	3.128,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,60
	9.520,99

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	18,42
	2.106,14
	18,42
	2.106,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA 8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,18
	39,24
	40,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,00
	9.741,22
	241,00
	9.741,22

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	877,00
	14.593,28
	877,00
	14.593,28

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA 16 - 5 cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	877,00
	46.358,22
	877,00
	46.358,22

	1R6
	reparatii suprafete betonate cu mortar acrilic
	mp
	4,37
	145,79
	150,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289,41
	43.457,81
	289,41
	43.457,81

	1E5
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	3.135,06
	9,00
	3.135,06

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,38
	12,68
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	2.089,60
	160,00
	2.089,60

	1I3
	montare borduri mici beton
	m
	0,79
	26,29
	27,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	160,00
	4.332,80
	160,00
	4.332,80

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	268,99
	2.770,60
	0,00
	0,00
	62,53
	644,06
	0,00
	0,00
	331,52
	3.414,66

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	47.867,24
	 
	8.056,94
	 
	12.589,02
	 
	124.082,22
	 
	176.481,54

	 
	4. LUCRARI PENTRU SIGURANTA CIRCULATIEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1952,49
	2011,06
	0,20
	402,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	402,21

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	72,62
	1.788,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,62
	1.788,63

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,20
	104,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	104,43

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	2.295,27
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	2.295,27

	 
	TOTAL LUCRARI fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	574.303,44
	 
	284.946,31
	 
	12.589,02
	 
	250.033,19
	 
	551.979,34

	 
	TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	109.117,65
	 
	54.139,80
	 
	2.391,91
	 
	47.506,31
	 
	104.876,07

	 
	TOTAL LUCRARI cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	683.421,09
	 
	339.086,11
	 
	14.980,93
	 
	297.539,50
	 
	656.855,42






	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA 2 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE STRADA BRAȚULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR (lei fara T.V.A.)
	Cantitate contractată
	Valoare contractată
	Cantitati NR
	Valoare NR 
	Cantitate NCS
	Valoare NCS
	Cantitate activ. suplim. 
	Valoare activ. suplim.
	Cantitate actualizată cf. D.S.
	Valoare actualizată cf. D.S.

	
	
	
	PROIECTARE
	C+M
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)

	 
	1. LUCRĂRI CAROSABIL

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1.807,30
	34.320,63
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.807,30
	34.320,63

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	347,60
	78.988,62
	243,32
	55.292,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	23.696,59

	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	0,42
	14,01
	14,43
	475,00
	6.854,25
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	475,00
	6.854,25

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	347,60
	13.080,19
	243,32
	9.156,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	3.924,06

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	17,38
	3.730,79
	12,166
	2.611,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,21
	1.119,24

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	0,43
	14,36
	14,79
	1.738,00
	25.705,02
	1216,6
	17.993,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	521,40
	7.711,51

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	347,60
	38.083,06
	243,32
	26.658,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,28
	11.424,92

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	260,70
	52.903,85
	182,49
	37.032,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	78,21
	15.871,16

	1I5
	Montare borduri mari noi granit
	ml
	6,27
	208,90
	215,17
	475,00
	102.205,75
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	475,00
	102.205,75

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	234,62
	77.889,15
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,62
	77.889,15

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	1.643,00
	27.339,52
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.643,00
	27.339,52

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica Ba16-5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	1.643,00
	86.848,98
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.643,00
	86.848,98

	1E5
	Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	26,00
	9.056,84
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,00
	9.056,84

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	1.950,67
	20.091,90
	1021,94
	10.525,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	928,73
	9.565,92

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	577.098,55
	 
	159.270,05
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	417.828,49

	 
	2. LUCRĂRI LA TROTUARE

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	865,00
	15.717,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	865,00
	15.717,05

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	103,80
	23.587,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	23.587,51

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	129,75
	4.882,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,75
	4.882,49

	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	0,38
	12,68
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	8,65
	1.856,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,65
	1.856,81

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	ml
	3,10
	103,37
	106,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	129,75
	14.865,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	129,75
	14.865,46

	2T4
	Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	103,80
	23.756,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	103,80
	23.756,71

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	34,60
	3.956,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34,60
	3.956,16

	1PX
	Imbracaminte din pavele pref. beton  6cm rez. la inghet/dezghet antiderap.
	mp
	5,79
	193,03
	198,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	865,00
	171.979,30
	865,00
	171.979,30

	2DZ
	montare stalpisori antiparcare
	buc
	4,25
	141,53
	145,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	237,50
	34.622,75
	237,50
	34.622,75

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	555,33
	5.719,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	555,33
	5.719,90

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	94.342,09
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	206.602,05
	 
	300.944,14

	 
	3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	0,23
	462,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	462,54

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	64,72
	1.594,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,72
	1.594,05

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20.009,60
	20,00
	20.009,60

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,23
	120,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,23
	120,09

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	2.176,69
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	20.009,60
	 
	22.186,29

	 
	TOTAL (LEI FARA T.V.A)
	 
	 
	 
	 
	 
	673.617,33
	 
	159.270,05
	 
	0,00
	 
	226.611,65
	 
	740.958,92

	 
	T.V.A 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	127.987,29
	 
	30.261,31
	 
	0,00
	 
	43.056,21
	 
	140.782,20

	 
	TOTAL (LEI INCLUSIV T.V.A.)
	 
	 
	 
	 
	 
	801.604,62
	 
	189.531,36
	 
	0,00
	 
	269.667,86
	 
	881.741,12





	ANEXA 3 la Actul Aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 2/17.10.2019 la Acordul-Cadru de lucrari nr. 8587/17.05.2019

	REABILITARE STRADA OCOLULUI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	CATEGORII DE LUCRARI
	U.M.
	PRET UNITAR (LEI FARA TVA)
	Cantitate contractată
	Valoare contractată
	Cantitati NR
	Valoare NR 
	Cantitate NCS
	Valoare NCS
	Cantitate activ. suplim. 
	Valoare activ. suplim.
	Cantitate actualizată cf. D.S.
	Valoare actualizată cf. D.S.

	
	
	
	PROIECTARE
	C+M
	TOTAL
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)
	 
	(lei)

	 
	1. LUCRĂRI CAROSABIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	Decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,55
	18,44
	18,99
	1248,00
	23.699,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1248,00
	23.699,52

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	203,60
	46.266,06
	142,52
	32.386,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,08
	13.879,82

	1D5
	Demontare borduri mari
	ml
	0,42
	14,01
	14,43
	290,00
	4.184,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290,00
	4.184,70

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	254,50
	9.576,84
	178,15
	6.703,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,35
	2.873,05

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	10,18
	2.185,24
	7,13
	1.529,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,05
	655,57

	1S13
	Asternere geotextil
	mp
	0,43
	14,36
	14,79
	1018,00
	15.056,22
	712,60
	10.539,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,40
	4.516,87

	1S1
	Asternere balast la carosabil
	mc
	3,19
	106,37
	109,56
	203,60
	22.306,42
	142,52
	15.614,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61,08
	6.691,92

	1S3
	Asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	5,91
	197,02
	202,93
	152,70
	30.987,41
	106,89
	21.691,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,81
	9.296,22

	1I5
	Montare borduri mari noi granit
	ml
	6,27
	208,90
	215,17
	290,00
	62.399,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	290,00
	62.399,30

	1S10
	Asternere mixtura asfaltica BAD25
	to
	9,67
	322,31
	331,98
	137,09
	45.511,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	137,09
	45.511,14

	1S12
	Asternere geocompozit
	mp
	0,48
	16,16
	16,64
	960,00
	15.974,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	960,00
	15.974,40

	1S8
	Asternere mixtura asfaltica BA16-5cm
	mp
	1,54
	51,32
	52,86
	960,00
	50.745,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	960,00
	50.745,60

	1E5
	Ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	10,15
	338,19
	348,34
	15,00
	5.225,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	5.225,10

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	1346,05
	13.864,32
	727,71
	7.495,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	618,34
	6.368,90

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	347.982,26
	 
	95.960,14
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	252.022,12

	 
	2. LUCRĂRI LA TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	Decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,53
	17,64
	18,17
	432,00
	7.849,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432,00
	7.849,44

	1D4
	Desfacere betoane degradate
	mc
	6,62
	220,62
	227,24
	51,84
	11.780,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,84
	11.780,12

	1T1
	Sapatura manuala
	mc
	1,10
	36,53
	37,63
	64,80
	2.438,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,80
	2.438,42

	1D6
	Demontare borduri mici
	ml
	0,38
	12,68
	13,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1T3
	Pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	6,25
	208,41
	214,66
	4,32
	927,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,32
	927,33

	1I6
	Montare borduri mici noi granit
	ml
	3,10
	103,37
	106,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T1
	Asternere balast la trotuare
	mc
	3,34
	111,23
	114,57
	64,80
	7.424,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,80
	7.424,14

	2T4
	Strat balast stabilizat 4% ciment la trotuare
	mc
	6,67
	222,20
	228,87
	51,84
	11.864,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	51,84
	11.864,62

	2T2
	Asternere nisip la trotuare
	mc
	3,33
	111,01
	114,34
	17,28
	1.975,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,28
	1.975,80

	1PX
	Imbracaminte din pavele pref. beton  6cm rez. la inghet/dezghet antiderap.
	mp
	5,79
	193,03
	198,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432,00
	85.890,24
	432,00
	85.890,24

	2DZ
	montare stalpisori antiparcare
	buc
	4,25
	141,53
	145,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,00
	21.138,10
	145,00
	21.138,10

	2D10
	Taxa groapa
	to
	0,30
	10,00
	10,30
	277,34
	2.856,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	277,34
	2.856,60

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	47.116,47
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	107.028,34
	 
	154.144,81

	 
	3. LUCRĂRI PENTRU SIGURANȚA CIRCULAȚIEI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	58,57
	1952,49
	2011,06
	0,14
	281,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	281,55

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala-marcaje rutiere transversale
	mp
	0,72
	23,91
	24,63
	53,16
	1.309,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,16
	1.309,33

	2DY
	semnalizare rutiera verticala (indicatoare rutiere)
	buc
	29,14
	971,34
	1000,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	14.006,72
	14,00
	14.006,72

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	15,21
	506,93
	522,14
	0,14
	73,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	73,10

	 
	TOTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	1.663,98
	 
	0,00
	 
	0,00
	 
	14.006,72
	 
	15.670,70

	 
	TOTAL LEI FĂRĂ T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	396.762,71
	 
	95.960,14
	 
	0,00
	 
	121.035,06
	 
	421.837,63

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	75.384,91
	 
	18.232,43
	 
	0,00
	 
	22.996,66
	 
	80.149,15

	 
	TOTAL LEI INCLUSIV T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	472.147,62
	 
	114.192,57
	 
	0,00
	 
	144.031,72
	 
	501.986,77
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