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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 51563/05.12.2022, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.159, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Septembrie 2022 (180.4), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022 devine 6.049.001,49 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.149.310,28 lei, respectiv 7.198.311,77 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
· Valoare contractata anterior: 5.966.768,14 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 530.387,68 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 612.621,03 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 5.436.380,46 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 6.049.001,49 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Lăptari Tei
	33.205,95
	1.356.309,66
	1.389.515,61
	264.007,97
	1.653.523,58

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Turnul Eiffel
	30.616,83
	1.338.866,16
	1.369.482,99
	260.201,77
	1.629.684,76

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni
	23.801,62
	1.040.764,04
	1.064.565,66
	202.267,48
	1.266.833,14

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Badea Cârțan
	52.954,94
	2.172.482,29
	2.225.437,23
	422.833,07
	2.648.270,30

	TOTAL
	140.579,34
	5.908.422,15
	6.049.001,49
	1.149.310,28
	7.198.311,77



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 30 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TURNUL EIFFEL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare contractata
C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,159
	1.988,00
	0,57
	24,91
	25,48
	49.521,08
	50.654,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.988,00
	49.521,08
	50.654,24
	49.521,08
	50.654,24

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,159
	852,00
	0,91
	39,32
	40,23
	33.500,64
	34.275,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	852,00
	33.500,64
	34.275,96
	33.500,64
	34.275,96

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,159
	1.768,00
	0,24
	12,27
	12,51
	21.693,36
	22.117,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.455,00
	17.852,85
	18.202,05
	20.691,45
	21.040,65
	313,00
	3.840,51
	3.915,63
	24.531,96
	24.956,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,159
	176,80
	1,37
	66,24
	67,61
	11.711,23
	11.953,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,50
	9.637,92
	9.837,26
	11.170,35
	11.369,69
	31,30
	2.073,31
	2.116,19
	13.243,66
	13.485,88

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,159
	822,00
	0,20
	11,93
	12,13
	9.806,46
	9.970,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740,00
	8.828,20
	8.976,20
	10.231,88
	10.379,88
	82,00
	978,26
	994,66
	11.210,14
	11.374,54

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,159
	806,00
	0,15
	9,48
	9,63
	7.640,88
	7.761,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	1.232,40
	1.251,90
	1.428,35
	1.447,85
	676,00
	6.408,48
	6.509,88
	7.836,83
	7.957,73

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,159
	340,80
	2,22
	95,08
	97,30
	32.403,26
	33.159,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,80
	32.403,26
	33.159,84
	32.403,26
	33.159,84

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,159
	170,40
	5,37
	229,09
	234,46
	39.036,94
	39.951,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	170,40
	39.036,94
	39.951,98
	39.036,94
	39.951,98

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil 
	mc
	1,159
	176,80
	6,40
	277,77
	284,17
	49.109,74
	50.241,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,50
	40.415,54
	41.346,74
	46.841,61
	47.772,81
	31,30
	8.694,20
	8.894,52
	55.535,81
	56.667,33

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mc
	1,159
	2.840,00
	1,65
	71,01
	72,66
	201.668,40
	206.354,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.840,00
	201.668,40
	206.354,40
	201.668,40
	206.354,40

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	mp
	1,159
	122,69
	12,47
	529,52
	541,99
	64.966,81
	66.496,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,69
	64.966,81
	66.496,75
	64.966,81
	66.496,75

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	1,159
	282,88
	0,93
	50,68
	51,61
	14.336,36
	14.599,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,65
	2.212,18
	2.252,78
	2.563,92
	2.604,52
	239,23
	12.124,18
	12.346,66
	14.688,10
	14.951,18

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1,159
	528,24
	0,60
	25,11
	25,71
	13.264,11
	13.581,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,85
	2.557,45
	2.618,56
	2.964,08
	3.025,19
	426,39
	10.706,66
	10.962,49
	13.670,74
	13.987,68

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,159
	26,20
	2,92
	158,36
	161,28
	4.149,03
	4.225,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,55
	2.304,14
	2.346,62
	2.670,50
	2.712,98
	11,65
	1.844,89
	1.878,92
	4.515,39
	4.591,90

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,159
	822,00
	1,27
	64,18
	65,45
	52.755,96
	53.799,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	740,00
	47.493,20
	48.433,00
	55.044,62
	55.984,42
	82,00
	5.262,76
	5.366,90
	60.307,38
	61.351,32

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,159
	806,00
	0,67
	36,29
	36,96
	29.249,74
	29.789,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,00
	4.717,70
	4.804,80
	5.467,81
	5.554,91
	676,00
	24.532,04
	24.984,96
	29.999,85
	30.539,87

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,159
	176,80
	2,24
	98,42
	100,66
	17.400,66
	17.796,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	145,50
	14.320,11
	14.646,03
	16.597,01
	16.922,93
	31,30
	3.080,55
	3.150,66
	19.677,56
	20.073,59

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,159
	70,72
	2,31
	102,07
	104,38
	7.218,39
	7.381,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,20
	5.940,47
	6.074,92
	6.885,00
	7.019,45
	12,52
	1.277,92
	1.306,83
	8.162,92
	8.326,28

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,159
	1.768,00
	5,88
	207,62
	213,50
	367.072,16
	377.468,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.455,00
	302.087,10
	310.642,50
	350.118,95
	358.674,35
	313,00
	64.985,06
	66.825,50
	415.104,01
	425.499,85

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	1,159
	62,00
	1,80
	79,00
	80,80
	4.898,00
	5.009,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,00
	4.898,00
	5.009,60
	4.898,00
	5.009,60

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,159
	12,00
	14,27
	617,72
	631,99
	7.412,64
	7.583,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	7.412,64
	7.583,88
	7.412,64
	7.583,88

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,159
	23,00
	13,41
	607,61
	621,02
	13.975,03
	14.283,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	13.975,03
	14.283,46
	13.975,03
	14.283,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,159
	0,41
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.097,11
	4.186,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,41
	4.097,11
	4.186,08
	4.748,55
	4.837,52
	0,00
	0,00
	0,00
	4.748,55
	4.837,52

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,159
	0,42
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	7.304,37
	7.477,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,42
	7.304,37
	7.477,34
	7.304,37
	7.477,34

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,159
	35,00
	3,04
	128,51
	131,55
	4.497,85
	4.604,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	4.497,85
	4.604,25
	4.497,85
	4.604,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,159
	2.604,32
	1,50
	63,00
	64,50
	164.072,16
	167.978,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	849,12
	53.494,56
	54.768,24
	62.000,20
	63.273,88
	1.755,20
	110.577,60
	113.210,40
	172.577,80
	176.484,28

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,159
	22,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	23.870,44
	24.546,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	23.870,44
	24.546,06
	23.870,44
	24.546,06

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	30.616,83
	
	0,00
	0,00
	
	13.196,75
	13.196,75
	
	17.420,08
	30.616,83

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.256.632,81
	1.287.249,64
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	517.190,93
	530.387,68
	599.424,28
	612.621,03
	
	739.441,88
	756.861,96
	1.338.866,16
	1.369.482,99

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	238.760,23
	244.577,43
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	98.266,28
	100.773,66
	113.890,61
	116.398,00
	 
	140.493,96
	143.803,77
	254.384,57
	260.201,77

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.495.393,04
	1.531.827,07
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	615.457,21
	631.161,34
	713.314,89
	729.019,03
	 
	879.935,84
	900.665,73
	1.593.250,73
	1.629.684,76
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