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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ......................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, ......................, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin .........................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 3861/02.02.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S4, 1S6, 1S7, 1S8, 1S12, 1T1, 1I1, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2DX; 
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S3, 1S7, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2D4, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1T3, 2T1, 2T6, 1P4, 1E6, 2D4, 2DX;
Anexa nr. 4: 1D2, 1D3, 1D4, 1S8, 1S10, 1T1, 2T6, 1E8, 1E10, valoarea lor fiind de 1.086.770,10 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 1, 2, 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S1, 1S3, 1S10, 1T2, 1T3, 1E6, 1E9, 2D4, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 2: 1D1, 1D5, 1I1, 1E2, 1E6, 1E10, 2D5, 2DX;
Anexa nr. 3: 1S1, 1S5, 1S7, 1T1, 1I1, 1I3, 2T2, 1PX, 1E1, 1E9, 1E11, 2D5, 2D10, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1T2, 1T3, 1I5, 1I6, 2T1, 2T2, 1PX, 1E1, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea lor fiind de 2.147.213,51 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.183, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Noiembrie 2022 (184.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022 devine 7.272.106,57 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.381.700,25 lei, respectiv 8.653.806,82 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
· Valoare contractata anterior: 6.117.803,81 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 1.124.434,94 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 525.985,10 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 619.844,45 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 5.527.827,18 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 7.272.106,57 lei fara TVA;
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Lăptari Tei
	39.907,39
	1.635.195,75
	1.675.103,14
	318.269,60
	1.993.372,74

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Turnul Eiffel
	26.983,61
	1.234.457,07
	1.261.440,68
	239.673,73
	1.501.114,41

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni
	33.912,15
	1.492.273,58
	1.526.185,73
	289.975,29
	1.816.161,02

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Badea Cârțan
	66.187,84
	2.743.189,18
	2.809.377,02
	533.781,63
	3.343.158,65

	TOTAL
	166.990,99
	7.105.115,58
	7.272.106,57
	1.381.700,25
	8.653.806,82



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
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	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
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	Anexa nr. 3 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 30 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. CAROTENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conf. P.Th.
	Diferentă cantități
	Valoare renunțări
C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, conf. P.Th.
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare, conf. P.Th.
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustată
C+M
	Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat în lună
	Valoare de decontat - C+M în lună
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,183
	2.614,00
	0,91
	39,32
	40,23
	102.782,48
	105.161,22
	2.553,00
	-61,00
	-2.398,52
	-2.454,03
	0,00
	0,00
	100.383,96
	102.707,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.553,00
	100.383,96
	102.707,19
	100.383,96
	102.707,19

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,183
	1.553,00
	0,24
	12,27
	12,51
	19.055,31
	19.428,03
	1.654,00
	101,00
	0,00
	0,00
	1.239,27
	1.263,51
	20.294,58
	20.691,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.225,00
	15.030,75
	15.324,75
	17.781,38
	18.075,38
	429,00
	5.263,83
	5.366,79
	23.045,21
	23.442,17

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,183
	0,00
	1,37
	66,24
	67,61
	0,00
	0,00
	165,40
	165,40
	0,00
	0,00
	10.956,10
	11.182,69
	10.956,10
	11.182,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	122,50
	8.114,40
	8.282,23
	9.599,34
	9.767,17
	42,90
	2.841,70
	2.900,46
	12.441,04
	12.667,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,183
	804,00
	0,2
	11,93
	12,13
	9.591,72
	9.752,52
	814,00
	10,00
	0,00
	0,00
	119,30
	121,30
	9.711,02
	9.873,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	748,00
	8.923,64
	9.073,24
	10.556,67
	10.706,27
	66,00
	787,38
	800,58
	11.344,05
	11.506,85

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,183
	804,00
	0,15
	9,48
	9,63
	7.621,92
	7.742,52
	35,00
	-769,00
	-7.290,12
	-7.405,47
	0,00
	0,00
	331,80
	337,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	331,80
	337,05
	392,52
	397,77
	0,00
	0,00
	0,00
	392,52
	397,77

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,183
	130,70
	2,22
	95,08
	97,30
	12.426,96
	12.717,11
	296,14
	165,44
	0,00
	0,00
	15.730,03
	16.097,31
	28.156,99
	28.814,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,14
	28.156,99
	28.814,42
	28.156,99
	28.814,42

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,183
	104,56
	5,37
	229,09
	234,46
	23.953,65
	24.515,14
	0,00
	-104,56
	-23.953,65
	-24.515,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,183
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	148,07
	148,07
	0,00
	0,00
	41.920,10
	42.886,99
	41.920,10
	42.886,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148,07
	41.920,10
	42.886,99
	41.920,10
	42.886,99

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil 
	mc
	1,183
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	128,73
	128,73
	0,00
	0,00
	35.757,33
	36.581,20
	35.757,33
	36.581,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,70
	31.860,22
	32.594,30
	37.690,64
	38.424,72
	14,03
	3.897,11
	3.986,90
	41.587,75
	42.411,62

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	1,183
	2.614,00
	1,65
	71,01
	72,66
	185.620,14
	189.933,24
	2.467,87
	-146,13
	-10.376,69
	-10.617,81
	0,00
	0,00
	175.243,45
	179.315,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.467,87
	175.243,45
	179.315,43
	175.243,45
	179.315,43

	1S10
	asternere mixtura asfaltica 
BAD 25
	t
	1,183
	377,98
	12,47
	529,52
	541,99
	200.147,97
	204.861,38
	358,04
	-19,94
	-10.558,63
	-10.807,28
	0,00
	0,00
	189.589,34
	194.054,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	358,04
	189.589,34
	194.054,10
	189.589,34
	194.054,10

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,183
	2.614,00
	0,36
	18,70
	19,06
	48.881,80
	49.822,84
	2.467,87
	-146,13
	-2.732,63
	-2.785,24
	0,00
	0,00
	46.149,17
	47.037,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.467,87
	46.149,17
	47.037,60
	46.149,17
	47.037,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,183
	0,00
	0,93
	50,68
	51,61
	0,00
	0,00
	205,97
	205,97
	0,00
	0,00
	10.438,56
	10.630,11
	10.438,56
	10.630,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,52
	9.300,79
	9.471,47
	11.002,83
	11.173,51
	22,45
	1.137,77
	1.158,64
	12.140,60
	12.332,15

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,183
	1.772,90
	0,6
	25,11
	25,71
	44.517,52
	45.581,26
	459,02
	-1.313,88
	-32.991,53
	-33.779,86
	0,00
	0,00
	11.525,99
	11.801,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	459,02
	11.525,99
	11.801,40
	11.525,99
	11.801,40

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,183
	41,67
	2,92
	158,36
	161,28
	6.598,86
	6.720,54
	20,28
	-21,39
	-3.387,32
	-3.449,78
	0,00
	0,00
	3.211,54
	3.270,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,47
	1.816,39
	1.849,88
	2.148,79
	2.182,28
	8,81
	1.395,15
	1.420,88
	3.543,94
	3.603,16

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,183
	804,00
	1,27
	64,18
	65,45
	51.600,72
	52.621,80
	855,00
	51,00
	0,00
	0,00
	3.273,18
	3.337,95
	54.873,90
	55.959,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	696,00
	44.669,28
	45.553,20
	52.843,76
	53.727,68
	159,00
	10.204,62
	10.406,55
	63.048,38
	64.134,23

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,183
	804,00
	0,67
	36,29
	36,96
	29.177,16
	29.715,84
	826,00
	22,00
	0,00
	0,00
	798,38
	813,12
	29.975,54
	30.528,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,00
	12.120,86
	12.344,64
	14.338,98
	14.562,76
	492,00
	17.854,68
	18.184,32
	32.193,66
	32.747,08

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,183
	155,30
	2,24
	98,42
	100,66
	15.284,63
	15.632,50
	128,73
	-26,57
	-2.615,02
	-2.674,54
	0,00
	0,00
	12.669,61
	12.957,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,70
	11.288,77
	11.545,70
	13.354,61
	13.611,54
	14,03
	1.380,84
	1.412,26
	14.735,45
	15.023,80

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,183
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	51,49
	51,49
	0,00
	0,00
	5.255,58
	5.374,53
	5.255,58
	5.374,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,88
	4.682,97
	4.788,95
	5.539,95
	5.645,93
	5,61
	572,61
	585,58
	6.112,56
	6.231,51

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,183
	155,30
	6,21
	269,69
	275,90
	41.882,86
	42.847,27
	0,00
	-155,30
	-41.882,86
	-42.847,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	1,183
	1.553,00
	1,35
	65,10
	66,45
	101.100,30
	103.196,85
	0,00
	-1.553,00
	-101.100,30
	-103.196,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,183
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	1.287,33
	1.287,33
	0,00
	0,00
	267.275,45
	274.844,96
	267.275,45
	274.844,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.147,00
	238.140,14
	244.884,50
	281.719,79
	288.464,15
	140,33
	29.135,31
	29.960,46
	310.855,10
	318.424,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,183
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	28,00
	28,00
	0,00
	0,00
	2.212,00
	2.262,40
	2.212,00
	2.262,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	2.212,00
	2.262,40
	2.212,00
	2.262,40

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,183
	39,00
	14,27
	617,72
	631,99
	24.091,08
	24.647,61
	23,00
	-16,00
	-9.883,52
	-10.111,84
	0,00
	0,00
	14.207,56
	14.535,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23,00
	14.207,56
	14.535,77
	14.207,56
	14.535,77

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,183
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	247,84
	253,32
	247,84
	253,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	247,84
	253,32
	247,84
	253,32

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,183
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	11,00
	11,00
	0,00
	0,00
	6.683,71
	6.831,22
	6.683,71
	6.831,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,00
	6.683,71
	6.831,22
	6.683,71
	6.831,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,183
	0,40
	217
	9.992,96
	10.209,96
	3.997,18
	4.083,98
	0,402
	0,00
	0,00
	0,00
	19,99
	20,42
	4.017,17
	4.104,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,402
	4.017,17
	4.104,40
	4.752,31
	4.839,54
	0,00
	0,00
	0,00
	4.752,31
	4.839,54

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,183
	0,40
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	6.956,54
	7.121,28
	0,02
	-0,38
	-6.608,71
	-6.765,22
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,183
	0,00
	3,04
	128,51
	131,55
	0,00
	0,00
	232,00
	232,00
	0,00
	0,00
	29.814,32
	30.519,60
	29.814,32
	30.519,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	232,00
	29.814,32
	30.519,60
	29.814,32
	30.519,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,183
	0,00
	1,5
	63,00
	64,50
	0,00
	0,00
	2.403,13
	2.403,13
	0,00
	0,00
	151.397,19
	155.001,89
	151.397,19
	155.001,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	833,53
	52.512,39
	53.762,69
	62.122,16
	63.372,46
	1.569,60
	98.884,80
	101.239,20
	161.006,96
	164.611,66

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,183
	562,80
	5,09
	179,70
	184,79
	101.135,16
	103.999,81
	514,00
	-48,80
	-8.769,36
	-9.017,75
	0,00
	0,00
	92.365,80
	94.982,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	390,00
	70.083,00
	72.068,10
	82.908,19
	84.893,29
	124,00
	22.282,80
	22.913,96
	105.190,99
	107.807,25

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,183
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92
	40,00
	36,00
	0,00
	0,00
	39.060,72
	40.166,28
	43.400,80
	44.629,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	43.400,80
	44.629,20
	43.400,80
	44.629,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	23.801,62
	
	
	
	
	
	
	33.912,15
	
	0,00
	0,00
	
	13.092,53
	13.092,53
	
	20.819,62
	33.912,15

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.040.764,04
	1.064.565,66
	
	
	-264.548,86
	-270.428,08
	622.199,05
	638.188,80
	1.398.414,23
	1.432.326,38
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	512.892,57
	525.985,10
	606.751,92
	619.844,45
	
	885.521,66
	906.341,28
	1.492.273,58
	1.526.185,73

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	197.745,17
	202.267,48
	 
	 
	-50.264,28
	-51.381,33
	118.217,81
	121.255,87
	265.698,70
	272.142,01
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	97.449,59
	99.937,17
	115.282,86
	117.770,45
	 
	168.249,12
	172.204,84
	283.531,98
	289.975,29

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.238.509,21
	1.266.833,14
	 
	 
	-314.813,14
	-321.809,41
	740.416,86
	759.444,67
	1.664.112,93
	1.704.468,39
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	610.342,16
	625.922,27
	722.034,78
	737.614,90
	 
	1.053.770,78
	1.078.546,12
	1.775.805,56
	1.816.161,02
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