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ACT ADIȚIONAL NR. 8
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont RO36TREZ24G845000710300X, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin..............................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, ........................, număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ......................, deschis la .................., reprezentată prin ...................................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 6679/21.02.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.161, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2022 (180.6), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act aditional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022 devine 3.917.743,19 lei fara TVA, la care se adauga TVA in valoare de 744.371,20 lei, respectiv 4.662.114,39 lei inclusiv TVA, valoare rezultata astfel:
· Valoare contractata anterior: 3.915.001,96 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 3.840.034,95 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 17.408,60 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 20.149,83 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 57.558,41 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 3.917.743,19 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ardeleni
	58.887,60
	2.787.540,25
	2.846.427,85
	540.821,29
	3.387.249,14

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Suhard
	20.299,40
	1.051.015,94
	1.071.315,34
	203.549,91
	1.274.865,25

	TOTAL
	79.187,00
	3.838.556,19
	3.917.743,19
	744.371,20
	4.662.114,39



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
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	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)






	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 8 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. SUHARD

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1
	5.2
	5.3
	6=4*5.2
	7=4*5.3
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,161
	1.562,00
	0,91
	39,32
	40,23
	73.784,53
	75.205,95
	1.557,00
	61.221,24
	62.638,11
	73.587,93
	75.004,80
	5,00
	196,60
	201,15
	228,25
	232,80
	0,00
	0,00
	0,00
	73.816,18
	75.237,60

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,161
	436,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.383,27
	6.487,91
	417,00
	5.116,59
	5.216,67
	6.150,14
	6.250,22
	19,00
	233,13
	237,69
	270,66
	275,22
	0,00
	0,00
	0,00
	6.420,80
	6.525,44

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,161
	43,60
	1,37
	66,24
	67,61
	3.446,03
	3.505,77
	41,70
	2.762,21
	2.819,34
	3.320,18
	3.377,31
	1,90
	125,85
	128,46
	146,11
	148,72
	0,00
	0,00
	0,00
	3.466,29
	3.526,03

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,161
	230,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.298,17
	3.344,17
	230,00
	2.743,90
	2.789,90
	3.298,17
	3.344,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.298,17
	3.344,17

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,161
	168,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.609,87
	1.635,07
	9,00
	85,32
	86,67
	102,55
	103,90
	159,00
	1.507,32
	1.531,17
	1.750,00
	1.773,85
	0,00
	0,00
	0,00
	1.852,55
	1.877,75

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,161
	1.360,55
	2,22
	95,08
	97,30
	155.453,62
	158.474,05
	1.358,55
	129.170,93
	132.186,92
	155.263,46
	158.279,45
	2,00
	190,16
	194,60
	220,78
	225,22
	0,00
	0,00
	0,00
	155.484,24
	158.504,67

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,161
	312,40
	5,37
	229,09
	234,46
	85.978,12
	87.655,70
	311,40
	71.338,63
	73.010,84
	85.749,03
	87.421,24
	1,00
	229,09
	234,46
	265,97
	271,34
	0,00
	0,00
	0,00
	86.015,00
	87.692,58

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,161
	43,60
	6,40
	277,77
	284,17
	14.450,54
	14.729,58
	41,70
	11.583,01
	11.849,89
	13.922,78
	14.189,66
	1,90
	527,76
	539,92
	612,73
	624,89
	0,00
	0,00
	0,00
	14.535,51
	14.814,55

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,161
	1.562,00
	1,65
	71,01
	72,66
	133.251,26
	135.828,56
	1.557,00
	110.562,57
	113.131,62
	132.896,21
	135.465,26
	5,00
	355,05
	363,30
	412,21
	420,46
	0,00
	0,00
	0,00
	133.308,42
	135.885,72

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,161
	224,93
	12,47
	529,52
	541,99
	143.087,11
	145.891,99
	224,21
	118.723,68
	121.519,58
	142.705,86
	145.501,76
	0,72
	381,25
	390,23
	442,63
	451,61
	0,00
	0,00
	0,00
	143.148,49
	145.953,37

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,161
	337,90
	0,93
	50,68
	51,61
	20.564,52
	20.878,77
	336,00
	17.028,48
	17.340,96
	20.468,23
	20.780,71
	1,90
	96,29
	98,06
	111,79
	113,56
	0,00
	0,00
	0,00
	20.580,02
	20.894,27

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,161
	1.409,89
	0,60
	25,11
	25,71
	42.537,89
	43.383,82
	1.406,79
	35.324,50
	36.168,57
	42.460,05
	43.304,12
	3,10
	77,84
	79,70
	90,37
	92,23
	0,00
	0,00
	0,00
	42.550,42
	43.396,35

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,161
	19,98
	2,92
	158,36
	161,28
	3.795,49
	3.853,84
	19,74
	3.126,03
	3.183,67
	3.757,49
	3.815,13
	0,24
	38,00
	38,71
	44,12
	44,83
	0,00
	0,00
	0,00
	3.801,61
	3.859,96

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,161
	230,00
	1,27
	64,18
	65,45
	17.743,20
	18.035,30
	230,00
	14.761,40
	15.053,50
	17.743,20
	18.035,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.743,20
	18.035,30

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,161
	168,00
	0,67
	36,29
	36,96
	6.389,94
	6.502,50
	40,00
	1.451,60
	1.478,40
	1.744,82
	1.771,62
	128,00
	4.645,12
	4.730,88
	5.392,98
	5.478,74
	0,00
	0,00
	0,00
	7.137,80
	7.250,36

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,161
	43,60
	2,24
	98,42
	100,66
	5.120,14
	5.217,80
	41,70
	4.104,11
	4.197,52
	4.933,14
	5.026,55
	1,90
	187,00
	191,25
	217,11
	221,36
	0,00
	0,00
	0,00
	5.150,25
	5.247,91

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,161
	436,00
	1,39
	62,26
	63,65
	32.389,77
	32.995,81
	417,00
	25.962,42
	26.542,05
	31.206,83
	31.786,46
	19,00
	1.182,94
	1.209,35
	1.373,39
	1.399,80
	0,00
	0,00
	0,00
	32.580,22
	33.186,26

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,161
	11,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.012,62
	1.032,42
	9,00
	711,00
	727,20
	854,62
	870,82
	2,00
	158,00
	161,60
	183,44
	187,04
	0,00
	0,00
	0,00
	1.038,06
	1.057,86

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,161
	10,00
	14,27
	617,72
	631,99
	7.300,21
	7.442,91
	9,00
	5.559,48
	5.687,91
	6.682,49
	6.810,92
	1,00
	617,72
	631,99
	717,17
	731,44
	0,00
	0,00
	0,00
	7.399,66
	7.542,36

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,161
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.293,83
	4.377,19
	8,00
	3.572,24
	3.655,60
	4.293,83
	4.377,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.293,83
	4.377,19

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,161
	0,327
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.927,78
	3.998,74
	0,33
	3.267,70
	3.338,66
	3.927,78
	3.998,74
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.927,78
	3.998,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,161
	7,00
	3,04
	128,51
	131,55
	899,57
	920,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	899,57
	920,85
	1.044,40
	1.065,68
	0,00
	0,00
	0,00
	1.044,40
	1.065,68

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,161
	3.663,56
	1,50
	63,00
	64,50
	277.217,15
	282.712,49
	3.647,09
	229.766,67
	235.237,31
	276.179,54
	281.650,18
	16,47
	1.037,61
	1.062,31
	1.204,67
	1.229,37
	0,00
	0,00
	0,00
	277.384,21
	282.879,55

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,161
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	4.340,08
	4.462,92
	5.038,83
	5.161,67
	0,00
	0,00
	0,00
	5.038,83
	5.161,67

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	20.299,40
	
	19.917,18
	19.917,18
	
	382,22
	382,22
	
	0,00
	20.299,40

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.048.274,71
	1.068.574,11
	 
	857.943,71
	877.860,89
	1.031.248,33
	1.051.165,51
	 
	17.026,38
	17.408,60
	19.767,61
	20.149,83
	 
	0,00
	0,00
	1.051.015,94
	1.071.315,34

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	199.172,19
	203.029,08
	 
	163.009,30
	166.793,57
	195.937,18
	199.721,45
	 
	3.235,01
	3.307,63
	3.755,85
	3.828,47
	 
	0,00
	0,00
	199.693,03
	203.549,91

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.247.446,90
	1.271.603,19
	 
	1.020.953,01
	1.044.654,46
	1.227.185,51
	1.250.886,96
	 
	20.261,39
	20.716,23
	23.523,46
	23.978,30
	 
	0,00
	0,00
	1.250.708,97
	1.274.865,25
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