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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7191/27.02.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1S7 și 1T2, prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020;
Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, astfel:
Anexa nr. 5: 1D2, 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1S8, 1T1, 2T1, 2T7, 2T6', 2D10, 2DX, 2DY;
Art. 3. Se modifică prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la contractul subsecvent nr. 25/21.08.2020, în conformitate cu prețurile unitare din cadrul Anexei nr. 1 la Actul adițional nr. 3 la Acordul-cadru de lucrări nr. 15883/08.08.2019.
Art. 4. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 25/21.08.2020, care va avea următorul conținut:
„5. Prețul contractului subsecvent
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa în baza acestui contract subsecvent este de 3.652.816,46 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru îndeplinirea contractului subsecvent, plătibil Executantului de către Achizitor se stabilește folosind prețurile unitare și tarifele din propunerea financiară, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitățile comandate de Achizitor pentru îndeplinirea prezentului contract subsecvent și este de 4.346.851,58 lei, din care 3.652.816,46 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, în valoare de 694.035,12 lei, după cum urmează:

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Elev Dridu Georgescu
	4.269,01
	142.364,42
	146.633,43
	27.860,35
	174.493,78

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Poeziei
	8.603,84
	286.677,12
	295.280,96
	56.103,38
	351.384,34

	3
	Reabilitare sistem rutier Alee fără nume - Alee spate bloc nr. 3, Str. Stănescu Gheorghe (între Dima Cristescu și Gheorghe Stănescu) - zona adiacentă Parcului Grădina Engleza
	14.800,83
	493.764,54
	508.565,37
	96.627,42
	605.192,79

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Socului
	18.505,05
	616.869,17
	635.374,22
	120.721,10
	756.095,32

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Tâmpa
	9.736,52
	401.007,90
	410.744,42
	78.041,44
	488.785,86

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Cărăușilor
	14.486,82
	483.206,39
	497.693,21
	94.561,71
	592.254,92

	7
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Alexandru Ipsilanti
	13.877,88
	569.119,76
	582.997,64
	110.769,55
	693.767,19

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Cluceru Sandu
	13.633,78
	561.893,43
	575.527,21
	109.350,17
	684.877,38

	TOTAL
	97.913,73
	3.554.902,73
	3.652.816,46
	694.035,12
	4.346.851,58



	5.3. Lucrările vor fi decontate pe baza verificării și certificării de către reprezentanții Achizitorului a prestațiilor realizate, avându-se în vedere prestațiile efectiv (real) îndeplinite, calitatea lucrărilor și alte elemente necesare.”
Art. 5. Se modifică textul Art. 21 AJUSTAREA PREȚULUI CONTRACTULUI SUBSECVENT:
[bookmark: _Hlk3292949]“21.1. În cadrul Contractului subsecvent, prețurile unitare vor putea fi ajustate, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr. 1/2019 pentru modificarea Instrucțiunii Președintelui Agenției Naționale pentru Achiziții Publice nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, Art. 4 si Art. 5. Actualizarea prețului contractului, în cazul modificării salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza în baza următoarei formule de calcul:    
	Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manoperă actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de creștere manoperă conform CNSP.”

cu următorul text:

“21. AJUSTAREA PREŢULUI CONTRACTULUI SUBSECVENT
21.1. În cadrul Contractului subsecvent, prețurile unitare vor putea fi ajustate/revizuite, în conformitate cu prevederile art. 221 din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile Instrucțiunii nr.1/2021, prin următoarele modalități:
A) Ajustare prin revizuirea preţului contractului
	Se realizează prin aplicarea la contravaloarea lucrării efectuate de către contractant în conformitate cu obligaţiile contractuale, a unui coeficient de ajustare, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare.
Revizuirea pretului contractului se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
             An = In/Io, in care:
- "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract pentru lucrarile realizate în luna "n";
- "In" este indicele de cost pentru lucrari-total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n".
- "Io" este indicele de cost pentru lucrari-total, aplicabil la Data de Referinţă.	
B) Ajustare prin actualizarea preţului contractului
Se realizează prin aplicarea unui coeficient de actualizare a anumitor elemente constitutive ale preţului contractului, în baza prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Prețul se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariția unei situații imprevizibile, apărute oricând pe perioada de îndeplinire a contractului, în cazul apariției unor împrejurări care lezează interesele comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute la data depunerii ofertei sau a încheierii contractului, astfel:
a) Actualizarea fara revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:    
Ta = To [Tmino/To(Is - 1) + 1], in care:
Ta - tarif manopera actualizat;	Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
To - tarif manopera ofertat;	Is - indice de crestere manopera conform CNSP.
b) Actualizare cu revizuirea pretului contractului, in cazul modificarii salariului minim aplicabil (valoarea manoperei va fi actualizată doar pentru acoperirea creșterii salariului minim) se va realiza in baza urmatoarei formule de calcul:
Ta = To x Iins [Tmino/To(Is - 1) + 1 - (Iins - 1)],     in care:
Ta - tarif manopera actualizat;
To - tarif manopera ofertat;
Tmino - tarif salariu minim la nivel ofertare;
Is - indice de crestere manopera conform CNSP;
Iins - indicele de la INS.
	In acest caz, actualizarea manoperei se aplica dupa revizuirea pretului contractului.”
Art. 6. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 5 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TÂMPA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
contractata
	Pret unitar,
 cf. A.A. 1 la acord-cadru
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate
cf. P.Th.
	Pret unitar ajustat,
 cf. A.A. 3 la acord-cadru
	Valoare ajustata C+M
conf. P.Th.
	Valoare totala
ajustata
conf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	784,00
	0,55
	18,44
	18,99
	14.456,96
	14.888,16
	784,03
	0,55
	23,23
	23,78
	18.213,02
	18.644,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	363,00
	0,53
	17,64
	18,17
	6.403,32
	6.595,71
	370,72
	0,53
	22,23
	22,76
	8.241,11
	8.437,59

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	177,42
	6,62
	220,62
	227,24
	39.142,40
	40.316,92
	193,88
	6,62
	277,98
	284,60
	53.894,76
	55.178,25

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	263,00
	0,42
	14,01
	14,43
	3.684,63
	3.795,09
	263,00
	0,42
	17,65
	18,07
	4.641,95
	4.752,41

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	255,00
	0,38
	12,68
	13,06
	3.233,40
	3.330,30
	255,00
	0,38
	15,98
	16,36
	4.074,90
	4.171,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	313,60
	3,19
	106,37
	109,56
	33.357,63
	34.358,02
	313,61
	3,19
	134,03
	137,22
	42.033,15
	43.033,56

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	156,80
	5,91
	197,02
	202,93
	30.892,74
	31.819,42
	156,81
	5,91
	248,25
	254,16
	38.928,08
	39.854,83

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	36,30
	9,56
	318,62
	328,18
	11.565,91
	11.912,93
	0,00
	9,56
	401,46
	411,02
	0,00
	0,00

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mc
	784,00
	1,54
	51,32
	52,86
	40.234,88
	41.442,24
	784,03
	1,54
	64,66
	66,20
	50.695,38
	51.902,79

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	mp
	112,90
	9,67
	322,31
	331,98
	36.388,80
	37.480,54
	112,90
	9,67
	406,11
	415,78
	45.849,82
	46.941,56

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	36,30
	1,10
	36,53
	37,63
	1.326,04
	1.365,97
	219,82
	1,10
	46,03
	47,13
	10.118,31
	10.360,12

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	344,96
	0,58
	19,39
	19,97
	6.688,77
	6.888,85
	146,55
	0,58
	24,43
	25,01
	3.580,22
	3.665,22

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	7,84
	6,25
	208,41
	214,66
	1.633,93
	1.682,93
	7,84
	6,25
	262,60
	268,85
	2.058,78
	2.107,78

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	263,00
	1,67
	55,69
	57,36
	14.646,47
	15.085,68
	263,00
	1,67
	70,17
	71,84
	18.454,71
	18.893,92

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	255,00
	0,79
	26,29
	27,08
	6.703,95
	6.905,40
	255,00
	0,79
	33,13
	33,92
	8.448,15
	8.649,60

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	36,30
	3,34
	111,23
	114,57
	4.037,65
	4.158,89
	37,07
	3,34
	140,15
	143,49
	5.195,36
	5.319,17

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	363,00
	1,18
	39,24
	40,42
	14.244,12
	14.672,46
	370,72
	1,18
	49,44
	50,62
	18.328,40
	18.765,85

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	306,05
	315,23
	0,00
	0,00
	37,07
	9,18
	324,41
	333,59
	12.025,88
	12.366,18

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	4,00
	3,56
	118,76
	122,32
	475,04
	489,28
	4,00
	3,56
	149,64
	153,20
	598,56
	612,80

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	5,00
	13,82
	460,50
	474,32
	2.302,50
	2.371,60
	5,00
	13,82
	580,23
	594,05
	2.901,15
	2.970,25

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	4,00
	23,36
	778,65
	802,01
	3.114,60
	3.208,04
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	0,14
	15,21
	506,93
	522,14
	70,97
	73,10
	0,14
	15,21
	638,73
	653,94
	89,42
	91,55

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,09
	58,57
	1.952,49
	2.011,06
	175,72
	181,00
	0,09
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	221,41
	226,68

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	29,00
	0,72
	23,91
	24,63
	693,39
	714,27
	29,00
	0,72
	30,13
	30,85
	873,77
	894,65

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.357,01
	0,30
	10,00
	10,30
	13.570,10
	13.977,20
	1.405,51
	0,30
	12,60
	12,90
	17.709,43
	18.131,08

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	4,25
	141,53
	145,78
	0,00
	0,00
	117,00
	4,25
	150,02
	154,27
	17.552,34
	18.049,59

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	29,14
	971,34
	1.000,48
	0,00
	0,00
	12,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	12.355,44
	12.705,12

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	8.670,08
	
	
	
	
	9.736,52

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	289.043,92
	297.714,00
	
	
	
	
	401.007,90
	410.744,42

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	54.918,34
	56.565,66
	 
	 
	 
	 
	76.191,50
	78.041,44

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	343.962,26
	354.279,66
	 
	 
	 
	 
	477.199,40
	488.785,86
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