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ACT ADIȚIONAL NR. 9
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont .................., deschis la Trezoreria Sector ........, reprezentată prin Director General ................, în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, .............., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ............, deschis la ............., reprezentată prin Dl. Că...................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 11323/24.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) si f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 2D4 și 2D5, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, valoarea diminuărilor fiind de 18.397,29 lei fără T.V.A.;
[bookmark: _Hlk130821077]Art. 2. Se va suplimenta cantitatea de la poziția 2DX, prevăzută în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, valoarea suplimentării fiind de 26.609,76 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.188, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2022 (184.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 27/24.05.2022 devine 3.938.012,65 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 748.222,40 lei, respectiv 4.686.235,05 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 3.917.743,19 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 3.860.184,78 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 65.770,88 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 77.827,87 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 3.938.012,65 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ardeleni
	59.195,30
	2.807.502,01
	2.866.697,31
	544.672,49
	3.411.369,80

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Suhard
	20.299,40
	1.051.015,94
	1.071.315,34
	203.549,91
	1.274.865,25

	TOTAL
	79.494,70
	3.858.517,95
	3.938.012,65
	748.222,40
	4.686.235,05



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

	[bookmark: _Hlk16663183]ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2


	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	





	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 9 la Contractul Subsecvent nr. 27 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. ARDELENI

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată
	Preț Unitar
	Valoare contractată C+M
	Valoare contractată, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari, C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim., C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,188
	3.909,00
	0,91
	39,32
	40,23
	178.402,66
	181.959,85
	3.909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178.402,66
	181.959,85
	3.909,00
	153.701,88
	157.259,07
	178.402,66
	181.959,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178.402,66
	181.959,85

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,188
	2.315,00
	0,24
	12,27
	12,51
	33.619,16
	34.174,76
	2.315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.619,16
	34.174,76
	2.315,00
	28.405,05
	28.960,65
	33.619,16
	34.174,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.619,16
	34.174,76

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,188
	231,50
	1,37
	66,24
	67,61
	18.149,41
	18.466,57
	231,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.149,41
	18.466,57
	231,50
	15.334,56
	15.651,72
	18.149,41
	18.466,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.149,41
	18.466,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,188
	665,00
	0,20
	11,93
	12,13
	9.488,81
	9.621,81
	665,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.488,81
	9.621,81
	665,00
	7.933,45
	8.066,45
	9.488,81
	9.621,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.488,81
	9.621,81

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,188
	204,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.312,30
	2.342,90
	204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.312,30
	2.342,90
	204,00
	1.933,92
	1.964,52
	2.312,30
	2.342,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.312,30
	2.342,90

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,188
	625,44
	2,22
	95,08
	97,30
	69.023,51
	70.411,98
	625,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.023,51
	70.411,98
	625,44
	59.466,84
	60.855,31
	69.023,51
	70.411,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69.023,51
	70.411,98

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,188
	199,27
	5,37
	229,09
	234,46
	52.987,11
	54.057,19
	199,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.987,11
	54.057,19
	199,27
	45.650,77
	46.720,85
	52.987,11
	54.057,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.987,11
	54.057,19

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,188
	113,45
	6,53
	283,11
	289,64
	37.280,50
	38.021,34
	113,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.280,50
	38.021,34
	113,45
	32.118,82
	32.859,66
	37.280,50
	38.021,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.280,50
	38.021,34

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,188
	231,50
	6,40
	277,77
	284,17
	76.107,54
	77.589,14
	231,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76.107,54
	77.589,14
	231,50
	64.303,75
	65.785,35
	76.107,54
	77.589,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76.107,54
	77.589,14

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,188
	3.909,00
	1,65
	71,01
	72,66
	321.713,01
	328.162,86
	3.909,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321.713,01
	328.162,86
	3.909,00
	277.578,09
	284.027,94
	321.713,01
	328.162,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	321.713,01
	328.162,86

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,188
	832,53
	12,47
	529,52
	541,99
	511.443,49
	521.825,15
	832,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511.443,49
	521.825,15
	832,53
	440.841,28
	451.222,94
	511.443,49
	521.825,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	511.443,49
	521.825,15

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,188
	567,27
	0,36
	18,70
	19,06
	12.312,71
	12.516,93
	567,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.312,71
	12.516,93
	567,27
	10.607,95
	10.812,17
	12.312,71
	12.516,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.312,71
	12.516,93

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,188
	370,40
	0,93
	50,68
	51,61
	22.217,68
	22.562,15
	370,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.217,68
	22.562,15
	370,40
	18.771,88
	19.116,34
	22.217,68
	22.562,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.217,68
	22.562,15

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,188
	969,43
	0,60
	25,11
	25,71
	28.254,35
	28.836,01
	969,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.254,35
	28.836,01
	969,43
	24.342,39
	24.924,05
	28.254,35
	28.836,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.254,35
	28.836,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,188
	38,79
	2,92
	158,36
	161,28
	7.213,76
	7.327,01
	38,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.213,76
	7.327,01
	38,79
	6.142,79
	6.256,05
	7.213,76
	7.327,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.213,76
	7.327,01

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,188
	665,00
	1,27
	64,18
	65,45
	50.684,04
	51.528,59
	665,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.684,04
	51.528,59
	665,00
	42.679,70
	43.524,25
	50.684,04
	51.528,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.684,04
	51.528,59

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,188
	392,00
	0,89
	51,22
	52,11
	23.790,05
	24.138,93
	392,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.790,05
	24.138,93
	392,00
	20.078,24
	20.427,12
	23.790,05
	24.138,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.790,05
	24.138,93

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,188
	204,00
	0,67
	36,29
	36,96
	8.826,82
	8.963,50
	204,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.826,82
	8.963,50
	204,00
	7.403,16
	7.539,84
	8.826,82
	8.963,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.826,82
	8.963,50

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,188
	231,50
	2,24
	98,42
	100,66
	26.966,57
	27.485,13
	231,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.966,57
	27.485,13
	231,50
	22.784,23
	23.302,79
	26.966,57
	27.485,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.966,57
	27.485,13

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,188
	92,60
	2,31
	102,07
	104,38
	11.186,66
	11.400,57
	92,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.186,66
	11.400,57
	92,60
	9.451,68
	9.665,59
	11.186,66
	11.400,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.186,66
	11.400,57

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,188
	2.315,00
	5,88
	207,62
	213,50
	568.868,00
	582.480,20
	2.315,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568.868,00
	582.480,20
	2.315,00
	480.640,30
	494.252,50
	568.868,00
	582.480,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	568.868,00
	582.480,20

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,188
	41,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.754,00
	3.827,80
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.754,00
	3.827,80
	41,00
	3.239,00
	3.312,80
	3.754,00
	3.827,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.754,00
	3.827,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,188
	67,00
	14,27
	617,72
	631,99
	47.967,81
	48.923,90
	67,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.967,81
	48.923,90
	67,00
	41.387,24
	42.343,33
	47.967,81
	48.923,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.967,81
	48.923,90

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,188
	16,00
	10,42
	446,53
	456,95
	8.280,45
	8.447,17
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.280,45
	8.447,17
	16,00
	7.144,48
	7.311,20
	8.280,45
	8.447,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.280,45
	8.447,17

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,188
	16,00
	13,41
	607,61
	621,02
	11.267,52
	11.482,08
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.267,52
	11.482,08
	16,00
	9.721,76
	9.936,32
	11.267,52
	11.482,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.267,52
	11.482,08

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,188
	0,515
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.974,94
	6.086,70
	0,515
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.974,94
	6.086,70
	0,52
	5.146,37
	5.258,13
	5.974,94
	6.086,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.974,94
	6.086,70

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,188
	0,27
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.695,66
	4.806,86
	0,00
	-0,27
	-4.695,66
	-4.806,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,188
	401,00
	3,04
	128,51
	131,55
	51.532,51
	52.751,55
	297,69
	-103,31
	-13.276,37
	-13.590,43
	0,00
	0,00
	38.256,14
	39.161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	297,69
	38.256,14
	39.161,12
	45.448,29
	46.353,27
	0,00
	0,00
	0,00
	45.448,29
	46.353,27

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,188
	4.121,02
	1,50
	63,00
	64,50
	303.655,30
	309.836,84
	4.121,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	303.655,30
	309.836,84
	4.121,02
	259.624,26
	265.805,80
	303.655,30
	309.836,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	303.655,30
	309.836,84

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,188
	340,00
	5,09
	179,70
	184,79
	70.812,58
	72.543,18
	484,00
	144,00
	0,00
	0,00
	25.876,80
	26.609,76
	96.689,38
	99.152,94
	340,00
	61.098,00
	62.828,60
	70.812,58
	72.543,18
	144,00
	25.876,80
	26.609,76
	30.741,64
	31.474,60
	0,00
	0,00
	0,00
	101.554,22
	104.017,78

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,188
	166,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	208.751,34
	213.849,20
	166,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208.751,34
	213.849,20
	166,00
	180.113,32
	185.211,18
	208.751,34
	213.849,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	208.751,34
	213.849,20

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	58.887,60
	
	
	-425,26
	732,96
	59.195,30
	
	57.557,36
	57.557,36
	
	1.637,94
	1.637,94
	
	0,00
	59.195,30

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A
	
	
	
	
	
	
	2.787.540,25
	2.846.427,85
	
	
	-17.972,03
	-18.397,29
	25.876,80
	26.609,76
	2.795.445,02
	2.854.640,32
	
	2.337.645,16
	2.395.202,52
	2.731.312,08
	2.788.869,44
	
	64.132,94
	65.770,88
	76.189,93
	77.827,87
	
	0,00
	0,00
	2.807.502,01
	2.866.697,31

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	529.632,65
	540.821,29
	 
	 
	-3.414,69
	-3.495,49
	4.916,59
	5.055,85
	531.134,55
	542.381,66
	 
	444.152,58
	455.088,48
	518.949,30
	529.885,19
	 
	12.185,26
	12.496,47
	14.476,09
	14.787,30
	 
	0,00
	0,00
	533.425,38
	544.672,49

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	3.317.172,90
	3.387.249,14
	 
	 
	-21.386,72
	-21.892,78
	30.793,39
	31.665,61
	3.326.579,57
	3.397.021,98
	 
	2.781.797,74
	2.850.291,00
	3.250.261,38
	3.318.754,63
	 
	76.318,20
	78.267,35
	90.666,02
	92.615,17
	 
	0,00
	0,00
	3.340.927,39
	3.411.369,80
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