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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont .............., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314][bookmark: _Hlk22298058][bookmark: _Hlk22298080]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ........, Sector 3, e-mail: ................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ..........., deschis la ATCPMB, reprezentată prin Administrator ............, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 12958/05.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 4, respectiv conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.1883, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2022 (184.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 6.746.532,41 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.281.841,16 lei, respectiv 8.028.373,57 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 6.479.679,42 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.149.926,70 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 1.361.341,49 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 301.409,71 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 356.847,91 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 5.028.343,01 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 6.746.532,41 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire 
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Nifon Bălășescu
	20.823,48
	875.828,38
	896.651,86
	170.363,85
	1.067.015,71

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Amiral Ioan Murgescu
	40.955,48
	1.722.480,12
	1.763.435,60
	335.052,76
	2.098.488,36

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spătarul Nicolae Milescu
	39.206,41
	1.649.072,67
	1.688.279,08
	320.773,03
	2.009.052,11

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Neagului
	22.884,93
	1.010.736,86
	1.033.621,79
	196.388,14
	1.230.009,93

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Litovoi Voievod
	27.246,03
	1.337.298,05
	1.364.544,08
	259.263,38
	1.623.807,46

	TOTAL
	151.116,33
	6.595.416,08
	6.746.532,41
	1.281.841,16
	8.028.373,57



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)


	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	









	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,1883
	2.147,00
	0,45
	18,96
	19,41
	40.707,12
	41.673,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.147,00
	40.707,12
	41.673,27
	48.372,27
	49.338,42
	0,00
	0,00
	0,00
	48.372,27
	49.338,42

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1883
	1.205,00
	1,28
	53,89
	55,17
	64.937,45
	66.479,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.205,00
	64.937,45
	66.479,85
	77.165,17
	78.707,57
	0,00
	0,00
	0,00
	77.165,17
	78.707,57

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1883
	120,00
	4,21
	176,85
	181,06
	21.222,00
	21.727,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,00
	21.222,00
	21.727,20
	25.218,10
	25.723,30
	0,00
	0,00
	0,00
	25.218,10
	25.723,30

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1883
	782,00
	0,62
	26,06
	26,68
	20.378,92
	20.863,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	782,00
	20.378,92
	20.863,76
	24.216,27
	24.701,11
	0,00
	0,00
	0,00
	24.216,27
	24.701,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1883
	536,75
	3,40
	142,93
	146,33
	76.717,68
	78.542,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	536,75
	76.717,68
	78.542,63
	76.717,68
	78.542,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,1883
	150,29
	3,04
	127,49
	130,53
	19.160,47
	19.617,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,29
	19.160,47
	19.617,35
	19.160,47
	19.617,35

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1883
	322,05
	6,03
	253,29
	259,32
	81.572,04
	83.514,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	322,05
	81.572,04
	83.514,01
	81.572,04
	83.514,01

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,1883
	2.147,00
	1,64
	69,00
	70,64
	148.143,00
	151.664,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.147,00
	148.143,00
	151.664,08
	148.143,00
	151.664,08

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1883
	302,73
	9,91
	416,06
	425,97
	125.953,84
	128.953,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302,73
	125.953,84
	128.953,90
	125.953,84
	128.953,90

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1883
	338,88
	1,46
	61,44
	62,90
	20.820,79
	21.315,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	338,88
	20.820,79
	21.315,55
	20.820,79
	21.315,55

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1883
	790,72
	0,63
	26,57
	27,20
	21.009,43
	21.507,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790,72
	21.009,43
	21.507,58
	21.009,43
	21.507,58

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,1883
	33,52
	7,50
	314,99
	322,49
	10.558,46
	10.809,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,52
	10.558,46
	10.809,86
	10.558,46
	10.809,86

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1883
	765,00
	1,62
	68,23
	69,85
	52.195,95
	53.435,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	765,00
	52.195,95
	53.435,25
	62.024,45
	63.263,75
	0,00
	0,00
	0,00
	62.024,45
	63.263,75

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1883
	17,00
	0,74
	31,08
	31,82
	528,36
	540,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	528,36
	540,94
	528,36
	540,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1883
	120,50
	3,75
	157,66
	161,41
	18.998,03
	19.449,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,50
	18.998,03
	19.449,91
	22.575,36
	23.027,24
	0,00
	0,00
	0,00
	22.575,36
	23.027,24

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,1883
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,1883
	120,50
	11,04
	463,62
	474,66
	55.866,21
	57.196,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,50
	55.866,21
	57.196,53
	66.385,82
	67.716,14
	0,00
	0,00
	0,00
	66.385,82
	67.716,14

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1883
	1.205,00
	1,55
	65,24
	66,79
	78.614,20
	80.481,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.205,00
	78.614,20
	80.481,95
	78.614,20
	80.481,95

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,1883
	0,00
	5,99
	211,48
	217,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,1883
	13,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.005,03
	1.028,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	1.005,03
	1.028,95
	1.005,03
	1.028,95

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,1883
	8,00
	13,59
	570,93
	584,52
	4.567,44
	4.676,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.567,44
	4.676,16
	4.567,44
	4.676,16

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,1883
	0,00
	23,10
	970,07
	993,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,1883
	16,00
	14,91
	626,07
	640,98
	10.017,12
	10.255,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	10.017,12
	10.255,68
	10.017,12
	10.255,68

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,1883
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1883
	0,40
	14,84
	623,10
	637,94
	249,24
	255,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	249,24
	255,18
	296,17
	302,11
	0,00
	0,00
	0,00
	296,17
	302,11

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1883
	0,40
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.135,96
	1.163,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	1.135,96
	1.163,01
	1.135,96
	1.163,01

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1883
	58,20
	1,26
	52,86
	54,12
	3.076,45
	3.149,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,20
	3.076,45
	3.149,78
	3.076,45
	3.149,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1883
	1.922,84
	0,49
	20,73
	21,22
	39.860,47
	40.802,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	958,00
	19.859,34
	20.328,76
	23.598,85
	24.068,27
	964,84
	20.001,13
	20.473,90
	43.599,98
	44.542,17

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,1883
	0,00
	5,09
	179,80
	184,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1883
	35,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	38.003,00
	39.078,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	38.003,00
	39.078,55
	38.003,00
	39.078,55

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	22.884,93
	
	0,00
	0,00
	
	6.995,45
	6.995,45
	
	15.889,48
	22.884,93

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	955.298,66
	978.183,59
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	294.414,26
	301.409,71
	349.852,46
	356.847,91
	
	660.884,40
	676.773,88
	1.010.736,86
	1.033.621,79

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	181.506,75
	185.854,88
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	55.938,71
	57.267,84
	66.471,97
	67.801,10
	 
	125.568,04
	128.587,04
	192.040,00
	196.388,14

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.136.805,41
	1.164.038,47
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	350.352,97
	358.677,55
	416.324,43
	424.649,01
	 
	786.452,44
	805.360,92
	1.202.776,86
	1.230.009,93





































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Litovoi Voievod

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL1
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL2
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare contractata 
C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior, cf. SL1
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL1
	Cantitate decontata anterior, cf. SL2
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6.1
	6.2
	6.3
	7
	8
	9
	10=9*6.2
	11=9*6.3
	12=10*3
	13=12+(11-10)
	14=12-10
	15
	16=15*6.2
	17=15*6.3
	18=16*4
	19=18-(17-16)
	20=18-16
	21=5-9-15
	22=21*6.2
	23=21*6.3
	24=12+18+22
	25=13+19+23

	 
	
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,1883
	1,1883
	2.383,60
	0,39
	16,38
	16,77
	39.043,37
	39.972,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.383,60
	39.043,37
	39.972,97
	46.395,24
	47.324,84
	7.351,87
	0,00
	0,00
	0,00
	46.395,24
	47.324,84

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,1883
	1,1883
	1.031,40
	0,45
	18,96
	19,41
	19.555,34
	20.019,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.031,40
	19.555,34
	20.019,47
	23.237,61
	23.701,74
	3.682,27
	0,00
	0,00
	0,00
	23.237,61
	23.701,74

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1883
	1,1883
	1.703,00
	1,28
	53,89
	55,17
	91.774,67
	93.954,51
	1.703,00
	91.774,67
	93.954,51
	109.055,84
	111.235,68
	17.281,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	109.055,84
	111.235,68

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1883
	1,1883
	169,20
	4,21
	176,85
	181,06
	29.923,02
	30.635,35
	169,20
	29.923,02
	30.635,35
	35.557,52
	36.269,85
	5.634,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.557,52
	36.269,85

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1883
	1,1883
	819,00
	0,62
	26,06
	26,68
	21.343,14
	21.850,92
	819,00
	21.343,14
	21.850,92
	25.362,05
	25.869,83
	4.018,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.362,05
	25.869,83

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,1883
	1,1883
	835,00
	0,40
	16,88
	17,28
	14.094,80
	14.428,80
	835,00
	14.094,80
	14.428,80
	16.748,85
	17.082,85
	2.654,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.748,85
	17.082,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1883
	1,1883
	412,56
	3,40
	142,93
	146,33
	58.967,20
	60.369,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	412,56
	58.967,20
	60.369,90
	70.070,72
	71.473,42
	11.103,52
	0,00
	0,00
	0,00
	70.070,72
	71.473,42

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1883
	1,1883
	206,28
	6,03
	253,29
	259,32
	52.248,66
	53.492,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,28
	52.248,66
	53.492,53
	62.087,08
	63.330,95
	9.838,42
	0,00
	0,00
	0,00
	62.087,08
	63.330,95

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,1883
	1,1883
	169,20
	10,31
	433,19
	443,50
	73.295,75
	75.040,20
	169,20
	73.295,75
	75.040,20
	87.097,34
	88.841,79
	13.801,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	87.097,34
	88.841,79

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,1883
	1,1883
	3.415,00
	1,64
	69,00
	70,64
	235.635,00
	241.235,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.415,00
	235.635,00
	241.235,60
	280.005,07
	285.605,67
	44.370,07
	0,00
	0,00
	0,00
	280.005,07
	285.605,67

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1883
	1,1883
	148,52
	9,91
	416,06
	425,97
	61.793,23
	63.265,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	148,52
	61.793,23
	63.265,06
	73.428,90
	74.900,73
	11.635,67
	0,00
	0,00
	0,00
	73.428,90
	74.900,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1883
	1,1883
	270,72
	1,46
	61,44
	62,90
	16.633,04
	17.028,29
	270,72
	16.633,04
	17.028,29
	19.765,04
	20.160,29
	3.132,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.765,04
	20.160,29

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1883
	1,1883
	639,47
	0,63
	26,57
	27,20
	16.990,72
	17.393,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	639,47
	16.990,72
	17.393,58
	20.190,07
	20.592,93
	3.199,35
	0,00
	0,00
	0,00
	20.190,07
	20.592,93

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,1883
	1,1883
	27,34
	7,50
	314,99
	322,49
	8.611,83
	8.816,88
	17,03
	5.364,28
	5.492,00
	6.374,37
	6.502,09
	1.010,09
	10,31
	3.247,55
	3.324,87
	3.859,06
	3.936,38
	611,51
	0,00
	0,00
	0,00
	10.233,43
	10.438,47

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1883
	1,1883
	819,00
	1,62
	68,23
	69,85
	55.880,37
	57.207,15
	819,00
	55.880,37
	57.207,15
	66.402,64
	67.729,42
	10.522,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.402,64
	67.729,42

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1883
	1,1883
	240,00
	0,74
	31,08
	31,82
	7.459,20
	7.636,80
	215,00
	6.682,20
	6.841,30
	7.940,46
	8.099,56
	1.258,26
	25,00
	777,00
	795,50
	923,31
	941,81
	146,31
	0,00
	0,00
	0,00
	8.863,77
	9.041,37

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1883
	1,1883
	170,30
	3,75
	157,66
	161,41
	26.849,50
	27.488,12
	170,30
	26.849,50
	27.488,12
	31.905,26
	32.543,88
	5.055,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31.905,26
	32.543,88

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,1883
	1,1883
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1883
	1,1883
	1.703,00
	1,55
	65,24
	66,79
	111.103,72
	113.743,37
	1.703,00
	111.103,72
	113.743,37
	132.024,55
	134.664,20
	20.920,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132.024,55
	134.664,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,1883
	1,1883
	0,00
	5,99
	211,48
	217,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,1883
	1,1883
	8,00
	1,84
	77,31
	79,15
	618,48
	633,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	618,48
	633,20
	734,94
	749,66
	116,46
	0,00
	0,00
	0,00
	734,94
	749,66

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,1883
	1,1883
	24,00
	13,59
	570,93
	584,52
	13.702,32
	14.028,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,00
	13.702,32
	14.028,48
	16.282,47
	16.608,63
	2.580,15
	0,00
	0,00
	0,00
	16.282,47
	16.608,63

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,1883
	1,1883
	9,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	10.075,05
	10.314,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	10.075,05
	10.314,90
	11.972,18
	12.212,03
	1.897,13
	0,00
	0,00
	0,00
	11.972,18
	12.212,03

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1883
	1,1883
	0,45
	14,84
	623,10
	637,94
	280,40
	287,07
	0,45
	280,40
	287,07
	333,20
	339,87
	52,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	333,20
	339,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1883
	1,1883
	0,45
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.277,96
	1.308,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,45
	1.277,96
	1.308,38
	1.277,96
	1.308,38

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1883
	1,1883
	35,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.850,10
	1.894,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	1.850,10
	1.894,20
	1.850,10
	1.894,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1883
	1,1883
	2.411,77
	0,49
	20,73
	21,22
	49.995,99
	51.177,76
	981,02
	20.336,58
	20.817,28
	24.165,96
	24.646,66
	3.829,38
	1.430,75
	29.659,41
	30.360,48
	35.244,28
	35.945,35
	5.584,87
	0,00
	0,00
	0,00
	59.410,24
	60.592,01

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,1883
	1,1883
	371,00
	5,09
	179,80
	184,89
	66.705,80
	68.594,19
	185,00
	33.263,00
	34.204,65
	39.526,42
	40.468,07
	6.263,42
	186,00
	33.442,80
	34.389,54
	39.740,08
	40.686,82
	6.297,28
	0,00
	0,00
	0,00
	79.266,50
	81.154,89

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1883
	1,1883
	37,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	40.174,60
	41.311,61
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,00
	40.174,60
	41.311,61
	47.739,48
	48.876,49
	7.564,88
	0,00
	0,00
	0,00
	47.739,48
	48.876,49

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	27.246,03
	
	12.194,54
	12.194,54
	
	
	14.976,96
	14.976,96
	
	
	74,53
	27.246,03

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	1.125.883,26
	1.153.129,29
	
	506.824,47
	519.019,01
	602.259,50
	614.454,04
	95.435,03
	
	615.930,73
	630.907,69
	731.910,49
	746.887,45
	115.979,76
	
	3.128,06
	3.202,59
	1.337.298,05
	1.364.544,08

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	213.917,82
	219.094,57
	 
	96.296,65
	98.613,61
	114.429,31
	116.746,27
	18.132,66
	 
	117.026,84
	119.872,46
	139.062,99
	141.908,62
	22.036,15
	 
	594,33
	608,49
	254.086,63
	259.263,38

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.339.801,08
	1.372.223,86
	 
	603.121,12
	617.632,62
	716.688,81
	731.200,31
	113.567,69
	 
	732.957,57
	750.780,15
	870.973,48
	888.796,07
	138.015,91
	 
	3.722,39
	3.811,08
	1.591.384,68
	1.623.807,46
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