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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 12029/29.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a), f) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile 1D5, 1I1, 2DX, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, în valoare totală de 33.558,75 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1 și 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc continutul Anexelor nr. 2, respectiv nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0) iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 41/17.10.2022 devine 1.871.572,87 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 355.598,85 lei, respectiv 2.227.171,72 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractata anterior: 1.758.383,19 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 849.960,39 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare, ajustata: 996.708,82 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare, ajustata: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 874.864,05 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 1.871.572,87 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Vișinilor 
	21.240,90
	853.623,15
	874.864,05
	166.224,17
	1.041.088,22

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Lacul Amara
	15.206,67
	737.060,79
	752.267,46
	142.930,82
	895.198,28

	3
	Reabilitare parcare de resedinta 
Aleea Vergului nr. 7
	4.877,39
	239.563,97
	244.441,36
	46.443,86
	290.885,22

	[bookmark: _Hlk89946604]TOTAL
	41.324,96
	1.830.247,91
	1.871.572,87
	355.598,85
	2.227.171,72



Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2




	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. (Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. (Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. (Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. (Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. (Asociat 4)







	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 41 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Lacul Amara



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar  
	Valoare contractata C+M
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conf. P.Th.
	Diferentă cantități
	Valoare renunțări
C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, conf. P.Th.
	Valoare actualizata conf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustată
C+M
	Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare
	Valoare neta ajustari 
	Cantitate de decontat în lună
	Valoare de decontat - C+M în lună
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9=8-4
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21=19-17
	22
	23=22*5.2
	24=22*5.3
	25=23*3
	26=25+(24-23)
	27=8-16-22
	28=27*5.2
	29=27*5.3
	30=19+25+28
	31=20+26+29

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,1703
	1.712,00
	0,47
	19,73
	20,20
	33.777,76
	34.582,40
	1.712,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.777,76
	34.582,40
	1.712,00
	33.777,76
	34.582,40
	39.530,11
	40.334,75
	5.752,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.530,11
	40.334,75

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,1703
	615,00
	0,53
	22,23
	22,76
	13.671,45
	13.997,40
	615,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.671,45
	13.997,40
	615,00
	13.671,45
	13.997,40
	15.999,70
	16.325,65
	2.328,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.999,70
	16.325,65

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1703
	61,50
	6,62
	277,98
	284,60
	17.095,77
	17.502,90
	61,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.095,77
	17.502,90
	61,50
	17.095,77
	17.502,90
	20.007,18
	20.414,31
	2.911,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20.007,18
	20.414,31

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1703
	395,50
	0,42
	17,65
	18,07
	6.980,58
	7.146,69
	60,00
	-335,50
	-5.921,58
	-6.062,49
	0,00
	0,00
	1.059,00
	1.084,20
	60,00
	1.059,00
	1.084,20
	1.239,35
	1.264,55
	180,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.239,35
	1.264,55

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1703
	513,60
	3,19
	134,03
	137,22
	68.837,81
	70.476,19
	513,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68.837,81
	70.476,19
	513,60
	68.837,81
	70.476,19
	80.560,89
	82.199,27
	11.723,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80.560,89
	82.199,27

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,1703
	119,84
	3,18
	133,75
	136,93
	16.028,60
	16.409,69
	119,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.028,60
	16.409,69
	119,84
	16.028,60
	16.409,69
	18.758,27
	19.139,36
	2.729,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.758,27
	19.139,36

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1703
	342,40
	5,91
	248,25
	254,16
	85.000,80
	87.024,38
	342,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.000,80
	87.024,38
	342,40
	85.000,80
	87.024,38
	99.476,44
	101.500,02
	14.475,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99.476,44
	101.500,02

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,1825
	1.712,00
	1,54
	64,66
	66,20
	110.697,92
	113.334,40
	1.712,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110.697,92
	113.334,40
	1.712,00
	110.697,92
	113.334,40
	130.900,29
	133.536,77
	20.202,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130.900,29
	133.536,77

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1825
	246,53
	9,67
	406,11
	415,78
	100.118,30
	102.502,24
	246,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.118,30
	102.502,24
	246,53
	100.118,30
	102.502,24
	118.389,89
	120.773,83
	18.271,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118.389,89
	120.773,83

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1703
	1.037,34
	0,58
	24,43
	25,01
	25.342,22
	25.943,87
	1.037,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.342,22
	25.943,87
	1.037,34
	25.342,22
	25.943,87
	29.658,00
	30.259,65
	4.315,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.658,00
	30.259,65

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,1703
	23,27
	6,25
	262,60
	268,85
	6.110,70
	6.256,14
	23,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.110,70
	6.256,14
	23,27
	6.110,70
	6.256,14
	7.151,35
	7.296,79
	1.040,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.151,35
	7.296,79

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1703
	395,50
	1,67
	70,17
	71,84
	27.752,24
	28.412,72
	60,00
	-335,50
	-23.542,04
	-24.102,32
	0,00
	0,00
	4.210,20
	4.310,40
	60,00
	4.210,20
	4.310,40
	4.927,20
	5.027,40
	717,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.927,20
	5.027,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,1703
	61,50
	3,34
	140,15
	143,49
	8.619,23
	8.824,64
	61,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.619,23
	8.824,64
	61,50
	8.619,23
	8.824,64
	10.087,08
	10.292,49
	1.467,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.087,08
	10.292,49

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1825
	615,00
	1,18
	49,44
	50,62
	30.405,60
	31.131,30
	615,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.405,60
	31.131,30
	615,00
	30.405,60
	31.131,30
	35.954,62
	36.680,32
	5.549,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.954,62
	36.680,32

	2T6'
	Strat din beton C16/20 
(B250) la trotuare
	mc
	1,1825
	61,50
	9,18
	324,41
	333,59
	19.951,22
	20.515,79
	61,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.951,22
	20.515,79
	61,50
	19.951,22
	20.515,79
	23.592,32
	24.156,89
	3.641,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.592,32
	24.156,89

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,1825
	4,00
	1,78
	74,89
	76,67
	299,56
	306,68
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	299,56
	306,68
	4,00
	299,56
	306,68
	354,23
	361,35
	54,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,23
	361,35

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,1825
	7,00
	13,82
	580,23
	594,05
	4.061,61
	4.158,35
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.061,61
	4.158,35
	7,00
	4.061,61
	4.158,35
	4.802,85
	4.899,59
	741,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.802,85
	4.899,59

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,1825
	10,00
	12,43
	522,23
	534,66
	5.222,30
	5.346,60
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.222,30
	5.346,60
	10,00
	5.222,30
	5.346,60
	6.175,37
	6.299,67
	953,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.175,37
	6.299,67

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,1825
	5,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	4.905,50
	5.022,30
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.905,50
	5.022,30
	5,00
	4.905,50
	5.022,30
	5.800,75
	5.917,55
	895,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.800,75
	5.917,55

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1825
	0,28
	15,21
	638,73
	653,94
	178,84
	183,10
	0,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	178,84
	183,10
	0,28
	178,84
	183,10
	211,48
	215,74
	32,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	211,48
	215,74

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1825
	0,13
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	319,82
	327,43
	0,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	319,82
	327,43
	0,13
	319,82
	327,43
	378,19
	385,80
	58,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	378,19
	385,80

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1825
	33,60
	0,72
	30,13
	30,85
	1.012,37
	1.036,56
	33,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.012,37
	1.036,56
	33,60
	1.012,37
	1.036,56
	1.197,13
	1.221,32
	184,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.197,13
	1.221,32

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1825
	1.856,78
	0,30
	12,60
	12,90
	23.395,43
	23.952,46
	1.856,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.395,43
	23.952,46
	1.856,78
	23.395,43
	23.952,46
	27.665,10
	28.222,13
	4.269,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.665,10
	28.222,13

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,1825
	266,00
	4,25
	150,02
	154,27
	39.905,32
	41.035,82
	244,00
	-22,00
	-3.300,44
	-3.393,94
	0,00
	0,00
	36.604,88
	37.641,88
	244,00
	36.604,88
	37.641,88
	43.285,27
	44.322,27
	6.680,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43.285,27
	44.322,27

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1825
	9,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	9.266,58
	9.528,84
	9,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.266,58
	9.528,84
	9,00
	9.266,58
	9.528,84
	10.957,73
	11.219,99
	1.691,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.957,73
	11.219,99

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	16.001,36
	
	
	-794,69
	0,00
	15.206,67
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	15.206,67

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	658.957,53
	674.958,89
	
	
	-32.764,06
	-33.558,75
	0,00
	0,00
	626.193,47
	641.400,14
	
	626.193,47
	641.400,14
	737.060,79
	752.267,46
	110.867,32
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	737.060,79
	752.267,46

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	125.201,93
	128.242,19
	 
	 
	-6.225,17
	-6.376,16
	0,00
	0,00
	118.976,76
	121.866,03
	 
	118.976,76
	121.866,03
	140.041,55
	142.930,82
	21.064,79
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	140.041,55
	142.930,82

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	784.159,46
	803.201,08
	 
	 
	-38.989,23
	-39.934,91
	0,00
	0,00
	745.170,23
	763.266,17
	 
	745.170,23
	763.266,17
	877.102,34
	895.198,28
	131.932,11
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	877.102,34
	895.198,28
































	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 41 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare parcare de resedință Aleea Vergului nr. 7



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata/ conf. P.Th.
	Pret unitar  
	Valoare contractata 
C+M/conf. P.Th.
	Valoare contractata/ conf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustată
C+M
	Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare
	Valoarea neta ajustari
	Cantitate de decontat în lună
	Valoare de decontat - C+M în lună
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1
	5.2
	5.3
	6=4*5.2
	7=4*5.3
	8
	9
	10
	11
	12
	13=11-9
	14
	15=14*5.2
	16=14*5.3
	17=15*3
	18=17+(16-15)
	19=4-8-14
	20=19*5.2
	21=19-5.3
	22=11+17+20
	23=12+18+21

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1703
	11,70
	6,62
	277,98
	284,6
	3.252,37
	3.329,82
	11,70
	3.252,37
	3.329,82
	3.806,25
	3.883,70
	553,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.806,25
	3.883,70

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1703
	74,00
	0,42
	17,65
	18,07
	1.306,10
	1.337,18
	74,00
	1.306,10
	1.337,18
	1.528,53
	1.559,61
	222,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.528,53
	1.559,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,1703
	194,30
	9,89
	415,5
	425,39
	80.731,65
	82.653,28
	194,30
	80.731,65
	82.653,28
	94.480,25
	96.401,88
	13.748,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94.480,25
	96.401,88

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5cm
	mp
	1,1825
	971,50
	1,54
	64,66
	66,2
	62.817,19
	64.313,30
	971,50
	62.817,19
	64.313,30
	74.281,33
	75.777,44
	11.464,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74.281,33
	75.777,44

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,1825
	971,50
	0,48
	20,36
	20,84
	19.779,74
	20.246,06
	971,50
	19.779,74
	20.246,06
	23.389,54
	23.855,86
	3.609,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.389,54
	23.855,86

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1703
	93,68
	1,10
	46,03
	47,13
	4.312,09
	4.415,14
	93,68
	4.312,09
	4.415,14
	5.046,44
	5.149,49
	734,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.046,44
	5.149,49

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1703
	62,45
	0,58
	24,43
	25,01
	1.525,65
	1.561,87
	62,45
	1.525,65
	1.561,87
	1.785,47
	1.821,69
	259,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.785,47
	1.821,69

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,1703
	6,25
	6,25
	262,60
	268,85
	1.641,25
	1.680,31
	6,25
	1.641,25
	1.680,31
	1.920,75
	1.959,81
	279,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.920,75
	1.959,81

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1703
	186,00
	1,67
	70,17
	71,84
	13.051,62
	13.362,24
	186,00
	13.051,62
	13.362,24
	15.274,31
	15.584,93
	2.222,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.274,31
	15.584,93

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1825
	0,08
	15,21
	638,73
	653,94
	51,10
	52,32
	0,08
	51,10
	52,32
	60,43
	61,65
	9,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,43
	61,65

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1825
	0,311
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	765,10
	783,32
	0,311
	765,10
	783,32
	904,73
	922,95
	139,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	904,73
	922,95

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1825
	4,00
	0,72
	30,13
	30,85
	120,52
	123,40
	4,00
	120,52
	123,40
	142,51
	145,39
	21,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,51
	145,39

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1825
	565,17
	0,30
	12,60
	12,90
	7.121,14
	7.290,69
	565,17
	7.121,14
	7.290,69
	8.420,75
	8.590,30
	1.299,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.420,75
	8.590,30

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1825
	7,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	7.207,34
	7.411,32
	7,00
	7.207,34
	7.411,32
	8.522,68
	8.726,66
	1.315,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.522,68
	8.726,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	4.877,39
	
	4.877,39
	4.877,39
	
	
	0,00
	0,00
	
	0,00
	4.877,39

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	203.682,86
	208.560,25
	
	203.682,86
	208.560,25
	239.563,97
	244.441,36
	35.881,11
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	239.563,97
	244.441,36

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	38.699,74
	39.626,45
	 
	38.699,74
	39.626,45
	45.517,15
	46.443,86
	6.817,41
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	45.517,15
	46.443,86

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	242.382,60
	248.186,70
	 
	242.382,60
	248.186,70
	285.081,12
	290.885,22
	42.698,52
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	285.081,12
	290.885,22
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