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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”


Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12 / 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal 4266260, cont .........., deschis la Trezoreria Sector ....., reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655][bookmark: _Hlk22651651]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, ................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ..............., deschis la ....... .................,  reprezentată prin ................. - Director General, în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ..............., deschis la ........... ............., reprezentata de ................., funcţia de Administrator Special, în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni, jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ..................., înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont ......................., deschis la ..................,  reprezentata de .............., având funcţia de Administrator, in calitate de Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, .................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ................. deschis la ..............., reprezentata de ................, având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ....................., înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont ................., deschis la ............, reprezentata de .................., având funcţia de Administrator, în calitate de Asociat 4, 
	în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 12284/30.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 39/07.07.2022 devine 3.090.279,72 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. in valoare de 587.153,14 lei, respectiv 3.677.432,86 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractata anterior: 2.671.763,97 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare: 2.371.495,45 lei fara TVA;
· Valoare decontari anterioare, ajustata: 2.849.706,86 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare decontari curente, ajustata: 0,00 lei fara TVA;
· Valoare ramasa de decontat: 240.572,86 lei fara TVA;
· Valoare actualizata contract: 3.090.279,72 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Orzari
	62.709,66
	2.908.827,83
	2.971.537,49
	564.592,12
	3.536.129,61

	2
	Reabilitare sistem rutier Intrarea Vișinilor
	2.768,72
	115.973,51
	118.742,23
	22.561,02
	141.303,25

	TOTAL
	65.478,38
	3.024.801,34
	3.090.279,72
	587.153,14
	3.677.432,86



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


	ACHIZITOR,
ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI
PUBLIC SECTOR 2

	EXECUTANT,
S.C. DRUM CONCEPT S.R.L. 
(Lider de asociere)

S.C. ALPENSIDE S.R.L. 
(Asociat 1)

S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L. 
(Asociat 2)

S.C. DOMARCONS S.R.L. 
(Asociat 3)

S.C. IRIMAT CONS S.R.L. 
(Asociat 4)




















	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 39 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Orzari


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL1
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL2
	Cant. contr.
	Pret unitar  
	Valoare contr.- C+M
	Valoare contr. totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior, cf. SL1
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL1
	Cantitate decontata anterior, cf. SL2
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,1703
	1,1825
	8.559,00
	0,47
	19,73
	20,20
	168.869,07
	172.891,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.517,00
	168.040,41
	172.043,40
	198.707,78
	202.710,77
	30.667,37
	42,00
	828,66
	848,40
	199.536,44
	203.559,17

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1703
	1,1825
	3.225,00
	0,53
	22,23
	22,76
	71.691,75
	73.401,00
	3.025,00
	67.245,75
	68.849,00
	78.697,70
	80.300,95
	11.451,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	4.446,00
	4.552,00
	83.143,70
	84.852,95

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1703
	1,1825
	322,50
	6,62
	277,98
	284,60
	89.648,55
	91.783,50
	302,50
	84.088,95
	86.091,50
	98.409,30
	100.411,85
	14.320,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	5.559,60
	5.692,00
	103.968,90
	106.103,85

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1703
	1,1825
	1.447,00
	0,42
	17,65
	18,07
	25.539,55
	26.147,29
	1.447,00
	25.539,55
	26.147,29
	29.888,94
	30.496,68
	4.349,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29.888,94
	30.496,68

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,1703
	1,1825
	1.216,00
	0,38
	15,98
	16,36
	19.431,68
	19.893,76
	1.216,00
	19.431,68
	19.893,76
	22.740,90
	23.202,98
	3.309,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.740,90
	23.202,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	766,53
	3,19
	134,03
	137,22
	102.738,02
	105.183,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	766,53
	102.738,02
	105.183,25
	121.487,71
	123.932,94
	18.749,69
	0,00
	0,00
	0,00
	121.487,71
	123.932,94

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	255,51
	5,91
	248,25
	254,16
	63.430,36
	64.940,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	255,51
	63.430,36
	64.940,42
	75.006,40
	76.516,46
	11.576,04
	0,00
	0,00
	0,00
	75.006,40
	76.516,46

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,1703
	1,1825
	8.517,00
	1,54
	64,66
	66,20
	550.709,22
	563.825,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.517,00
	550.709,22
	563.825,40
	651.213,65
	664.329,83
	100.504,43
	0,00
	0,00
	0,00
	651.213,65
	664.329,83

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1703
	1,1825
	240,18
	9,67
	406,11
	415,78
	97.539,50
	99.862,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	240,18
	97.539,50
	99.862,04
	115.340,46
	117.663,00
	17.800,96
	0,00
	0,00
	0,00
	115.340,46
	117.663,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1703
	1,1825
	981,37
	1,1
	46,03
	47,13
	45.172,46
	46.251,97
	907,50
	41.772,23
	42.770,48
	48.886,04
	49.884,29
	7.113,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,87
	3.400,23
	3.481,49
	52.286,27
	53.365,78

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1703
	1,1825
	981,37
	0,58
	24,43
	25,01
	23.974,87
	24.544,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	970,94
	23.720,06
	24.283,21
	28.048,97
	28.612,12
	4.328,91
	10,43
	254,81
	260,85
	28.303,78
	28.872,97

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,1703
	1,1825
	49,29
	6,25
	262,60
	268,85
	12.943,55
	13.251,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,29
	12.943,55
	13.251,62
	12.943,55
	13.251,62

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1703
	1,1825
	1.447,00
	1,67
	70,17
	71,84
	101.535,99
	103.952,48
	1.447,00
	101.535,99
	103.952,48
	118.827,57
	121.244,06
	17.291,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118.827,57
	121.244,06

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1703
	1,1825
	1.216,00
	0,79
	33,13
	33,92
	40.286,08
	41.246,72
	350,00
	11.595,50
	11.872,00
	13.570,21
	13.846,71
	1.974,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	866,00
	28.690,58
	29.374,72
	42.260,79
	43.221,43

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	322,50
	3,34
	140,15
	143,49
	45.198,38
	46.275,53
	302,25
	42.360,34
	43.369,85
	49.574,31
	50.583,82
	7.213,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,25
	2.838,03
	2.905,67
	52.412,34
	53.489,49

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	129,00
	3,33
	139,87
	143,20
	18.043,23
	18.472,80
	121,00
	16.924,27
	17.327,20
	19.806,47
	20.209,40
	2.882,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1.118,96
	1.145,60
	20.925,43
	21.355,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	322,50
	8,73
	366,86
	375,59
	118.312,35
	121.127,78
	302,25
	110.883,44
	113.522,08
	129.766,89
	132.405,53
	18.883,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,25
	7.428,91
	7.605,70
	137.195,80
	140.011,23

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,1703
	1,1825
	3.225,00
	5,79
	204,61
	210,40
	659.867,25
	678.540,00
	3.025,00
	618.945,25
	636.460,00
	724.351,63
	741.866,38
	105.406,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	40.922,00
	42.080,00
	765.273,63
	783.946,38

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,1703
	1,1825
	44,00
	3,56
	149,64
	153,20
	6.584,16
	6.740,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	6.584,16
	6.740,80
	7.785,77
	7.942,41
	1.201,61
	0,00
	0,00
	0,00
	7.785,77
	7.942,41

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,1703
	1,1825
	33,00
	20,54
	862,85
	883,39
	28.474,05
	29.151,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	28.474,05
	29.151,87
	33.670,56
	34.348,38
	5.196,51
	0,00
	0,00
	0,00
	33.670,56
	34.348,38

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,1703
	1,1825
	33,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	32.376,30
	33.147,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	24.527,50
	25.111,50
	29.003,77
	29.587,77
	4.476,27
	8,00
	7.848,80
	8.035,68
	36.852,57
	37.623,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1703
	1,1825
	1,28
	15,21
	638,73
	653,94
	817,57
	837,04
	1,28
	817,57
	837,04
	956,80
	976,27
	139,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	956,80
	976,27

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1703
	1,1825
	1,98
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	4.871,08
	4.987,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,98
	4.871,08
	4.987,05
	5.760,05
	5.876,02
	888,97
	0,00
	0,00
	0,00
	5.760,05
	5.876,02

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1703
	1,1825
	140,00
	0,72
	30,13
	30,85
	4.218,20
	4.319,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	4.218,20
	4.319,00
	4.988,02
	5.088,82
	769,82
	0,00
	0,00
	0,00
	4.988,02
	5.088,82

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1703
	1,1825
	4.687,04
	0,3
	12,60
	12,90
	59.056,70
	60.462,82
	2.343,52
	29.528,35
	30.231,41
	34.557,03
	35.260,09
	5.028,68
	2.142,21
	26.991,86
	27.634,51
	31.917,87
	32.560,52
	4.926,01
	201,31
	2.536,49
	2.596,90
	69.011,39
	70.417,51

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,1703
	1,1825
	248,00
	4,25
	150,02
	154,27
	37.204,96
	38.258,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,00
	37.204,96
	38.258,96
	43.994,87
	45.048,87
	6.789,91
	0,00
	0,00
	0,00
	43.994,87
	45.048,87

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1703
	1,1825
	60,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	61.777,20
	63.525,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	61.777,20
	63.525,60
	73.051,54
	74.799,94
	11.274,34
	0,00
	0,00
	0,00
	73.051,54
	74.799,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	62.709,66
	
	30.655,22
	30.655,22
	
	
	29.040,43
	29.040,43
	
	
	3.014,01
	62.709,66

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	2.490.312,08
	2.553.021,74
	
	1.170.668,87
	1.201.324,09
	1.370.033,79
	1.400.689,01
	199.364,92
	
	1.200.826,58
	1.229.867,01
	1.419.977,42
	1.449.017,85
	219.150,84
	
	118.816,62
	121.830,63
	2.908.827,83
	2.971.537,49

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	473.159,30
	485.074,13
	 
	222.427,09
	228.251,58
	260.306,42
	266.130,91
	37.879,33
	 
	228.157,05
	233.674,73
	269.795,71
	275.313,39
	41.638,66
	 
	22.575,16
	23.147,82
	552.677,29
	564.592,12

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.963.471,38
	3.038.095,87
	 
	1.393.095,96
	1.429.575,67
	1.630.340,21
	1.666.819,92
	237.244,25
	 
	1.428.983,63
	1.463.541,74
	1.689.773,13
	1.724.331,24
	260.789,50
	 
	141.391,78
	144.978,45
	3.461.505,12
	3.536.129,61



image1.png




