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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314][bookmark: _Hlk22298058][bookmark: _Hlk22298080]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, et. 2, ap. ........, Sector 3, e-mail: ................, ..................., număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ................., deschis la Trezoreria Statului Sector 3, reprezentată prin Administrator ............., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 13330/06.04.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 si art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, cu coeficienti de ajustare de 1.1703, respectiv 1.1825, rezultati în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Octombrie 2022 (182.1), respectiv luna Noiembrie 2022 (184.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 devine 3.036.275,36 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 576.892,32 lei, respectiv 3.613.167,68 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 2.880.364,69 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 2.066.887,87 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 2.222.798,54 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 813.476,82 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 3.036.275,36 lei fără T.V.A.;



	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ipsilanti Voievod
	19.683,64
	787.317,95
	807.001,59
	153.330,30
	960.331,89

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Seneslav Voievod
	27.096,65
	1.135.167,03
	1.162.263,68
	220.830,10
	1.383.093,78

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Teofil
	21.269,32
	1.045.740,77
	1.067.010,09
	202.731,92
	1.269.742,01

	TOTAL
	68.049,61
	2.968.225,75
	3.036.275,36
	576.892,32
	3.613.167,68



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	EXECUTANT,
S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L.
(Lider asociere)








	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. TEOFIL

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL1
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL2
	Coef. de ajustare An=In/Io
SL3
	Cant.
Contr.
	Pret unitar  
	Valoare contractata
C+M
	Valoare totala contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior, 
cf. SL1
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL1
	Cantitate decontata anterior, 
cf. SL2
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL2
	Cantitate decontata anterior, 
cf. SL3
	Valoare decontata anterior C+M
	Valoare totala decontata anterior
	Valoare decontata anterior ajustata, C+M
	Valoare totala decontata anterior, ajustata
	Valoare neta ajustare- SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7.1
	7.2
	7.3
	8=6*7.2
	9=6*7.3
	10
	11=10*7.2
	12=10*7.3
	13=11*3
	14=13+(12-11)
	15=13-11
	16
	17=16*7.2
	18=16*7.3
	19=17*4
	20=19+(18-17)
	21=19-17
	22
	23=22*7.2
	24=22*7.3
	25=23*5
	26=25+(24-23)
	27=25-23
	28=6-10-16-22
	29=28*7.2
	30=28*7.3
	31=13+19+25+29
	32=14+20+26+30

	 
	
	
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	2.593,00
	0,45
	18,96
	19,41
	49.163,28
	50.330,13
	1.561,00
	29.596,56
	30.299,01
	34.636,85
	35.339,30
	5.040,29
	813,00
	15.414,48
	15.780,33
	18.227,62
	18.593,47
	2.813,14
	219,00
	4.152,24
	4.250,79
	4.910,02
	5.008,57
	757,78
	0,00
	0,00
	0,00
	57.774,49
	58.941,34

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	1.141,00
	1,28
	53,89
	55,17
	61.488,49
	62.948,97
	785,00
	42.303,65
	43.308,45
	49.507,96
	50.512,76
	7.204,31
	356,00
	19.184,84
	19.640,52
	22.686,07
	23.141,75
	3.501,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72.194,03
	73.654,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	114,10
	4,21
	176,85
	181,06
	20.178,59
	20.658,95
	78,50
	13.882,73
	14.213,21
	16.246,96
	16.577,44
	2.364,23
	35,60
	6.295,86
	6.445,74
	7.444,85
	7.594,73
	1.148,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.691,81
	24.172,17

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	770,00
	0,62
	26,06
	26,68
	20.066,20
	20.543,60
	512,00
	13.342,72
	13.660,16
	15.614,99
	15.932,43
	2.272,27
	210,00
	5.472,60
	5.602,80
	6.471,35
	6.601,55
	998,75
	48,00
	1.250,88
	1.280,64
	1.479,17
	1.508,93
	228,29
	0,00
	0,00
	0,00
	23.565,51
	24.042,91

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	170,00
	0,4
	16,88
	17,28
	2.869,60
	2.937,60
	170,00
	2.869,60
	2.937,60
	3.358,29
	3.426,29
	488,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.358,29
	3.426,29

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	129,75
	3,4
	142,93
	146,33
	18.545,17
	18.986,32
	77,50
	11.077,08
	11.340,58
	12.963,51
	13.227,01
	1.886,43
	52,25
	7.468,09
	7.645,74
	8.831,02
	9.008,67
	1.362,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.794,53
	22.235,68

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	36,33
	3,04
	127,49
	130,53
	4.631,71
	4.742,15
	21,70
	2.766,53
	2.832,50
	3.237,67
	3.303,64
	471,14
	14,63
	1.865,18
	1.909,65
	2.205,58
	2.250,05
	340,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.443,25
	5.553,69

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	77,85
	6,03
	253,29
	259,32
	19.718,63
	20.188,06
	46,50
	11.777,99
	12.058,38
	13.783,78
	14.064,17
	2.005,79
	31,35
	7.940,64
	8.129,68
	9.389,81
	9.578,85
	1.449,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	23.173,59
	23.643,02

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	124,80
	10,31
	433,19
	443,50
	54.062,11
	55.348,80
	72,50
	31.406,28
	32.153,75
	36.754,77
	37.502,24
	5.348,49
	32,80
	14.208,63
	14.546,80
	16.801,70
	17.139,87
	2.593,07
	19,50
	8.447,21
	8.648,25
	9.988,83
	10.189,87
	1.541,62
	0,00
	0,00
	0,00
	63.545,30
	64.831,98

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	2.595,00
	1,64
	69,00
	70,64
	179.055,00
	183.310,80
	1.561,00
	107.709,00
	110.269,04
	126.051,84
	128.611,88
	18.342,84
	813,00
	56.097,00
	57.430,32
	66.334,70
	67.668,02
	10.237,70
	221,00
	15.249,00
	15.611,44
	18.031,94
	18.394,38
	2.782,94
	0,00
	0,00
	0,00
	210.418,48
	214.674,28

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	435,96
	9,91
	416,06
	425,97
	181.385,52
	185.705,88
	262,25
	109.110,90
	111.709,78
	127.692,49
	130.291,37
	18.581,59
	136,58
	56.827,14
	58.180,69
	67.198,09
	68.551,64
	10.370,95
	37,13
	15.447,48
	15.815,41
	18.266,65
	18.634,58
	2.819,17
	0,00
	0,00
	0,00
	213.157,23
	217.477,59

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	246,77
	1,46
	61,44
	62,90
	15.161,55
	15.521,83
	169,90
	10.438,86
	10.686,92
	12.216,60
	12.464,66
	1.777,74
	76,87
	4.722,69
	4.834,91
	5.584,58
	5.696,80
	861,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.801,18
	18.161,46

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	246,77
	0,63
	26,57
	27,20
	6.556,68
	6.712,14
	147,40
	3.916,32
	4.009,18
	4.583,27
	4.676,13
	666,95
	99,37
	2.640,36
	2.702,96
	3.122,23
	3.184,83
	481,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.705,50
	7.860,96

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	38,43
	7,5
	314,99
	322,49
	12.105,07
	12.393,29
	22,86
	7.200,67
	7.372,12
	8.426,94
	8.598,39
	1.226,27
	11,41
	3.594,04
	3.679,61
	4.249,95
	4.335,52
	655,91
	4,16
	1.310,36
	1.341,56
	1.549,50
	1.580,70
	239,14
	0,00
	0,00
	0,00
	14.226,39
	14.514,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	771,40
	1,62
	68,23
	69,85
	52.632,62
	53.882,29
	512,00
	34.933,76
	35.763,20
	40.882,98
	41.712,42
	5.949,22
	210,00
	14.328,30
	14.668,50
	16.943,21
	17.283,41
	2.614,91
	49,40
	3.370,56
	3.450,59
	3.985,69
	4.065,72
	615,13
	0,00
	0,00
	0,00
	61.811,88
	63.061,55

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	117,30
	0,74
	31,08
	31,82
	3.645,68
	3.732,49
	79,00
	2.455,32
	2.513,78
	2.873,46
	2.931,92
	418,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,30
	1.190,36
	1.218,71
	1.407,60
	1.435,95
	217,24
	0,00
	0,00
	0,00
	4.281,06
	4.367,87

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	124,80
	3,75
	157,66
	161,41
	19.675,97
	20.143,97
	72,50
	11.430,35
	11.702,23
	13.376,94
	13.648,82
	1.946,59
	32,80
	5.171,25
	5.294,25
	6.115,00
	6.238,00
	943,75
	19,50
	3.074,37
	3.147,50
	3.635,44
	3.708,57
	561,07
	0,00
	0,00
	0,00
	23.127,38
	23.595,39

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,00
	3,75
	157,37
	161,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,00
	11,04
	463,62
	474,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	1.248,00
	1,55
	65,24
	66,79
	81.419,52
	83.353,92
	725,00
	47.299,00
	48.422,75
	55.354,02
	56.477,77
	8.055,02
	328,00
	21.398,72
	21.907,12
	25.303,99
	25.812,39
	3.905,27
	195,00
	12.721,80
	13.024,05
	15.043,53
	15.345,78
	2.321,73
	0,00
	0,00
	0,00
	95.701,54
	97.635,94

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,00
	5,99
	211,48
	217,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	12,00
	1,84
	77,31
	79,15
	927,72
	949,80
	10,00
	773,10
	791,50
	904,76
	923,16
	131,66
	2,00
	154,62
	158,30
	182,84
	186,52
	28,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.087,60
	1.109,68

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	13,00
	13,59
	570,93
	584,52
	7.422,09
	7.598,76
	6,00
	3.425,58
	3.507,12
	4.008,96
	4.090,50
	583,38
	6,00
	3.425,58
	3.507,12
	4.050,75
	4.132,29
	625,17
	1,00
	570,93
	584,52
	675,12
	688,71
	104,19
	0,00
	0,00
	0,00
	8.734,83
	8.911,50

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,00
	23,1
	970,07
	993,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	14,00
	14,91
	626,07
	640,98
	8.764,98
	8.973,72
	10,00
	6.260,70
	6.409,80
	7.326,90
	7.476,00
	1.066,20
	4,00
	2.504,28
	2.563,92
	2.961,31
	3.020,95
	457,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.288,21
	10.496,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	2,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	2.238,90
	2.292,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	2.238,90
	2.292,20
	2.647,50
	2.700,80
	408,60
	0,00
	0,00
	0,00
	2.647,50
	2.700,80

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,37
	14,84
	623,10
	637,94
	230,55
	236,04
	0,25
	158,27
	162,04
	185,22
	188,99
	26,95
	0,12
	72,28
	74,00
	85,47
	87,19
	13,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	270,69
	276,18

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	0,343
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	974,09
	997,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,11
	306,71
	314,01
	362,68
	369,98
	55,97
	0,24
	667,38
	683,27
	789,18
	805,07
	121,80
	0,000
	0,00
	0,00
	1.151,86
	1.175,05

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	35,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.850,10
	1.894,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,97
	579,87
	593,70
	685,70
	699,53
	105,83
	24,03
	1.270,23
	1.300,50
	1.502,05
	1.532,32
	231,82
	0,00
	0,00
	0,00
	2.187,75
	2.231,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	1.917,37
	0,49
	20,73
	21,22
	39.747,08
	40.686,59
	1.316,25
	27.285,86
	27.930,83
	31.932,64
	32.577,61
	4.646,78
	601,12
	12.461,22
	12.755,77
	14.735,39
	15.029,94
	2.274,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46.668,03
	47.607,55

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	25,00
	5,09
	179,80
	184,89
	4.495,00
	4.622,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	4.495,00
	4.622,25
	5.315,34
	5.442,59
	820,34
	0,00
	0,00
	0,00
	5.315,34
	5.442,59

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	16,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	17.372,80
	17.864,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	4.343,20
	4.466,12
	5.135,83
	5.258,75
	792,63
	12,00
	13.029,60
	13.398,36
	15.407,50
	15.776,26
	2.377,90
	0,00
	0,00
	0,00
	20.543,33
	21.035,01

	5PX
	Lucrari de montare limitatoare viteza
	m
	1,1703
	1,1825
	1,1825
	7,00
	13,93
	492,20
	506,13
	3.445,40
	3.542,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	3.445,40
	3.542,91
	4.074,19
	4.171,70
	628,79
	0,00
	0,00
	0,00
	4.074,19
	4.171,70

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	21.269,32
	 
	12.633,10
	12.633,10
	 
	 
	6.354,98
	6.354,98
	 
	 
	2.281,25
	2.281,24
	 
	 
	0,00
	21.269,32

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	889.830,10
	911.099,42
	 
	531.420,83
	544.053,93
	621.921,80
	634.554,90
	90.500,97
	 
	266.477,58
	272.832,56
	315.109,72
	321.464,70
	48.632,14
	 
	91.931,70
	94.212,95
	108.709,25
	110.990,49
	16.777,55
	 
	0,00
	0,00
	1.045.740,77
	1.067.010,09

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	169.067,72
	173.108,89
	 
	100.969,96
	103.370,25
	118.165,14
	120.565,43
	17.195,18
	 
	50.630,74
	51.838,19
	59.870,85
	61.078,29
	9.240,11
	 
	17.467,02
	17.900,46
	20.654,76
	21.088,19
	3.187,73
	 
	0,00
	0,00
	198.690,75
	202.731,92

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.058.897,82
	1.084.208,31
	 
	632.390,79
	647.424,18
	740.086,94
	755.120,33
	107.696,15
	 
	317.108,32
	324.670,75
	374.980,57
	382.542,99
	57.872,25
	 
	109.398,72
	112.113,41
	129.364,01
	132.078,68
	19.965,28
	 
	0,00
	0,00
	1.244.431,52
	1.269.742,01
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