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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ................., deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin Director General .................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, .................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ......................, deschis la ATCPMB, reprezentată prin ...................., funcția Administrator, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 12462/31.03.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D6, 1I3, 1E1, 1E6, 1E11, 2D3, 2D5, 2D10, in valoare totală de 102.296,41 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D1, 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E3, 1E9, 2D4, în valoare totală de 53.360,38 lei fără T.V.A. 
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 15.642.897,74 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.972.150,57 lei, respectiv 18.615.048,31 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 15.691.833,77 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 908.084,61  lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 14.734.813,13 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 15.642.897,74 lei fără T.V.A.;



	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	57.356,50
	2.497.479,99
	2.554.836,49
	485.418,93
	3.040.255,42

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	56.091,67
	2.437.768,52
	2.493.860,19
	473.833,44
	2.967.693,63

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	50.074,48
	2.049.217,97
	2.099.292,45
	398.865,57
	2.498.158,02

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	37.712,56
	1.538.926,90
	1.576.639,46
	299.561,50
	1.876.200,96

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.418.390,76
	1.418.390,76
	269.494,24
	1.687.885,00

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – 
Str. Sf. Petru Tei
	18.512,19
	763.557,09
	782.069,28
	148.593,16
	930.662,44

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	43.869,58
	1.860.389,28
	1.904.258,86
	361.809,18
	2.266.068,04

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	19.470,70
	847.083,64
	866.554,34
	164.645,32
	1.031.199,66

	TOTAL
	326.888,62
	15.316.009,12
	15.642.897,74
	2.972.150,57
	18.615.048,31



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	EXECUTANT,
S.C. ACVATOT S.R.L.
(Lider asociere)






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Sfântul Petru Tei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata C+M
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M
	Cantitate actualizată C+M, cf. P.T.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări
	Valoare suplim.
	Valoare actualizată - C+M
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare actualizată - C+M

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 
5 cm
	mp
	0,000
	2.311,40
	0,57
	24,91
	25,48
	65.765,52
	2.433,90
	122,50
	0,00
	3.051,48
	68.817,00
	1.611,40
	40.139,97
	48.328,52
	0,00
	0,00
	0,00
	822,50
	20.488,48
	68.817,00

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 
9 cm
	mp
	0,000
	990,60
	0,91
	39,32
	40,23
	44.489,89
	1.043,10
	52,50
	0,00
	2.064,30
	46.554,19
	690,60
	27.154,39
	32.693,89
	0,00
	0,00
	0,00
	352,50
	13.860,30
	46.554,19

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	1.700,00
	0,24
	12,27
	12,51
	24.475,95
	1.746,00
	46,00
	0,00
	564,42
	25.040,37
	1.445,00
	17.730,15
	21.347,10
	0,00
	0,00
	0,00
	301,00
	3.693,27
	25.040,37

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	170,00
	1,37
	66,24
	67,61
	13.213,42
	174,60
	4,60
	0,00
	304,70
	13.518,12
	144,50
	9.571,68
	11.524,30
	0,00
	0,00
	0,00
	30,10
	1.993,82
	13.518,12

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	925,00
	0,20
	11,93
	12,13
	12.733,99
	965,00
	40,00
	0,00
	477,20
	13.211,19
	698,00
	8.327,14
	10.025,88
	0,00
	0,00
	0,00
	267,00
	3.185,31
	13.211,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	817,00
	0,15
	9,48
	9,63
	8.168,69
	219,00
	-598,00
	-5.669,04
	0,00
	2.499,65
	219,00
	2.076,12
	2.499,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.499,65

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	396,24
	2,22
	95,08
	97,30
	43.032,54
	417,24
	21,00
	0,00
	1.996,68
	45.029,22
	276,24
	26.264,90
	31.622,94
	0,00
	0,00
	0,00
	141,00
	13.406,28
	45.029,22

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	198,12
	5,37
	229,09
	234,46
	53.456,00
	208,62
	10,50
	0,00
	2.405,45
	55.861,45
	172,65
	39.552,39
	47.621,08
	0,00
	0,00
	0,00
	35,97
	8.240,37
	55.861,45

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	170,00
	6,40
	277,77
	284,17
	55.409,02
	174,60
	4,60
	0,00
	1.277,74
	56.686,76
	144,50
	40.137,77
	48.325,88
	0,00
	0,00
	0,00
	30,10
	8.360,88
	56.686,76

	1S8
	asternere mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	3.302,00
	1,65
	71,01
	72,66
	234.475,02
	3.477,00
	175,00
	0,00
	12.426,75
	246.901,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.477,00
	246.901,77
	246.901,77

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	to
	0,000
	142,65
	12,47
	529,52
	541,99
	86.278,82
	150,21
	7,56
	0,00
	4.003,18
	90.282,00
	99,45
	52.660,76
	63.403,56
	0,00
	0,00
	0,00
	50,76
	26.878,44
	90.282,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	272,00
	0,93
	50,68
	51,61
	15.876,48
	274,56
	2,56
	0,00
	129,74
	16.006,22
	202,30
	10.252,56
	12.344,08
	0,00
	0,00
	0,00
	72,26
	3.662,14
	16.006,22

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	614,17
	0,60
	25,11
	25,71
	17.615,09
	640,64
	26,47
	0,00
	664,66
	18.279,75
	428,17
	10.751,35
	12.944,63
	0,00
	0,00
	0,00
	212,47
	5.335,12
	18.279,75

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	26,91
	2,92
	158,36
	161,28
	4.951,51
	27,89
	0,98
	0,00
	155,19
	5.106,70
	21,36
	3.382,57
	4.072,61
	0,00
	0,00
	0,00
	6,53
	1.034,09
	5.106,70

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	925,00
	1,27
	64,18
	65,45
	68.505,22
	965,00
	40,00
	0,00
	2.567,20
	71.072,42
	698,00
	44.797,64
	53.936,36
	0,00
	0,00
	0,00
	267,00
	17.136,06
	71.072,42

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	817,00
	0,67
	36,29
	36,96
	31.270,22
	219,00
	-598,00
	-21.701,42
	0,00
	9.568,80
	219,00
	7.947,51
	9.568,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.568,80

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	170,00
	2,24
	98,42
	100,66
	19.632,62
	174,60
	4,60
	0,00
	452,73
	20.085,35
	144,50
	14.221,69
	17.122,91
	0,00
	0,00
	0,00
	30,10
	2.962,44
	20.085,35

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	68,00
	2,31
	102,07
	104,38
	8.144,29
	69,84
	1,84
	0,00
	187,81
	8.332,10
	57,80
	5.899,65
	7.103,18
	0,00
	0,00
	0,00
	12,04
	1.228,92
	8.332,10

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	1.700,00
	5,88
	207,62
	213,50
	414.156,22
	1.746,00
	46,00
	0,00
	9.550,52
	423.706,74
	1.445,00
	300.010,90
	361.213,12
	0,00
	0,00
	0,00
	301,00
	62.493,62
	423.706,74

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	32,00
	1,80
	79,00
	80,80
	2.528,00
	0,00
	-32,00
	-2.528,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,000
	0,00
	0,81
	37,56
	38,37
	0,00
	28,00
	28,00
	0,00
	1.051,68
	1.051,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	1.051,68
	1.051,68

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	4.815,80
	4.815,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	4.815,80
	4.815,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	12,00
	14,27
	617,72
	631,99
	7.412,64
	0,00
	-12,00
	-7.412,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,000
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	14,00
	14,00
	0,00
	1.734,88
	1.734,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.734,88
	1.734,88

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	16,00
	13,41
	607,61
	621,02
	9.721,76
	0,00
	-16,00
	-9.721,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,49
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.896,55
	0,48
	-0,01
	-99,93
	0,00
	4.796,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	4.796,62
	4.796,62

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,16
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	2.782,62
	0,36
	0,20
	0,00
	3.478,27
	6.260,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,36
	6.260,89
	6.260,89

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	44,00
	3,04
	128,51
	131,55
	5.654,44
	0,00
	-44,00
	-5.654,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	2.798,06
	1,50
	63,00
	64,50
	195.319,95
	2.012,20
	-785,86
	-49.509,18
	0,00
	145.810,77
	1.481,65
	93.343,95
	112.386,12
	0,00
	0,00
	0,00
	530,55
	33.424,65
	145.810,77

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	17.360,32
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17.360,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.360,32
	17.360,32

	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.467.326,79
	
	
	-102.296,41
	53.360,38
	1.418.390,76
	
	754.223,09
	908.084,61
	0,00
	0,00
	0,00
	
	510.306,15
	1.418.390,76

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	278.792,09
	 
	 
	-19.436,32
	10.138,47
	269.494,24
	 
	143.302,39
	172.536,08
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	96.958,17
	269.494,24

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.746.118,88
	 
	 
	-121.732,73
	63.498,85
	1.687.885,00
	 
	897.525,48
	1.080.620,69
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	607.264,32
	1.687.885,00
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