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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 17994/05.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.204, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Decembrie 2022 (187.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 42/17.10.2022 devine 6.881.352,85 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.307.457,04 lei, respectiv 8.188.809,89 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 6.746.532,41 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.451.336,41 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 1.718.189,40 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 676.773,88 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 811.594,32 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.351.569,13 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 6.881.352,85 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire 
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Nifon Bălășescu
	20.823,48
	875.828,38
	896.651,86
	170.363,85
	1.067.015,71

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Amiral Ioan Murgescu
	40.955,48
	1.722.480,12
	1.763.435,60
	335.052,76
	2.098.488,36

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Spătarul Nicolae Milescu
	39.206,41
	1.649.072,67
	1.688.279,08
	320.773,03
	2.009.052,11

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Podul Neagului
	22.884,93
	1.145.557,30
	1.168.442,23
	222.004,02
	1.390.446,25

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Litovoi Voievod
	27.246,03
	1.337.298,05
	1.364.544,08
	259.263,38
	1.623.807,46

	TOTAL
	151.116,33
	6.730.236,52
	6.881.352,85
	1.307.457,04
	8.188.809,89



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 42 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Neagului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Preț unitar 
	Valoare 
C+M contractata
	Valoare totala contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat in lună, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Valoare de decontat in lună ajustată, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat - C+M
	Valoare rămasă de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizată - C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare

	0
	1
	2
	3
	4
	5.1
	5.2
	5.3
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14=13*5.2
	15=13*5.3
	16=14*3
	17=16+(15-14)
	18=4-8-13
	19=18*5.2
	20=18*5.3
	21=11+16+19
	22=12+17+20

	 
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,204
	2.147,00
	0,45
	18,96
	19,41
	48.372,27
	49.338,42
	2.147,00
	40.707,12
	41.673,27
	48.372,27
	49.338,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.372,27
	49.338,42

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,204
	1.205,00
	1,28
	53,89
	55,17
	77.165,17
	78.707,57
	1.205,00
	64.937,45
	66.479,85
	77.165,17
	78.707,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77.165,17
	78.707,57

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,204
	120,00
	4,21
	176,85
	181,06
	25.218,10
	25.723,30
	120,00
	21.222,00
	21.727,20
	25.218,10
	25.723,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25.218,10
	25.723,30

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,204
	782,00
	0,62
	26,06
	26,68
	24.216,27
	24.701,11
	782,00
	20.378,92
	20.863,76
	24.216,27
	24.701,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.216,27
	24.701,11

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,204
	536,75
	3,40
	142,93
	146,33
	76.717,68
	78.542,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	536,75
	76.717,68
	78.542,63
	92.368,09
	94.193,04
	0,00
	0,00
	0,00
	92.368,09
	94.193,04

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,204
	150,29
	3,04
	127,49
	130,53
	19.160,47
	19.617,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	150,29
	19.160,47
	19.617,35
	23.069,21
	23.526,09
	0,00
	0,00
	0,00
	23.069,21
	23.526,09

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,204
	322,05
	6,03
	253,29
	259,32
	81.572,04
	83.514,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	322,05
	81.572,04
	83.514,01
	98.212,74
	100.154,71
	0,00
	0,00
	0,00
	98.212,74
	100.154,71

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,204
	2.147,00
	1,64
	69,00
	70,64
	148.143,00
	151.664,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.147,00
	148.143,00
	151.664,08
	178.364,17
	181.885,25
	0,00
	0,00
	0,00
	178.364,17
	181.885,25

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,204
	302,73
	9,91
	416,06
	425,97
	125.953,84
	128.953,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	302,73
	125.953,84
	128.953,90
	151.648,42
	154.648,48
	0,00
	0,00
	0,00
	151.648,42
	154.648,48

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,204
	338,88
	1,46
	61,44
	62,90
	20.820,79
	21.315,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	338,88
	20.820,79
	21.315,55
	25.068,23
	25.562,99
	0,00
	0,00
	0,00
	25.068,23
	25.562,99

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,204
	790,72
	0,63
	26,57
	27,20
	21.009,43
	21.507,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	790,72
	21.009,43
	21.507,58
	25.295,35
	25.793,50
	0,00
	0,00
	0,00
	25.295,35
	25.793,50

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,204
	33,52
	7,50
	314,99
	322,49
	10.558,46
	10.809,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,52
	10.558,46
	10.809,86
	12.712,39
	12.963,79
	0,00
	0,00
	0,00
	12.712,39
	12.963,79

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,204
	765,00
	1,62
	68,23
	69,85
	62.024,45
	63.263,75
	765,00
	52.195,95
	53.435,25
	62.024,45
	63.263,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.024,45
	63.263,75

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,204
	17,00
	0,74
	31,08
	31,82
	528,36
	540,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	528,36
	540,94
	636,15
	648,73
	0,00
	0,00
	0,00
	636,15
	648,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,204
	120,50
	3,75
	157,66
	161,41
	22.575,36
	23.027,24
	120,50
	18.998,03
	19.449,91
	22.575,36
	23.027,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.575,36
	23.027,24

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,204
	120,50
	11,04
	463,62
	474,66
	66.385,82
	67.716,14
	120,50
	55.866,21
	57.196,53
	66.385,82
	67.716,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66.385,82
	67.716,14

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1,204
	1.205,00
	1,55
	65,24
	66,79
	78.614,20
	80.481,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.205,00
	78.614,20
	80.481,95
	94.651,50
	96.519,25
	0,00
	0,00
	0,00
	94.651,50
	96.519,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,204
	13,00
	1,84
	77,31
	79,15
	1.005,03
	1.028,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	1.005,03
	1.028,95
	1.210,06
	1.233,98
	0,00
	0,00
	0,00
	1.210,06
	1.233,98

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,204
	8,00
	13,59
	570,93
	584,52
	4.567,44
	4.676,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.567,44
	4.676,16
	5.499,20
	5.607,92
	0,00
	0,00
	0,00
	5.499,20
	5.607,92

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,204
	16,00
	14,91
	626,07
	640,98
	10.017,12
	10.255,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	10.017,12
	10.255,68
	12.060,61
	12.299,17
	0,00
	0,00
	0,00
	12.060,61
	12.299,17

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,204
	0,40
	14,84
	623,10
	637,94
	296,17
	302,11
	0,40
	249,24
	255,18
	296,17
	302,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	296,17
	302,11

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,204
	0,40
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.135,96
	1.163,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,40
	1.135,96
	1.163,01
	1.367,70
	1.394,75
	0,00
	0,00
	0,00
	1.367,70
	1.394,75

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,204
	58,20
	1,26
	52,86
	54,12
	3.076,45
	3.149,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,20
	3.076,45
	3.149,78
	3.704,05
	3.777,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3.704,05
	3.777,38

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,204
	1.922,84
	0,49
	20,73
	21,22
	43.599,98
	44.542,17
	958,00
	19.859,34
	20.328,76
	23.598,85
	24.068,27
	964,84
	20.001,13
	20.473,90
	24.081,36
	24.554,13
	0,00
	0,00
	0,00
	47.680,21
	48.622,40

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,204
	35,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	38.003,00
	39.078,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	38.003,00
	39.078,55
	45.755,61
	46.831,16
	0,00
	0,00
	0,00
	45.755,61
	46.831,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	22.884,93
	
	6.995,45
	6.995,45
	
	15.889,48
	15.889,48
	
	0,00
	22.884,93

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.010.736,86
	1.033.621,79
	
	294.414,26
	301.409,71
	349.852,46
	356.847,91
	
	660.884,40
	676.773,88
	795.704,84
	811.594,32
	
	0,00
	0,00
	1.145.557,30
	1.168.442,23

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	192.040,00
	196.388,14
	 
	55.938,71
	57.267,84
	66.471,97
	67.801,10
	 
	125.568,04
	128.587,04
	151.183,92
	154.202,92
	 
	0,00
	0,00
	217.655,89
	222.004,02

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.202.776,86
	1.230.009,93
	 
	350.352,97
	358.677,55
	416.324,43
	424.649,01
	 
	786.452,44
	805.360,92
	946.888,76
	965.797,24
	 
	0,00
	0,00
	1.363.213,19
	1.390.446,25
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