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ACT ADIȚIONAL NR. 4
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont .............., deschis la ............, reprezentată prin ..............., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 20998/25.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f, din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D6, 1S1, 1S3, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 2T7, 2T6', 1E11, 2D4, 2D10, 2DX, în valoare totală de 139.234,85 lei fără T.V.A.;
Art. 2.  Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D5, 1S5, 1S8, 1S10, 1I1, 1E1, 2D5, 2DY, în valoare totală de 56.413,98 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020, cu un coeficient de ajustare de 1.2089, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 25/21.08.2020 devine 3.636.875,63 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 691.006,36 lei, respectiv 4.327.881,99 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 3.652.816,46 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.158.524,85 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 327.923,55 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 394.803,59 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 2.083.547,19 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 3.636.875,63 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Elev Dridu Georgescu
	4.269,01
	142.364,42
	146.633,43
	27.860,35
	174.493,78

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Poeziei
	8.603,84
	286.677,12
	295.280,96
	56.103,38
	351.384,34

	3
	Reabilitare sistem rutier Alee fără nume - Alee spate bloc nr. 3, Str. Stănescu Gheorghe (între Dima Cristescu și Gheorghe Stănescu) - zona adiacentă Parcului Grădina Engleza
	14.800,83
	493.764,54
	508.565,37
	96.627,42
	605.192,79

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Aleea Socului
	18.505,05
	616.869,17
	635.374,22
	120.721,10
	756.095,32

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Tâmpa
	7.770,28
	387.033,31
	394.803,59
	75.012,68
	469.816,27

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Cărăușilor
	14.486,82
	483.206,39
	497.693,21
	94.561,71
	592.254,92

	7
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Alexandru Ipsilanti
	13.877,88
	569.119,76
	582.997,64
	110.769,55
	693.767,19

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Cluceru Sandu
	13.633,78
	561.893,43
	575.527,21
	109.350,17
	684.877,38

	TOTAL
	95.947,49
	3.540.928,14
	3.636.875,63
	691.006,36
	4.327.881,99



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

















	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 25 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA TÂMPA

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preţ
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate
contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare contractata C+M, conf. P.Th.
	Valoare totala
contractata, cf. P.Th.
	Cantitate actualizată
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată-C+M
	Valoare actualizată, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna, ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat- C+M
	Valoare rămasă  de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare finala - C+M
	Valoare finala, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2089
	784,03
	0,55
	23,23
	23,78
	18.213,02
	18.644,23
	917,00
	132,97
	0,00
	0,00
	3.088,89
	3.162,03
	21.301,91
	21.806,26
	0,00
	0,00
	0,00
	917,00
	21.301,91
	21.806,26
	25.751,88
	26.256,23
	0,00
	0,00
	0,00
	25.751,88
	26.256,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,2089
	370,72
	0,53
	22,23
	22,76
	8.241,11
	8.437,59
	264,90
	-105,82
	-2.352,38
	-2.408,47
	0,00
	0,00
	5.888,73
	6.029,12
	0,00
	0,00
	0,00
	264,90
	5.888,73
	6.029,12
	7.118,89
	7.259,28
	0,00
	0,00
	0,00
	7.118,89
	7.259,28

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2089
	193,88
	6,62
	277,98
	284,60
	53.894,76
	55.178,25
	109,37
	-84,51
	-23.492,09
	-24.051,55
	0,00
	0,00
	30.402,67
	31.126,70
	0,00
	0,00
	0,00
	109,37
	30.402,67
	31.126,70
	36.753,79
	37.477,82
	0,00
	0,00
	0,00
	36.753,79
	37.477,82

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2089
	263,00
	0,42
	17,65
	18,07
	4.641,95
	4.752,41
	277,12
	14,12
	0,00
	0,00
	249,22
	255,15
	4.891,17
	5.007,56
	0,00
	0,00
	0,00
	277,12
	4.891,17
	5.007,56
	5.912,94
	6.029,33
	0,00
	0,00
	0,00
	5.912,94
	6.029,33

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2089
	255,00
	0,38
	15,98
	16,36
	4.074,90
	4.171,80
	124,00
	-131,00
	-2.093,38
	-2.143,16
	0,00
	0,00
	1.981,52
	2.028,64
	0,00
	0,00
	0,00
	124,00
	1.981,52
	2.028,64
	2.395,46
	2.442,58
	0,00
	0,00
	0,00
	2.395,46
	2.442,58

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2089
	313,61
	3,19
	134,03
	137,22
	42.033,15
	43.033,56
	132,60
	-181,01
	-24.260,77
	-24.838,19
	0,00
	0,00
	17.772,38
	18.195,37
	0,00
	0,00
	0,00
	132,60
	17.772,38
	18.195,37
	21.485,03
	21.908,02
	0,00
	0,00
	0,00
	21.485,03
	21.908,02

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2089
	156,81
	5,91
	248,25
	254,16
	38.928,08
	39.854,83
	0,00
	-156,81
	-38.928,08
	-39.854,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton C20/25 la carosabil
	mc
	1,2089
	0,00
	9,89
	414,50
	424,39
	0,00
	0,00
	66,30
	66,30
	0,00
	0,00
	27.481,35
	28.137,06
	27.481,35
	28.137,06
	0,00
	0,00
	0,00
	66,30
	27.481,35
	28.137,06
	33.222,20
	33.877,91
	0,00
	0,00
	0,00
	33.222,20
	33.877,91

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mc
	1,2089
	784,03
	1,54
	64,66
	66,20
	50.695,38
	51.902,79
	917,00
	132,97
	0,00
	0,00
	8.597,84
	8.802,61
	59.293,22
	60.705,40
	0,00
	0,00
	0,00
	917,00
	59.293,22
	60.705,40
	71.679,57
	73.091,75
	0,00
	0,00
	0,00
	71.679,57
	73.091,75

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	mp
	1,2089
	112,90
	9,67
	406,11
	415,78
	45.849,82
	46.941,56
	132,05
	19,15
	0,00
	0,00
	7.777,01
	7.962,19
	53.626,83
	54.903,75
	0,00
	0,00
	0,00
	132,05
	53.626,83
	54.903,75
	64.829,47
	66.106,39
	0,00
	0,00
	0,00
	64.829,47
	66.106,39

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	săpătură manuala
	mc
	1,2089
	219,82
	1,10
	46,03
	47,13
	10.118,31
	10.360,12
	39,77
	-180,05
	-8.287,70
	-8.485,76
	0,00
	0,00
	1.830,61
	1.874,36
	0,00
	0,00
	0,00
	39,77
	1.830,61
	1.874,36
	2.213,02
	2.256,77
	0,00
	0,00
	0,00
	2.213,02
	2.256,77

	1T2
	săpătură mecanica
	mc
	1,2089
	146,55
	0,58
	24,43
	25,01
	3.580,22
	3.665,22
	119,32
	-27,23
	-665,23
	-681,03
	0,00
	0,00
	2.914,99
	2.984,19
	0,00
	0,00
	0,00
	119,32
	2.914,99
	2.984,19
	3.523,93
	3.593,13
	0,00
	0,00
	0,00
	3.523,93
	3.593,13

	1T3
	pregătire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,2089
	7,84
	6,25
	262,60
	268,85
	2.058,78
	2.107,78
	3,32
	-4,52
	-1.186,95
	-1.215,20
	0,00
	0,00
	871,83
	892,58
	0,00
	0,00
	0,00
	3,32
	871,83
	892,58
	1.053,96
	1.074,71
	0,00
	0,00
	0,00
	1.053,96
	1.074,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2089
	263,00
	1,67
	70,17
	71,84
	18.454,71
	18.893,92
	277,12
	14,12
	0,00
	0,00
	990,80
	1.014,38
	19.445,51
	19.908,30
	0,00
	0,00
	0,00
	277,12
	19.445,51
	19.908,30
	23.507,68
	23.970,47
	0,00
	0,00
	0,00
	23.507,68
	23.970,47

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2089
	255,00
	0,79
	33,13
	33,92
	8.448,15
	8.649,60
	124,00
	-131,00
	-4.340,03
	-4.443,52
	0,00
	0,00
	4.108,12
	4.206,08
	0,00
	0,00
	0,00
	124,00
	4.108,12
	4.206,08
	4.966,31
	5.064,27
	0,00
	0,00
	0,00
	4.966,31
	5.064,27

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,2089
	37,07
	3,34
	140,15
	143,49
	5.195,36
	5.319,17
	26,49
	-10,58
	-1.482,79
	-1.518,12
	0,00
	0,00
	3.712,57
	3.801,05
	0,00
	0,00
	0,00
	26,49
	3.712,57
	3.801,05
	4.488,13
	4.576,61
	0,00
	0,00
	0,00
	4.488,13
	4.576,61

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,2089
	370,72
	1,18
	49,44
	50,62
	18.328,40
	18.765,85
	264,90
	-105,82
	-5.231,74
	-5.356,61
	0,00
	0,00
	13.096,66
	13.409,24
	0,00
	0,00
	0,00
	264,90
	13.096,66
	13.409,24
	15.832,55
	16.145,13
	0,00
	0,00
	0,00
	15.832,55
	16.145,13

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2089
	37,07
	9,18
	324,41
	333,59
	12.025,88
	12.366,18
	26,49
	-10,58
	-3.432,26
	-3.529,38
	0,00
	0,00
	8.593,62
	8.836,80
	0,00
	0,00
	0,00
	26,49
	8.593,62
	8.836,80
	10.388,83
	10.632,01
	0,00
	0,00
	0,00
	10.388,83
	10.632,01

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	EDILITARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze capace noi
	buc
	1,2089
	4,00
	3,56
	149,64
	153,20
	598,56
	612,80
	7,00
	3,00
	0,00
	0,00
	448,92
	459,60
	1.047,48
	1.072,40
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	1.047,48
	1.072,40
	1.266,30
	1.291,22
	0,00
	0,00
	0,00
	1.266,30
	1.291,22

	1E6
	ridicare la cota cămine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidărie
	buc
	1,2089
	5,00
	13,82
	580,23
	594,05
	2.901,15
	2.970,25
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.901,15
	2.970,25
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.901,15
	2.970,25
	3.507,20
	3.576,30
	0,00
	0,00
	0,00
	3.507,20
	3.576,30

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la cămin
	buc
	1,2089
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	3,00
	-1,00
	-981,10
	-1.004,46
	0,00
	0,00
	2.943,30
	3.013,38
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	2.943,30
	3.013,38
	3.558,16
	3.628,24
	0,00
	0,00
	0,00
	3.558,16
	3.628,24

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul execuţiei lucrărilor
	km
	1,2089
	0,14
	15,21
	638,73
	653,94
	89,42
	91,55
	0,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	89,42
	91,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,14
	89,42
	91,55
	108,10
	110,23
	0,00
	0,00
	0,00
	108,10
	110,23

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2089
	0,09
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	221,41
	226,68
	0,00
	-0,09
	-221,41
	-226,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2089
	29,00
	0,72
	30,13
	30,85
	873,77
	894,65
	37,70
	8,70
	0,00
	0,00
	262,13
	268,40
	1.135,90
	1.163,05
	0,00
	0,00
	0,00
	37,70
	1.135,90
	1.163,05
	1.373,19
	1.400,34
	0,00
	0,00
	0,00
	1.373,19
	1.400,34

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2089
	1.405,51
	0,30
	12,60
	12,90
	17.709,43
	18.131,08
	840,35
	-565,16
	-7.121,02
	-7.290,56
	0,00
	0,00
	10.588,41
	10.840,52
	0,00
	0,00
	0,00
	840,35
	10.588,41
	10.840,52
	12.800,33
	13.052,44
	0,00
	0,00
	0,00
	12.800,33
	13.052,44

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2089
	117,00
	4,25
	150,02
	154,27
	17.552,34
	18.049,59
	38,00
	-79,00
	-11.851,58
	-12.187,33
	0,00
	0,00
	5.700,76
	5.862,26
	0,00
	0,00
	0,00
	38,00
	5.700,76
	5.862,26
	6.891,65
	7.053,15
	0,00
	0,00
	0,00
	6.891,65
	7.053,15

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2089
	12,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	12.355,44
	12.705,12
	18,00
	6,00
	0,00
	0,00
	6.177,72
	6.352,56
	18.533,16
	19.057,68
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	18.533,16
	19.057,68
	22.404,74
	22.929,26
	0,00
	0,00
	0,00
	22.404,74
	22.929,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Valoare Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	9.736,52
	
	
	-3.306,34
	1.340,10
	7.770,28
	
	0,00
	
	7.770,28
	7.770,28
	
	0,00
	7.770,28

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	
	
	
	401.007,90
	410.744,42
	
	
	-135.928,51
	-139.234,85
	55.073,88
	56.413,98
	320.153,27
	327.923,55
	
	0,00
	0,00
	
	320.153,27
	327.923,55
	387.033,31
	394.803,59
	
	0,00
	0,00
	387.033,31
	394.803,59

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	76.191,50
	78.041,44
	 
	 
	-25.826,42
	-26.454,62
	10.464,04
	10.718,66
	60.829,12
	62.305,47
	 
	0,00
	0,00
	 
	60.829,12
	62.305,47
	73.536,33
	75.012,68
	 
	0,00
	0,00
	73.536,33
	75.012,68

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	477.199,40
	488.785,86
	 
	 
	-161.754,93
	-165.689,47
	65.537,92
	67.132,64
	380.982,39
	390.229,02
	 
	0,00
	0,00
	 
	380.982,39
	390.229,02
	460.569,64
	469.816,27
	 
	0,00
	0,00
	460.569,64
	469.816,27
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