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ACT ADIȚIONAL NR. 5
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 20597/23.05.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1S1, 1S3, 1S7, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T2, 1PX, 2D4, 2D10, in valoare totală de 176.546,64 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D5, 1D6, 1S5, 1S8, 1S10, 1S12, 1I1, 1I3, 1E1, 1E6, 1E10, 1E11, 2D5, 2DX,  în valoare totală de 108.005,88 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.208, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 32/16.02.2023 devine 16.183.673,03 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 3.074.897,87 lei, respectiv 19.258.570,90 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 16.113.905,79 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.604.715,33 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 680.957,60 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 819.265,60 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 13.759.692,10 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 16.183.673,03 lei fără T.V.A.;

	Nr. anexa
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Tușnad
	60.201,98
	2.497.488,17
	2.557.690,15
	485.961,13
	3.043.651,28

	2
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Fălticeni
	62.862,19
	2.615.234,10
	2.678.096,29
	508.838,30
	3.186.934,59

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Vidin
	54.593,43
	2.236.289,87
	2.290.883,30
	435.267,83
	2.726.151,13

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Johannes Kepler
	36.054,78
	1.479.158,47
	1.515.213,25
	287.890,52
	1.803.103,77

	5
	Reabilitare sistem rutier 
Piața Ghe. Cantacuzino
	43.800,94
	1.903.194,97
	1.946.995,91
	369.929,22
	2.316.925,13

	6
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Sfântul Petru Tei
	0,00
	1.604.715,33
	1.604.715,33
	304.895,91
	1.909.611,24

	7
	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler – 
Str. Sf. Petru Tei
	16.015,38
	803.250,22
	819.265,60
	155.660,46
	974.926,06

	8
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Negustori
	43.869,58
	1.860.389,28
	1.904.258,86
	361.809,18
	2.266.068,04

	9
	Reabilitare sistem rutier 
Str. Arcului
	19.470,70
	847.083,64
	866.554,34
	164.645,32
	1.031.199,66

	[bookmark: _Hlk133573841]TOTAL
	336.868,98
	15.846.804,05
	16.183.673,03
	3.074.897,87
	19.258.570,90



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 5 la Contractul Subsecvent nr. 32 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Alee de legătura Str. Kepler - Str. Sfântul Petru Tei (alee si parcări)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod preț
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractată, cf. P.Th.
	Preț unitar
	Valoare C+M contractată, cf. P.Th.
	Valoare contractată, inclusiv proiectare, cf. P.Th.
	Cantitate actualizata, cf. D.Ș.1 si 2
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,208
	1.304,00
	0,91
	39,32
	40,23
	51.273,28
	52.459,92
	1.322,00
	18,00
	0,00
	0,00
	707,76
	724,14
	51.981,04
	53.184,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.322,00
	51.981,04
	53.184,06
	62.793,10
	63.996,12
	0,00
	0,00
	0,00
	62.793,10
	63.996,12

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,208
	529,00
	0,24
	12,27
	12,51
	6.490,83
	6.617,79
	458,00
	-71,00
	-871,17
	-888,21
	0,00
	0,00
	5.619,66
	5.729,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	458,00
	5.619,66
	5.729,58
	6.788,55
	6.898,47
	0,00
	0,00
	0,00
	6.788,55
	6.898,47

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,208
	52,90
	1,37
	66,24
	67,61
	3.504,10
	3.576,57
	45,80
	-7,10
	-470,30
	-480,03
	0,00
	0,00
	3.033,80
	3.096,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,80
	3.033,80
	3.096,54
	3.664,83
	3.727,57
	0,00
	0,00
	0,00
	3.664,83
	3.727,57

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,208
	353,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.211,29
	4.281,89
	380,00
	27,00
	0,00
	0,00
	322,11
	327,51
	4.533,40
	4.609,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380,00
	4.533,40
	4.609,40
	5.476,35
	5.552,35
	0,00
	0,00
	0,00
	5.476,35
	5.552,35

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,208
	190,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.801,20
	1.829,70
	219,00
	29,00
	0,00
	0,00
	274,92
	279,27
	2.076,12
	2.108,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	219,00
	2.076,12
	2.108,97
	2.507,95
	2.540,80
	0,00
	0,00
	0,00
	2.507,95
	2.540,80

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,208
	503,60
	2,22
	95,08
	97,30
	47.882,29
	49.000,28
	151,08
	-352,52
	-33.517,60
	-34.300,20
	0,00
	0,00
	14.364,69
	14.700,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,08
	14.364,69
	14.700,08
	17.352,55
	17.687,94
	0,00
	0,00
	0,00
	17.352,55
	17.687,94

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,208
	251,80
	5,37
	229,09
	234,46
	57.684,86
	59.037,03
	0,00
	-251,80
	-57.684,86
	-59.037,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton  – C20/25 la carosabil
	mc
	1,208
	0,00
	6,53
	283,11
	289,64
	0,00
	0,00
	75,54
	75,54
	0,00
	0,00
	21.386,13
	21.879,41
	21.386,13
	21.879,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,54
	21.386,13
	21.879,41
	25.834,45
	26.327,73
	0,00
	0,00
	0,00
	25.834,45
	26.327,73

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil
	mc
	1,208
	46,10
	6,40
	277,77
	284,17
	12.805,20
	13.100,24
	45,80
	-0,30
	-83,33
	-85,25
	0,00
	0,00
	12.721,87
	13.014,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,80
	12.721,87
	13.014,99
	15.368,02
	15.661,14
	0,00
	0,00
	0,00
	15.368,02
	15.661,14

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,208
	1.259,00
	1,65
	71,01
	72,66
	89.401,59
	91.478,94
	1.322,00
	63,00
	0,00
	0,00
	4.473,63
	4.577,58
	93.875,22
	96.056,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.322,00
	93.875,22
	96.056,52
	113.401,27
	115.582,57
	0,00
	0,00
	0,00
	113.401,27
	115.582,57

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,208
	181,30
	12,47
	529,52
	541,99
	96.001,98
	98.262,79
	234,79
	53,49
	0,00
	0,00
	28.324,03
	28.991,05
	124.326,01
	127.253,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,79
	124.326,01
	127.253,84
	150.185,82
	153.113,65
	0,00
	0,00
	0,00
	150.185,82
	153.113,65

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,208
	0,00
	0,36
	18,70
	19,06
	0,00
	0,00
	1.322,00
	1.322,00
	0,00
	0,00
	24.721,40
	25.197,32
	24.721,40
	25.197,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.322,00
	24.721,40
	25.197,32
	29.863,45
	30.339,37
	0,00
	0,00
	0,00
	29.863,45
	30.339,37

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,208
	73,76
	0,93
	50,68
	51,61
	3.738,16
	3.806,75
	73,28
	-0,48
	-24,33
	-24,77
	0,00
	0,00
	3.713,83
	3.781,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,28
	3.713,83
	3.781,98
	4.486,31
	4.554,46
	0,00
	0,00
	0,00
	4.486,31
	4.554,46

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,208
	780,58
	0,60
	25,11
	25,71
	19.600,36
	20.068,71
	234,17
	-546,41
	-13.720,36
	-14.048,20
	0,00
	0,00
	5.880,00
	6.020,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	234,17
	5.880,00
	6.020,51
	7.103,04
	7.243,55
	0,00
	0,00
	0,00
	7.103,04
	7.243,55

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,208
	17,20
	2,92
	158,36
	161,28
	2.723,79
	2.774,02
	8,36
	-8,84
	-1.399,90
	-1.425,72
	0,00
	0,00
	1.323,89
	1.348,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,36
	1.323,89
	1.348,30
	1.599,26
	1.623,67
	0,00
	0,00
	0,00
	1.599,26
	1.623,67

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,208
	356,00
	1,27
	64,18
	65,45
	22.848,08
	23.300,20
	380,00
	24,00
	0,00
	0,00
	1.540,32
	1.570,80
	24.388,40
	24.871,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	380,00
	24.388,40
	24.871,00
	29.461,19
	29.943,79
	0,00
	0,00
	0,00
	29.461,19
	29.943,79

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,208
	191,00
	0,67
	36,29
	36,96
	6.931,39
	7.059,36
	235,00
	44,00
	0,00
	0,00
	1.596,76
	1.626,24
	8.528,15
	8.685,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235,00
	8.528,15
	8.685,60
	10.302,01
	10.459,46
	0,00
	0,00
	0,00
	10.302,01
	10.459,46

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,208
	46,10
	2,24
	98,42
	100,66
	4.537,16
	4.640,43
	45,80
	-0,30
	-29,53
	-30,20
	0,00
	0,00
	4.507,63
	4.610,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,80
	4.507,63
	4.610,23
	5.445,22
	5.547,82
	0,00
	0,00
	0,00
	5.445,22
	5.547,82

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,208
	18,44
	2,31
	102,07
	104,38
	1.882,17
	1.924,77
	18,32
	-0,12
	-12,25
	-12,53
	0,00
	0,00
	1.869,92
	1.912,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,32
	1.869,92
	1.912,24
	2.258,86
	2.301,18
	0,00
	0,00
	0,00
	2.258,86
	2.301,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,208
	461,00
	5,88
	207,62
	213,50
	95.712,82
	98.423,50
	458,00
	-3,00
	-622,86
	-640,50
	0,00
	0,00
	95.089,96
	97.783,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	458,00
	95.089,96
	97.783,00
	114.868,67
	117.561,71
	0,00
	0,00
	0,00
	114.868,67
	117.561,71

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,208
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	316,00
	323,20
	316,00
	323,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	316,00
	323,20
	381,73
	388,93
	0,00
	0,00
	0,00
	381,73
	388,93

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,208
	6,00
	14,27
	617,72
	631,99
	3.706,32
	3.791,94
	21,00
	15,00
	0,00
	0,00
	9.265,80
	9.479,85
	12.972,12
	13.271,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	12.972,12
	13.271,79
	15.670,32
	15.969,99
	0,00
	0,00
	0,00
	15.670,32
	15.969,99

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,208
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	3,00
	3,00
	0,00
	0,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.339,59
	1.370,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.618,22
	1.649,48
	0,00
	0,00
	0,00
	1.618,22
	1.649,48

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,208
	2,00
	13,41
	607,61
	621,02
	1.215,22
	1.242,04
	3,00
	1,00
	0,00
	0,00
	607,61
	621,02
	1.822,83
	1.863,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	2.201,98
	2.242,21
	0,00
	0,00
	0,00
	2.201,98
	2.242,21

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,208
	0,161
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.608,87
	1.643,80
	0,161
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.608,87
	1.643,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,16
	1.608,87
	1.643,80
	1.943,51
	1.978,44
	0,00
	0,00
	0,00
	1.943,51
	1.978,44

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,208
	0,06
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	1.043,48
	1.068,19
	0,00
	-0,06
	-1.043,48
	-1.068,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,208
	77,00
	3,04
	128,51
	131,55
	9.895,27
	10.129,35
	85,05
	8,05
	0,00
	0,00
	1.034,51
	1.058,98
	10.929,78
	11.188,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,05
	10.929,78
	11.188,33
	13.203,17
	13.461,72
	0,00
	0,00
	0,00
	13.203,17
	13.461,72

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,208
	2.046,42
	1,50
	63,00
	64,50
	128.924,46
	131.994,09
	1.046,33
	-1.000,09
	-63.005,67
	-64.505,81
	0,00
	0,00
	65.918,79
	67.488,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.046,33
	65.918,79
	67.488,28
	79.629,90
	81.199,39
	0,00
	0,00
	0,00
	79.629,90
	81.199,39

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,208
	187,00
	5,09
	179,70
	184,79
	33.603,90
	34.555,73
	241,00
	54,00
	0,00
	0,00
	9.703,80
	9.978,66
	43.307,70
	44.534,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,00
	43.307,70
	44.534,39
	52.315,70
	53.542,39
	0,00
	0,00
	0,00
	52.315,70
	53.542,39

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,208
	21,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	22.785,42
	23.430,33
	21,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.785,42
	23.430,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	22.785,42
	23.430,33
	27.524,79
	28.169,70
	0,00
	0,00
	0,00
	27.524,79
	28.169,70

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	17.684,87
	
	
	-4.061,00
	2.391,51
	16.015,38
	
	0,00
	0,00
	
	16.015,38
	16.015,38
	
	0,00
	16.015,38

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	731.813,49
	749.498,36
	
	
	-172.485,64
	-176.546,64
	105.614,37
	108.005,88
	664.942,22
	680.957,60
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	664.942,22
	680.957,60
	803.250,22
	819.265,60
	
	0,00
	0,00
	803.250,22
	819.265,60

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	139.044,56
	142.404,69
	 
	 
	-32.772,27
	-33.543,86
	20.066,73
	20.521,12
	126.339,02
	129.381,94
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	126.339,02
	129.381,94
	152.617,54
	155.660,46
	 
	0,00
	0,00
	152.617,54
	155.660,46

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	870.858,05
	891.903,05
	 
	 
	-205.257,91
	-210.090,50
	125.681,10
	128.527,00
	791.281,24
	810.339,54
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	791.281,24
	810.339,54
	955.867,76
	974.926,06
	 
	0,00
	0,00
	955.867,76
	974.926,06
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