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ACT ADIȚIONAL NR. 3
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”



Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 23030/08.06.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 21 si art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, după cum urmează:
Art. 1.  Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1I1, 1I3, 2T2, 2T6, 1PX, 1E1, 1E8, 1E10, 2D3, 2D10, 2DX, in valoare totală de 201.968,78 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste continutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S1, 1S2, 1S3, 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T2, 1T3, 2T1, 2T7, 1E6, 1E9, 2D4, 2D5, 2DY, în valoare totală de 60.008,47 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.208, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data incheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 38/30.06.2022 devine 3.029.403,22 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 575.586,62 lei, respectiv 3.604.989,84 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 3.036.275,36 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 2.193.291,50 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 665.041,28 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare, ajustată: 800.129,45 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 35.982,27 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 3.029.403,22 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Ipsilanti Voievod
	15.578,94
	784.550,51
	800.129,45
	152.024,60
	952.154,05

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Seneslav Voievod
	27.096,65
	1.135.167,03
	1.162.263,68
	220.830,10
	1.383.093,78

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Teofil
	21.269,32
	1.045.740,77
	1.067.010,09
	202.731,92
	1.269.742,01

	TOTAL
	63.944,91
	2.965.458,31
	3.029.403,22
	575.586,62
	3.604.989,84



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





















	ANEXA nr. 1 la Act aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 38 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Str. Ipsilanti Voievod

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar  
	Valoare 
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizată cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontată anterior ajustată
C+M
	Valoare decontată anterior ajustată, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat în lună
	Valoare de decontat - C+M în lună
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,208
	1.475,00
	0,45
	18,96
	19,41
	27.966,00
	28.629,75
	1.531,20
	56,20
	0,00
	0,00
	1.065,55
	1.090,84
	29.031,55
	29.720,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.531,20
	29.031,55
	29.720,59
	35.070,11
	35.759,15
	0,00
	0,00
	0,00
	35.070,11
	35.759,15

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,208
	735,00
	1,28
	53,89
	55,17
	39.609,15
	40.549,95
	735,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39.609,15
	40.549,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	735,00
	39.609,15
	40.549,95
	47.847,85
	48.788,65
	0,00
	0,00
	0,00
	47.847,85
	48.788,65

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,208
	73,50
	4,21
	176,85
	181,06
	12.998,48
	13.307,91
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.998,48
	13.307,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,50
	12.998,48
	13.307,91
	15.702,16
	16.011,59
	0,00
	0,00
	0,00
	15.702,16
	16.011,59

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,208
	360,00
	0,62
	26,06
	26,68
	9.381,60
	9.604,80
	360,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.381,60
	9.604,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	360,00
	9.381,60
	9.604,80
	11.332,97
	11.556,17
	0,00
	0,00
	0,00
	11.332,97
	11.556,17

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,208
	35,00
	0,40
	16,88
	17,28
	590,80
	604,80
	35,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	590,80
	604,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,00
	590,80
	604,80
	713,69
	727,69
	0,00
	0,00
	0,00
	713,69
	727,69

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,208
	369,75
	3,40
	142,93
	146,33
	52.848,37
	54.105,52
	374,23
	4,48
	0,00
	0,00
	640,32
	655,56
	53.488,69
	54.761,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	374,23
	53.488,69
	54.761,08
	64.614,34
	65.886,73
	0,00
	0,00
	0,00
	64.614,34
	65.886,73

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,208
	103,25
	3,04
	127,49
	130,53
	13.163,34
	13.477,22
	104,78
	1,53
	0,00
	0,00
	195,06
	199,71
	13.358,40
	13.676,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,78
	13.358,40
	13.676,93
	16.136,95
	16.455,48
	0,00
	0,00
	0,00
	16.136,95
	16.455,48

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,208
	221,25
	6,03
	253,29
	259,32
	56.040,41
	57.374,55
	224,54
	3,29
	0,00
	0,00
	833,33
	853,16
	56.873,74
	58.227,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,54
	56.873,74
	58.227,71
	68.703,48
	70.057,45
	0,00
	0,00
	0,00
	68.703,48
	70.057,45

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,208
	0,00
	10,31
	433,19
	443,50
	0,00
	0,00
	76,93
	76,93
	0,00
	0,00
	33.325,31
	34.118,46
	33.325,31
	34.118,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,93
	33.325,31
	34.118,46
	40.256,97
	41.050,12
	0,00
	0,00
	0,00
	40.256,97
	41.050,12

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica
 BA16 - 5 cm
	mp
	1,208
	1.475,00
	1,64
	69,00
	70,64
	101.775,00
	104.194,00
	1.496,90
	21,90
	0,00
	0,00
	1.511,10
	1.547,02
	103.286,10
	105.741,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.496,90
	103.286,10
	105.741,02
	124.769,61
	127.224,53
	0,00
	0,00
	0,00
	124.769,61
	127.224,53

	1S10
	asternere mixtura asfaltica 
BAD 25
	t
	1,208
	212,40
	9,91
	416,06
	425,97
	88.371,14
	90.476,03
	215,55
	3,15
	0,00
	0,00
	1.310,59
	1.341,80
	89.681,73
	91.817,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	215,55
	89.681,73
	91.817,83
	108.335,53
	110.471,63
	0,00
	0,00
	0,00
	108.335,53
	110.471,63

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,208
	402,25
	1,46
	61,44
	62,90
	24.714,24
	25.301,53
	428,70
	26,45
	0,00
	0,00
	1.625,09
	1.663,70
	26.339,33
	26.965,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	428,70
	26.339,33
	26.965,23
	31.817,91
	32.443,81
	0,00
	0,00
	0,00
	31.817,91
	32.443,81

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,208
	415,95
	0,63
	26,57
	27,20
	11.051,79
	11.313,84
	428,70
	12,75
	0,00
	0,00
	338,77
	346,80
	11.390,56
	11.660,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	428,70
	11.390,56
	11.660,64
	13.759,80
	14.029,88
	0,00
	0,00
	0,00
	13.759,80
	14.029,88

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,208
	0,00
	7,50
	314,99
	322,49
	0,00
	0,00
	22,66
	22,66
	0,00
	0,00
	7.137,67
	7.307,62
	7.137,67
	7.307,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,66
	7.137,67
	7.307,62
	8.622,31
	8.792,26
	0,00
	0,00
	0,00
	8.622,31
	8.792,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,208
	360,00
	1,62
	68,23
	69,85
	24.562,80
	25.146,00
	335,70
	-24,30
	-1.657,99
	-1.697,35
	0,00
	0,00
	22.904,81
	23.448,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	335,70
	22.904,81
	23.448,65
	27.669,01
	28.212,85
	0,00
	0,00
	0,00
	27.669,01
	28.212,85

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,208
	35,00
	0,74
	31,08
	31,82
	1.087,80
	1.113,70
	0,00
	-35,00
	-1.087,80
	-1.113,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,208
	73,50
	3,75
	157,66
	161,41
	11.588,01
	11.863,64
	76,93
	3,43
	0,00
	0,00
	540,77
	553,63
	12.128,78
	12.417,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,93
	12.128,78
	12.417,27
	14.651,57
	14.940,06
	0,00
	0,00
	0,00
	14.651,57
	14.940,06

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,208
	73,50
	3,75
	157,37
	161,12
	11.566,70
	11.842,32
	0,00
	-73,50
	-11.566,70
	-11.842,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,208
	29,40
	11,04
	463,62
	474,66
	13.630,43
	13.955,00
	0,00
	-29,40
	-13.630,43
	-13.955,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,208
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	769,30
	769,30
	50.189,13
	51.381,55
	0,00
	0,00
	50.189,13
	51.381,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	769,30
	50.189,13
	51.381,55
	60.628,47
	61.820,89
	0,00
	0,00
	0,00
	60.628,47
	61.820,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,208
	735,00
	5,99
	211,48
	217,47
	155.437,80
	159.840,45
	0,00
	-735,00
	-155.437,80
	-159.840,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,208
	69,00
	1,84
	77,31
	79,15
	5.334,39
	5.461,35
	49,00
	-20,00
	-1.546,20
	-1.583,00
	0,00
	0,00
	3.788,19
	3.878,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	3.788,19
	3.878,35
	4.576,13
	4.666,29
	0,00
	0,00
	0,00
	4.576,13
	4.666,29

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,208
	0,00
	13,59
	570,93
	584,52
	0,00
	0,00
	8,00
	8,00
	0,00
	0,00
	4.567,44
	4.676,16
	4.567,44
	4.676,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.567,44
	4.676,16
	5.517,47
	5.626,19
	0,00
	0,00
	0,00
	5.517,47
	5.626,19

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,208
	8,00
	23,10
	970,07
	993,17
	7.760,56
	7.945,36
	0,00
	-8,00
	-7.760,56
	-7.945,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,208
	0,00
	7,25
	304,67
	311,92
	0,00
	0,00
	10,00
	10,00
	0,00
	0,00
	3.046,70
	3.119,20
	3.046,70
	3.119,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	3.046,70
	3.119,20
	3.680,41
	3.752,91
	0,00
	0,00
	0,00
	3.680,41
	3.752,91

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,208
	10,00
	14,91
	626,07
	640,98
	6.260,70
	6.409,80
	0,00
	-10,00
	-6.260,70
	-6.409,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,208
	0,19
	14,84
	623,10
	637,94
	118,39
	121,21
	0,174
	-0,016
	-9,97
	-10,21
	0,00
	0,00
	108,42
	111,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,174
	108,42
	111,00
	130,97
	133,55
	0,00
	0,00
	0,00
	130,97
	133,55

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,208
	0,10
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	283,99
	290,75
	0,174
	0,074
	0,00
	0,00
	210,15
	215,16
	494,14
	505,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,174
	494,14
	505,91
	596,92
	608,69
	0,00
	0,00
	0,00
	596,92
	608,69

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,208
	55,40
	1,26
	52,86
	54,12
	2.928,44
	2.998,25
	57,00
	1,60
	0,00
	0,00
	84,58
	86,59
	3.013,02
	3.084,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,00
	3.013,02
	3.084,84
	3.639,73
	3.711,55
	0,00
	0,00
	0,00
	3.639,73
	3.711,55

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,208
	2.457,56
	0,49
	20,73
	21,22
	50.945,22
	52.149,42
	1.553,42
	-904,14
	-18.742,82
	-19.185,85
	0,00
	0,00
	32.202,40
	32.963,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.553,42
	32.202,40
	32.963,57
	38.900,50
	39.661,67
	0,00
	0,00
	0,00
	38.900,50
	39.661,67

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,208
	210,00
	5,09
	179,80
	184,89
	37.758,00
	38.826,90
	49,00
	-161,00
	-28.947,80
	-29.767,29
	0,00
	0,00
	8.810,20
	9.059,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,00
	8.810,20
	9.059,61
	10.642,72
	10.892,13
	0,00
	0,00
	0,00
	10.642,72
	10.892,13

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,208
	18,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	19.544,40
	20.097,54
	20,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.171,60
	2.233,06
	21.716,00
	22.330,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	20,00
	21.716,00
	22.330,60
	26.232,93
	26.847,53
	0,00
	0,00
	0,00
	26.232,93
	26.847,53

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	19.683,64
	
	
	-5.509,14
	1.404,44
	15.578,94
	
	0,00
	0,00
	
	15.578,94
	15.578,94
	
	0,00
	15.578,94

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	787.317,95
	807.001,59
	 
	 
	-196.459,64
	-201.968,78
	58.604,03
	60.008,47
	649.462,34
	665.041,28
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	649.462,34
	665.041,28
	784.550,51
	800.129,45
	 
	0,00
	0,00
	784.550,51
	800.129,45

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	149.590,41
	153.330,30
	 
	 
	-37.327,33
	-38.374,07
	11.134,77
	11.401,61
	123.397,84
	126.357,84
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	123.397,84
	126.357,84
	149.064,60
	152.024,60
	 
	0,00
	0,00
	149.064,60
	152.024,60

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	936.908,36
	960.331,89
	 
	 
	-233.786,97
	-240.342,85
	69.738,80
	71.410,08
	772.860,18
	791.399,12
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	772.860,18
	791.399,12
	933.615,11
	952.154,05
	 
	0,00
	0,00
	933.615,11
	952.154,05
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