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ACT ADIȚIONAL NR. 7
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
Având în vedere referatul de necesitate nr. 27360/04.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situației de lucrări nr. 4, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022, cu un coeficient de ajustare de 0.033, calculat în urma diferenței dintre coeficientul de ajustare de 1.209, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 28/21.06.2022 devine 2.823.712,77 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 536.505,43 lei, respectiv 3.360.218,20 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată  astfel:
· Valoare contractată anterior: 2.818.804,38 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 2.818.804,38 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.908,39 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 2.823.712,77 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Episcopul Radu
	56.615,96
	2.767.096,81
	2.823.712,77
	536.505,43
	3.360.218,20



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.








	
	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 7 la Contractul Subsecvent nr. 28 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	
	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. EPISCOPUL RADU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io febr.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractată
	Preț unitar 
	Valoare 
contractata C+M
	Valoare contractata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata cf. SL1+ SL2+ SL3
	Valoare C+M decontata cf. SL1+ SL2+ SL3 
	
	Valoare decontata cf. SL1+ SL2+ SL3, inclusiv proiectare 
	Valoare C+M decontata cf. SL1+ SL2+ SL3, ajustata
	Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontata cf. SL1+ SL2+ SL3
	Cantitate  decontata, cf. SL4
	Valoare C+M, decontat cf. SL4
	Valoare inclusiv proiectare, decontat cf. SL4
	Valoare C+M ajustata, decontat cf. SL4
	Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontat cf. SL4
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL4
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL4
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	
	
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,209
	1,242
	0,033
	3.875,00
	0,91
	39,32
	40,23
	177.721,48
	181.247,73
	3.875,00
	152.365,00
	
	155.891,25
	177.721,48
	181.247,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	177.721,48
	181.247,73

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,209
	1,242
	0,033
	2.314,00
	0,24
	12,27
	12,51
	34.246,99
	34.802,35
	2.314,00
	28.392,78
	
	28.948,14
	34.246,99
	34.802,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.246,99
	34.802,35

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	231,40
	1,37
	66,24
	67,61
	18.488,36
	18.805,37
	231,40
	15.327,94
	
	15.644,95
	18.488,36
	18.805,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18.488,36
	18.805,37

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,209
	1,242
	0,033
	1.004,00
	0,20
	11,93
	12,13
	14.450,52
	14.651,32
	987,00
	11.774,91
	
	11.972,31
	14.205,32
	14.402,72
	17,00
	202,81
	206,21
	245,20
	248,60
	0,00
	0,00
	0,00
	6,69
	6,69
	14.457,21
	14.658,01

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,209
	1,242
	0,033
	220,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.518,55
	2.551,55
	157,00
	1.488,36
	
	1.511,91
	1.796,49
	1.820,04
	63,00
	597,24
	606,69
	722,06
	731,51
	0,00
	0,00
	0,00
	19,71
	19,71
	2.538,26
	2.571,26

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	387,50
	2,22
	95,08
	97,30
	42.974,97
	43.835,22
	387,50
	36.843,50
	
	37.703,75
	42.974,97
	43.835,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42.974,97
	43.835,22

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	108,50
	2,30
	98,73
	101,03
	12.494,92
	12.744,47
	108,50
	10.712,20
	
	10.961,75
	12.494,92
	12.744,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.494,92
	12.744,47

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	232,50
	5,37
	229,09
	234,46
	62.127,49
	63.376,01
	232,50
	53.263,43
	
	54.511,95
	62.127,49
	63.376,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.127,49
	63.376,01

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	248,10
	6,40
	277,77
	284,17
	83.137,07
	84.724,91
	242,10
	67.248,11
	
	68.797,55
	81.122,13
	82.671,57
	6,00
	1.666,62
	1.705,02
	2.014,94
	2.053,34
	0,00
	0,00
	0,00
	55,00
	55,00
	83.192,07
	84.779,91

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,209
	1,242
	0,033
	3.875,00
	1,65
	71,01
	72,66
	332.672,97
	339.066,72
	3.875,00
	275.163,75
	
	281.557,50
	332.672,97
	339.066,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	332.672,97
	339.066,72

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,209
	1,242
	0,033
	613,80
	12,47
	529,52
	541,99
	379.108,88
	386.762,97
	613,80
	325.019,37
	
	332.673,46
	379.108,88
	386.762,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	379.108,88
	386.762,97

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	396,96
	0,93
	50,68
	51,61
	24.269,80
	24.638,97
	392,71
	19.902,55
	
	20.267,77
	24.009,39
	24.374,61
	4,25
	215,39
	219,34
	260,41
	264,36
	0,00
	0,00
	0,00
	7,11
	7,11
	24.276,91
	24.646,08

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	744,00
	0,60
	25,11
	25,71
	21.790,86
	22.237,26
	744,00
	18.681,84
	
	19.128,24
	21.790,86
	22.237,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.790,86
	22.237,26

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,209
	1,242
	0,033
	38,64
	2,92
	158,36
	161,28
	7.283,09
	7.395,93
	38,64
	6.119,03
	
	6.231,87
	7.283,09
	7.395,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.283,09
	7.395,93

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,209
	1,242
	0,033
	1.004,00
	5,28
	238,71
	243,99
	289.143,69
	294.444,81
	1.004,00
	239.664,84
	
	244.965,96
	289.143,69
	294.444,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	289.143,69
	294.444,81

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,209
	1,242
	0,033
	220,00
	2,44
	114,98
	117,42
	30.546,74
	31.083,54
	206,00
	23.685,88
	
	24.188,52
	28.600,59
	29.103,23
	14,00
	1.609,72
	1.643,88
	1.946,15
	1.980,31
	0,00
	0,00
	0,00
	53,12
	53,12
	30.599,86
	31.136,66

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	248,10
	2,24
	98,42
	100,66
	29.457,29
	30.013,03
	242,10
	23.827,48
	
	24.369,78
	28.743,35
	29.285,65
	6,00
	590,52
	603,96
	713,94
	727,38
	0,00
	0,00
	0,00
	19,49
	19,49
	29.476,78
	30.032,52

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,209
	1,242
	0,033
	99,24
	2,31
	102,07
	104,38
	12.219,91
	12.449,15
	96,84
	9.884,46
	
	10.108,16
	11.923,74
	12.147,44
	2,40
	244,97
	250,51
	296,17
	301,71
	0,00
	0,00
	0,00
	8,08
	8,08
	12.227,99
	12.457,23

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,209
	1,242
	0,033
	2.481,00
	5,88
	207,62
	213,50
	621.410,60
	635.998,88
	2.421,00
	502.648,02
	
	516.883,50
	606.349,85
	620.585,33
	60,00
	12.457,20
	12.810,00
	15.060,75
	15.413,55
	0,00
	0,00
	0,00
	411,09
	411,09
	621.821,69
	636.409,97

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	6,00
	1,80
	79,00
	80,80
	573,07
	583,87
	6,00
	474,00
	
	484,80
	573,07
	583,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	573,07
	583,87

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	35,00
	0,81
	37,56
	38,37
	1.589,35
	1.617,70
	35,00
	1.314,60
	
	1.342,95
	1.589,35
	1.617,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.589,35
	1.617,70

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	47,00
	5,29
	240,79
	246,08
	13.682,41
	13.931,04
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	47,00
	11.317,13
	11.565,76
	13.682,41
	13.931,04
	0,00
	0,00
	0,00
	373,47
	373,47
	14.055,88
	14.304,51

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	7,00
	18,24
	804,76
	823,00
	6.810,68
	6.938,36
	7,00
	5.633,32
	
	5.761,00
	6.810,68
	6.938,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.810,68
	6.938,36

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	10,00
	2,74
	123,92
	126,66
	1.498,19
	1.525,59
	10,00
	1.239,20
	
	1.266,60
	1.498,19
	1.525,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.498,19
	1.525,59

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	20,00
	13,41
	607,61
	621,02
	14.673,78
	14.941,98
	20,00
	12.152,20
	
	12.420,40
	14.673,78
	14.941,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.673,78
	14.941,98

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,209
	1,242
	0,033
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.666,22
	5.767,99
	0,469
	4.686,70
	
	4.788,47
	5.666,22
	5.767,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.666,22
	5.767,99

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,209
	1,242
	0,033
	409,44
	3,04
	128,51
	131,55
	63.614,11
	64.858,81
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	409,44
	52.617,13
	53.861,83
	63.614,11
	64.858,81
	0,00
	0,00
	0,00
	1.736,37
	1.736,37
	65.350,48
	66.595,18

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,209
	1,242
	0,033
	3.796,63
	1,50
	63,00
	64,50
	283.064,10
	288.759,05
	3.791,52
	238.865,76
	
	244.553,04
	282.674,89
	288.362,17
	5,11
	321,93
	329,60
	389,21
	396,88
	0,00
	0,00
	0,00
	10,62
	10,62
	283.074,72
	288.769,67

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	443,00
	5,09
	179,70
	184,79
	96.244,98
	98.499,85
	433,00
	77.810,10
	
	80.014,07
	94.072,41
	96.276,38
	10,00
	1.797,00
	1.847,90
	2.172,57
	2.223,47
	0,00
	0,00
	0,00
	59,30
	59,30
	96.304,28
	98.559,15

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,209
	1,242
	0,033
	60,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	78.707,35
	80.549,95
	0,00
	0,00
	
	0,00
	0,00
	0,00
	60,00
	65.101,20
	66.943,80
	78.707,35
	80.549,95
	0,00
	0,00
	0,00
	2.148,34
	2.148,34
	80.855,69
	82.698,29

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	56.615,96
	
	
	52.760,32
	52.760,32
	
	3.855,64
	3.855,64
	
	0,00
	
	
	56.615,96

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.762.188,42
	2.818.804,38
	
	2.164.189,33
	
	2.216.949,65
	2.582.363,15
	2.635.123,47
	
	148.738,86
	152.594,50
	179.825,27
	183.680,91
	
	0,00
	0,00
	4.908,39
	4.908,39
	2.767.096,81
	2.823.712,77

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	524.815,80
	535.572,83
	 
	411.195,97
	
	421.220,43
	490.649,00
	500.673,46
	 
	28.260,38
	28.992,96
	34.166,80
	34.899,37
	 
	0,00
	0,00
	932,59
	932,59
	525.748,39
	536.505,43

	 
	TOTAL,  lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.287.004,22
	3.354.377,21
	 
	2.575.385,30
	
	2.638.170,08
	3.073.012,15
	3.135.796,93
	 
	176.999,24
	181.587,46
	213.992,07
	218.580,28
	 
	0,00
	0,00
	5.840,98
	5.840,98
	3.292.845,20
	3.360.218,20
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