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ACT ADIȚIONAL NR. 10
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 27361/04.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f, din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1D5, 1D6, 1I6, 1E1, 2D5, 2DX, valoarea diminuărilor fiind de 259.036,38 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S7, 1S8, 1S10, 1T1, 1T3, 1I5, 2T1, 2T2, 1PX, 1E8, 1E10, 1E11, 2D4, 2D10, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 160.471,17 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 9, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 0.034, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.208, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Februarie 2023 (188.0), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 10, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022, cu un coeficient de ajustare de 1.242, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Martie 2023 (193.3), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 30/14.10.2022 devine 7.983.314,40 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.516.829,74 lei, respectiv 9.500.144,14 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 7.959.763,70 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 7.515.328,71 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 345.869,78 fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 427.460,35 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 467.985,69 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 7.983.314,40 lei fără T.V.A.;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Lăptari Tei
	40.572,96
	1.984.798,83
	2.025.371,79
	384.820,64
	2.410.192,43

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Turnul Eiffel
	28.294,23
	1.321.161,16
	1.349.455,39
	256.396,52
	1.605.851,91

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Caroteni
	32.763,07
	1.600.851,93
	1.633.615,00
	310.386,85
	1.944.001,85

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Badea Cârțan
	57.833,97
	2.917.038,25
	2.974.872,22
	565.225,72
	3.540.097,94

	TOTAL
	159.464,23
	7.823.850,17
	7.983.314,40
	1.516.829,74
	9.500.144,14



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 10 la Contractul Subsecvent nr. 30 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	REABILITARE SISTEM RUTIER STR. BADEA CÂRȚAN

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io febr.2023-iulie2021
	Coef. de ajustare An=In/Io mar.2023-iulie2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M   contractata, cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată, conf. D.Ș.2
	Diferență cantități
	Valoare renunțări - C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. - C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M 
conf. D.Ș.2
	Valoare actualizata inclusiv proiectare conf. D.Ș.2
	Cantitate decontată anterior, cf. SL1..+..SL8
	Valoare decontată anterior
C+M, cf. SL1..+..SL8
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare, cf. SL1..+..SL8
	Valoare C+M decontată anterior ajustată, cf. SL1..+..SL8
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată cf. SL1..+..SL8
	Cantitate  decontata cf. SL9
	Valoare C+M decontata cf. SL9
	Valoare inclusiv proiectare decontata cf. SL9
	Valoare C+M ajustata, decontata cf. SL9
	Valoare inclusiv proiectare ajustata, decontata cf. SL9
	Cantitate de decontat în lună, cf. SL10
	Valoare de decontat C+M în lună, cf. SL10
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare, cf. SL10
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata, cf. SL10
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare, cf. SL10 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL9
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL9
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	
	
	
	
	
	
	Proiectare
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	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,208
	1,242
	0,034
	4.048,00
	0,91
	39,32
	40,23
	191.718,03
	195.401,71
	4.030,00
	-18,00
	-707,76
	-724,14
	0,00
	0,00
	191.010,27
	194.677,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.980,00
	156.493,60
	160.115,40
	189.044,27
	192.666,07
	50,00
	1.966,00
	2.011,50
	2.441,77
	2.487,27
	0,00
	0,00
	0,00
	5.320,78
	5.320,78
	196.806,82
	200.474,12

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,208
	1,242
	0,034
	1.829,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.130,34
	27.569,30
	1.829,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.130,34
	27.569,30
	1.680,00
	20.613,60
	21.016,80
	24.921,84
	25.325,04
	149,00
	1.828,23
	1.863,99
	2.208,50
	2.244,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,16
	62,16
	27.192,50
	27.631,46

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	182,90
	1,37
	66,24
	67,61
	14.646,41
	14.896,98
	182,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.646,41
	14.896,98
	168,00
	11.128,32
	11.358,48
	13.454,14
	13.684,30
	14,90
	986,98
	1.007,39
	1.192,27
	1.212,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,56
	33,56
	14.679,97
	14.930,54

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,208
	1,242
	0,034
	1.183,00
	0,20
	11,93
	12,13
	16.600,17
	16.836,77
	998,00
	-185,00
	-2.207,05
	-2.244,05
	0,00
	0,00
	14.393,12
	14.592,72
	880,00
	10.498,40
	10.674,40
	12.692,57
	12.868,57
	118,00
	1.407,74
	1.431,34
	1.700,55
	1.724,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,86
	47,86
	14.440,98
	14.640,58

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,208
	1,242
	0,034
	182,00
	0,15
	9,48
	9,63
	2.056,24
	2.083,54
	167,00
	-15,00
	-142,20
	-144,45
	0,00
	0,00
	1.914,04
	1.939,09
	167,00
	1.583,16
	1.608,21
	1.914,04
	1.939,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.914,04
	1.939,09

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	262,50
	2,22
	95,08
	97,30
	30.149,87
	30.732,62
	262,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.149,87
	30.732,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	262,50
	24.958,50
	25.541,25
	30.149,87
	30.732,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	848,59
	848,59
	30.998,46
	31.581,21

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	73,500
	2,30
	98,73
	101,03
	8.766,05
	8.935,10
	73,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.766,05
	8.935,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	73,50
	7.256,66
	7.425,71
	8.766,05
	8.935,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	246,73
	246,73
	9.012,78
	9.181,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	157,50
	5,37
	229,09
	234,46
	43.586,67
	44.432,44
	157,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43.586,67
	44.432,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	157,50
	36.081,68
	36.927,45
	43.586,67
	44.432,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.226,78
	1.226,78
	44.813,45
	45.659,22

	1S7
	strat din beton - C16/20 carosabil 
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	214,70
	6,40
	277,77
	284,17
	72.088,43
	73.462,51
	220,70
	6,00
	0,00
	0,00
	1.666,62
	1.705,02
	73.755,05
	75.167,53
	168,00
	46.665,36
	47.740,56
	56.418,42
	57.493,62
	46,70
	12.971,86
	13.270,74
	15.670,01
	15.968,89
	6,00
	1.666,62
	1.705,02
	2.069,94
	2.108,34
	0,00
	0,00
	0,00
	441,04
	441,04
	74.599,41
	76.011,89

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,208
	1,242
	0,034
	3.500,00
	1,65
	71,01
	72,66
	300.230,28
	306.005,28
	4.030,00
	530,00
	0,00
	0,00
	37.635,30
	38.509,80
	337.865,58
	344.515,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.500,00
	248.535,00
	254.310,00
	300.230,28
	306.005,28
	530,00
	37.635,30
	38.509,80
	46.743,04
	47.617,54
	0,00
	0,00
	0,00
	8.450,19
	8.450,19
	355.423,51
	362.073,01

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,208
	1,242
	0,034
	656,02
	12,47
	529,52
	541,99
	419.629,86
	427.810,43
	757,78
	101,76
	0,00
	0,00
	53.883,96
	55.152,90
	473.513,82
	482.963,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	656,02
	347.375,71
	355.556,28
	419.629,86
	427.810,43
	101,76
	53.883,96
	55.152,90
	66.923,88
	68.192,82
	0,00
	0,00
	0,00
	11.810,77
	11.810,77
	498.364,51
	507.814,02
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	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	388,03
	0,93
	50,68
	51,61
	23.769,39
	24.130,25
	406,04
	18,01
	0,00
	0,00
	912,75
	929,50
	24.682,14
	25.059,75
	268,80
	13.622,79
	13.872,77
	16.469,95
	16.719,93
	119,23
	6.042,58
	6.153,46
	7.299,44
	7.410,32
	18,01
	912,75
	929,50
	1.133,64
	1.150,39
	0,00
	0,00
	0,00
	205,45
	205,45
	25.108,48
	25.486,09

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	514,50
	0,60
	25,11
	25,71
	15.606,27
	15.914,97
	514,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.606,27
	15.914,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	514,50
	12.919,10
	13.227,80
	15.606,27
	15.914,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	439,25
	439,25
	16.045,52
	16.354,22

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,208
	1,242
	0,034
	31,97
	2,92
	158,36
	161,28
	6.118,48
	6.211,83
	32,57
	0,60
	0,00
	0,00
	95,02
	96,77
	6.213,50
	6.308,60
	16,80
	2.660,45
	2.709,50
	3.216,48
	3.265,53
	15,17
	2.402,32
	2.446,62
	2.902,00
	2.946,30
	0,60
	95,02
	96,77
	118,01
	119,76
	0,00
	0,00
	0,00
	81,68
	81,68
	6.318,17
	6.413,27
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	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,208
	1,242
	0,034
	1.100,00
	5,28
	238,71
	243,99
	317.417,46
	323.225,46
	1.120,00
	20,00
	0,00
	0,00
	4.774,20
	4.879,80
	322.191,66
	328.105,26
	920,00
	219.613,20
	224.470,80
	265.512,36
	270.369,96
	180,00
	42.967,80
	43.918,20
	51.905,10
	52.855,50
	20,00
	4.774,20
	4.879,80
	5.929,56
	6.035,16
	0,00
	0,00
	0,00
	1.460,91
	1.460,91
	324.807,93
	330.721,53

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,208
	1,242
	0,034
	1.997,00
	2,44
	114,98
	117,42
	238.150,95
	243.023,63
	356,00
	-1.641,00
	-188.682,18
	-192.686,22
	0,00
	0,00
	49.468,77
	50.337,41
	190,00
	21.846,20
	22.309,80
	26.412,06
	26.875,66
	166,00
	19.086,68
	19.491,72
	23.056,71
	23.461,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	648,95
	648,95
	50.117,72
	50.986,36
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	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	214,70
	2,24
	98,42
	100,66
	25.542,50
	26.023,43
	220,70
	6,00
	0,00
	0,00
	590,52
	603,96
	26.133,02
	26.627,39
	168,00
	16.534,56
	16.910,88
	19.990,28
	20.366,60
	46,70
	4.596,21
	4.700,82
	5.552,22
	5.656,83
	6,00
	590,52
	603,96
	733,43
	746,87
	0,00
	0,00
	0,00
	156,27
	156,27
	26.432,20
	26.926,57

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,208
	1,242
	0,034
	85,88
	2,31
	102,07
	104,38
	10.595,91
	10.794,30
	88,28
	2,40
	0,00
	0,00
	244,97
	250,51
	10.840,88
	11.044,81
	67,20
	6.859,10
	7.014,34
	8.292,65
	8.447,89
	18,68
	1.906,67
	1.949,82
	2.303,26
	2.346,41
	2,40
	244,97
	250,51
	304,25
	309,79
	0,00
	0,00
	0,00
	64,83
	64,83
	10.964,99
	11.168,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. supraf. finisată din beton de prot. rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,208
	1,242
	0,034
	2.146,96
	5,88
	207,62
	213,50
	538.817,02
	551.441,14
	2.207,00
	60,04
	0,00
	0,00
	12.465,50
	12.818,54
	551.282,52
	564.259,68
	1.680,00
	348.801,60
	358.680,00
	421.701,13
	431.579,53
	466,96
	96.950,24
	99.695,96
	117.115,89
	119.861,61
	60,04
	12.465,50
	12.818,54
	15.482,15
	15.835,19
	0,00
	0,00
	0,00
	3.296,31
	3.296,31
	557.595,48
	570.572,64
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	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	98,00
	1,80
	79,00
	80,80
	7.873,46
	8.049,86
	43,00
	-55,00
	-4.345,00
	-4.444,00
	0,00
	0,00
	3.528,46
	3.605,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	632,00
	646,40
	763,46
	777,86
	35,00
	2.765,00
	2.828,00
	3.434,13
	3.497,13
	0,00
	0,00
	0,00
	21,49
	21,49
	4.219,08
	4.296,48

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	39,00
	18,24
	804,76
	823,00
	37.913,85
	38.625,21
	50,00
	11,00
	0,00
	0,00
	8.852,36
	9.053,00
	46.766,21
	47.678,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	39,00
	31.385,64
	32.097,00
	37.913,85
	38.625,21
	11,00
	8.852,36
	9.053,00
	10.994,63
	11.195,27
	0,00
	0,00
	0,00
	1.067,11
	1.067,11
	49.975,59
	50.887,59

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	10,00
	10,42
	446,53
	456,95
	5.394,08
	5.498,28
	15,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	7.626,73
	7.783,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	4.465,30
	4.569,50
	5.394,08
	5.498,28
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.772,95
	2.825,05
	0,00
	0,00
	0,00
	151,82
	151,82
	8.318,85
	8.475,15

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	27,00
	13,41
	607,61
	621,02
	19.834,21
	20.196,28
	33,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.645,66
	3.726,12
	23.479,87
	23.922,40
	27,00
	16.405,47
	16.767,54
	19.834,21
	20.196,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.527,91
	4.608,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.362,12
	24.804,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,208
	1,242
	0,034
	0,514
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.209,88
	6.321,42
	0,514
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.209,88
	6.321,42
	0,514
	5.136,38
	5.247,92
	6.209,88
	6.321,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.209,88
	6.321,42

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,208
	1,242
	0,034
	0,03
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	521,74
	534,10
	0,29
	0,26
	0,00
	0,00
	4.521,75
	4.628,83
	5.043,49
	5.162,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,29
	5.043,49
	5.162,93
	6.264,01
	6.383,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.264,01
	6.383,45

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,208
	1,242
	0,034
	479,00
	3,04
	128,51
	131,55
	61.556,29
	63.012,45
	305,99
	-173,01
	-22.233,52
	-22.759,47
	0,00
	0,00
	39.322,77
	40.252,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305,99
	39.322,77
	40.252,98
	48.838,88
	49.769,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.838,88
	49.769,09

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,208
	1,242
	0,034
	3.261,98
	1,50
	63,00
	64,50
	248.324,56
	253.217,53
	3.299,21
	37,23
	0,00
	0,00
	2.345,49
	2.401,34
	250.670,05
	255.618,87
	1.187,84
	74.833,92
	76.615,68
	90.474,21
	92.255,97
	2.074,14
	130.670,82
	133.782,03
	157.850,35
	160.961,56
	37,23
	2.345,49
	2.401,34
	2.913,10
	2.968,95
	0,00
	0,00
	0,00
	4.442,81
	4.442,81
	255.680,47
	260.629,29

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	711,00
	5,09
	179,70
	184,79
	133.024,72
	136.643,71
	516,00
	-195,00
	-35.041,50
	-36.034,05
	0,00
	0,00
	97.983,22
	100.609,66
	140,00
	25.158,00
	25.870,60
	30.416,02
	31.128,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,00
	67.567,20
	69.481,04
	83.918,46
	85.832,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114.334,48
	116.960,92

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,208
	1,242
	0,034
	63,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	68.356,26
	70.290,99
	84,00
	21,00
	0,00
	0,00
	22.785,42
	23.430,33
	91.141,68
	93.721,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,00
	91.141,68
	93.721,32
	113.197,97
	115.777,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113.197,97
	115.777,61

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	59.692,14
	
	
	-5.677,17
	3.819,00
	57.833,97
	
	20.907,77
	20.907,77
	
	28.207,56
	28.207,56
	
	8.718,64
	8.718,64
	
	0,00
	0,00
	57.833,97

	 
	TOTAL - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	2.891.629,38
	2.951.321,52
	
	
	-253.359,21
	-259.036,38
	156.652,17
	160.471,17
	2.794.922,34
	2.852.756,31
	
	841.960,51
	862.868,28
	1.017.930,24
	1.038.838,01
	
	1.191.921,32
	1.220.128,88
	1.439.840,96
	1.468.048,52
	
	337.151,14
	345.869,78
	418.741,71
	427.460,35
	
	0,00
	0,00
	40.525,34
	40.525,34
	2.917.038,25
	2.974.872,22

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	549.409,58
	560.751,09
	 
	 
	-48.138,25
	-49.216,91
	29.763,91
	30.489,52
	531.035,24
	542.023,70
	 
	159.972,50
	163.944,97
	193.406,75
	197.379,22
	 
	226.465,05
	231.824,49
	273.569,78
	278.929,22
	 
	64.058,72
	65.715,26
	79.560,92
	81.217,47
	 
	0,00
	0,00
	7.699,81
	7.699,81
	554.237,27
	565.225,72

	 
	TOTAL - lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.441.038,96
	3.512.072,61
	 
	 
	-301.497,46
	-308.253,29
	186.416,08
	190.960,69
	3.325.957,58
	3.394.780,01
	 
	1.001.933,01
	1.026.813,25
	1.211.336,99
	1.236.217,23
	 
	1.418.386,37
	1.451.953,37
	1.713.410,74
	1.746.977,74
	 
	401.209,86
	411.585,04
	498.302,63
	508.677,82
	 
	0,00
	0,00
	48.225,15
	48.225,15
	3.471.275,52
	3.540.097,94
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