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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ................, deschis la ...................., reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte, si
Asocierea formata din:
[bookmark: _Hlk22659316][bookmark: _Hlk22654803][bookmark: _Hlk22658655]a) S.C. DRUM CONCEPT S.R.L., cu sediul în Bucuresti, str. Chiciurei, nr. 39-45, Mezanin, biroul 2, Sector 3, tel. ..................., număr de înmatriculare J40/8739/2009, cod unic de inregistrare RO25872722, cont ................., deschis la ................., reprezentată prin ..................., în calitate de Lider de asociere,
b) S.C. ALPENSIDE S.R.L., cu sediul în Bucureşti, Sector 1, str. Grigore Manolescu nr. 7A, et. 1, ................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Bucureşti sub nr. J40/13289/2012, cod unic de înregistrare RO22842662, cont ................., deschis la ............., reprezentată de ..........., în calitate de Asociat 1, 
[bookmark: _Hlk22659431]c) S.C. DANUBE TOTAL GROUP S.R.L., cu sediul în Otopeni. jud. Ilfov, str. lon Mihalache, nr. 3, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. J23/954/2012, cod de identificare fiscala RO3323790, cont .................., deschis la ................,  reprezentata de ......................, in calitate de asociat - Asociat 2,
[bookmark: _Hlk22659165]d) S.C. DOMARCONS S.R.L., cu sediul în Craiova. str. Inginerilor, nr. 22, ......................, înmatriculata la Registrul Comerţului din Craiova sub nr. J16/488/1994, cod unic de înregistrare RO5470895, cont ....................... deschis la .................., reprezentata de ....................., în calitate de asociat - Asociat 3,
e) S.C. IRIMAT CONS S.R.L., cu sediul în Ploieşti, str. Sipote, bl. 151B, ..................... înmatriculata la Registrul Comerţului din Ploieşti sub nr. J/29/191/2005, cod unic de înregistrare RO17171510, cont .............., deschis la ..................., reprezentata de ........................ în calitate de asociat- Asociat 4, 
în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 30539/26.07.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1, respectiv continutul Anexei nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D6, 1T1, 1T2, 1T3, 1I3, 2T1, 1E9, 2D3;
Anexa nr. 2: 1D6, 1S1, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1T2, 1I3, 2T6, 1P4, 1E6, 2D4, 2DX, in valoare totala de 207.271,54 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1, respectiv Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 1, respectiv conținutul Anexei nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D4, 1S12, 2T4, 2T7; 
Anexa nr. 2: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 2T6', 1PX, 1E1, 1E7, 1E11, 2D3, 2D5, 2D10, 2DY, in valoare totala de 446.747,70 lei fără T.V.A.;
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, respectiv Anexa nr. 4  la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexelor nr. 1, 3, 5, respectiv Anexa nr. 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.241, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Aprilie 2023 (193.1), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 46/17.02.2023 devine 9.918.701,87 lei fara TVA, la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.884.553,37 lei, respectiv 11.803.255,24 lei inclusiv TVA, valoare rezultată astfel:
- Valoare C+M contractata anterior: 9.142.703,86 lei fara TVA;
- Valoare C+M decontari anterioare: 1.187.121,28 lei fara TVA;
- Valoare C+M decontari curente: 2.253.263,93 lei fara TVA;
- Valoare C+M decontari curente, ajustata: 2.796.300,56 lei fara TVA;
- Valoare C+M ramasa de decontat: 5.935.280,03 lei fara TVA;
- Valoare C+M actualizata contract: 9.918.701,87 lei fara TVA;

	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare Alei interioare Parc Florilor
	27.111,24
	1.380.699,77
	1.407.811,01
	267.484,09
	1.675.295,10

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Aura Buzescu
	29.160,13
	1.171.491,24
	1.200.651,37
	228.123,76
	1.428.775,13

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobanasului
	23.143,65
	921.576,96
	944.720,61
	179.496,92
	1.124.217,53

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Corabia
	33.722,21
	1.390.811,19
	1.424.533,40
	270.661,35
	1.695.194,75

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Costache Conachi
	7.031,09
	347.845,41
	354.876,50
	67.426,54
	422.303,04

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenita
	58.480,39
	2.869.383,95
	2.927.864,34
	556.294,22
	3.484.158,56

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Dr. Russel
	8.740,84
	350.848,56
	359.589,40
	68.321,99
	427.911,39

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Ghinea Bratasanu
	29.267,36
	1.148.063,75
	1.177.331,11
	223.692,91
	1.401.024,02

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Grigore Vasiliu Birlic
	8.427,32
	337.981,04
	346.408,36
	65.817,59
	412.225,95

	TOTAL
	225.084,23
	9.918.701,87
	10.143.786,10
	1.927.319,37
	12.071.105,47



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 6 (sase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare alei interioare - Parc Florilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. Inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,241
	5.520,00
	0,53
	22,23
	22,76
	144.902,23
	147.827,83
	5.397,00
	-123,00
	-2.734,29
	-2.799,48
	0,00
	0,00
	142.167,94
	145.028,35
	4.795,00
	106.592,85
	109.134,20
	128.785,48
	131.326,83
	602,00
	13.382,46
	13.701,52
	16.607,63
	16.926,69
	0,00
	0,00
	0,00
	145.393,11
	148.253,52

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	91,08
	6,62
	277,98
	284,60
	30.589,72
	31.192,67
	151,28
	60,20
	0,00
	0,00
	16.734,40
	17.132,92
	47.324,12
	48.325,59
	91,08
	25.318,42
	25.921,37
	30.589,72
	31.192,67
	60,20
	16.734,40
	17.132,92
	20.767,39
	21.165,91
	0,00
	0,00
	0,00
	51.357,11
	52.358,58

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	2.525,00
	0,38
	15,98
	16,36
	45.649,47
	46.608,97
	1.946,00
	-579,00
	-9.252,42
	-9.472,44
	0,00
	0,00
	36.397,05
	37.136,53
	1.593,00
	25.456,14
	26.061,48
	30.756,11
	31.361,45
	353,00
	5.640,94
	5.775,08
	7.000,41
	7.134,55
	0,00
	0,00
	0,00
	37.756,52
	38.496,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,241
	5.141,00
	0,48
	20,36
	20,84
	124.996,53
	127.464,21
	5.397,00
	256,00
	0,00
	0,00
	5.212,16
	5.335,04
	130.208,69
	132.799,25
	4.795,00
	97.626,20
	99.927,80
	117.951,97
	120.253,57
	602,00
	12.256,72
	12.545,68
	15.210,59
	15.499,55
	0,00
	0,00
	0,00
	133.162,56
	135.753,12

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	737,00
	1,10
	46,03
	47,13
	35.992,03
	36.802,73
	306,08
	-430,92
	-19.835,25
	-20.309,26
	0,00
	0,00
	16.156,78
	16.493,47
	215,78
	9.932,35
	10.169,71
	12.000,27
	12.237,63
	90,30
	4.156,51
	4.255,84
	5.158,23
	5.257,56
	0,00
	0,00
	0,00
	17.158,50
	17.495,19

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	737,00
	0,58
	24,43
	25,01
	20.565,77
	20.993,23
	503,48
	-233,52
	-5.704,89
	-5.840,34
	0,00
	0,00
	14.860,88
	15.152,89
	503,48
	12.300,02
	12.592,03
	14.860,88
	15.152,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.860,88
	15.152,89

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,241
	55,20
	6,25
	262,60
	268,85
	17.117,11
	17.462,11
	53,97
	-1,23
	-323,00
	-330,69
	0,00
	0,00
	16.794,11
	17.131,42
	47,95
	12.591,67
	12.891,36
	15.213,26
	15.512,95
	6,02
	1.580,86
	1.618,48
	1.961,85
	1.999,47
	0,00
	0,00
	0,00
	17.175,11
	17.512,42

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	2.525,00
	0,79
	33,13
	33,92
	94.641,23
	96.635,98
	1.946,00
	-579,00
	-19.182,27
	-19.639,68
	0,00
	0,00
	75.458,96
	76.996,30
	1.593,00
	52.776,09
	54.034,56
	63.764,07
	65.022,54
	353,00
	11.694,89
	11.973,76
	14.513,36
	14.792,23
	0,00
	0,00
	0,00
	78.277,43
	79.814,77

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,241
	1.104,00
	3,34
	140,15
	143,49
	182.708,48
	186.395,84
	1.079,40
	-24,60
	-3.447,69
	-3.529,85
	0,00
	0,00
	179.260,79
	182.865,99
	959,00
	134.403,85
	137.606,91
	162.386,73
	165.589,79
	120,40
	16.874,06
	17.276,20
	20.940,71
	21.342,85
	0,00
	0,00
	0,00
	183.327,44
	186.932,64

	2T4
	strat balast stabilizat – 4% ciment la trotuare
	mc
	1,241
	982,80
	6,67
	279,97
	286,64
	331.054,39
	337.609,66
	1.079,40
	96,60
	0,00
	0,00
	27.045,10
	27.689,42
	358.099,49
	365.299,08
	959,00
	268.491,23
	274.887,76
	324.391,10
	330.787,63
	120,40
	33.708,39
	34.511,46
	41.832,11
	42.635,18
	0,00
	0,00
	0,00
	366.223,21
	373.422,81

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,241
	5.141,25
	1,18
	49,44
	50,62
	303.540,29
	309.606,97
	5.397,00
	255,75
	0,00
	0,00
	12.644,28
	12.946,07
	316.184,57
	322.553,04
	4.795,00
	237.064,80
	242.722,90
	286.421,69
	292.079,79
	602,00
	29.762,88
	30.473,24
	36.935,73
	37.646,09
	0,00
	0,00
	0,00
	323.357,42
	329.725,88

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,241
	4,00
	3,11
	130,65
	133,76
	522,60
	535,04
	0,00
	-4,00
	-522,60
	-535,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	1,25
	15,21
	638,73
	653,94
	798,41
	817,43
	0,00
	-1,25
	-798,41
	-817,43
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	809,03
	0,30
	12,60
	12,90
	10.193,78
	10.436,49
	809,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.193,78
	10.436,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	809,03
	10.193,78
	10.436,49
	12.650,48
	12.893,19
	0,00
	0,00
	0,00
	12.650,48
	12.893,19

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	27.117,12
	
	
	-1.473,39
	1.467,51
	27.111,24
	
	23.396,46
	23.396,46
	
	3.714,78
	3.714,78
	
	0,00
	27.111,24

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.343.272,04
	1.370.389,16
	
	
	-61.800,82
	-63.274,21
	61.635,94
	63.103,45
	1.343.107,16
	1.370.218,40
	
	982.553,62
	1.005.950,08
	1.187.121,28
	1.210.517,74
	
	155.985,89
	159.700,67
	193.578,49
	197.293,27
	
	0,00
	0,00
	1.380.699,77
	1.407.811,01

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	255.221,69
	260.373,94
	 
	 
	-11.742,16
	-12.022,10
	11.710,83
	11.989,66
	255.190,36
	260.341,50
	 
	186.685,19
	191.130,52
	225.553,04
	229.998,37
	 
	29.637,32
	30.343,13
	36.779,91
	37.485,72
	 
	0,00
	0,00
	262.332,96
	267.484,09

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.598.493,73
	1.630.763,10
	 
	 
	-73.542,98
	-75.296,31
	73.346,77
	75.093,11
	1.598.297,52
	1.630.559,90
	 
	1.169.238,81
	1.197.080,60
	1.412.674,32
	1.440.516,11
	 
	185.623,21
	190.043,80
	230.358,40
	234.778,99
	 
	0,00
	0,00
	1.643.032,73
	1.675.295,10











	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Ciobănașului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P. Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,00
	0,55
	23,23
	23,78
	0,00
	0,00
	1.742,10
	1.742,10
	0,00
	0,00
	40.468,98
	41.427,14
	40.468,98
	41.427,14

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	696,00
	0,53
	22,23
	22,76
	15.472,08
	15.840,96
	923,18
	227,18
	0,00
	0,00
	5.050,21
	5.170,62
	20.522,29
	21.011,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,00
	6,62
	277,98
	284,60
	0,00
	0,00
	92,32
	92,32
	0,00
	0,00
	25.663,11
	26.274,27
	25.663,11
	26.274,27

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	464,00
	0,42
	17,65
	18,07
	8.189,60
	8.384,48
	525,14
	61,14
	0,00
	0,00
	1.079,12
	1.104,80
	9.268,72
	9.489,28

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	464,00
	0,38
	15,98
	16,36
	7.414,72
	7.591,04
	462,52
	-1,48
	-23,65
	-24,21
	0,00
	0,00
	7.391,07
	7.566,83

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	465,00
	3,19
	134,03
	137,22
	62.323,95
	63.807,30
	435,53
	-29,47
	-3.949,86
	-4.043,87
	0,00
	0,00
	58.374,09
	59.763,43

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	372,00
	5,91
	248,25
	254,16
	92.349,00
	94.547,52
	348,42
	-23,58
	-5.853,73
	-5.993,09
	0,00
	0,00
	86.495,27
	88.554,43

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.860,00
	1,54
	64,66
	66,20
	120.267,60
	123.132,00
	1.742,10
	-117,90
	-7.623,41
	-7.804,98
	0,00
	0,00
	112.644,19
	115.327,02

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	268,96
	9,67
	406,11
	415,78
	109.227,35
	111.828,19
	250,86
	-18,10
	-7.350,60
	-7.525,62
	0,00
	0,00
	101.876,75
	104.302,57

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1.860,00
	0,48
	20,36
	20,84
	37.869,60
	38.762,40
	1.742,10
	-117,90
	-2.400,44
	-2.457,04
	0,00
	0,00
	35.469,16
	36.305,36

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,10
	46,03
	47,13
	0,00
	0,00
	279,50
	279,50
	0,00
	0,00
	12.865,39
	13.172,84
	12.865,39
	13.172,84

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1.138,80
	0,58
	24,43
	25,01
	27.820,88
	28.481,39
	652,16
	-486,64
	-11.888,61
	-12.170,87
	0,00
	0,00
	15.932,27
	16.310,52

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	25,56
	6,25
	262,60
	268,85
	6.712,06
	6.871,81
	26,65
	1,09
	0,00
	0,00
	286,23
	293,04
	6.998,29
	7.164,85

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	464,00
	1,67
	70,17
	71,84
	32.558,88
	33.333,76
	525,14
	61,14
	0,00
	0,00
	4.290,19
	4.392,30
	36.849,07
	37.726,06

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	464,00
	0,79
	33,13
	33,92
	15.372,32
	15.738,88
	462,52
	-1,48
	-49,03
	-50,20
	0,00
	0,00
	15.323,29
	15.688,68

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	69,60
	3,34
	140,15
	143,49
	9.754,44
	9.986,90
	92,32
	22,72
	0,00
	0,00
	3.184,21
	3.260,10
	12.938,65
	13.247,00

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	0,00
	3,33
	139,87
	143,20
	0,00
	0,00
	36,93
	36,93
	0,00
	0,00
	5.165,40
	5.288,38
	5.165,40
	5.288,38

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	69,60
	8,73
	366,86
	375,59
	25.533,46
	26.141,06
	0,00
	-69,60
	-25.533,46
	-26.141,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	Strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,00
	9,18
	324,41
	333,59
	0,00
	0,00
	92,32
	92,32
	 
	 
	29.949,53
	30.797,03
	29.949,53
	30.797,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P4
	lucrari de montare pavele prefabricate din beton - 6 cm pe nisip
	mp
	696,00
	1,42
	59,48
	60,90
	41.398,08
	42.386,40
	0,00
	-696,00
	-41.398,08
	-42.386,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,79
	204,61
	210,40
	0,00
	0,00
	923,18
	923,18
	0,00
	0,00
	188.891,86
	194.237,07
	188.891,86
	194.237,07

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	3,56
	149,64
	153,20
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	897,84
	919,20
	897,84
	919,20

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	39,00
	13,82
	580,23
	594,05
	22.628,97
	23.167,95
	0,00
	-39,00
	-22.628,97
	-23.167,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	0,00
	14,97
	628,73
	643,70
	0,00
	0,00
	13,00
	13,00
	0,00
	0,00
	8.173,49
	8.368,10
	8.173,49
	8.368,10

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	3.924,40
	4.017,84
	3.924,40
	4.017,84

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	15,21
	638,73
	653,94
	146,91
	150,41
	0,44
	0,21
	0,00
	0,00
	134,13
	137,32
	281,04
	287,73

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,23
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	565,83
	579,30
	0,20
	-0,03
	-73,80
	-75,56
	0,00
	0,00
	492,03
	503,74

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,00
	0,72
	30,13
	30,85
	0,00
	0,00
	57,78
	57,78
	0,00
	0,00
	1.740,91
	1.782,51
	1.740,91
	1.782,51

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,00
	0,30
	12,60
	12,90
	0,00
	0,00
	2.512,72
	2.512,72
	0,00
	0,00
	31.660,27
	32.414,09
	31.660,27
	32.414,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	324,80
	4,25
	150,02
	154,27
	48.726,50
	50.106,90
	246,00
	-78,80
	-11.821,58
	-12.156,48
	0,00
	0,00
	36.904,92
	37.950,42

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	4.118,48
	4.235,04
	14,00
	10,00
	0,00
	0,00
	10.296,20
	10.587,60
	14.414,68
	14.822,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	16.622,98
	
	
	-3.402,11
	9.922,78
	23.143,65

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	688.450,71
	705.073,69
	
	
	-140.595,22
	-143.997,33
	373.721,47
	383.644,25
	921.576,96
	944.720,61

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	130.805,63
	133.964,00
	 
	 
	-26.713,09
	-27.359,50
	71.007,08
	72.892,41
	175.099,62
	179.496,92

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	819.256,34
	839.037,69
	 
	 
	-167.308,31
	-171.356,83
	444.728,55
	456.536,66
	1.096.676,58
	1.124.217,53









	ANEXA nr. 3 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier parcare Strada Costache Conachi

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,241
	470,00
	0,55
	23,23
	23,78
	10.918,10
	11.176,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	470,00
	10.918,10
	11.176,60
	13.549,36
	13.807,86
	0,00
	0,00
	0,00
	13.549,36
	13.807,86

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,241
	382,00
	0,53
	22,23
	22,76
	8.491,86
	8.694,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	301,11
	6.693,68
	6.853,26
	8.306,86
	8.466,44
	80,89
	1.798,18
	1.841,06
	10.105,04
	10.307,50

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	38,20
	6,62
	277,98
	284,60
	10.618,84
	10.871,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,11
	8.369,98
	8.569,31
	10.387,15
	10.586,48
	8,09
	2.248,86
	2.302,41
	12.636,01
	12.888,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,241
	266,00
	0,42
	17,65
	18,07
	4.694,90
	4.806,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	266,00
	4.694,90
	4.806,62
	5.826,37
	5.938,09
	0,00
	0,00
	0,00
	5.826,37
	5.938,09

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	235,00
	0,38
	15,98
	16,36
	3.755,30
	3.844,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	235,00
	3.755,30
	3.844,60
	4.660,33
	4.749,63
	0,00
	0,00
	0,00
	4.660,33
	4.749,63

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,241
	117,50
	3,19
	134,03
	137,22
	15.748,53
	16.123,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	117,50
	15.748,53
	16.123,35
	19.543,93
	19.918,75
	0,00
	0,00
	0,00
	19.543,93
	19.918,75

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,241
	47,00
	3,18
	133,75
	136,93
	6.286,25
	6.435,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,00
	6.286,25
	6.435,71
	7.801,24
	7.950,70
	0,00
	0,00
	0,00
	7.801,24
	7.950,70

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,241
	70,50
	5,91
	248,25
	254,16
	17.501,63
	17.918,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	70,50
	17.501,63
	17.918,28
	21.719,52
	22.136,17
	0,00
	0,00
	0,00
	21.719,52
	22.136,17

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	1,241
	470,00
	1,54
	64,66
	66,20
	30.390,20
	31.114,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	470,00
	30.390,20
	31.114,00
	37.714,24
	38.438,04
	0,00
	0,00
	0,00
	37.714,24
	38.438,04

	1S9
	asternere mixtura asfaltica 
BADPC 25
	t
	1,241
	56,40
	8,78
	368,95
	377,73
	20.808,78
	21.303,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,40
	20.808,78
	21.303,97
	25.823,70
	26.318,89
	0,00
	0,00
	0,00
	25.823,70
	26.318,89

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,241
	67,68
	8,69
	365,16
	373,85
	24.714,03
	25.302,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,68
	24.714,03
	25.302,17
	30.670,11
	31.258,25
	0,00
	0,00
	0,00
	30.670,11
	31.258,25

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,241
	186,00
	0,48
	20,36
	20,84
	3.786,96
	3.876,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,00
	3.786,96
	3.876,24
	4.699,62
	4.788,90
	0,00
	0,00
	0,00
	4.699,62
	4.788,90

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	198,31
	1,10
	46,03
	47,13
	9.128,21
	9.346,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	198,31
	9.128,21
	9.346,35
	11.328,11
	11.546,25
	0,00
	0,00
	0,00
	11.328,11
	11.546,25

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	110,45
	0,58
	24,43
	25,01
	2.698,29
	2.762,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	110,45
	2.698,29
	2.762,35
	3.348,58
	3.412,64
	0,00
	0,00
	0,00
	3.348,58
	3.412,64

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,241
	310,00
	1,67
	70,17
	71,84
	21.752,70
	22.270,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	310,00
	21.752,70
	22.270,40
	26.995,10
	27.512,80
	0,00
	0,00
	0,00
	26.995,10
	27.512,80

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	224,00
	0,79
	33,13
	33,92
	7.421,12
	7.598,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,00
	7.421,12
	7.598,08
	9.209,61
	9.386,57
	0,00
	0,00
	0,00
	9.209,61
	9.386,57

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,241
	38,50
	3,34
	140,15
	143,49
	5.395,78
	5.524,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,11
	4.219,92
	4.320,49
	5.236,92
	5.337,49
	8,39
	1.175,86
	1.203,88
	6.412,78
	6.541,37

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,241
	38,50
	8,73
	366,86
	375,59
	14.124,11
	14.460,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,11
	11.046,15
	11.309,02
	13.708,27
	13.971,14
	8,39
	3.077,96
	3.151,20
	16.786,23
	17.122,34

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,241
	385,00
	1,18
	49,44
	50,62
	19.034,40
	19.488,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	301,11
	14.886,88
	15.242,19
	18.474,62
	18.829,93
	83,89
	4.147,52
	4.246,51
	22.622,14
	23.076,44

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,241
	6,00
	20,54
	862,85
	883,39
	5.177,10
	5.300,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	5.177,10
	5.300,34
	5.177,10
	5.300,34

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,241
	1,00
	12,43
	522,23
	534,66
	522,23
	534,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	522,23
	534,66
	522,23
	534,66

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,241
	4,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	3.924,40
	4.017,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	3.924,40
	4.017,84
	3.924,40
	4.017,84

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	0,28
	15,21
	638,73
	653,94
	178,84
	183,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,28
	178,84
	183,10
	221,94
	226,20
	0,00
	0,00
	0,00
	221,94
	226,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,241
	0,04
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	98,41
	100,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	98,41
	100,75
	98,41
	100,75

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,241
	151,55
	0,72
	30,13
	30,85
	4.566,20
	4.675,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	151,55
	4.566,20
	4.675,32
	4.566,20
	4.675,32

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	1.032,36
	0,30
	12,60
	12,90
	13.007,74
	13.317,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.032,36
	13.007,74
	13.317,44
	16.142,61
	16.452,31
	0,00
	0,00
	0,00
	16.142,61
	16.452,31

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,241
	25,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	25.740,50
	26.469,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	25.740,50
	26.469,00
	25.740,50
	26.469,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	7.031,09
	
	0,00
	0,00
	
	5.665,34
	5.665,34
	
	1.365,75
	7.031,09

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	290.485,41
	297.516,50
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	238.008,19
	243.673,53
	295.368,19
	301.033,53
	
	52.477,22
	53.842,97
	347.845,41
	354.876,50

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	55.192,23
	56.528,14
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	45.221,56
	46.297,97
	56.119,96
	57.196,37
	 
	9.970,67
	10.230,16
	66.090,63
	67.426,54

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	345.677,64
	354.044,64
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	283.229,75
	289.971,50
	351.488,15
	358.229,90
	 
	62.447,89
	64.073,13
	413.936,04
	422.303,04









	ANEXA nr. 4 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 46 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Cremenița

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare C+M
contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,241
	3.747,00
	0,47
	19,73
	20,20
	73.928,31
	75.689,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.489,47
	68.847,24
	70.487,29
	85.439,42
	87.079,47
	257,53
	5.081,07
	5.202,11
	90.520,49
	92.281,58

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,241
	3.747,00
	0,55
	23,23
	23,78
	87.042,81
	89.103,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.489,47
	81.060,39
	82.979,60
	100.595,94
	102.515,15
	257,53
	5.982,42
	6.124,06
	106.578,36
	108.639,21

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,241
	2.265,00
	0,53
	22,23
	22,76
	50.350,95
	51.551,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.960,47
	43.581,25
	44.620,30
	54.084,33
	55.123,38
	304,53
	6.769,70
	6.931,10
	60.854,03
	62.054,48

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,241
	1.359,00
	6,62
	277,98
	284,60
	377.774,82
	386.771,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.176,28
	326.982,31
	334.769,29
	405.785,05
	413.572,03
	182,72
	50.792,51
	52.002,11
	456.577,56
	465.574,14

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,241
	1.099,00
	0,42
	17,65
	18,07
	19.397,35
	19.858,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.058,00
	18.673,70
	19.118,06
	23.174,06
	23.618,42
	41,00
	723,65
	740,87
	23.897,71
	24.359,29

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,241
	265,00
	0,38
	15,98
	16,36
	4.234,70
	4.335,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	236,00
	3.771,28
	3.860,96
	4.680,16
	4.769,84
	29,00
	463,42
	474,44
	5.143,58
	5.244,28

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,241
	1.498,80
	3,19
	134,03
	137,22
	200.884,16
	205.665,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.395,79
	187.077,73
	191.530,31
	232.163,46
	236.616,04
	103,01
	13.806,43
	14.135,03
	245.969,89
	250.751,07

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,241
	562,05
	5,91
	248,25
	254,16
	139.528,91
	142.850,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	523,42
	129.939,01
	133.032,43
	161.254,31
	164.347,73
	38,63
	9.589,90
	9.818,20
	170.844,21
	174.165,93

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,241
	3.747,00
	1,54
	64,66
	66,20
	242.281,02
	248.051,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.489,47
	225.629,13
	231.002,91
	280.005,75
	285.379,53
	257,53
	16.651,89
	17.048,49
	296.657,64
	302.428,02

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,241
	704,44
	8,69
	365,16
	373,85
	257.233,31
	263.354,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	669,98
	244.649,90
	250.472,02
	303.610,53
	309.432,65
	34,46
	12.583,41
	12.882,87
	316.193,94
	322.315,52

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,241
	3.747,00
	0,43
	18,09
	18,52
	67.783,23
	69.394,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.489,47
	63.124,51
	64.624,98
	78.337,52
	79.837,99
	257,53
	4.658,72
	4.769,46
	82.996,24
	84.607,45

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,241
	1.417,88
	1,10
	46,03
	47,13
	65.265,02
	66.824,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.307,03
	60.162,59
	61.600,32
	74.661,77
	76.099,50
	110,85
	5.102,43
	5.224,36
	79.764,20
	81.323,86

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,241
	945,25
	0,58
	24,43
	25,01
	23.092,46
	23.640,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	871,35
	21.287,08
	21.792,46
	26.417,27
	26.922,65
	73,90
	1.805,38
	1.848,24
	28.222,65
	28.770,89

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,241
	60,12
	6,25
	262,60
	268,85
	15.787,51
	16.163,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54,50
	14.311,70
	14.652,32
	17.760,82
	18.101,44
	5,62
	1.475,81
	1.510,94
	19.236,63
	19.612,38

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,241
	1.069,00
	1,67
	70,17
	71,84
	75.011,73
	76.796,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.058,00
	74.239,86
	76.006,72
	92.131,67
	93.898,53
	11,00
	771,87
	790,24
	92.903,54
	94.688,77

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,241
	288,00
	0,79
	33,13
	33,92
	9.541,44
	9.768,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	236,00
	7.818,68
	8.005,12
	9.702,98
	9.889,42
	52,00
	1.722,76
	1.763,84
	11.425,74
	11.653,26

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,241
	339,75
	3,34
	140,15
	143,49
	47.615,96
	48.750,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	294,07
	41.213,91
	42.196,11
	51.146,46
	52.128,66
	45,68
	6.402,05
	6.554,62
	57.548,51
	58.683,28

	2T8
	strat de asfalt turnat - 4 cm la trotuare
	mp
	1,241
	2.265,00
	1,18
	49,44
	50,62
	111.987,04
	114.659,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.960,47
	96.930,35
	99.243,70
	120.290,56
	122.603,91
	304,53
	15.056,69
	15.416,04
	135.347,25
	138.019,95

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,241
	226,50
	9,18
	324,41
	333,59
	73.479,54
	75.558,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	196,05
	63.601,16
	65.400,90
	78.929,04
	80.728,78
	30,45
	9.878,38
	10.157,91
	88.807,42
	90.886,69

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,241
	45,00
	3,56
	149,64
	153,20
	6.733,80
	6.894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	6.733,80
	6.894,00
	6.733,80
	6.894,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,241
	12,00
	13,82
	580,23
	594,05
	6.962,76
	7.128,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	6.962,76
	7.128,60
	6.962,76
	7.128,60

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,241
	5,00
	23,36
	981,10
	1.004,46
	4.905,50
	5.022,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	4.905,50
	5.022,30
	4.905,50
	5.022,30

	1E12
	rigola carosabila acoperita
	m
	1,241
	499,00
	11,57
	485,91
	497,48
	242.469,09
	248.242,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	499,00
	242.469,09
	248.242,52
	242.469,09
	248.242,52

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,241
	0,533
	15,21
	638,73
	653,94
	340,44
	348,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,533
	340,44
	348,55
	422,49
	430,60
	0,000
	0,00
	0,00
	422,49
	430,60

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,241
	0,52
	58,57
	2.460,14
	2.518,71
	1.279,27
	1.309,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,52
	1.279,27
	1.309,73
	1.279,27
	1.309,73

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,241
	76,00
	0,72
	30,13
	30,85
	2.289,88
	2.344,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	76,00
	2.289,88
	2.344,60
	2.289,88
	2.344,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,241
	8.148,42
	0,30
	12,60
	12,90
	102.670,09
	105.114,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.827,59
	86.027,63
	88.075,91
	106.760,29
	108.808,57
	1.320,83
	16.642,46
	17.038,71
	123.402,75
	125.847,28

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,241
	530,00
	4,25
	150,02
	154,27
	79.510,60
	81.763,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	530,00
	79.510,60
	81.763,10
	79.510,60
	81.763,10

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,241
	31,00
	29,14
	1.029,62
	1.058,76
	31.918,22
	32.821,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,00
	31.918,22
	32.821,56
	31.918,22
	32.821,56

	 
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	58.480,39
	
	0,00
	0,00
	
	44.550,41
	44.550,41
	
	13.929,98
	58.480,39

	 
	TOTAL , lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.421.299,92
	2.479.780,31
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.859.269,85
	1.903.820,26
	2.307.353,88
	2.351.904,29
	
	562.030,07
	575.960,05
	2.869.383,95
	2.927.864,34

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	460.046,98
	471.158,26
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	353.261,27
	361.725,85
	438.397,24
	446.861,82
	 
	106.785,71
	109.432,41
	545.182,95
	556.294,22

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.881.346,90
	2.950.938,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	2.212.531,12
	2.265.546,11
	2.745.751,12
	2.798.766,11
	 
	668.815,78
	685.392,46
	3.414.566,90
	3.484.158,56
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