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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 43891/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 22 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.254, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 54/07.08.2023 devine 5.749.389,59 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.092.384,02 lei, respectiv 6.841.773,61 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 5.713.995,96 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 139.345,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 174.738,63 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 5.574.650,96 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 5.749.389,59 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 54 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Lucrări de reparații locale la străzi, alei, trotuare și parcări

	Suprafața = 10.100 mp

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod 
pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coeficient de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar C+M
	Valoare C+M contractata
	Cantitate decontată anterior
	Valoare decontată anterior
C+M
	Valoare decontată anterior ajustata
C+M
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in lună
	Valoare de decontat - C+M in lună, ajustată
	Cantitate rămasă de decontat
	Valoare rămasă de decontat C+M
	Valoare actualizată C+M

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,254
	9.570,00
	18,96
	181.447,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.570,00
	181.447,20
	181.447,20

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	10.100,00
	53,89
	544.289,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.100,00
	544.289,00
	544.289,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	2.046,00
	176,85
	361.835,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.046,00
	361.835,10
	361.835,10

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	800,00
	26,06
	20.848,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	20.848,00
	20.848,00

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,254
	500,00
	16,88
	8.440,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	8.440,00
	8.440,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	2.046,00
	142,93
	292.434,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.046,00
	292.434,78
	292.434,78

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,254
	335,00
	127,49
	42.709,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	335,00
	42.709,15
	42.709,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,254
	200,00
	253,29
	50.658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	200,00
	50.658,00
	50.658,00

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	2.046,00
	433,19
	886.306,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.046,00
	886.306,74
	886.306,74

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	9.570,00
	69
	660.330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.570,00
	660.330,00
	660.330,00

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,254
	574,00
	416,06
	238.818,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574,00
	238.818,44
	238.818,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	476,00
	61,44
	29.245,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	476,00
	29.245,44
	29.245,44

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	1.905,00
	26,57
	50.615,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.905,00
	50.615,85
	50.615,85

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,254
	102,00
	314,99
	32.128,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,00
	32.128,98
	32.128,98

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	800,00
	68,23
	54.584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	800,00
	54.584,00
	54.584,00

	1I2
	demontare si montare borduri mari vechi
	m
	1,254
	2.500,00
	35,34
	88.350,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.500,00
	88.350,00
	88.350,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	500,00
	31,08
	15.540,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	500,00
	15.540,00
	15.540,00

	1I4
	demontare si montare borduri mici vechi
	m
	1,254
	1.600,00
	17,7
	28.320,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.600,00
	28.320,00
	28.320,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	707,00
	157,66
	111.465,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	707,00
	111.465,62
	111.465,62

	2T2
	asternere nisip la trotuare 
	mc
	1,254
	282,00
	157,37
	44.378,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	282,00
	44.378,34
	44.378,34

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) la trotuare
	mc
	1,254
	707,00
	463,62
	327.779,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	707,00
	327.779,34
	327.779,34

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,254
	10.100,00
	65,24
	658.924,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.100,00
	658.924,00
	658.924,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	50,00
	77,31
	3.865,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	3.865,50
	3.865,50

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,254
	350,00
	61,66
	21.581,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	350,00
	21.581,00
	21.581,00

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	400,00
	211,24
	84.496,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	84.496,00
	84.496,00

	1E4
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,254
	400,00
	211,33
	84.532,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	84.532,00
	84.532,00

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,254
	100,00
	393,8
	39.380,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	39.380,00
	39.380,00

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	1,254
	450,00
	304,67
	137.101,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	450,00
	137.101,50
	137.101,50

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,254
	50,00
	626,07
	31.303,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50,00
	31.303,50
	31.303,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	11.176,00
	20,73
	231.678,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.176,00
	231.678,48
	231.678,48

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	1.950,00
	179,8
	350.610,00
	0,00
	0,00
	0,00
	775,00
	139.345,00
	174.738,63
	1.175,00
	211.265,00
	386.003,63

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	5.713.995,96
	
	0,00
	0,00
	
	139.345,00
	174.738,63
	
	5.574.650,96
	5.749.389,59

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	1.085.659,23
	 
	0,00
	0,00
	 
	26.475,55
	33.200,34
	 
	1.059.183,68
	1.092.384,02

	 
	TOTAL, lei inclusiv T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	6.799.655,19
	 
	0,00
	0,00
	 
	165.820,55
	207.938,97
	 
	6.633.834,64
	6.841.773,61
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