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ACT ADIȚIONAL NR. 6
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”





Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 43889/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, după cum urmează:

Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 12 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D2, 1S8, 1S10, 1I1, 2T2, 1PX, 1E8, 2D4, 2D10, 2DX, în valoare totală de 229.798,80 lei fără T.V.A;

Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 12 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1D3, 1D4, 1D5, 1S1, 1S2, 1S3, 1T1, 1T2, 1I3, 2T1, 2T6, 2T7, 1E1, 1E11, 2D5, 2DY, în valoare totală de 94.867,11 lei fără T.V.A;

Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr.  2la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește continutul Anexei nr. 13 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.254, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 47/17.02.2023 devine 13.821.162,93 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.626.020,97 lei, respectiv 16.447.183,90 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 13.850.853,64 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 8.234.654,46 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 424.184,82 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 529.425,80 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 5.057.082,67 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 13.821.162,93 lei fără T.V.A.;

	
	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Strada Hatisului
	20.867,99
	1.064.279,44
	1.085.147,43
	206.178,01
	1.291.325,44

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Heliade Radulescu
	23.945,10
	1.164.910,14
	1.188.855,24
	225.882,50
	1.414.737,74

	3
	Reabilitare sistem rutier Strada Capitan Juverdeanu
	41.806,59
	2.171.453,03
	2.213.259,62
	420.519,33
	2.633.778,95

	4
	Reabilitare sistem rutier Strada Virgil Lazarovici
	20.782,88
	839.547,39
	860.330,27
	163.462,75
	1.023.793,02

	5
	Reabilitare sistem rutier Strada Miresmei
	7.990,72
	328.616,75
	336.607,47
	63.955,42
	400.562,89

	6
	Reabilitare sistem rutier Strada Moroeni
	7.483,34
	313.765,98
	321.249,32
	61.037,37
	382.286,69

	7
	Reabilitare sistem rutier Strada Odorhei
	4.858,78
	240.071,22
	244.930,00
	46.536,70
	291.466,70

	8
	Reabilitare sistem rutier Strada Oradea
	27.755,15
	1.424.838,25
	1.452.593,40
	275.992,75
	1.728.586,15

	9
	Reabilitare sistem rutier Strada Calin Ottoi
	32.567,86
	1.311.979,61
	1.344.547,47
	255.464,02
	1.600.011,49

	10
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Paun Pincio
	8.303,16
	331.678,06
	339.981,22
	64.596,43
	404.577,65

	11
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Corbului
	4.589,71
	227.035,49
	231.625,20
	44.008,79
	275.633,99

	12
	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului
	11.246,40
	468.660,86
	479.907,26
	91.182,38
	571.089,64

	13
	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazar
	14.422,65
	710.110,47
	724.533,12
	137.661,29
	862.194,41

	14
	Reabilitare sistem rutier Aleea Porolissum
	14.410,36
	587.491,62
	601.901,98
	114.361,38
	716.263,36

	15
	Reabilitare sistem rutier Strada Ion Socolescu
	4.544,79
	179.044,64
	183.589,43
	34.881,99
	218.471,42

	16
	Reabilitare sistem rutier Strada Trei Scaune
	10.711,76
	548.054,28
	558.766,04
	106.165,55
	664.931,59

	17
	Reabilitare sistem rutier Strada Valer Dumitrescu
	0,00
	1.653.338,46
	1.653.338,46
	314.134,31
	1.967.472,77

	TOTAL
	256.287,24
	13.564.875,69
	13.821.162,93
	2.626.020,97
	16.447.183,90




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Podul Vadului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret Unitar
	Valoare C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1.360,00
	0,45
	18,96
	19,41
	25.785,60
	26.397,60
	1.344,00
	-16,00
	-303,36
	-310,56
	0,00
	0,00
	25.482,24
	26.087,04

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	563,20
	1,28
	53,89
	55,17
	30.350,85
	31.071,74
	638,00
	74,80
	0,00
	0,00
	4.030,97
	4.126,72
	34.381,82
	35.198,46

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	56,32
	4,21
	176,85
	181,06
	9.960,19
	10.197,30
	63,80
	7,48
	0,00
	0,00
	1.322,84
	1.354,33
	11.283,03
	11.551,63

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	469,00
	0,62
	26,06
	26,68
	12.222,14
	12.512,92
	526,10
	57,10
	0,00
	0,00
	1.488,03
	1.523,43
	13.710,17
	14.036,35

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	61,13
	3,40
	142,93
	146,33
	8.737,31
	8.945,15
	97,13
	36,00
	0,00
	0,00
	5.145,48
	5.267,88
	13.882,79
	14.213,03

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	17,115
	3,04
	127,49
	130,53
	2.181,99
	2.234,02
	27,195
	10,08
	0,00
	0,00
	1.285,10
	1.315,74
	3.467,09
	3.549,76

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	36,68
	6,03
	253,29
	259,32
	9.290,68
	9.511,86
	58,28
	21,60
	0,00
	0,00
	5.471,06
	5.601,31
	14.761,74
	15.113,17

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1.360,00
	1,64
	69,00
	70,64
	93.840,00
	96.070,40
	1.295,00
	-65,00
	-4.485,00
	-4.591,60
	0,00
	0,00
	89.355,00
	91.478,80

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	261,12
	9,91
	416,06
	425,97
	108.641,59
	111.229,29
	182,60
	-78,52
	-32.669,03
	-33.447,17
	0,00
	0,00
	75.972,56
	77.782,12

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	141,71
	1,46
	61,44
	62,90
	8.706,66
	8.913,56
	167,56
	25,85
	0,00
	0,00
	1.588,23
	1.625,96
	10.294,89
	10.539,52

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	68,95
	0,63
	26,57
	27,20
	1.832,00
	1.875,44
	82,53
	13,58
	0,00
	0,00
	360,82
	369,38
	2.192,82
	2.244,82

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	469,00
	1,62
	68,23
	69,85
	31.999,87
	32.759,65
	456,50
	-12,50
	-852,87
	-873,12
	0,00
	0,00
	31.147,00
	31.886,53

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	11,10
	11,10
	0,00
	0,00
	344,99
	353,20
	344,99
	353,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	56,32
	3,75
	157,66
	161,41
	8.879,41
	9.090,61
	67,50
	11,18
	0,00
	0,00
	1.762,64
	1.804,57
	10.642,05
	10.895,18

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	22,53
	3,75
	157,37
	161,12
	3.545,55
	3.630,03
	0,00
	-22,53
	-3.545,55
	-3.630,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6
	strat din beton C12/15 (B 200) 
la trotuare
	mc
	56,32
	11,04
	463,62
	474,66
	26.111,08
	26.732,85
	67,50
	11,18
	0,00
	0,00
	5.183,27
	5.306,70
	31.294,35
	32.039,55

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,00
	1,55
	65,24
	66,79
	0,00
	0,00
	675,00
	675,00
	0,00
	0,00
	44.037,00
	45.083,25
	44.037,00
	45.083,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	Lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	563,20
	5,99
	211,48
	217,47
	119.105,54
	122.479,10
	0,00
	-563,20
	-119.105,54
	-122.479,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,00
	1,84
	77,31
	79,15
	77,31
	79,15
	42,00
	41,00
	0,00
	0,00
	3.169,71
	3.245,15
	3.247,02
	3.324,30

	1E8
	ridicare la cota  camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	6,00
	23,10
	970,07
	993,17
	5.820,42
	5.959,02
	5,00
	-1,00
	-970,07
	-993,17
	0,00
	0,00
	4.850,35
	4.965,85

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	13,00
	14,91
	626,07
	640,98
	8.138,91
	8.332,74
	13,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.138,91
	8.332,74

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	0,00
	2,00
	2,00
	0,00
	0,00
	2.238,90
	2.292,20
	2.238,90
	2.292,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,23
	14,84
	623,10
	637,94
	143,31
	146,73
	0,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	143,31
	146,73

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,13
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	369,19
	377,98
	0,00
	-0,13
	-369,19
	-377,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	29,00
	1,26
	52,86
	54,12
	1.532,94
	1.569,48
	49,00
	20,00
	0,00
	0,00
	1.057,20
	1.082,40
	2.590,14
	2.651,88

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.036,15
	0,49
	20,73
	21,22
	21.479,39
	21.987,10
	598,21
	-437,94
	-9.078,50
	-9.293,08
	0,00
	0,00
	12.400,89
	12.694,02

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	291,00
	5,09
	179,80
	184,89
	52.321,80
	53.802,99
	0,00
	-291,00
	-52.321,80
	-53.802,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2DY
	Semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	8,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	8.686,40
	8.932,24
	21,00
	13,00
	0,00
	0,00
	14.115,40
	14.514,89
	22.801,80
	23.447,13

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	15.078,82
	
	
	-6.097,89
	2.265,47
	11.246,40

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	599.760,13
	614.838,95
	
	
	-223.700,91
	-229.798,80
	92.601,64
	94.867,11
	468.660,86
	479.907,26

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	113.954,42
	116.819,40
	 
	 
	-42.503,17
	-43.661,77
	17.594,31
	18.024,75
	89.045,56
	91.182,38

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	713.714,55
	731.658,35
	 
	 
	-266.204,08
	-273.460,57
	110.195,95
	112.891,86
	557.706,42
	571.089,64













	ANEXA nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 47 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Popa Lazăr (parcare)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	25,00
	4,21
	176,85
	181,06
	4.421,25
	4.526,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	4.421,25
	4.526,50
	5.544,25
	5.649,50
	0,00
	0,00
	0,00
	5.544,25
	5.649,50

	 
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	530,10
	3,40
	142,93
	146,33
	75.767,19
	77.569,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	530,10
	75.767,19
	77.569,53
	95.012,06
	96.814,40
	0,00
	0,00
	0,00
	95.012,06
	96.814,40

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,254
	159,03
	3,04
	127,49
	130,53
	20.274,73
	20.758,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159,03
	20.274,73
	20.758,19
	25.424,51
	25.907,97
	0,00
	0,00
	0,00
	25.424,51
	25.907,97

	1S5
	strat din beton - C20/25 la carosabil
	mc
	1,254
	353,40
	10,03
	421,22
	431,25
	148.859,15
	152.403,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353,40
	148.859,15
	152.403,75
	186.669,37
	190.213,97
	0,00
	0,00
	0,00
	186.669,37
	190.213,97

	1S8
	asternere mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	2.120,40
	1,64
	69,00
	70,64
	146.307,60
	149.785,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.120,40
	146.307,60
	149.785,06
	146.307,60
	149.785,06

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,254
	1.767,00
	0,41
	17,27
	17,68
	30.516,09
	31.240,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.767,00
	30.516,09
	31.240,56
	30.516,09
	31.240,56

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	574,28
	1,46
	61,44
	62,90
	35.283,76
	36.122,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574,28
	35.283,76
	36.122,21
	44.245,84
	45.084,29
	0,00
	0,00
	0,00
	44.245,84
	45.084,29

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	574,28
	0,63
	26,57
	27,20
	15.258,62
	15.620,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	574,28
	15.258,62
	15.620,42
	19.134,31
	19.496,11
	0,00
	0,00
	0,00
	19.134,31
	19.496,11

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,254
	17,67
	7,50
	314,99
	322,49
	5.565,87
	5.698,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,67
	5.565,87
	5.698,40
	6.979,60
	7.112,13
	0,00
	0,00
	0,00
	6.979,60
	7.112,13

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	400,20
	1,62
	68,23
	69,85
	27.305,65
	27.953,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,20
	27.305,65
	27.953,97
	34.241,29
	34.889,61
	0,00
	0,00
	0,00
	34.241,29
	34.889,61

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	4.477,80
	4.584,40
	5.615,16
	5.721,76
	0,00
	0,00
	0,00
	5.615,16
	5.721,76

	1E16
	camin circular din elemente prefabic.de beton cu  H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	1,254
	4,00
	70,02
	2.940,81
	3.010,83
	11.763,24
	12.043,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	11.763,24
	12.043,32
	14.751,10
	15.031,18
	0,00
	0,00
	0,00
	14.751,10
	15.031,18

	1E19
	montare conducta PVC, KG  SN4, De=315x7.7 mm cu mufa si garnitura
	m
	1,254
	67,50
	2,11
	88,72
	90,83
	5.988,60
	6.131,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	67,50
	5.988,60
	6.131,03
	7.509,70
	7.652,13
	0,00
	0,00
	0,00
	7.509,70
	7.652,13

	1E20
	transee pentru retea canalizare 
	mc
	1,254
	114,75
	0,74
	31,12
	31,86
	3.571,02
	3.655,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	114,75
	3.571,02
	3.655,94
	4.478,06
	4.562,98
	0,00
	0,00
	0,00
	4.478,06
	4.562,98

	1E21
	nisip pentru patul si protectia conductelor
	mc
	1,254
	33,75
	2,06
	86,46
	88,52
	2.918,03
	2.987,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,75
	2.918,03
	2.987,55
	3.659,21
	3.728,73
	0,00
	0,00
	0,00
	3.659,21
	3.728,73

	1E22
	umplutura pamant santuri 
	mc
	1,254
	75,91
	0,54
	22,84
	23,38
	1.733,78
	1.774,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,91
	1.733,78
	1.774,78
	2.174,16
	2.215,16
	0,00
	0,00
	0,00
	2.174,16
	2.215,16

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	0,20
	14,84
	623,10
	637,94
	124,62
	127,59
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	124,62
	127,59
	124,62
	127,59

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,254
	0,07
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	198,79
	203,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,07
	198,79
	203,53
	198,79
	203,53

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	68,40
	1,26
	52,86
	54,12
	3.615,62
	3.701,81
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,40
	3.615,62
	3.701,81
	3.615,62
	3.701,81

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	2.467,24
	0,49
	20,73
	21,22
	51.145,88
	52.354,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.467,24
	51.145,88
	52.354,83
	64.136,93
	65.345,88
	0,00
	0,00
	0,00
	64.136,93
	65.345,88

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	9,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	9.772,20
	10.048,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	9.772,20
	10.048,77
	9.772,20
	10.048,77

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	14.422,65
	
	0,00
	0,00
	
	9.850,25
	9.850,25
	
	4.572,40
	14.422,65

	 
	TOTAL, lei fara T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	604.869,49
	619.292,14
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	414.334,57
	424.184,82
	519.575,55
	529.425,80
	
	190.534,92
	195.107,32
	710.110,47
	724.533,12

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	114.925,20
	117.665,51
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	78.723,57
	80.595,12
	98.719,35
	100.590,90
	 
	36.201,63
	37.070,39
	134.920,99
	137.661,29

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	719.794,69
	736.957,65
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	493.058,14
	504.779,94
	618.294,90
	630.016,70
	 
	226.736,55
	232.177,71
	845.031,46
	862.194,41
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