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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 43888/26.10.2023, întocmit de Secția Străzi și Urmărire Investiții, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1D3, 1D5, 1D6, 1S8, 1S10, 1S12, 1S13, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1E2, 1E10, 1E11,  2D3, 2D5, 2DX, 2DY, 2DX;
Anexa nr. 3: 1D3, 1D5, 1D6, 1D7, 1S2, 1S13, 1T2, 2T2, 1E2, 1E6, 1E10, 2D1, 2D3, 2DY, 2DX, in valoare totală de 1.144.009,20 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 2 și 3 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 3 și 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1D2, 1D4, 1S1, 1S2, 1S5, 1T1, 1T2, 1I5, 1I6, 1PX, 1E1, 1E7, 2D4, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D4, 1S1, 1T1, 1T3, 1I1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P6, 1PX, 1E1, 1E11, 2D5, 2D10, 2DX, în valoare totală de 2.496.729,25 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.254, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 3 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2648, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023 devine 14.330.756,77 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.722.843,79 lei, respectiv 17.053.600,56 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 12.244.007,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 2.930.052,96 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustată: 3.664.082,68 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 10.666.674,09 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 14.330.756,77 lei fără T.V.A.;

	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Teleajen
	84.845,78
	3.909.496,52
	3.994.342,30
	758.925,04
	4.753.267,34

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Mecet (tronson cuprins intre Str. Matei Voievod si Str. Austrului)
	45.743,15
	1.823.651,63
	1.869.394,78
	355.185,01
	2.224.579,79

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Plantelor
	96.865,80
	3.968.904,81
	4.065.770,61
	772.496,42
	4.838.267,03

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Chiristigiilor
	111.657,71
	4.289.591,37
	4.401.249,08
	836.237,33
	5.237.486,41

	TOTAL
	339.112,44
	13.991.644,33
	14.330.756,77
	2.722.843,79
	17.053.600,56



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Teleajen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,254
	5.396,00
	0,45
	18,96
	19,41
	102.308,16
	104.736,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.396,00
	102.308,16
	104.736,36
	128.294,43
	130.722,63
	0,00
	0,00
	0,00
	128.294,43
	130.722,63

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,254
	2.922,00
	1,28
	53,89
	55,17
	157.466,58
	161.206,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.461,00
	78.733,29
	80.603,37
	98.731,55
	100.601,63
	1.461,00
	78.733,29
	80.603,37
	177.464,84
	181.205,00

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	292,20
	4,21
	176,85
	181,06
	51.675,57
	52.905,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	292,20
	51.675,57
	52.905,73
	64.801,16
	66.031,32
	0,00
	0,00
	0,00
	64.801,16
	66.031,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	1.460,00
	0,62
	26,06
	26,68
	38.047,60
	38.952,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.460,00
	38.047,60
	38.952,80
	47.711,69
	48.616,89
	0,00
	0,00
	0,00
	47.711,69
	48.616,89

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,254
	183,00
	0,40
	16,88
	17,28
	3.089,04
	3.162,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,00
	3.089,04
	3.162,24
	3.873,66
	3.946,86
	0,00
	0,00
	0,00
	3.873,66
	3.946,86

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	1.962,80
	3,40
	142,93
	146,33
	280.543,00
	287.216,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.962,80
	280.543,00
	287.216,52
	351.800,92
	358.474,44
	0,00
	0,00
	0,00
	351.800,92
	358.474,44

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,254
	736,05
	6,03
	253,29
	259,32
	186.434,10
	190.872,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	736,05
	186.434,10
	190.872,49
	233.788,36
	238.226,75
	0,00
	0,00
	0,00
	233.788,36
	238.226,75

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	4.907,00
	1,64
	69,00
	70,64
	338.583,00
	346.630,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.907,00
	338.583,00
	346.630,48
	338.583,00
	346.630,48

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2  - cu pietris concasat
	t
	1,254
	922,52
	8,91
	374,27
	383,18
	345.271,56
	353.491,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	922,52
	345.271,56
	353.491,21
	432.970,54
	441.190,19
	0,00
	0,00
	0,00
	432.970,54
	441.190,19

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,254
	4.907,00
	0,39
	16,28
	16,67
	79.885,96
	81.799,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.907,00
	79.885,96
	81.799,69
	100.176,99
	102.090,72
	0,00
	0,00
	0,00
	100.176,99
	102.090,72

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	2.886,52
	1,46
	61,44
	62,90
	177.347,79
	181.562,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.482,00
	152.494,08
	156.117,80
	191.227,58
	194.851,30
	404,52
	24.853,71
	25.444,31
	216.081,29
	220.295,61

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	1.924,34
	0,63
	26,57
	27,20
	51.129,71
	52.342,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.924,34
	51.129,71
	52.342,05
	64.116,66
	65.329,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64.116,66
	65.329,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,254
	81,54
	7,50
	314,99
	322,49
	25.684,28
	26.295,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,31
	20.571,99
	21.061,82
	25.797,28
	26.287,11
	16,23
	5.112,29
	5.234,01
	30.909,57
	31.521,12

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	1.463,50
	1,62
	68,23
	69,85
	99.854,61
	102.225,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.463,50
	99.854,61
	102.225,48
	125.217,68
	127.588,55
	0,00
	0,00
	0,00
	125.217,68
	127.588,55

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	212,02
	0,74
	31,08
	31,82
	6.589,58
	6.746,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,02
	6.589,58
	6.746,48
	6.589,58
	6.746,48

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,254
	487,05
	3,75
	157,66
	161,41
	76.788,30
	78.614,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	243,00
	38.311,38
	39.222,63
	48.042,47
	48.953,72
	244,05
	38.476,92
	39.392,11
	86.519,39
	88.345,83

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,254
	64,94
	3,75
	157,37
	161,12
	10.219,61
	10.463,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,00
	5.035,84
	5.155,84
	6.314,94
	6.434,94
	32,94
	5.183,77
	5.307,29
	11.498,71
	11.742,23

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,254
	324,70
	11,12
	392,92
	404,04
	127.581,12
	131.191,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	162,00
	63.653,04
	65.454,48
	79.820,91
	81.622,35
	162,70
	63.928,08
	65.737,31
	143.748,99
	147.359,66

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele pref. din beton 6cm cu supr. sup. finisata din beton de prot. rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,254
	3.247,00
	5,99
	211,48
	217,47
	686.675,56
	706.125,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.623,00
	343.232,04
	352.953,81
	430.412,98
	440.134,75
	1.624,00
	343.443,52
	353.171,28
	773.856,50
	793.306,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	85,00
	1,84
	77,31
	79,15
	6.571,35
	6.727,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	6.571,35
	6.727,75
	6.571,35
	6.727,75

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	25,00
	13,59
	570,93
	584,52
	14.273,25
	14.613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	14.273,25
	14.613,00
	14.273,25
	14.613,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	30,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	33.583,50
	34.383,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	33.583,50
	34.383,00
	33.583,50
	34.383,00

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	0,643
	14,84
	623,10
	637,94
	400,65
	410,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,643
	400,65
	410,20
	502,42
	511,97
	0,000
	0,00
	0,00
	502,42
	511,97

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,254
	1,01
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.868,30
	2.936,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,01
	2.868,30
	2.936,60
	2.868,30
	2.936,60

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	138,00
	1,26
	52,86
	54,12
	7.294,68
	7.468,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138,00
	7.294,68
	7.468,56
	7.294,68
	7.468,56

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	10.266,44
	0,49
	20,73
	21,22
	212.823,30
	217.853,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.446,00
	195.815,58
	200.444,12
	245.552,74
	250.181,28
	820,44
	17.007,72
	17.409,74
	262.560,46
	267.591,02

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	710,00
	5,09
	179,80
	184,89
	127.658,00
	131.271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	710,00
	127.658,00
	131.271,90
	127.658,00
	131.271,90

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	107,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	116.180,60
	119.468,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107,00
	116.180,60
	119.468,71
	116.180,60
	119.468,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	84.845,78
	
	0,00
	0,00
	
	52.641,44
	52.641,44
	
	32.204,34
	84.845,78

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	3.366.828,76
	3.451.674,54
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	2.136.487,20
	2.189.128,64
	2.679.154,96
	2.731.796,40
	
	1.230.341,56
	1.262.545,90
	3.909.496,52
	3.994.342,30

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	639.697,46
	655.818,16
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	405.932,57
	415.934,44
	509.039,44
	519.041,32
	 
	233.764,90
	239.883,72
	742.804,34
	758.925,04

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.006.526,22
	4.107.492,70
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	2.542.419,77
	2.605.063,08
	3.188.194,40
	3.250.837,72
	 
	1.464.106,46
	1.502.429,62
	4.652.300,86
	4.753.267,34






	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Plantelor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2648
	5.473,00
	0,45
	18,96
	19,41
	103.768,08
	106.230,93
	5.818,60
	345,60
	0,00
	0,00
	6.552,58
	6.708,10
	110.320,66
	112.939,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.320,00
	25.027,20
	25.621,20
	31.654,40
	32.248,40
	4.498,60
	85.293,46
	87.317,83
	116.947,86
	119.566,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2648
	4.000,00
	1,28
	53,89
	55,17
	215.560,00
	220.680,00
	3.069,90
	-930,10
	-50.123,09
	-51.313,62
	0,00
	0,00
	165.436,91
	169.366,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	940,00
	50.656,60
	51.859,80
	64.070,47
	65.273,67
	2.129,90
	114.780,31
	117.506,58
	178.850,78
	182.780,25

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2648
	651,76
	4,21
	176,85
	181,06
	115.263,76
	118.007,67
	796,76
	145,00
	0,00
	0,00
	25.643,25
	26.253,70
	140.907,01
	144.261,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	141,00
	24.935,85
	25.529,46
	31.538,86
	32.132,47
	655,76
	115.971,16
	118.731,91
	147.510,02
	150.864,38

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2648
	1.631,00
	0,62
	26,06
	26,68
	42.503,86
	43.515,08
	1.548,00
	-83,00
	-2.162,98
	-2.214,44
	0,00
	0,00
	40.340,88
	41.300,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.548,00
	40.340,88
	41.300,64
	40.340,88
	41.300,64

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2648
	172,00
	0,40
	16,88
	17,28
	2.903,36
	2.972,16
	155,00
	-17,00
	-286,96
	-293,76
	0,00
	0,00
	2.616,40
	2.678,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	1.519,20
	1.555,20
	1.921,48
	1.957,48
	65,00
	1.097,20
	1.123,20
	3.018,68
	3.080,68

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2648
	328,38
	3,40
	142,93
	146,33
	46.935,35
	48.051,85
	727,78
	399,40
	0,00
	0,00
	57.086,25
	58.444,20
	104.021,60
	106.496,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,00
	17.151,60
	17.559,60
	21.693,34
	22.101,34
	607,78
	86.870,00
	88.936,45
	108.563,34
	111.037,79

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,2648
	21,89
	3,04
	127,49
	130,53
	2.790,76
	2.857,30
	40,85
	18,96
	0,00
	0,00
	2.417,21
	2.474,85
	5.207,97
	5.332,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	1.019,92
	1.044,24
	1.289,99
	1.314,31
	32,85
	4.188,05
	4.287,91
	5.478,04
	5.602,22

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,2648
	434,56
	10,03
	421,22
	431,25
	183.045,36
	187.404,00
	485,19
	50,63
	0,00
	0,00
	21.326,37
	21.834,19
	204.371,73
	209.238,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,00
	33.697,60
	34.500,00
	42.620,72
	43.423,12
	405,19
	170.674,13
	174.738,19
	213.294,85
	218.161,31

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2648
	3.676,00
	1,64
	69,00
	70,64
	253.644,00
	259.672,64
	3.423,40
	-252,60
	-17.429,40
	-17.843,66
	0,00
	0,00
	236.214,60
	241.828,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.423,40
	236.214,60
	241.828,98
	236.214,60
	241.828,98

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,2648
	529,34
	9,91
	416,06
	425,97
	220.237,20
	225.482,96
	482,70
	-46,64
	-19.405,04
	-19.867,24
	0,00
	0,00
	200.832,16
	205.615,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	190,08
	79.084,68
	80.968,38
	100.026,30
	101.910,00
	292,62
	121.747,48
	124.647,34
	221.773,78
	226.557,34

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,2648
	5.473,00
	0,41
	17,27
	17,68
	94.518,71
	96.762,64
	0,00
	-5.473,00
	-94.518,71
	-96.762,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2648
	6.189,20
	0,39
	16,28
	16,67
	100.760,18
	103.173,96
	2.425,94
	-3.763,26
	-61.265,88
	-62.733,54
	0,00
	0,00
	39.494,30
	40.440,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	400,00
	6.512,00
	6.668,00
	8.236,38
	8.392,38
	2.025,94
	32.982,30
	33.772,42
	41.218,68
	42.164,80

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2648
	278,51
	1,46
	61,44
	62,90
	17.111,65
	17.518,28
	357,17
	78,66
	0,00
	0,00
	4.832,87
	4.947,71
	21.944,52
	22.465,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188,00
	11.550,72
	11.825,20
	14.609,35
	14.883,83
	169,17
	10.393,80
	10.640,79
	25.003,15
	25.524,62

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2648
	649,87
	0,63
	26,57
	27,20
	17.267,05
	17.676,46
	977,90
	328,03
	0,00
	0,00
	8.715,75
	8.922,42
	25.982,80
	26.598,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00
	5.845,40
	5.984,00
	7.393,26
	7.531,86
	757,90
	20.137,40
	20.614,88
	27.530,66
	28.146,74

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2648
	50,95
	7,50
	314,99
	322,49
	16.048,74
	16.430,87
	31,88
	-19,07
	-6.006,86
	-6.149,89
	0,00
	0,00
	10.041,88
	10.280,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,40
	4.220,87
	4.321,37
	5.338,56
	5.439,06
	18,48
	5.821,01
	5.959,61
	11.159,57
	11.398,67

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2648
	1.631,00
	1,62
	68,23
	69,85
	111.283,13
	113.925,35
	0,00
	-1.631,00
	-111.283,13
	-113.925,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2648
	172,00
	0,74
	31,08
	31,82
	5.345,76
	5.473,04
	0,00
	-172,00
	-5.345,76
	-5.473,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,2648
	0,00
	7,61
	319,75
	327,36
	0,00
	0,00
	1.626,00
	1.626,00
	0,00
	0,00
	519.913,50
	532.287,36
	519.913,50
	532.287,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,00
	139.411,00
	142.728,96
	176.327,03
	179.644,99
	1.190,00
	380.502,50
	389.558,40
	556.829,53
	569.203,39

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,2648
	0,00
	4,81
	201,98
	206,79
	0,00
	0,00
	736,80
	736,80
	0,00
	0,00
	148.818,86
	152.362,87
	148.818,86
	152.362,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,00
	18.178,20
	18.611,10
	22.991,79
	23.424,69
	646,80
	130.640,66
	133.751,77
	153.632,45
	157.176,46

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2648
	600,00
	3,75
	157,66
	161,41
	94.596,00
	96.846,00
	547,64
	-52,36
	-8.255,08
	-8.451,43
	0,00
	0,00
	86.340,92
	88.394,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,10
	14.835,81
	15.188,68
	18.764,33
	19.117,20
	453,54
	71.505,11
	73.205,89
	90.269,44
	92.323,09

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2648
	400,00
	11,12
	392,92
	404,04
	157.168,00
	161.616,00
	365,09
	-34,91
	-13.716,84
	-14.105,04
	0,00
	0,00
	143.451,16
	147.510,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,10
	36.973,77
	38.020,16
	46.764,42
	47.810,81
	270,99
	106.477,39
	109.490,80
	153.241,81
	157.301,61

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2648
	4.000,00
	5,99
	211,48
	217,47
	845.920,00
	869.880,00
	5.447,10
	1.447,10
	0,00
	0,00
	306.032,71
	314.700,84
	1.151.952,71
	1.184.580,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	940,00
	198.791,20
	204.421,80
	251.431,11
	257.061,71
	4.507,10
	953.161,51
	980.159,04
	1.204.592,62
	1.237.220,75

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2648
	0,00
	1,84
	77,31
	79,15
	0,00
	0,00
	66,00
	66,00
	0,00
	0,00
	5.102,46
	5.223,90
	5.102,46
	5.223,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,00
	5.102,46
	5.223,90
	6.453,59
	6.575,03
	0,00
	0,00
	0,00
	6.453,59
	6.575,03

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,2648
	34,00
	1,47
	61,66
	63,13
	2.096,44
	2.146,42
	21,00
	-13,00
	-801,58
	-820,69
	0,00
	0,00
	1.294,86
	1.325,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,00
	1.294,86
	1.325,73
	1.637,74
	1.668,61
	0,00
	0,00
	0,00
	1.637,74
	1.668,61

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2648
	57,00
	13,59
	570,93
	584,52
	32.543,01
	33.317,64
	57,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32.543,01
	33.317,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.138,37
	5.260,68
	6.499,01
	6.621,32
	48,00
	27.404,64
	28.056,96
	33.903,65
	34.678,28

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,2648
	0,00
	13,40
	562,77
	576,17
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	3.376,62
	3.457,02
	3.376,62
	3.457,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.376,62
	3.457,02
	3.376,62
	3.457,02

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,2648
	20,00
	14,91
	626,07
	640,98
	12.521,40
	12.819,60
	0,00
	-20,00
	-12.521,40
	-12.819,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2648
	26,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	29.105,70
	29.798,60
	18,00
	-8,00
	-8.955,60
	-9.168,80
	0,00
	0,00
	20.150,10
	20.629,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	11.194,50
	11.461,00
	14.158,80
	14.425,30
	8,00
	8.955,60
	9.168,80
	23.114,40
	23.594,10

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2648
	0,78
	14,84
	623,10
	637,94
	486,02
	497,59
	0,74
	-0,04
	-24,93
	-25,51
	0,00
	0,00
	461,09
	472,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,19
	118,39
	121,21
	149,74
	152,56
	0,55
	342,70
	350,87
	492,44
	503,43

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2648
	0,78
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.215,12
	2.267,87
	1,127
	0,347
	0,00
	0,00
	985,45
	1.008,91
	3.200,57
	3.276,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,13
	3.200,57
	3.276,78
	3.200,57
	3.276,78

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2648
	100,00
	1,26
	52,86
	54,12
	5.286,00
	5.412,00
	83,00
	-17,00
	-898,62
	-920,04
	0,00
	0,00
	4.387,38
	4.491,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	4.387,38
	4.491,96
	4.387,38
	4.491,96

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2648
	4.380,50
	0,49
	20,73
	21,22
	90.807,77
	92.954,21
	4.696,59
	316,09
	0,00
	0,00
	6.552,54
	6.707,43
	97.360,31
	99.661,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.466,76
	30.405,93
	31.124,65
	38.457,42
	39.176,14
	3.229,83
	66.954,38
	68.536,99
	105.411,80
	107.713,13

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2648
	251,00
	5,09
	179,80
	184,89
	45.129,80
	46.407,39
	248,00
	-3,00
	-539,40
	-554,67
	0,00
	0,00
	44.590,40
	45.852,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	248,00
	44.590,40
	45.852,72
	44.590,40
	45.852,72

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2648
	73,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	79.263,40
	81.506,69
	72,00
	-1,00
	-1.085,80
	-1.116,53
	0,00
	0,00
	78.177,60
	80.390,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,00
	78.177,60
	80.390,16
	78.177,60
	80.390,16

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,2648
	352,00
	19,37
	684,51
	703,88
	240.947,52
	247.765,76
	188,00
	-164,00
	-112.259,64
	-115.436,32
	0,00
	0,00
	128.687,88
	132.329,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188,00
	128.687,88
	132.329,44
	128.687,88
	132.329,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	81.997,83
	
	
	-13.109,11
	27.977,08
	96.865,80
	
	0,00
	0,00
	
	18.258,19
	18.258,19
	
	78.607,61
	96.865,80

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	3.187.073,13
	3.269.070,96
	
	
	-526.886,70
	-539.995,81
	1.117.356,42
	1.145.333,50
	3.777.542,85
	3.874.408,65
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	722.666,13
	740.924,32
	914.028,09
	932.286,28
	
	3.054.876,72
	3.133.484,33
	3.968.904,81
	4.065.770,61

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	605.543,89
	621.123,48
	 
	 
	-100.108,47
	-102.599,20
	212.297,72
	217.613,37
	717.733,14
	736.137,64
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	137.306,56
	140.775,62
	173.665,34
	177.134,39
	 
	580.426,58
	595.362,02
	754.091,91
	772.496,42

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.792.617,02
	3.890.194,44
	 
	 
	-626.995,17
	-642.595,01
	1.329.654,14
	1.362.946,87
	4.495.275,99
	4.610.546,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	859.972,69
	881.699,94
	1.087.693,43
	1.109.420,67
	 
	3.635.303,30
	3.728.846,35
	4.722.996,72
	4.838.267,03






	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Chiristigiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata, cf. P.Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	4.351,00
	0,45
	18,96
	19,41
	82.494,96
	84.452,91
	7.035,00
	2.684,00
	0,00
	0,00
	50.888,64
	52.096,44
	133.383,60
	136.549,35

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	4.218,00
	1,28
	53,89
	55,17
	227.308,02
	232.707,06
	3.039,00
	-1.179,00
	-63.536,31
	-65.045,43
	0,00
	0,00
	163.771,71
	167.661,63

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	813,39
	4,21
	176,85
	181,06
	143.848,02
	147.272,39
	1.288,80
	475,41
	0,00
	0,00
	84.076,26
	86.077,74
	227.924,28
	233.350,13

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1.160,00
	0,62
	26,06
	26,68
	30.229,60
	30.948,80
	930,00
	-230,00
	-5.993,80
	-6.136,40
	0,00
	0,00
	24.235,80
	24.812,40

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1.140,00
	0,40
	16,88
	17,28
	19.243,20
	19.699,20
	462,00
	-678,00
	-11.444,64
	-11.715,84
	0,00
	0,00
	7.798,56
	7.983,36

	1D7
	desfacere pavaj din pavele de piatra sau bolovani de rau
	mp
	2.175,50
	0,60
	25,15
	25,75
	54.713,83
	56.019,13
	0,00
	-2.175,50
	-54.713,83
	-56.019,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1.305,30
	3,40
	142,93
	146,33
	186.566,53
	191.004,55
	1.496,70
	191,40
	0,00
	0,00
	27.356,80
	28.007,56
	213.923,33
	219.012,11

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	174,04
	3,04
	127,49
	130,53
	22.188,36
	22.717,44
	0,00
	-174,04
	-22.188,36
	-22.717,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	870,20
	10,03
	421,22
	431,25
	366.545,64
	375.273,75
	870,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	366.545,64
	375.273,75

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	8.702,00
	0,39
	16,28
	16,67
	141.668,56
	145.062,34
	4.351,00
	-4.351,00
	-70.834,28
	-72.531,17
	0,00
	0,00
	70.834,28
	72.531,17

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,00
	1,46
	61,44
	62,90
	0,00
	0,00
	993,97
	993,97
	0,00
	0,00
	61.069,52
	62.520,71
	61.069,52
	62.520,71

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	2.978,72
	0,63
	26,57
	27,20
	79.144,59
	81.021,18
	1.763,45
	-1.215,27
	-32.289,72
	-33.055,34
	0,00
	0,00
	46.854,87
	47.965,84

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	85,69
	7,50
	314,99
	322,49
	26.991,49
	27.634,17
	86,79
	1,10
	0,00
	0,00
	346,49
	354,74
	27.337,98
	27.988,91

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1.160,00
	1,62
	68,23
	69,85
	79.146,80
	81.026,00
	1.164,00
	4,00
	0,00
	0,00
	272,92
	279,40
	79.419,72
	81.305,40

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1.140,00
	0,74
	31,08
	31,82
	35.431,20
	36.274,80
	1.174,00
	34,00
	0,00
	0,00
	1.056,72
	1.081,88
	36.487,92
	37.356,68

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	632,70
	3,75
	157,66
	161,41
	99.751,48
	102.124,11
	649,20
	16,50
	0,00
	0,00
	2.601,39
	2.663,26
	102.352,87
	104.787,37

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	84,36
	3,75
	157,37
	161,12
	13.275,73
	13.592,08
	0,00
	-84,36
	-13.275,73
	-13.592,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	421,80
	11,12
	392,92
	404,04
	165.733,66
	170.424,07
	432,80
	11,00
	0,00
	0,00
	4.322,12
	4.444,44
	170.055,78
	174.868,51

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P6
	placare cu placi granit 2 cm
	mp
	0,00
	3,55
	148,91
	152,46
	0,00
	0,00
	263,62
	263,62
	0,00
	0,00
	39.255,65
	40.191,51
	39.255,65
	40.191,51

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	4.218,00
	5,99
	211,48
	217,47
	892.022,64
	917.288,46
	8.679,00
	4.461,00
	0,00
	0,00
	943.412,28
	970.133,67
	1.835.434,92
	1.887.422,13

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,84
	77,31
	79,15
	0,00
	0,00
	41,00
	41,00
	0,00
	0,00
	3.169,71
	3.245,15
	3.169,71
	3.245,15

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	10,00
	1,47
	61,66
	63,13
	616,60
	631,30
	0,00
	-10,00
	-616,60
	-631,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	51,00
	13,59
	570,93
	584,52
	29.117,43
	29.810,52
	40,00
	-11,00
	-6.280,23
	-6.429,72
	0,00
	0,00
	22.837,20
	23.380,80

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	18,00
	14,91
	626,07
	640,98
	11.269,26
	11.537,64
	0,00
	-18,00
	-11.269,26
	-11.537,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	4,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	4.477,80
	4.584,40
	19,00
	15,00
	0,00
	0,00
	16.791,75
	17.191,50
	21.269,55
	21.775,90

	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D1
	beton armat in elemente constructii (120 Kg/mc)
	mc
	349,38
	29,11
	1.222,72
	1.251,83
	427.193,91
	437.364,37
	239,65
	-109,73
	-134.169,06
	-137.363,31
	0,00
	0,00
	293.024,85
	300.001,06

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,44
	14,84
	623,10
	637,94
	274,16
	280,69
	0,43
	-0,01
	-6,23
	-6,38
	0,00
	0,00
	267,93
	274,31

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,04
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	113,60
	116,30
	0,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,60
	116,30

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	186,00
	1,26
	52,86
	54,12
	9.831,96
	10.066,32
	353,00
	167,00
	0,00
	0,00
	8.827,62
	9.038,04
	18.659,58
	19.104,36

	2D10
	taxa groapa
	to
	8.250,58
	0,49
	20,73
	21,22
	171.034,52
	175.077,31
	9.824,28
	1.573,70
	0,00
	0,00
	32.622,80
	33.393,91
	203.657,32
	208.471,22

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	179,80
	184,89
	0,00
	0,00
	220,00
	220,00
	0,00
	0,00
	39.556,00
	40.675,80
	39.556,00
	40.675,80

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	75,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	81.435,00
	83.739,75
	74,00
	-1,00
	-1.085,80
	-1.116,53
	0,00
	0,00
	80.349,20
	82.623,22

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	236,00
	19,37
	684,51
	703,88
	161.544,36
	166.115,68
	0,00
	-236,00
	-161.544,36
	-166.115,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	90.653,81
	
	
	-14.765,18
	35.769,08
	111.657,71

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	3.563.212,91
	3.653.866,72
	
	
	-589.248,21
	-604.013,39
	1.315.626,67
	1.351.395,75
	4.289.591,37
	4.401.249,08

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	677.010,45
	694.234,68
	 
	 
	-111.957,16
	-114.762,54
	249.969,07
	256.765,19
	815.022,36
	836.237,33

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	4.240.223,36
	4.348.101,40
	 
	 
	-701.205,37
	-718.775,93
	1.565.595,74
	1.608.160,94
	5.104.613,73
	5.237.486,41
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