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ACT ADIȚIONAL NR. 1
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”





Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 2002/18.01.2024, întocmit de Secția, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1E7, 1E11, in valoare totala de 2.298,44 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se modifică art. 5 din Contractul Subsecvent nr. 53/07.08.2023, care va avea următorul conținut:
"5. PREŢUL CONTRACTULUI SUBSECVENT
5.1. Valoarea lucrărilor ce se vor executa in baza acestui contract subsecvent este de 8.296.281,75 lei fără T.V.A. 
5.2. Prețul total pentru indeplinirea contractului subsecvent, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste folosind preturile unitare si tarifele din propunerea financiara, document al prezentului contract subsecvent, aplicate la cantitatile comandate de Achizitor pentru indeplinirea prezentului contract subsecvent si este de 9.872.575,28 lei, din care 8.296.281,75 lei fara T.V.A., la care se adaugă T.V.A. 19%, in valoare de 1.576.293,53 lei, dupa cum urmeaza:




	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	768.007,86
	787.331,86
	149.593,05
	936.924,91

	2
	Strada Mieilor
	26.842,96
	1.055.243,98
	1.082.086,94
	205.596,52
	1.287.683,46

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,77
	109.198,81
	111.825,58
	21.246,86
	133.072,44

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.597,63
	813.966,08
	834.563,71
	158.567,10
	993.130,81

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	5.126,92
	200.841,65
	205.968,57
	39.134,03
	245.102,60

	8
	Strada Popa Soare
	60.936,18
	2.372.304,22
	2.433.240,40
	462.315,68
	2.895.556,08

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	156.474,24
	160.220,38
	30.441,87
	190.662,25

	TOTAL
	204.486,10
	8.091.795,65
	8.296.281,75
	1.576.293,53
	9.872.575,28



5.3. Lucrarile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a prestatiilor realizate, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real) indeplinite, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare."
Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 1 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate
	Pret unitar
	Valoare C+M
	Valoare inclusiv proiectare
	Cantitate cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, 
cf. P. Th.
	Valoare  actualizata 
cf. P. Th., inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,20
	4,21
	176,85
	181,06
	212,22
	217,27
	1,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,22
	217,27

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	147,90
	3,4
	142,93
	146,33
	21.139,35
	21.642,21
	147,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.139,35
	21.642,21

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	98,60
	6,03
	253,29
	259,32
	24.974,39
	25.568,95
	98,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.974,39
	25.568,95

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	493,00
	1,64
	69,00
	70,64
	34.017,00
	34.825,52
	493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	34.017,00
	34.825,52

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	69,51
	9,91
	416,06
	425,97
	28.920,33
	29.609,17
	69,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.920,33
	29.609,17

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	493,00
	0,39
	16,28
	16,67
	8.026,04
	8.218,31
	493,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.026,04
	8.218,31

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	120,30
	1,46
	61,44
	62,90
	7.391,23
	7.566,87
	120,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.391,23
	7.566,87

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	180,40
	0,63
	26,57
	27,20
	4.793,23
	4.906,88
	180,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.793,23
	4.906,88

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	4,93
	7,5
	314,99
	322,49
	1.552,90
	1.589,88
	4,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.552,90
	1.589,88

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	127,00
	1,62
	68,23
	69,85
	8.665,21
	8.870,95
	127,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.665,21
	8.870,95

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	2,00
	13,4
	562,77
	576,17
	1.125,54
	1.152,34
	0,00
	-2,00
	-1.125,54
	-1.152,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri  de  scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	1.119,45
	1.146,10
	0,00
	-1,00
	-1.119,45
	-1.146,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,12
	14,84
	623,10
	637,94
	74,77
	76,55
	0,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,77
	76,55

	2D10
	taxa groapa
	to
	544,07
	0,49
	20,73
	21,22
	11.278,57
	11.545,17
	544,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.278,57
	11.545,17

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	5,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	5.429,00
	5.582,65
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.429,00
	5.582,65

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	3.799,59
	
	
	-53,45
	0,00
	3.746,14

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	158.719,23
	162.518,82
	
	
	-2.244,99
	-2.298,44
	0,00
	0,00
	156.474,24
	160.220,38

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	30.156,65
	30.878,58
	 
	 
	-426,55
	-436,70
	0,00
	0,00
	29.730,11
	30.441,87

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	188.875,88
	193.397,40
	 
	 
	-2.671,54
	-2.735,14
	0,00
	0,00
	186.204,35
	190.662,25
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