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ACT ADIȚIONAL NR. 4
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 2970/26.01.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexelor nr. 2, 3 și 5 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 3, 4 si 6 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 0.011, calculat in urma diferentei dintre coeficientul de ajustare de 1.246, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iunie 2023 (195.2), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6), si coeficientul de ajustare de 1.265, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 3, conform Anexelor nr. 1 si 6 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.265, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 4, conform Anexei nr. 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 5 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.272, rezultat in urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 12.178.115,91 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.313.842,02 lei, respectiv 14.491.957,93 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 11.170.732,83 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 6.739.435,95 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente (ajustare): 1.007.383,08 fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.431.296,88 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.178.115,91 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	37.470,76
	1.867.207,42
	1.904.678,18
	361.888,85
	2.266.567,03

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.744,68
	1.212.997,73
	1.236.742,41
	234.981,06
	1.471.723,47

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.489,29
	890.704,19
	907.193,48
	172.366,76
	1.079.560,24

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	33.080,95
	1.584.730,10
	1.617.811,05
	307.384,10
	1.925.195,15

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	43.934,74
	2.165.904,30
	2.209.839,04
	419.869,42
	2.629.708,46

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	28.401,45
	1.458.372,13
	1.486.773,58
	282.486,98
	1.769.260,56

	TOTAL
	249.661,86
	11.928.454,05
	12.178.115,91
	2.313.842,02
	14.491.957,93




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.


































	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Giuseppe Verdi

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate  contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1+SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	1,265
	2.508,10
	0,57
	24,91
	25,48
	62.476,77
	63.906,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.508,10
	62.476,77
	63.906,39
	62.476,77
	63.906,39

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	1.074,90
	0,91
	39,32
	40,23
	42.265,07
	43.243,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.074,90
	42.265,07
	43.243,23
	53.465,31
	54.443,47
	11.200,24
	0,00
	0,00
	0,00
	53.465,31
	54.443,47

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1.825,00
	0,24
	12,27
	12,51
	22.392,75
	22.830,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.273,00
	15.619,71
	15.925,23
	19.758,93
	20.064,45
	4.139,22
	552,00
	6.773,04
	6.905,52
	26.531,97
	26.969,97

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	322,24
	1,37
	66,24
	67,61
	21.345,18
	21.786,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,30
	8.432,35
	8.606,76
	10.666,92
	10.841,33
	2.234,57
	194,94
	12.912,83
	13.179,89
	23.579,75
	24.021,22

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	917,00
	0,20
	11,93
	12,13
	10.939,81
	11.123,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	894,00
	10.665,42
	10.844,22
	13.491,76
	13.670,56
	2.826,34
	23,00
	274,39
	278,99
	13.766,15
	13.949,55

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	880,00
	0,15
	9,48
	9,63
	8.342,40
	8.474,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	269,00
	2.550,12
	2.590,47
	3.225,90
	3.266,25
	675,78
	611,00
	5.792,28
	5.883,93
	9.018,18
	9.150,18

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	322,47
	2,22
	95,08
	97,30
	30.660,45
	31.376,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	293,04
	27.862,25
	28.512,79
	35.245,75
	35.896,29
	7.383,50
	29,43
	2.798,20
	2.863,54
	38.043,95
	38.759,83

	1S4
	asternere balast stabilizat la carosabil 4%
	mc
	1,265
	161,24
	5,35
	232,75
	238,10
	37.528,61
	38.391,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161,24
	37.528,61
	38.391,24
	37.528,61
	38.391,24

	1S6
	strat din beton – BcR 3,5 carosabil
	mc
	1,265
	214,98
	9,17
	394,05
	403,22
	84.712,87
	86.684,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	214,98
	84.712,87
	86.684,24
	84.712,87
	86.684,24

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	182,50
	6,40
	277,77
	284,17
	50.693,03
	51.861,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	164,20
	45.609,84
	46.660,72
	57.696,45
	58.747,33
	12.086,61
	18,30
	5.083,19
	5.200,31
	62.779,64
	63.947,64

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	3.583,00
	1,65
	71,01
	72,66
	254.428,83
	260.340,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.402,00
	241.576,02
	247.189,32
	305.593,67
	311.206,97
	64.017,65
	181,00
	12.852,81
	13.151,46
	318.446,48
	324.358,43

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,265
	154,79
	12,47
	529,52
	541,99
	81.964,40
	83.894,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154,79
	81.964,40
	83.894,63
	103.684,97
	105.615,20
	21.720,57
	0,00
	0,00
	0,00
	103.684,97
	105.615,20

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,265
	3.583,00
	0,36
	18,70
	19,06
	67.002,10
	68.291,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.583,00
	67.002,10
	68.291,98
	67.002,10
	68.291,98

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	292,00
	0,93
	50,68
	51,61
	14.798,56
	15.070,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	292,00
	14.798,56
	15.070,12
	18.720,18
	18.991,74
	3.921,62
	0,00
	0,00
	0,00
	18.720,18
	18.991,74

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	580,45
	0,60
	25,11
	25,71
	14.575,10
	14.923,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	507,94
	12.754,37
	13.059,14
	16.134,28
	16.439,05
	3.379,91
	72,51
	1.820,73
	1.864,23
	17.955,01
	18.303,28

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	29,00
	2,92
	158,36
	161,28
	4.592,44
	4.677,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26,19
	4.147,45
	4.223,92
	5.246,52
	5.322,99
	1.099,07
	2,81
	444,99
	453,20
	5.691,51
	5.776,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	917,00
	1,27
	64,18
	65,45
	58.853,06
	60.017,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	917,00
	58.853,06
	60.017,65
	74.449,12
	75.613,71
	15.596,06
	0,00
	0,00
	0,00
	74.449,12
	75.613,71

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	880,00
	0,67
	36,29
	36,96
	31.935,20
	32.524,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	719,00
	26.092,51
	26.574,24
	33.007,03
	33.488,76
	6.914,52
	161,00
	5.842,69
	5.950,56
	38.849,72
	39.439,32

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	182,50
	2,24
	98,42
	100,66
	17.961,65
	18.370,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	182,50
	17.961,65
	18.370,45
	22.721,49
	23.130,29
	4.759,84
	0,00
	0,00
	0,00
	22.721,49
	23.130,29

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	73,00
	2,31
	102,07
	104,38
	7.451,11
	7.619,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,68
	6.703,96
	6.855,68
	8.480,51
	8.632,23
	1.776,55
	7,32
	747,15
	764,06
	9.227,66
	9.396,29

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	1.825,00
	5,88
	207,62
	213,50
	378.906,50
	389.637,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.642,00
	340.912,04
	350.567,00
	431.253,73
	440.908,69
	90.341,69
	183,00
	37.994,46
	39.070,50
	469.248,19
	479.979,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	5,00
	1,80
	79,00
	80,80
	395,00
	404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	395,00
	404,00
	499,68
	508,68
	104,68
	0,00
	0,00
	0,00
	499,68
	508,68

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	8,00
	14,27
	617,72
	631,99
	4.941,76
	5.055,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.941,76
	5.055,92
	6.251,33
	6.365,49
	1.309,57
	0,00
	0,00
	0,00
	6.251,33
	6.365,49

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	15,00
	13,41
	607,61
	621,02
	9.114,15
	9.315,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	9.114,15
	9.315,30
	11.529,40
	11.730,55
	2.415,25
	0,00
	0,00
	0,00
	11.529,40
	11.730,55

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	0,48
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.796,62
	4.900,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,479
	4.786,63
	4.890,57
	6.055,09
	6.159,03
	1.268,46
	0,00
	9,99
	10,21
	6.065,08
	6.169,24

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	0,54
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	9.391,33
	9.613,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,54
	9.391,33
	9.613,73
	9.391,33
	9.613,73

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	44,00
	3,04
	128,51
	131,55
	5.654,44
	5.788,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,00
	5.654,44
	5.788,20
	7.152,87
	7.286,63
	1.498,43
	0,00
	0,00
	0,00
	7.152,87
	7.286,63

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	3.193,86
	1,50
	63,00
	64,50
	201.213,18
	206.003,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.216,76
	139.655,88
	142.981,02
	176.664,69
	179.989,83
	37.008,81
	977,10
	61.557,30
	63.022,95
	238.221,99
	243.012,78

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	22,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	23.870,44
	24.546,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	23.870,44
	24.546,06
	30.196,11
	30.871,73
	6.325,67
	0,00
	0,00
	0,00
	30.196,11
	30.871,73

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	37.470,76
	
	0,00
	0,00
	
	27.999,56
	27.999,56
	
	
	9.471,20
	37.470,76

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.563.202,81
	1.600.673,57
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.147.187,08
	1.175.186,64
	1.451.191,69
	1.479.191,25
	304.004,61
	
	416.015,73
	425.486,93
	1.867.207,42
	1.904.678,18

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	297.008,53
	304.127,98
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	217.965,55
	223.285,46
	275.726,42
	281.046,34
	57.760,88
	 
	79.042,99
	80.842,52
	354.769,41
	361.888,85

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.860.211,34
	1.904.801,55
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.365.152,63
	1.398.472,10
	1.726.918,11
	1.760.237,59
	361.765,49
	 
	495.058,72
	506.329,45
	2.221.976,83
	2.266.567,03























	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răsuri

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie 2023-iulie 2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M, contractata, cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontată SL1
	Cantitate decontată SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.819,00
	0,91
	39,32
	40,23
	88.950,88
	90.606,17
	0,00
	1.745,00
	68.613,40
	70.201,35
	86.041,20
	87.629,15
	74,00
	2.909,68
	2.977,02
	3.680,75
	3.748,09
	771,07
	0,00
	0,00
	0,00
	754,75
	754,75
	90.476,70
	92.131,99

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	939,00
	0,24
	12,27
	12,51
	14.447,99
	14.673,35
	770,00
	169,00
	11.521,53
	11.746,89
	14.447,99
	14.673,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,81
	22,81
	14.470,80
	14.696,16

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	93,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.799,80
	7.928,44
	77,00
	16,90
	6.219,94
	6.348,58
	7.799,80
	7.928,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,31
	12,31
	7.812,11
	7.940,75

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	382,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.714,81
	5.791,21
	334,00
	48,00
	4.557,26
	4.633,66
	5.714,81
	5.791,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,30
	6,30
	5.721,11
	5.797,51

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	197,64
	2,22
	95,08
	97,30
	23.564,68
	24.003,44
	0,00
	197,64
	18.791,61
	19.230,37
	23.564,68
	24.003,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	206,71
	206,71
	23.771,39
	24.210,15

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	74,11
	5,37
	229,09
	234,46
	21.290,24
	21.688,21
	0,00
	74,11
	16.977,86
	17.375,83
	21.290,24
	21.688,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,76
	186,76
	21.477,00
	21.874,97

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	99,90
	6,40
	277,77
	284,17
	34.797,53
	35.436,89
	77,00
	22,90
	27.749,22
	28.388,58
	34.797,53
	35.436,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,97
	69,97
	34.867,50
	35.506,86

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.647,00
	1,65
	71,01
	72,66
	146.659,65
	149.377,20
	0,00
	1.647,00
	116.953,47
	119.671,02
	146.659,65
	149.377,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.286,49
	1.286,49
	147.946,14
	150.663,69

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,254
	1,265
	0,011
	387,67
	10,18
	433,29
	443,47
	210.638,82
	214.585,30
	0,00
	387,67
	167.973,54
	171.920,02
	210.638,82
	214.585,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.847,71
	1.847,71
	212.486,53
	216.433,01

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.210,55
	0,36
	18,70
	19,06
	28.387,16
	28.822,95
	0,00
	1.210,55
	22.637,29
	23.073,08
	28.387,16
	28.822,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	249,01
	249,01
	28.636,17
	29.071,96

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	518,80
	0,09
	4,31
	4,40
	2.803,98
	2.850,67
	0,00
	518,80
	2.236,03
	2.282,72
	2.803,98
	2.850,67
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24,60
	24,60
	2.828,58
	2.875,27

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	218,19
	0,93
	50,68
	51,61
	13.866,57
	14.069,49
	161,70
	56,49
	11.057,87
	11.260,79
	13.866,57
	14.069,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,49
	31,49
	13.898,06
	14.100,98

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	291,52
	0,60
	25,11
	25,71
	9.179,37
	9.354,28
	0,00
	291,52
	7.320,07
	7.494,98
	9.179,37
	9.354,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,52
	80,52
	9.259,89
	9.434,80

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,254
	1,265
	0,011
	14,93
	2,92
	158,36
	161,28
	2.964,84
	3.008,44
	7,70
	7,23
	2.364,31
	2.407,91
	2.964,84
	3.008,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,59
	12,59
	2.977,43
	3.021,03

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	415,00
	1,27
	64,18
	65,45
	33.399,92
	33.926,97
	334,00
	81,00
	26.634,70
	27.161,75
	33.399,92
	33.926,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57,18
	57,18
	33.457,10
	33.984,15

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	38,00
	0,67
	36,29
	36,96
	1.729,30
	1.754,76
	16,00
	22,00
	1.379,02
	1.404,48
	1.729,30
	1.754,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,78
	8,78
	1.738,08
	1.763,54

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	149,85
	2,24
	98,42
	100,66
	18.494,30
	18.829,96
	115,50
	34,35
	14.748,24
	15.083,90
	18.494,30
	18.829,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,19
	37,19
	18.531,49
	18.867,15

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	39,96
	2,31
	102,07
	104,38
	5.114,71
	5.207,01
	30,80
	9,16
	4.078,72
	4.171,02
	5.114,71
	5.207,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,28
	10,28
	5.124,99
	5.217,29

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefab. din beton 6cm cu supr. sup. finisată din beton de prot. rez. la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	999,00
	5,88
	207,62
	213,50
	255.243,46
	261.117,58
	770,00
	137,00
	188.311,34
	193.644,50
	236.142,42
	241.475,58
	92,00
	19.101,04
	19.642,00
	24.162,82
	24.703,78
	5.061,78
	0,00
	0,00
	0,00
	312,88
	312,88
	260.618,12
	266.492,24

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.399,09
	1.424,29
	293,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.399,09
	1.424,29

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	13,00
	14,27
	617,72
	631,99
	8.030,36
	8.215,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	8.030,36
	8.215,87
	10.158,41
	10.343,92
	2.128,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.158,41
	10.343,92

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	3,00
	10,42
	446,53
	456,95
	1.339,59
	1.370,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.339,59
	1.370,85
	1.694,58
	1.725,84
	354,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.694,58
	1.725,84

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	7,00
	13,41
	607,61
	621,02
	4.253,27
	4.347,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.611,76
	4.692,22
	966,10
	1,00
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	5.219,37
	5.313,24

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	1,265
	0,011
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.593,95
	2.638,87
	0,21
	0,00
	2.068,54
	2.113,46
	2.593,95
	2.638,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.593,95
	2.638,87

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	346,00
	3,04
	128,51
	131,55
	44.464,46
	45.516,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	82,59
	10.613,64
	10.864,71
	13.426,25
	13.677,32
	2.812,61
	263,41
	33.850,82
	34.651,59
	0,00
	0,00
	47.277,07
	48.328,91

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	1,265
	0,011
	1.671,72
	1,50
	63,00
	64,50
	132.069,22
	134.576,80
	589,86
	1.081,86
	105.318,36
	107.825,94
	132.069,22
	134.576,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	749,73
	749,73
	132.818,95
	135.326,53

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	249,00
	5,09
	179,70
	184,79
	44.745,30
	46.012,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,00
	23.720,40
	24.392,28
	30.006,31
	30.678,19
	6.285,91
	117,00
	21.024,90
	21.620,43
	0,00
	0,00
	51.031,21
	52.298,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	18,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.530,36
	20.083,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	24.705,91
	25.258,69
	5.175,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	24.705,91
	25.258,69

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	23.744,68
	
	
	
	
	
	
	
	2.406,46
	2.406,46
	
	
	1.409,71
	0,00
	23.744,68

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.183.180,52
	1.206.925,20
	
	
	827.512,32
	847.440,83
	1.037.700,46
	1.057.628,97
	
	89.996,73
	92.403,19
	113.845,88
	116.252,34
	23.849,15
	
	55.483,33
	56.893,04
	5.968,06
	5.968,06
	1.212.997,73
	1.236.742,41

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	224.804,30
	229.315,79
	 
	 
	157.227,34
	161.013,76
	197.163,09
	200.949,50
	 
	17.099,38
	17.556,61
	21.630,72
	22.087,94
	4.531,34
	 
	10.541,83
	10.809,68
	1.133,93
	1.133,93
	230.469,57
	234.981,06

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.407.984,82
	1.436.240,99
	 
	 
	984.739,66
	1.008.454,59
	1.234.863,55
	1.258.578,47
	 
	107.096,11
	109.959,80
	135.476,60
	138.340,28
	28.380,49
	 
	66.025,16
	67.702,72
	7.101,99
	7.101,99
	1.443.467,30
	1.471.723,47











	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Răspântiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie 2023-iulie 2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1
	Pret unitar
	Valoare C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare contractata cf. D.Ș.1., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată SL1
	Cantitate decontată SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.538,00
	0,91
	39,32
	40,23
	75.814,62
	77.214,20
	1.188,00
	348,00
	60.395,52
	61.793,28
	75.735,98
	77.133,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	78,64
	80,46
	150,52
	150,52
	75.965,14
	77.364,72

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	879,00
	0,24
	12,27
	12,51
	13.524,81
	13.735,77
	735,00
	144,00
	10.785,33
	10.996,29
	13.524,81
	13.735,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,44
	19,44
	13.544,25
	13.755,21

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	87,90
	1,37
	66,24
	67,61
	7.301,42
	7.421,83
	73,50
	14,40
	5.822,50
	5.942,91
	7.301,42
	7.421,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,49
	10,49
	7.311,91
	7.432,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	395,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.909,29
	5.988,29
	87,60
	307,40
	4.712,35
	4.791,35
	5.909,29
	5.988,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,34
	40,34
	5.949,63
	6.028,63

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	178,20
	2,22
	95,08
	97,30
	21.246,85
	21.642,45
	0,00
	178,20
	16.943,26
	17.338,86
	21.246,85
	21.642,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	186,38
	186,38
	21.433,23
	21.828,83

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	66,82
	5,37
	229,09
	234,46
	19.195,98
	19.554,80
	0,00
	66,82
	15.307,80
	15.666,62
	19.195,98
	19.554,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,39
	168,39
	19.364,37
	19.723,19

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	90,80
	6,40
	277,77
	284,17
	31.627,79
	32.208,91
	73,50
	17,30
	25.221,52
	25.802,64
	31.627,79
	32.208,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,86
	52,86
	31.680,65
	32.261,77

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.485,00
	1,65
	71,01
	72,66
	132.234,11
	134.684,36
	0,00
	1.485,00
	105.449,85
	107.900,10
	132.234,11
	134.684,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.159,95
	1.159,95
	133.394,06
	135.844,31

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,254
	1,265
	0,011
	335,02
	10,18
	433,29
	443,47
	182.031,66
	185.442,17
	0,00
	335,02
	145.160,81
	148.571,32
	182.031,66
	185.442,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.596,77
	1.596,77
	183.628,43
	187.038,94

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.091,48
	0,36
	18,70
	19,06
	25.594,99
	25.987,92
	0,00
	1.091,48
	20.410,68
	20.803,61
	25.594,99
	25.987,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,52
	224,52
	25.819,51
	26.212,44

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	467,77
	0,09
	4,31
	4,40
	2.528,18
	2.570,28
	0,00
	467,77
	2.016,09
	2.058,19
	2.528,18
	2.570,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,18
	22,18
	2.550,36
	2.592,46

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	140,26
	0,93
	50,68
	51,61
	8.913,91
	9.044,35
	110,25
	30,01
	7.108,38
	7.238,82
	8.913,91
	9.044,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,73
	16,73
	8.930,64
	9.061,08

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	262,84
	0,60
	25,11
	25,71
	8.276,30
	8.434,00
	0,00
	262,84
	6.599,92
	6.757,62
	8.276,30
	8.434,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,60
	72,60
	8.348,90
	8.506,60

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,254
	1,265
	0,011
	13,53
	2,92
	158,36
	161,28
	2.686,83
	2.726,34
	7,35
	6,18
	2.142,61
	2.182,12
	2.686,83
	2.726,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,77
	10,77
	2.697,60
	2.737,11

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	405,00
	1,27
	64,18
	65,45
	32.595,10
	33.109,45
	87,60
	317,40
	25.992,90
	26.507,25
	32.595,10
	33.109,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	224,08
	224,08
	32.819,18
	33.333,53

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	6,00
	0,67
	36,29
	36,96
	273,04
	277,06
	6,00
	0,00
	217,74
	221,76
	273,04
	277,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	273,04
	277,06

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	0,00
	5,28
	238,71
	243,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	136,20
	2,24
	98,42
	100,66
	16.809,63
	17.114,72
	110,25
	25,95
	13.404,80
	13.709,89
	16.809,63
	17.114,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,09
	28,09
	16.837,72
	17.142,81

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	908,00
	1,39
	62,26
	63,65
	70.891,23
	72.153,35
	735,00
	173,00
	56.532,08
	57.794,20
	70.891,23
	72.153,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	118,48
	118,48
	71.009,71
	72.271,83

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	54,00
	1,80
	79,00
	80,80
	5.309,43
	5.406,63
	0,00
	52,00
	4.108,00
	4.201,60
	5.151,43
	5.245,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	158,00
	161,60
	45,19
	45,19
	5.354,62
	5.451,82

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	14,00
	14,27
	617,72
	631,99
	10.844,69
	11.044,47
	0,00
	14,00
	8.648,08
	8.847,86
	10.844,69
	11.044,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	95,13
	95,13
	10.939,82
	11.139,60

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.686,32
	2.738,42
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.239,79
	2.281,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	446,53
	456,95
	19,65
	19,65
	2.705,97
	2.758,07

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.394,49
	6.515,18
	0,00
	6,00
	3.645,66
	3.726,12
	4.571,66
	4.652,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	40,10
	40,10
	6.434,59
	6.555,28

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	1,265
	0,011
	0,207
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.593,95
	2.638,87
	0,21
	0,00
	2.068,54
	2.113,46
	2.593,95
	2.638,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.593,95
	2.638,87

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,254
	1,265
	0,011
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	135,00
	3,04
	128,51
	131,55
	17.348,85
	17.759,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	80,78
	10.381,04
	10.626,61
	13.132,02
	13.377,59
	2.750,98
	54,22
	6.967,81
	7.132,64
	0,00
	0,00
	20.099,83
	20.510,23

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	1,265
	0,011
	1.400,54
	1,50
	63,00
	64,50
	110.638,43
	112.739,25
	712,53
	687,57
	88.206,30
	90.306,46
	110.610,71
	112.710,87
	0,44
	27,72
	28,38
	35,07
	35,73
	7,35
	0,00
	0,00
	0,00
	476,49
	476,49
	111.122,27
	113.223,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	230,00
	5,09
	179,70
	184,79
	49.957,68
	51.128,38
	0,00
	189,00
	33.963,30
	34.925,31
	42.589,98
	43.551,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	7.367,70
	7.576,39
	373,60
	373,60
	50.331,28
	51.501,98

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	14,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	19.048,61
	19.478,55
	0,00
	14,00
	15.190,28
	15.620,22
	19.048,61
	19.478,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167,09
	167,09
	19.215,70
	19.645,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	16.489,29
	
	
	15.805,24
	15.805,24
	
	246,23
	246,23
	
	
	437,82
	0,00
	16.489,29

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	882.626,02
	899.115,31
	
	
	681.840,42
	697.645,66
	855.027,92
	870.833,16
	
	10.408,76
	10.654,99
	13.167,09
	13.413,32
	2.758,33
	
	17.189,34
	17.627,16
	5.319,84
	5.319,84
	890.704,19
	907.193,48

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	167.698,94
	170.831,91
	 
	 
	129.549,68
	132.552,68
	162.455,30
	165.458,30
	 
	1.977,66
	2.024,45
	2.501,75
	2.548,53
	524,08
	 
	3.265,97
	3.349,16
	1.010,77
	1.010,77
	169.233,80
	172.366,76

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.050.324,96
	1.069.947,22
	 
	 
	811.390,10
	830.198,34
	1.017.483,22
	1.036.291,46
	 
	12.386,42
	12.679,44
	15.668,84
	15.961,85
	3.282,41
	 
	20.455,31
	20.976,32
	6.330,61
	6.330,61
	1.059.937,99
	1.079.560,24













	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Domnița Ruxandra

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata 
SL1-SL3
	Valoare decontata 
C+M 
SL1-SL3
	Valoare decontata, inclusiv proiectare
SL1-SL3
	Valoare decontata ajustata
C+M
SL1-SL3
	Valoare decontata ajustata, inclusiv proiectare SL1-SL3
	Cantitate decontata SL4
	Valoare decontata C+M SL4
	Valoare decontata SL4, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL4, ajustata
	Valoare SL4 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL4
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,272
	2.236,00
	0,91
	39,32
	40,23
	87.919,52
	89.954,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.236,00
	87.919,52
	89.954,28
	111.833,63
	113.868,39
	23.914,11
	0,00
	0,00
	0,00
	111.833,63
	113.868,39

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,272
	1.053,00
	0,24
	12,27
	12,51
	12.920,31
	13.173,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.053,00
	12.920,31
	13.173,03
	16.434,63
	16.687,35
	3.514,32
	0,00
	0,00
	0,00
	16.434,63
	16.687,35

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,272
	105,30
	1,37
	66,24
	67,61
	6.975,07
	7.119,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	105,30
	6.975,07
	7.119,34
	8.872,29
	9.016,56
	1.897,22
	0,00
	0,00
	0,00
	8.872,29
	9.016,56

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,272
	492,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.869,56
	5.967,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	492,00
	5.869,56
	5.967,96
	7.466,08
	7.564,48
	1.596,52
	0,00
	0,00
	0,00
	7.466,08
	7.564,48

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,272
	5,00
	0,15
	9,48
	9,63
	47,40
	48,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	47,40
	48,15
	60,29
	61,04
	12,89
	0,00
	0,00
	0,00
	60,29
	61,04

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,272
	770,00
	2,22
	95,08
	97,30
	73.211,60
	74.921,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	230,80
	21.944,46
	22.456,84
	27.913,35
	28.425,73
	5.968,89
	539,20
	51.267,14
	52.464,16
	79.180,49
	80.889,89

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,272
	288,75
	5,37
	229,09
	234,46
	66.149,74
	67.700,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,55
	19.827,74
	20.292,51
	25.220,89
	25.685,66
	5.393,15
	202,20
	46.322,00
	47.407,81
	71.542,89
	73.093,47

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,272
	130,40
	6,40
	277,77
	284,17
	36.221,21
	37.055,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	130,40
	36.221,21
	37.055,77
	46.073,38
	46.907,94
	9.852,17
	0,00
	0,00
	0,00
	46.073,38
	46.907,94

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,272
	1.925,00
	1,65
	71,01
	72,66
	136.694,25
	139.870,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.925,00
	136.694,25
	139.870,50
	136.694,25
	139.870,50

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,272
	376,44
	10,18
	433,29
	443,47
	163.107,69
	166.939,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,44
	163.107,69
	166.939,85
	207.472,98
	211.305,14
	44.365,29
	0,00
	0,00
	0,00
	207.472,98
	211.305,14

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,272
	2.021,25
	0,09
	4,31
	4,40
	8.711,59
	8.893,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	577,00
	2.486,87
	2.538,80
	3.163,30
	3.215,23
	676,43
	1.444,25
	6.224,72
	6.354,70
	9.388,02
	9.569,93

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,272
	308,98
	0,93
	50,68
	51,61
	15.659,11
	15.946,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	308,98
	15.659,11
	15.946,45
	19.918,39
	20.205,73
	4.259,28
	0,00
	0,00
	0,00
	19.918,39
	20.205,73

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,272
	1.135,75
	0,60
	25,11
	25,71
	28.518,68
	29.200,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	340,43
	8.548,19
	8.752,45
	10.873,30
	11.077,56
	2.325,11
	795,32
	19.970,49
	20.447,68
	30.843,79
	31.525,24

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,272
	32,29
	2,92
	158,36
	161,28
	5.113,45
	5.207,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,81
	2.978,75
	3.033,68
	3.788,97
	3.843,90
	810,22
	13,48
	2.134,70
	2.174,05
	5.923,67
	6.017,95

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,272
	507,00
	1,27
	64,18
	65,45
	32.539,26
	33.183,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	507,00
	32.539,26
	33.183,15
	41.389,94
	42.033,83
	8.850,68
	0,00
	0,00
	0,00
	41.389,94
	42.033,83

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,272
	124,00
	0,67
	36,29
	36,96
	4.499,96
	4.583,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,82
	1.227,33
	1.249,99
	1.561,16
	1.583,82
	333,83
	90,18
	3.272,63
	3.333,05
	4.833,79
	4.916,87

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,272
	195,60
	2,24
	98,42
	100,66
	19.250,95
	19.689,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,60
	19.250,95
	19.689,09
	24.487,21
	24.925,35
	5.236,26
	0,00
	0,00
	0,00
	24.487,21
	24.925,35

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,272
	52,16
	2,31
	102,07
	104,38
	5.323,97
	5.444,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52,16
	5.323,97
	5.444,46
	6.772,09
	6.892,58
	1.448,12
	0,00
	0,00
	0,00
	6.772,09
	6.892,58

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,272
	1.304,00
	5,88
	207,62
	213,50
	270.736,48
	278.404,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.304,00
	270.736,48
	278.404,00
	344.376,80
	352.044,32
	73.640,32
	0,00
	0,00
	0,00
	344.376,80
	352.044,32

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,272
	28,00
	1,80
	79,00
	80,80
	2.212,00
	2.262,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28,00
	2.212,00
	2.262,40
	2.813,66
	2.864,06
	601,66
	0,00
	0,00
	0,00
	2.813,66
	2.864,06

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,272
	25,00
	14,27
	617,72
	631,99
	15.443,00
	15.799,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	3.088,60
	3.159,95
	3.928,70
	4.000,05
	840,10
	20,00
	12.354,40
	12.639,80
	16.283,10
	16.639,85

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,272
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.839,93
	2.892,03
	607,28
	0,00
	0,00
	0,00
	2.839,93
	2.892,03

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,272
	9,00
	13,41
	607,61
	621,02
	5.468,49
	5.589,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	6.955,92
	7.076,61
	1.487,43
	0,00
	0,00
	0,00
	6.955,92
	7.076,61

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,272
	0,251
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.508,24
	2.562,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,25
	2.498,24
	2.552,49
	3.177,76
	3.232,01
	679,52
	0,00
	10,00
	10,21
	3.187,76
	3.242,22

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,272
	0,30
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	5.217,41
	5.340,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,30
	5.217,41
	5.340,96
	5.217,41
	5.340,96

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,272
	168,00
	3,04
	128,51
	131,55
	21.589,68
	22.100,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	168,00
	21.589,68
	22.100,40
	21.589,68
	22.100,40

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,272
	3.496,52
	1,50
	63,00
	64,50
	220.280,76
	225.525,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.064,94
	130.091,22
	133.188,63
	165.476,03
	168.573,44
	35.384,81
	1.431,58
	90.189,54
	92.336,91
	255.665,57
	260.910,35

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,272
	278,00
	5,09
	179,70
	184,79
	49.956,60
	51.371,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	278,00
	49.956,60
	51.371,62
	49.956,60
	51.371,62

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,272
	43,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	46.655,86
	47.976,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	43,00
	46.655,86
	47.976,39
	46.655,86
	47.976,39

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	33.080,95
	
	0,00
	0,00
	
	21.112,13
	21.112,13
	
	
	11.968,82
	33.080,95

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.351.034,49
	1.384.115,44
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	859.175,07
	880.287,20
	1.092.870,68
	1.113.982,81
	233.695,61
	
	491.859,42
	503.828,24
	1.584.730,10
	1.617.811,05

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	256.696,55
	262.981,93
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	163.243,26
	167.254,57
	207.645,43
	211.656,73
	44.402,17
	 
	93.453,29
	95.727,37
	301.098,72
	307.384,10

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.607.731,04
	1.647.097,37
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.022.418,33
	1.047.541,77
	1.300.516,11
	1.325.639,54
	278.097,78
	 
	585.312,71
	599.555,61
	1.885.828,82
	1.925.195,15










	Anexa nr. 5 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Radu de la Afumați

	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io iunie 2023-iulie 2021
	Coef. de ajustare An=In/Io iulie 2023-iulie 2021
	Diferenta coef. de ajustare
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontată SL1
	Cantitate decontată SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare C+M cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare inclusiv proiectare cf. diferenta  coef. de ajustare aferent SL2
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	1.776,00
	0,24
	12,27
	12,51
	24.596,44
	25.022,68
	0,00
	900,00
	11.043,00
	11.259,00
	13.847,92
	14.063,92
	876,00
	10.748,52
	10.958,76
	13.596,88
	13.807,12
	2.848,36
	0,00
	0,00
	0,00
	121,47
	121,47
	27.566,27
	27.992,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	177,60
	1,37
	66,24
	67,61
	13.278,47
	13.521,79
	0,00
	90,00
	5.961,60
	6.084,90
	7.475,85
	7.599,15
	87,60
	5.802,62
	5.922,64
	7.340,31
	7.460,33
	1.537,69
	0,00
	0,00
	0,00
	65,58
	65,58
	14.881,74
	15.125,06

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	879,00
	0,20
	11,93
	12,13
	11.807,65
	11.983,45
	0,00
	436,00
	5.201,48
	5.288,68
	6.522,66
	6.609,86
	443,00
	5.284,99
	5.373,59
	6.685,51
	6.774,11
	1.400,52
	0,00
	0,00
	0,00
	57,22
	57,22
	13.265,39
	13.441,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	83,00
	0,15
	9,48
	9,63
	786,84
	799,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	786,84
	799,29
	995,35
	1.007,80
	208,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	995,35
	1.007,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	222,90
	6,40
	277,77
	284,17
	68.264,75
	69.691,31
	0,00
	90,00
	24.999,30
	25.575,30
	31.349,12
	31.925,12
	132,90
	36.915,63
	37.766,19
	46.698,27
	47.548,83
	9.782,64
	0,00
	0,00
	0,00
	274,99
	274,99
	78.322,38
	79.748,94

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	4.754,00
	1,65
	71,01
	72,66
	337.581,54
	345.425,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.450,00
	244.984,50
	250.677,00
	309.905,39
	315.597,89
	64.920,89
	1.304,00
	92.597,04
	94.748,64
	0,00
	0,00
	402.502,43
	410.346,53

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - 
cu pietris concasat
	t
	1,254
	1,265
	0,011
	926,21
	10,18
	433,29
	443,47
	401.317,53
	410.746,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	675,84
	292.834,71
	299.714,77
	370.435,91
	377.315,97
	77.601,20
	250,37
	108.482,82
	111.031,58
	0,00
	0,00
	478.918,73
	488.347,55

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	531,51
	0,93
	50,68
	51,61
	29.369,87
	29.864,17
	0,00
	189,00
	9.578,52
	9.754,29
	12.011,46
	12.187,23
	294,00
	14.899,92
	15.173,34
	18.848,40
	19.121,82
	3.948,48
	48,51
	2.458,49
	2.503,60
	105,36
	105,36
	33.423,71
	33.918,01

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,254
	1,265
	0,011
	22,29
	2,92
	158,36
	161,28
	3.891,85
	3.956,94
	0,00
	9,00
	1.425,24
	1.451,52
	1.787,25
	1.813,53
	13,29
	2.104,60
	2.143,41
	2.662,32
	2.701,13
	557,72
	0,00
	0,00
	0,00
	15,68
	15,68
	4.465,25
	4.530,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	978,00
	1,27
	64,18
	65,45
	69.875,59
	71.117,65
	0,00
	436,00
	27.982,48
	28.536,20
	35.090,03
	35.643,75
	542,00
	34.785,56
	35.473,90
	44.003,73
	44.692,07
	9.218,17
	0,00
	0,00
	0,00
	307,81
	307,81
	79.401,57
	80.643,63

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,254
	1,265
	0,011
	91,00
	0,67
	36,29
	36,96
	3.302,39
	3.363,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	91,00
	3.302,39
	3.363,36
	4.177,52
	4.238,49
	875,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.177,52
	4.238,49

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	334,35
	2,24
	98,42
	100,66
	36.281,55
	37.030,49
	0,00
	135,00
	13.286,70
	13.589,10
	16.661,52
	16.963,92
	199,35
	19.620,03
	20.066,57
	24.819,34
	25.265,88
	5.199,31
	0,00
	0,00
	0,00
	146,15
	146,15
	41.627,01
	42.375,95

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,254
	1,265
	0,011
	89,16
	2,31
	102,07
	104,38
	10.033,89
	10.239,86
	0,00
	36,00
	3.674,52
	3.757,68
	4.607,85
	4.691,01
	53,16
	5.426,04
	5.548,85
	6.863,94
	6.986,75
	1.437,90
	0,00
	0,00
	0,00
	40,42
	40,42
	11.512,21
	11.718,18

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	2.229,00
	5,88
	207,62
	213,50
	510.246,91
	523.353,43
	0,00
	900,00
	186.858,00
	192.150,00
	234.319,93
	239.611,93
	1.329,00
	275.926,98
	283.741,50
	349.047,63
	356.862,15
	73.120,65
	0,00
	0,00
	0,00
	2.055,44
	2.055,44
	585.423,00
	598.529,52

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	16,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.264,00
	1.292,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	1.264,00
	1.292,80
	1.598,96
	1.627,76
	334,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.598,96
	1.627,76

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	52,00
	14,27
	617,72
	631,99
	32.121,44
	32.863,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	42,00
	25.944,24
	26.543,58
	32.819,46
	33.418,80
	6.875,22
	10,00
	6.177,20
	6.319,90
	0,00
	0,00
	38.996,66
	39.738,70

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	7.591,01
	7.768,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	9.602,63
	9.779,77
	2.011,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.602,63
	9.779,77

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	21,00
	13,41
	607,61
	621,02
	12.759,81
	13.041,42
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13,00
	7.898,93
	8.073,26
	9.992,15
	10.166,48
	2.093,22
	8,00
	4.860,88
	4.968,16
	0,00
	0,00
	14.853,03
	15.134,64

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,254
	1,265
	0,011
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.686,70
	4.788,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,469
	4.686,70
	4.788,47
	5.928,68
	6.030,45
	1.241,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.928,68
	6.030,45

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,254
	1,265
	0,011
	0,01
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	173,91
	178,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,01
	173,91
	178,03
	0,00
	0,00
	173,91
	178,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,254
	1,265
	0,011
	295,00
	3,04
	128,51
	131,55
	37.910,45
	38.807,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	295,00
	37.910,45
	38.807,25
	0,00
	0,00
	37.910,45
	38.807,25

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,254
	1,265
	0,011
	1.661,92
	1,50
	63,00
	64,50
	115.821,07
	118.313,95
	0,00
	694,92
	43.779,96
	44.822,34
	54.900,07
	55.942,45
	879,68
	55.419,84
	56.739,36
	70.106,10
	71.425,62
	14.686,26
	87,32
	5.501,16
	5.632,14
	481,58
	481,58
	130.988,91
	133.481,79

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	461,00
	5,09
	179,70
	184,79
	82.841,70
	85.188,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	17.970,00
	18.479,00
	22.732,05
	23.241,05
	4.762,05
	361,00
	64.871,70
	66.709,19
	0,00
	0,00
	87.603,75
	89.950,24

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,254
	1,265
	0,011
	45,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	48.825,90
	50.207,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	48.825,90
	50.207,85
	61.764,76
	63.146,71
	12.938,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.764,76
	63.146,71

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	43.934,74
	
	
	8.478,21
	8.478,21
	
	27.591,69
	27.591,69
	
	
	7.864,84
	0,00
	43.934,74

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	
	
	1.864.631,26
	1.908.566,00
	
	
	333.790,80
	342.269,01
	418.573,66
	427.051,87
	
	1.123.023,95
	1.150.615,64
	1.420.625,29
	1.448.216,98
	297.601,34
	
	323.033,65
	330.898,49
	3.671,70
	3.671,70
	2.165.904,30
	2.209.839,04

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	354.279,94
	362.627,54
	 
	 
	63.420,25
	65.031,11
	79.529,00
	81.139,86
	 
	213.374,55
	218.616,97
	269.918,81
	275.161,23
	56.544,25
	 
	61.376,39
	62.870,71
	697,62
	697,62
	411.521,82
	419.869,42

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.218.911,20
	2.271.193,54
	 
	 
	397.211,05
	407.300,12
	498.102,66
	508.191,73
	 
	1.336.398,50
	1.369.232,61
	1.690.544,10
	1.723.378,21
	354.145,59
	 
	384.410,04
	393.769,20
	4.369,32
	4.369,32
	2.577.426,12
	2.629.708,46












	Anexa nr. 6 la Actul aditional nr. 4 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Sus

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1+SL2
	Valoare decontată 
C+M SL1+SL2
	Valoare decontată  inclusiv proiectare SL1+SL2
	Valoare C+M decontată  ajustată SL1+SL2
	Valoare inclusiv proiectare, ajustata, decontată SL1+SL2
	Cantitate decontata SL3
	Valoare decontata C+M SL3
	Valoare decontata SL3, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL3, ajustata
	Valoare SL3 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL3
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	2.471,00
	0,91
	39,32
	40,23
	119.213,52
	121.462,13
	2.280,00
	89.649,60
	91.724,40
	111.703,40
	113.778,20
	191,00
	7.510,12
	7.683,93
	9.500,30
	9.674,11
	1.990,18
	0,00
	0,00
	0,00
	121.203,70
	123.452,31

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	1.470,00
	0,24
	12,27
	12,51
	21.662,02
	22.014,82
	1.201,00
	14.736,27
	15.024,51
	18.361,39
	18.649,63
	269,00
	3.300,63
	3.365,19
	4.175,30
	4.239,86
	874,67
	0,00
	0,00
	0,00
	22.536,69
	22.889,49

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	147,00
	1,37
	66,24
	67,61
	11.694,31
	11.895,70
	120,10
	7.955,42
	8.119,96
	9.912,45
	10.076,99
	26,90
	1.781,86
	1.818,71
	2.254,05
	2.290,90
	472,19
	0,00
	0,00
	0,00
	12.166,50
	12.367,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	672,00
	0,20
	11,93
	12,13
	9.748,71
	9.883,11
	590,08
	7.039,65
	7.157,67
	8.771,40
	8.889,42
	81,92
	977,31
	993,68
	1.236,30
	1.252,67
	258,99
	0,00
	0,00
	0,00
	10.007,70
	10.142,09

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	47,00
	0,15
	9,48
	9,63
	549,99
	557,04
	44,78
	424,51
	431,23
	528,94
	535,66
	2,22
	21,05
	21,37
	26,63
	26,95
	5,58
	0,00
	0,00
	0,00
	555,57
	562,61

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	275,64
	2,22
	95,08
	97,30
	28.138,67
	28.750,59
	82,55
	7.848,85
	8.032,12
	9.779,67
	9.962,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193,09
	18.359,00
	18.787,65
	28.138,67
	28.750,59

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	183,76
	5,37
	229,09
	234,46
	45.198,86
	46.185,65
	55,03
	12.606,82
	12.902,33
	15.708,10
	16.003,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128,73
	29.490,76
	30.182,04
	45.198,86
	46.185,65

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	159,30
	6,40
	277,77
	284,17
	52.455,36
	53.474,88
	120,10
	33.360,18
	34.128,82
	41.566,78
	42.335,42
	35,20
	9.777,50
	10.002,78
	12.368,54
	12.593,82
	2.591,04
	4,00
	1.111,08
	1.136,68
	55.046,40
	56.065,92

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	2.297,00
	1,65
	71,01
	72,66
	163.109,97
	166.900,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.293,00
	162.825,93
	166.609,38
	205.974,80
	209.758,25
	43.148,87
	4,00
	284,04
	290,64
	206.258,84
	210.048,89

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,265
	396,92
	12,47
	529,52
	541,99
	229.104,14
	234.053,73
	145,30
	76.939,26
	78.751,15
	95.866,32
	97.678,21
	251,62
	133.237,82
	136.375,52
	168.545,84
	171.683,54
	35.308,02
	0,00
	0,00
	0,00
	264.412,16
	269.361,75

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,265
	2.411,85
	0,36
	18,70
	19,06
	48.902,42
	49.770,68
	826,23
	15.450,50
	15.747,94
	19.251,32
	19.548,76
	1.581,42
	29.572,56
	30.141,87
	37.409,29
	37.978,60
	7.836,73
	4,20
	78,54
	80,05
	56.739,15
	57.607,41

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,265
	964,74
	0,09
	4,31
	4,40
	4.464,36
	4.551,19
	288,92
	1.245,25
	1.271,25
	1.551,58
	1.577,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	675,82
	2.912,78
	2.973,61
	4.464,36
	4.551,19

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	256,17
	0,93
	50,68
	51,61
	16.127,07
	16.365,30
	252,21
	12.782,01
	13.016,56
	15.926,38
	16.160,93
	3,96
	200,69
	204,38
	253,87
	257,56
	53,18
	0,00
	0,00
	0,00
	16.180,25
	16.418,49

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	477,78
	0,60
	25,11
	25,71
	12.880,87
	13.167,53
	143,08
	3.592,74
	3.678,59
	4.476,55
	4.562,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	334,70
	8.404,32
	8.605,13
	12.880,87
	13.167,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	25,12
	2,92
	158,36
	161,28
	4.445,87
	4.519,22
	12,01
	1.901,90
	1.936,97
	2.369,77
	2.404,84
	6,27
	992,92
	1.011,23
	1.256,04
	1.274,35
	263,12
	6,84
	1.083,18
	1.103,15
	4.708,99
	4.782,34

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	714,00
	1,27
	64,18
	65,45
	54.634,38
	55.541,16
	558,00
	35.812,44
	36.521,10
	44.622,30
	45.330,96
	138,00
	8.856,84
	9.032,10
	11.203,90
	11.379,16
	2.347,06
	18,00
	1.155,24
	1.178,10
	56.981,44
	57.888,22

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	55,00
	0,67
	36,29
	36,96
	2.353,04
	2.389,89
	40,00
	1.451,60
	1.478,40
	1.808,69
	1.835,49
	15,00
	544,35
	554,40
	688,60
	698,65
	144,25
	0,00
	0,00
	0,00
	2.497,29
	2.534,14

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	238,95
	2,24
	98,42
	100,66
	27.879,13
	28.414,38
	180,15
	17.730,36
	18.133,90
	22.092,03
	22.495,57
	52,80
	5.196,58
	5.314,85
	6.573,67
	6.691,94
	1.377,09
	6,00
	590,52
	603,96
	29.256,22
	29.791,47

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	1,265
	1.593,00
	1,39
	62,26
	63,65
	99.180,18
	101.394,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.593,00
	99.180,18
	101.394,45
	99.180,18
	101.394,45

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,265
	55,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.065,80
	2.110,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,00
	1.014,12
	1.035,99
	1.282,86
	1.304,73
	268,74
	28,00
	1.051,68
	1.074,36
	2.334,54
	2.379,09

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	1,265
	22,00
	14,27
	617,72
	631,99
	13.589,84
	13.903,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.324,04
	4.423,93
	5.469,91
	5.569,80
	1.145,87
	15,00
	9.265,80
	9.479,85
	14.735,71
	15.049,65

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	22,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.823,66
	10.052,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	6.697,95
	6.854,25
	8.472,91
	8.629,21
	1.774,96
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	11.598,62
	11.827,86

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	11,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.683,71
	6.831,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	4.253,27
	4.347,14
	5.380,39
	5.474,26
	1.127,12
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	7.810,83
	7.958,34

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	0,34
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.233,42
	4.307,20
	0,34
	3.397,61
	3.471,39
	4.233,42
	4.307,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.233,42
	4.307,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	0,70
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	12.173,95
	12.462,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,216
	3.756,54
	3.845,50
	4.752,02
	4.840,98
	995,48
	0,484
	8.417,41
	8.616,75
	13.169,43
	13.457,73

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	153,00
	3,04
	128,51
	131,55
	19.662,03
	20.127,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	101,48
	13.041,19
	13.349,69
	16.497,11
	16.805,61
	3.455,92
	51,52
	6.620,84
	6.777,46
	23.117,95
	23.583,07

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	2.431,09
	1,50
	63,00
	64,50
	179.194,69
	182.841,33
	1.679,96
	105.837,48
	108.357,42
	131.873,50
	134.393,44
	148,68
	9.366,84
	9.589,86
	11.849,05
	12.072,07
	2.482,21
	602,45
	37.954,35
	38.858,03
	181.676,90
	185.323,54

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	378,00
	5,09
	179,70
	184,79
	67.926,60
	69.850,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	245,00
	44.026,50
	45.273,55
	55.693,52
	56.940,57
	11.667,02
	133,00
	23.900,10
	24.577,07
	79.593,62
	81.517,64

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	56,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	60.761,12
	62.480,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	38,00
	41.230,76
	42.397,74
	52.156,91
	53.323,89
	10.926,15
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	71.687,27
	73.407,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	28.401,45
	
	10.123,26
	10.123,26
	
	11.739,67
	11.739,67
	
	
	6.538,52
	28.401,45

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.327.857,69
	1.356.259,14
	
	449.762,45
	459.885,71
	560.403,99
	570.527,25
	
	492.507,37
	504.247,04
	623.021,81
	634.761,48
	130.514,44
	
	274.946,33
	281.484,85
	1.458.372,13
	1.486.773,58

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	252.292,96
	257.689,24
	 
	85.454,87
	87.378,28
	106.476,76
	108.400,18
	 
	93.576,40
	95.806,94
	118.374,14
	120.604,68
	24.797,74
	 
	52.239,80
	53.482,12
	277.090,70
	282.486,98

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.580.150,65
	1.613.948,38
	 
	535.217,32
	547.263,99
	666.880,75
	678.927,43
	 
	586.083,77
	600.053,98
	741.395,95
	755.366,16
	155.312,18
	 
	327.186,13
	334.966,97
	1.735.462,83
	1.769.260,56



image1.png




