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ACT ADIȚIONAL NR. 2
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”




Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 2184/19.01.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 1, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.265, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 2. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate aferente Situatiei de Lucrari nr. 2, conform Anexei nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste conținutul Anexei nr. 8 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.272, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 12.047.657,35 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.289.054,88 lei, respectiv 14.336.712,25 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 11.747.001,94 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.152.460,53 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente (ajustare): 300.655,41 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 10.594.541,42 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.047.657,35 lei fără T.V.A.;


	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	50.900,66
	2.062.226,32
	2.113.126,98
	401.494,13
	2.514.621,11

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	378.642,93
	2.371.500,43

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	26.269,25
	1.081.237,64
	1.107.506,89
	210.426,31
	1.317.933,20

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	272.376,62
	1.705.937,76

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	611,18
	25.525,66
	26.136,84
	4.966,00
	31.102,84

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	851.306,08
	872.243,51
	165.726,27
	1.037.969,78

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	23.293,00
	1.165.470,79
	1.188.763,79
	225.865,12
	1.414.628,91

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	15.031,95
	740.614,25
	755.646,20
	143.572,78
	899.218,98

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.492.026,78
	1.528.105,20
	290.339,99
	1.818.445,19

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	11.072,92
	488.386,74
	499.459,66
	94.897,34
	594.357,00

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	12.618,87
	517.630,77
	530.249,64
	100.747,43
	630.997,07

	TOTAL
	278.557,63
	11.769.099,72
	12.047.657,35
	2.289.054,88
	14.336.712,25



Art. 3. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.







	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1
	Valoare decontata C+M SL1
	Valoare  decontata SL1, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL1, ajustata
	Valoare SL1 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,265
	2.592,00
	0,91
	39,32
	40,23
	101.917,44
	104.276,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.592,00
	101.917,44
	104.276,16
	128.925,56
	131.284,28
	27.008,12
	0,00
	0,00
	0,00
	128.925,56
	131.284,28

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,265
	595,00
	0,24
	12,27
	12,51
	7.300,65
	7.443,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	595,00
	7.300,65
	7.443,45
	9.235,32
	9.378,12
	1.934,67
	0,00
	0,00
	0,00
	9.235,32
	9.378,12

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,265
	59,50
	1,37
	66,24
	67,61
	3.941,28
	4.022,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59,50
	3.941,28
	4.022,80
	4.985,72
	5.067,24
	1.044,44
	0,00
	0,00
	0,00
	4.985,72
	5.067,24

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,265
	464,00
	0,20
	11,93
	12,13
	5.535,52
	5.628,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	464,00
	5.535,52
	5.628,32
	7.002,43
	7.095,23
	1.466,91
	0,00
	0,00
	0,00
	7.002,43
	7.095,23

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,265
	4,00
	0,15
	9,48
	9,63
	37,92
	38,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	37,92
	38,52
	47,97
	48,57
	10,05
	0,00
	0,00
	0,00
	47,97
	48,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,265
	442,20
	2,22
	95,08
	97,30
	42.044,38
	43.026,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132,66
	12.613,32
	12.907,82
	15.955,85
	16.250,35
	3.342,53
	309,54
	29.431,06
	30.118,24
	45.386,91
	46.368,59

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,265
	147,40
	2,30
	98,73
	101,03
	14.552,80
	14.891,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	44,22
	4.365,84
	4.467,55
	5.522,79
	5.624,50
	1.156,95
	103,18
	10.186,96
	10.424,28
	15.709,75
	16.048,78

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,265
	221,10
	5,37
	229,09
	234,46
	50.651,80
	51.839,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	66,33
	15.195,54
	15.551,74
	19.222,36
	19.578,56
	4.026,82
	154,77
	35.456,26
	36.287,37
	54.678,62
	55.865,93

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	1,265
	75,30
	6,40
	277,77
	284,17
	20.916,08
	21.398,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,30
	20.916,08
	21.398,00
	26.458,84
	26.940,76
	5.542,76
	0,00
	0,00
	0,00
	26.458,84
	26.940,76

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,265
	1.474,00
	1,65
	71,01
	72,66
	104.668,74
	107.100,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.474,00
	104.668,74
	107.100,84
	132.405,96
	134.838,06
	27.737,22
	0,00
	0,00
	0,00
	132.405,96
	134.838,06

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,265
	212,26
	12,47
	529,52
	541,99
	112.395,92
	115.042,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,26
	112.395,92
	115.042,79
	142.180,84
	144.827,71
	29.784,92
	0,00
	0,00
	0,00
	142.180,84
	144.827,71

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,265
	142,60
	0,93
	50,68
	51,61
	7.226,97
	7.359,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	142,60
	7.226,97
	7.359,58
	9.142,12
	9.274,73
	1.915,15
	0,00
	0,00
	0,00
	9.142,12
	9.274,73

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,265
	840,18
	0,60
	25,11
	25,71
	21.096,92
	21.601,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	252,05
	6.328,98
	6.480,21
	8.006,16
	8.157,39
	1.677,18
	588,13
	14.767,94
	15.120,82
	22.774,10
	23.278,21

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	1,265
	22,27
	2,92
	158,36
	161,28
	3.526,68
	3.591,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11,95
	1.892,40
	1.927,30
	2.393,89
	2.428,79
	501,49
	10,32
	1.634,28
	1.664,41
	4.028,17
	4.093,20

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,265
	503,00
	1,27
	64,18
	65,45
	32.282,54
	32.921,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	489,00
	31.384,02
	32.005,05
	39.700,79
	40.321,82
	8.316,77
	14,00
	898,52
	916,30
	40.599,31
	41.238,12

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,265
	4,00
	0,67
	36,29
	36,96
	145,16
	147,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	145,16
	147,84
	183,63
	186,31
	38,47
	0,00
	0,00
	0,00
	183,63
	186,31

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,265
	75,30
	2,24
	98,42
	100,66
	7.411,03
	7.579,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,30
	7.411,03
	7.579,70
	9.374,95
	9.543,62
	1.963,92
	0,00
	0,00
	0,00
	9.374,95
	9.543,62

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,265
	30,12
	2,31
	102,07
	104,38
	3.074,35
	3.143,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,12
	3.074,35
	3.143,93
	3.889,05
	3.958,63
	814,70
	0,00
	0,00
	0,00
	3.889,05
	3.958,63

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,265
	753,00
	5,88
	207,62
	213,50
	156.337,86
	160.765,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	753,00
	156.337,86
	160.765,50
	197.767,39
	202.195,03
	41.429,53
	0,00
	0,00
	0,00
	197.767,39
	202.195,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,265
	33,00
	1,80
	79,00
	80,80
	2.607,00
	2.666,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33,00
	2.607,00
	2.666,40
	3.297,86
	3.357,26
	690,86
	0,00
	0,00
	0,00
	3.297,86
	3.357,26

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,265
	14,00
	18,24
	804,76
	823,00
	11.266,64
	11.522,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	11.266,64
	11.522,00
	14.252,30
	14.507,66
	2.985,66
	0,00
	0,00
	0,00
	14.252,30
	14.507,66

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,265
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	3.572,24
	3.655,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	3.954,02
	4.026,96
	828,31
	1,00
	446,53
	456,95
	4.400,55
	4.483,91

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,265
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.076,10
	6.210,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	607,61
	621,02
	768,63
	782,04
	161,02
	9,00
	5.468,49
	5.589,18
	6.237,12
	6.371,22

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,265
	0,246
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	2.458,27
	2.511,65
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,246
	2.458,27
	2.511,65
	3.109,71
	3.163,09
	651,44
	0,000
	0,00
	0,00
	3.109,71
	3.163,09

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,265
	0,20
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	3.478,27
	3.560,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,20
	3.478,27
	3.560,64
	4.400,01
	4.482,38
	921,74
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,01
	4.482,38

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,265
	22,00
	3,04
	128,51
	131,55
	2.827,22
	2.894,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22,00
	2.827,22
	2.894,10
	3.576,43
	3.643,31
	749,21
	0,00
	0,00
	0,00
	3.576,43
	3.643,31

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,265
	2.584,62
	1,50
	63,00
	64,50
	162.831,06
	166.707,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.525,99
	96.137,37
	98.426,35
	121.613,77
	123.902,75
	25.476,40
	1.058,63
	66.693,69
	68.281,64
	188.307,46
	192.184,39

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,265
	282,00
	5,09
	179,70
	184,79
	50.675,40
	52.110,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00
	39.534,00
	40.653,80
	50.010,51
	51.130,31
	10.476,51
	62,00
	11.141,40
	11.456,98
	61.151,91
	62.587,29

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,265
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	17.360,32
	17.851,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16,00
	17.360,32
	17.851,68
	21.960,80
	22.452,16
	4.600,48
	0,00
	0,00
	0,00
	21.960,80
	22.452,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	23.293,00
	
	0,00
	0,00
	
	19.101,96
	19.101,96
	
	
	4.191,04
	23.293,00

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	958.216,56
	981.509,56
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	782.091,43
	801.193,39
	989.345,66
	1.008.447,62
	207.254,23
	
	176.125,13
	180.316,17
	1.165.470,79
	1.188.763,79

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	182.061,15
	186.486,82
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	148.597,37
	152.226,74
	187.975,68
	191.605,05
	39.378,30
	 
	33.463,77
	34.260,07
	221.439,45
	225.865,12

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.140.277,71
	1.167.996,38
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	930.688,80
	953.420,13
	1.177.321,34
	1.200.052,67
	246.632,53
	 
	209.588,90
	214.576,24
	1.386.910,24
	1.414.628,91










	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aprodul Purice

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate  contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL2
	Valoare decontata C+M SL2
	Valoare  decontata SL2, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL2, ajustata
	Valoare SL2 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,272
	1.155,00
	0,91
	39,32
	40,23
	45.414,60
	46.465,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.081,00
	42.504,92
	43.488,63
	54.066,26
	55.049,97
	11.561,34
	74,00
	2.909,68
	2.977,02
	56.975,94
	58.026,99

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	1,272
	724,00
	0,24
	12,27
	12,51
	8.883,48
	9.057,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	632,00
	7.754,64
	7.906,32
	9.863,90
	10.015,58
	2.109,26
	92,00
	1.128,84
	1.150,92
	10.992,74
	11.166,50

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,272
	72,40
	1,37
	66,24
	67,61
	4.795,78
	4.894,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	63,20
	4.186,37
	4.272,95
	5.325,06
	5.411,64
	1.138,69
	9,20
	609,41
	622,01
	5.934,47
	6.033,65

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,272
	267,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.185,31
	3.238,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	258,00
	3.077,94
	3.129,54
	3.915,14
	3.966,74
	837,20
	9,00
	107,37
	109,17
	4.022,51
	4.075,91

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,272
	90,00
	0,15
	9,48
	9,63
	853,20
	866,70
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	81,00
	767,88
	780,03
	976,74
	988,89
	208,86
	9,00
	85,32
	86,67
	1.062,06
	1.075,56

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,272
	316,20
	2,22
	95,08
	97,30
	30.064,30
	30.766,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	113,72
	10.812,50
	11.064,96
	13.753,50
	14.005,96
	2.941,00
	202,48
	19.251,80
	19.701,30
	33.005,30
	33.707,26

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,272
	105,40
	2,30
	98,73
	101,03
	10.406,14
	10.648,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37,91
	3.742,85
	3.830,05
	4.760,91
	4.848,11
	1.018,06
	67,49
	6.663,29
	6.818,51
	11.424,20
	11.666,62

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,272
	158,10
	5,37
	229,09
	234,46
	36.219,13
	37.068,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	56,86
	13.026,06
	13.331,40
	16.569,15
	16.874,49
	3.543,09
	101,24
	23.193,07
	23.736,73
	39.762,22
	40.611,22

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,272
	1.054,00
	1,65
	71,01
	72,66
	74.844,54
	76.583,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.023,00
	72.643,23
	74.331,18
	92.402,19
	94.090,14
	19.758,96
	31,00
	2.201,31
	2.252,46
	94.603,50
	96.342,60

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,272
	151,78
	12,47
	529,52
	541,99
	80.370,55
	82.263,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,31
	78.003,59
	79.840,55
	99.220,57
	101.057,53
	21.216,98
	4,47
	2.366,95
	2.422,70
	101.587,52
	103.480,23

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,272
	358,56
	0,93
	50,68
	51,61
	18.171,82
	18.505,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,27
	4.878,96
	4.968,49
	6.206,04
	6.295,57
	1.327,08
	262,29
	13.292,86
	13.536,79
	19.498,90
	19.832,36

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,272
	464,62
	0,60
	25,11
	25,71
	11.666,61
	11.945,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	216,06
	5.425,27
	5.554,90
	6.900,94
	7.030,57
	1.475,67
	248,56
	6.241,34
	6.390,48
	13.142,28
	13.421,05

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,272
	285,00
	1,27
	64,18
	65,45
	18.291,30
	18.653,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	258,35
	16.580,90
	16.909,01
	21.090,90
	21.419,01
	4.510,00
	26,65
	1.710,40
	1.744,24
	22.801,30
	23.163,25

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,272
	350,00
	0,67
	36,29
	36,96
	12.701,50
	12.936,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,14
	2.617,96
	2.666,29
	3.330,05
	3.378,38
	712,09
	277,86
	10.083,54
	10.269,71
	13.413,59
	13.648,09

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	1,272
	77,00
	2,24
	98,42
	100,66
	7.578,34
	7.750,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60,17
	5.921,93
	6.056,71
	7.532,69
	7.667,47
	1.610,76
	16,83
	1.656,41
	1.694,11
	9.189,10
	9.361,58

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,272
	77,00
	6,74
	238,24
	244,98
	18.344,48
	18.863,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	77,00
	18.344,48
	18.863,46
	18.344,48
	18.863,46

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	1,272
	770,00
	1,42
	68,91
	70,33
	53.060,70
	54.154,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	770,00
	53.060,70
	54.154,10
	53.060,70
	54.154,10

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,272
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.106,00
	1.131,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.406,83
	1.432,03
	300,83
	0,00
	0,00
	0,00
	1.406,83
	1.432,03

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	1,272
	8,00
	18,24
	804,76
	823,00
	6.438,08
	6.584,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	1.609,52
	1.646,00
	2.047,31
	2.083,79
	437,79
	6,00
	4.828,56
	4.938,00
	6.875,87
	7.021,79

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,272
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.271,94
	2.313,62
	485,82
	1,00
	446,53
	456,95
	2.718,47
	2.770,57

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,272
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	2.430,44
	2.484,08

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,272
	0,15
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.498,94
	1.531,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,13
	1.299,08
	1.327,29
	1.652,43
	1.680,64
	353,35
	0,02
	199,86
	204,20
	1.852,29
	1.884,84

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,272
	62,35
	3,04
	128,51
	131,55
	8.012,60
	8.202,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,35
	8.012,60
	8.202,14
	8.012,60
	8.202,14

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,272
	2.377,50
	1,50
	63,00
	64,50
	149.782,50
	153.348,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.041,92
	65.640,96
	67.203,84
	83.495,30
	85.058,18
	17.854,34
	1.335,58
	84.141,54
	86.144,91
	167.636,84
	171.203,09

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,272
	167,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.009,90
	30.859,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	30.009,90
	30.859,93
	30.009,90
	30.859,93

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,272
	10,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	10.850,20
	11.157,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,00
	10.850,20
	11.157,30
	10.850,20
	11.157,30

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	15.031,93
	
	0,00
	0,00
	
	7.880,46
	7.880,46
	
	
	7.151,49
	15.031,95

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	647.213,09
	662.245,02
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	343.386,68
	351.267,14
	436.787,85
	444.668,31
	93.401,17
	
	303.826,40
	310.977,89
	740.614,25
	755.646,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	122.970,49
	125.826,55
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	65.243,47
	66.740,76
	82.989,69
	84.486,98
	17.746,22
	 
	57.727,02
	59.085,80
	140.716,71
	143.572,78

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	770.183,58
	788.071,57
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	408.630,15
	418.007,90
	519.777,54
	529.155,29
	111.147,39
	 
	361.553,42
	370.063,69
	881.330,96
	899.218,98
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