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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 2871/25.01.2023, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a, f din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, astfel:
Anexa nr. 2: 1S1, 1S3, 1S13, 1T1, 1T2, 1T3, 2D10, in valoare totală de 358.214,83 lei fără T.V.A;
Art. 2. Se va suplimenta cantitatea de la poziția 1S5 prevăzuta în Anexa nr. 2 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 2 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, în valoare de 121.095,00 lei fără T.V.A. 
Art. 3. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuieste Anexa nr. 1 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2648, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2023 (196.8), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
Art. 4. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexelor nr. 2, 3 si 4 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiesc Anexele nr. 2, 3 si 4 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2718, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 49/22.05.2023 devine 15.301.791,56 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.907.340,40 lei, respectiv 18.209.131,96 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 14.330.756,77 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 8.255.887,83 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente (ajustare): 1.208.154,62 fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 5.837.749,11 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 15.301.791,56 lei fără T.V.A.;


	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Teleajen
	84.845,78
	4.235.290,96
	4.320.136,74
	820.825,98
	5.140.962,72

	2
	Reabilitare sistem rutier Strada Mecet (tronson cuprins intre Str. Matei Voievod si Str. Austrului)
	40.237,29
	2.024.753,50
	2.064.990,79
	392.348,25
	2.457.339,04

	3
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Plantelor
	96.865,80
	4.007.488,95
	4.104.354,75
	779.827,40
	4.884.182,15

	4
	Reabilitare sistem rutier 
Strada Chiristigiilor
	111.657,71
	4.700.651,57
	4.812.309,28
	914.338,76
	5.726.648,04

	TOTAL
	333.606,58
	14.968.184,98
	15.301.791,56
	2.907.340,40
	18.209.131,96



Art. 5. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Teleajen

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret Unitar
	Valoare C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL2
	Valoare decontata C+M SL2
	Valoare decontata SL2, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL2, ajustata
	Valoare SL2 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2648
	5.396,00
	0,45
	18,96
	19,41
	128.294,43
	130.722,63
	5.396,00
	102.308,16
	104.736,36
	128.294,43
	130.722,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128.294,43
	130.722,63

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2648
	2.922,00
	1,28
	53,89
	55,17
	177.464,84
	181.205,00
	1.461,00
	78.733,29
	80.603,37
	98.731,55
	100.601,63
	1.461,00
	78.733,29
	80.603,37
	99.581,87
	101.451,95
	20.848,58
	0,00
	0,00
	0,00
	198.313,42
	202.053,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2648
	292,20
	4,21
	176,85
	181,06
	64.801,16
	66.031,32
	292,20
	51.675,57
	52.905,73
	64.801,16
	66.031,32
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64.801,16
	66.031,32

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2648
	1.460,00
	0,62
	26,06
	26,68
	47.711,69
	48.616,89
	1.460,00
	38.047,60
	38.952,80
	47.711,69
	48.616,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47.711,69
	48.616,89

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2648
	183,00
	0,40
	16,88
	17,28
	3.873,66
	3.946,86
	183,00
	3.089,04
	3.162,24
	3.873,66
	3.946,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.873,66
	3.946,86

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2648
	1.962,80
	3,40
	142,93
	146,33
	351.800,92
	358.474,44
	1.962,80
	280.543,00
	287.216,52
	351.800,92
	358.474,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	351.800,92
	358.474,44

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2648
	736,05
	6,03
	253,29
	259,32
	233.788,36
	238.226,75
	736,05
	186.434,10
	190.872,49
	233.788,36
	238.226,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	233.788,36
	238.226,75

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	1,2648
	4.907,00
	1,64
	69,00
	70,64
	338.583,00
	346.630,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.907,00
	338.583,00
	346.630,48
	428.239,78
	436.287,26
	89.656,78
	0,00
	0,00
	0,00
	428.239,78
	436.287,26

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2  - cu pietris concasat
	t
	1,2648
	922,52
	8,91
	374,27
	383,18
	432.970,54
	441.190,19
	922,52
	345.271,56
	353.491,21
	432.970,54
	441.190,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	432.970,54
	441.190,19

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2648
	4.907,00
	0,39
	16,28
	16,67
	100.176,99
	102.090,72
	4.907,00
	79.885,96
	81.799,69
	100.176,99
	102.090,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	100.176,99
	102.090,72

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2648
	2.886,52
	1,46
	61,44
	62,90
	216.081,29
	220.295,61
	2.482,00
	152.494,08
	156.117,80
	191.227,58
	194.851,30
	404,52
	24.853,71
	25.444,31
	31.434,97
	32.025,57
	6.581,26
	0,00
	0,00
	0,00
	222.662,55
	226.876,87

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2648
	1.924,34
	0,63
	26,57
	27,20
	64.116,66
	65.329,00
	1.924,34
	51.129,71
	52.342,05
	64.116,66
	65.329,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64.116,66
	65.329,00

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2648
	81,54
	7,50
	314,99
	322,49
	30.909,57
	31.521,12
	65,31
	20.571,99
	21.061,82
	25.797,28
	26.287,11
	16,23
	5.112,29
	5.234,01
	6.466,02
	6.587,74
	1.353,73
	0,00
	0,00
	0,00
	32.263,30
	32.874,85

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2648
	1.463,50
	1,62
	68,23
	69,85
	125.217,68
	127.588,55
	1.463,50
	99.854,61
	102.225,48
	125.217,68
	127.588,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	125.217,68
	127.588,55

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2648
	212,02
	0,74
	31,08
	31,82
	6.589,58
	6.746,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,02
	6.589,58
	6.746,48
	8.334,50
	8.491,40
	1.744,92
	0,00
	0,00
	0,00
	8.334,50
	8.491,40

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2648
	487,05
	3,75
	157,66
	161,41
	86.519,39
	88.345,83
	243,00
	38.311,38
	39.222,63
	48.042,47
	48.953,72
	244,05
	38.476,92
	39.392,11
	48.665,61
	49.580,80
	10.188,69
	0,00
	0,00
	0,00
	96.708,08
	98.534,52

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	1,2648
	64,94
	3,75
	157,37
	161,12
	11.498,71
	11.742,23
	32,00
	5.035,84
	5.155,84
	6.314,94
	6.434,94
	32,94
	5.183,77
	5.307,29
	6.556,43
	6.679,95
	1.372,66
	0,00
	0,00
	0,00
	12.871,37
	13.114,89

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2648
	324,70
	11,12
	392,92
	404,04
	143.748,99
	147.359,66
	162,00
	63.653,04
	65.454,48
	79.820,91
	81.622,35
	162,70
	63.928,08
	65.737,31
	80.856,24
	82.665,47
	16.928,16
	0,00
	0,00
	0,00
	160.677,15
	164.287,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrari de montare pavele pref. din beton 6cm cu supr. sup. finisata din beton de prot. rezistent la uzura si inghet/dezghet, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2648
	3.247,00
	5,99
	211,48
	217,47
	773.856,50
	793.306,03
	1.623,00
	343.232,04
	352.953,81
	430.412,98
	440.134,75
	1.624,00
	343.443,52
	353.171,28
	434.387,36
	444.115,12
	90.943,84
	0,00
	0,00
	0,00
	864.800,34
	884.249,87

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2648
	85,00
	1,84
	77,31
	79,15
	6.571,35
	6.727,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85,00
	6.571,35
	6.727,75
	8.311,44
	8.467,84
	1.740,09
	0,00
	0,00
	0,00
	8.311,44
	8.467,84

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2648
	25,00
	13,59
	570,93
	584,52
	14.273,25
	14.613,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	25,00
	14.273,25
	14.613,00
	18.052,81
	18.392,56
	3.779,56
	0,00
	0,00
	0,00
	18.052,81
	18.392,56

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2648
	30,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	33.583,50
	34.383,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30,00
	33.583,50
	34.383,00
	42.476,41
	43.275,91
	8.892,91
	0,00
	0,00
	0,00
	42.476,41
	43.275,91

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2648
	0,643
	14,84
	623,10
	637,94
	502,42
	511,97
	0,64
	400,65
	410,20
	502,42
	511,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	502,42
	511,97

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2648
	1,01
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	2.868,30
	2.936,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,01
	2.868,30
	2.936,60
	3.627,83
	3.696,13
	759,53
	0,00
	0,00
	0,00
	3.627,83
	3.696,13

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2648
	138,00
	1,26
	52,86
	54,12
	7.294,68
	7.468,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	138,00
	7.294,68
	7.468,56
	9.226,31
	9.400,19
	1.931,63
	0,00
	0,00
	0,00
	9.226,31
	9.400,19

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2648
	10.266,44
	0,49
	20,73
	21,22
	262.560,46
	267.591,02
	9.446,00
	195.815,58
	200.444,12
	245.552,74
	250.181,28
	820,44
	17.007,72
	17.409,74
	21.511,36
	21.913,38
	4.503,64
	0,00
	0,00
	0,00
	267.064,10
	272.094,66

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2648
	710,00
	5,09
	179,80
	184,89
	127.658,00
	131.271,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	710,00
	127.658,00
	131.271,90
	161.461,84
	165.075,74
	33.803,84
	0,00
	0,00
	0,00
	161.461,84
	165.075,74

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2648
	107,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	116.180,60
	119.468,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	107,00
	116.180,60
	119.468,71
	146.945,22
	150.233,33
	30.764,62
	0,00
	0,00
	0,00
	146.945,22
	150.233,33

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	84.845,78
	
	52.641,44
	52.641,44
	
	32.204,34
	32.204,34
	
	
	0,00
	84.845,78

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	3.909.496,52
	3.994.342,30
	
	2.136.487,20
	2.189.128,64
	2.679.154,96
	2.731.796,40
	
	1.230.341,56
	1.262.545,90
	1.556.136,00
	1.588.340,34
	325.794,44
	
	0,00
	0,00
	4.235.290,96
	4.320.136,74

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	742.804,34
	758.925,04
	 
	405.932,57
	415.934,44
	509.039,44
	519.041,32
	 
	233.764,90
	239.883,72
	295.665,84
	301.784,66
	61.900,94
	 
	0,00
	0,00
	804.705,28
	820.825,98

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.652.300,86
	4.753.267,34
	 
	2.542.419,77
	2.605.063,08
	3.188.194,40
	3.250.837,72
	 
	1.464.106,46
	1.502.429,62
	1.851.801,84
	1.890.125,00
	387.695,38
	 
	0,00
	0,00
	5.039.996,24
	5.140.962,72














	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Mecet 

	(tronson cuprins intre Str. Matei Voievod si Str. Austrului)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata/P.Th.
	Pret unitar
	Valoare contractata/
P.Th.-C+M 
	Valoare contractata/
P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare actualizata cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1
	Valoare decontata C+M SL1
	Valoare decontata SL1, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL1, ajustata
	Valoare SL1 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2718
	3.032,00
	0,45
	18,96
	19,41
	57.486,72
	58.851,12
	3.032,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	57.486,72
	58.851,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.032,00
	57.486,72
	58.851,12
	73.111,61
	74.476,01
	15.624,89
	0,00
	0,00
	0,00
	73.111,61
	74.476,01

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2718
	1.594,00
	1,28
	53,89
	55,17
	85.900,66
	87.940,98
	1.594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	85.900,66
	87.940,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.594,00
	85.900,66
	87.940,98
	109.248,46
	111.288,78
	23.347,80
	0,00
	0,00
	0,00
	109.248,46
	111.288,78

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2718
	159,40
	4,21
	176,85
	181,06
	28.189,89
	28.860,96
	159,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.189,89
	28.860,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159,40
	28.189,89
	28.860,96
	35.851,90
	36.522,97
	7.662,01
	0,00
	0,00
	0,00
	35.851,90
	36.522,97

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2718
	881,00
	0,62
	26,06
	26,68
	22.958,86
	23.505,08
	881,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.958,86
	23.505,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	881,00
	22.958,86
	23.505,08
	29.199,08
	29.745,30
	6.240,22
	0,00
	0,00
	0,00
	29.199,08
	29.745,30

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2718
	1.212,80
	3,40
	142,93
	146,33
	173.345,50
	177.469,02
	421,20
	-791,60
	-113.143,38
	-115.834,82
	0,00
	0,00
	60.202,12
	61.634,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	421,20
	60.202,12
	61.634,20
	76.565,06
	77.997,14
	16.362,94
	0,00
	0,00
	0,00
	76.565,06
	77.997,14

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2718
	454,80
	6,03
	253,29
	259,32
	115.196,29
	117.938,74
	0,00
	-454,80
	-115.196,29
	-117.938,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,2718
	0,00
	10,03
	421,22
	431,25
	0,00
	0,00
	280,80
	280,80
	0,00
	0,00
	118.278,58
	121.095,00
	118.278,58
	121.095,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	280,80
	118.278,58
	121.095,00
	150.426,70
	153.243,12
	32.148,12
	0,00
	0,00
	0,00
	150.426,70
	153.243,12

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2718
	3.032,00
	1,64
	69,00
	70,64
	209.208,00
	214.180,48
	3.032,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	209.208,00
	214.180,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.032,00
	209.208,00
	214.180,48
	266.070,73
	271.043,21
	56.862,73
	0,00
	0,00
	0,00
	266.070,73
	271.043,21

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	1,2718
	570,02
	8,91
	374,27
	383,18
	213.341,39
	218.420,26
	570,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	213.341,39
	218.420,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	570,02
	213.341,39
	218.420,26
	271.327,58
	276.406,45
	57.986,19
	0,00
	0,00
	0,00
	271.327,58
	276.406,45

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2718
	3.032,00
	0,39
	16,28
	16,67
	49.360,96
	50.543,44
	1.404,00
	-1.628,00
	-26.503,84
	-27.138,76
	0,00
	0,00
	22.857,12
	23.404,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.404,00
	22.857,12
	23.404,68
	29.069,69
	29.617,25
	6.212,57
	0,00
	0,00
	0,00
	29.069,69
	29.617,25

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2718
	1.216,79
	1,46
	61,44
	62,90
	74.759,58
	76.536,09
	564,66
	-652,13
	-40.066,87
	-41.018,98
	0,00
	0,00
	34.692,71
	35.517,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	564,66
	34.692,71
	35.517,11
	44.122,19
	44.946,59
	9.429,48
	0,00
	0,00
	0,00
	44.122,19
	44.946,59

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2718
	811,19
	0,63
	26,57
	27,20
	21.553,32
	22.064,37
	376,44
	-434,75
	-11.551,31
	-11.825,20
	0,00
	0,00
	10.002,01
	10.239,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	376,44
	10.002,01
	10.239,17
	12.720,56
	12.957,72
	2.718,55
	0,00
	0,00
	0,00
	12.720,56
	12.957,72

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2718
	46,26
	7,50
	314,99
	322,49
	14.571,44
	14.918,39
	29,98
	-16,28
	-5.128,04
	-5.250,14
	0,00
	0,00
	9.443,40
	9.668,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	29,98
	9.443,40
	9.668,25
	12.010,12
	12.234,97
	2.566,72
	0,00
	0,00
	0,00
	12.010,12
	12.234,97

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2718
	886,20
	1,62
	68,23
	69,85
	60.465,43
	61.901,07
	886,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	60.465,43
	61.901,07
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	886,20
	60.465,43
	61.901,07
	76.899,93
	78.335,57
	16.434,50
	0,00
	0,00
	0,00
	76.899,93
	78.335,57

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2718
	90,30
	0,74
	31,08
	31,82
	2.806,52
	2.873,35
	90,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.806,52
	2.873,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	90,30
	2.806,52
	2.873,35
	3.569,33
	3.636,16
	762,81
	0,00
	0,00
	0,00
	3.569,33
	3.636,16

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2718
	239,10
	3,75
	157,66
	161,41
	37.696,51
	38.593,13
	239,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	37.696,51
	38.593,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,10
	37.696,51
	38.593,13
	47.942,42
	48.839,04
	10.245,91
	0,00
	0,00
	0,00
	47.942,42
	48.839,04

	2T2
	asternere nisip la  trotuare 
	mc
	1,2718
	31,88
	3,75
	157,37
	161,12
	5.016,96
	5.136,51
	31,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.016,96
	5.136,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,88
	5.016,96
	5.136,51
	6.380,57
	6.500,12
	1.363,61
	0,00
	0,00
	0,00
	6.380,57
	6.500,12

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2718
	159,40
	11,12
	392,92
	404,04
	62.631,45
	64.403,98
	159,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62.631,45
	64.403,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	159,40
	62.631,45
	64.403,98
	79.654,68
	81.427,21
	17.023,23
	0,00
	0,00
	0,00
	79.654,68
	81.427,21

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2718
	1.594,00
	5,99
	211,48
	217,47
	337.099,12
	346.647,18
	1.594,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	337.099,12
	346.647,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.594,00
	337.099,12
	346.647,18
	428.722,66
	438.270,72
	91.623,54
	0,00
	0,00
	0,00
	428.722,66
	438.270,72

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2718
	45,00
	1,84
	77,31
	79,15
	3.478,95
	3.561,75
	45,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.478,95
	3.561,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	3.478,95
	3.561,75
	4.424,53
	4.507,33
	945,58
	0,00
	0,00
	0,00
	4.424,53
	4.507,33

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2718
	15,00
	13,59
	570,93
	584,52
	8.563,95
	8.767,80
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.563,95
	8.767,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15,00
	8.563,95
	8.767,80
	10.891,63
	11.095,48
	2.327,68
	0,00
	0,00
	0,00
	10.891,63
	11.095,48

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2718
	12,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	13.433,40
	13.753,20
	12,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.433,40
	13.753,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	13.433,40
	13.753,20
	17.084,60
	17.404,40
	3.651,20
	0,00
	0,00
	0,00
	17.084,60
	17.404,40

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2718
	0,341
	14,84
	623,10
	637,94
	212,48
	217,54
	0,341
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	212,48
	217,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,34
	212,48
	217,54
	270,23
	275,29
	57,75
	0,00
	0,00
	0,00
	270,23
	275,29

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2718
	0,48
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	1.363,15
	1.395,61
	0,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.363,15
	1.395,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,48
	1.363,15
	1.395,61
	1.733,65
	1.766,11
	370,50
	0,00
	0,00
	0,00
	1.733,65
	1.766,11

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2718
	84,00
	1,26
	52,86
	54,12
	4.440,24
	4.546,08
	84,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.440,24
	4.546,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	84,00
	4.440,24
	4.546,08
	5.647,10
	5.752,94
	1.206,86
	0,00
	0,00
	0,00
	5.647,10
	5.752,94

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2718
	4.605,29
	0,49
	20,73
	21,22
	95.467,66
	97.724,25
	2.757,59
	-1.847,70
	-38.302,82
	-39.208,19
	0,00
	0,00
	57.164,84
	58.516,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.757,59
	57.164,84
	58.516,06
	72.702,24
	74.053,46
	15.537,40
	0,00
	0,00
	0,00
	72.702,24
	74.053,46

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2718
	418,00
	5,09
	179,80
	184,89
	75.156,40
	77.284,02
	418,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75.156,40
	77.284,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	418,00
	75.156,40
	77.284,02
	95.583,91
	97.711,53
	20.427,51
	0,00
	0,00
	0,00
	95.583,91
	97.711,53

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2718
	46,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	49.946,80
	51.360,38
	46,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49.946,80
	51.360,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	46,00
	49.946,80
	51.360,38
	63.522,34
	64.935,92
	13.575,54
	0,00
	0,00
	0,00
	63.522,34
	64.935,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	45.743,15
	
	
	-8.322,28
	2.816,42
	40.237,29
	
	0,00
	0,00
	
	40.237,29
	40.237,29
	
	
	0,00
	40.237,29

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.823.651,63
	1.869.394,78
	
	
	-349.892,55
	-358.214,83
	118.278,58
	121.095,00
	1.592.037,66
	1.632.274,95
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.592.037,66
	1.632.274,95
	2.024.753,50
	2.064.990,79
	432.715,84
	
	0,00
	0,00
	2.024.753,50
	2.064.990,79

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	346.493,81
	355.185,01
	 
	 
	-66.479,58
	-68.060,82
	22.472,93
	23.008,05
	302.487,16
	310.132,24
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	302.487,16
	310.132,24
	384.703,17
	392.348,25
	82.216,01
	 
	0,00
	0,00
	384.703,17
	392.348,25

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.170.145,44
	2.224.579,79
	 
	 
	-416.372,13
	-426.275,65
	140.751,51
	144.103,05
	1.894.524,82
	1.942.407,19
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.894.524,82
	1.942.407,19
	2.409.456,67
	2.457.339,04
	514.931,85
	 
	0,00
	0,00
	2.409.456,67
	2.457.339,04




















	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Plantelor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M
	Valoare totala, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL2
	Valoare decontata C+M SL2
	Valoare decontata SL2, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL2, ajustata
	Valoare SL2 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL2
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2718
	5.818,60
	0,45
	18,96
	19,41
	116.947,86
	119.566,23
	1.320,00
	25.027,20
	25.621,20
	31.654,40
	32.248,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.498,60
	85.293,46
	87.317,83
	116.947,86
	119.566,23

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2718
	3.069,90
	1,28
	53,89
	55,17
	178.850,78
	182.780,25
	940,00
	50.656,60
	51.859,80
	64.070,47
	65.273,67
	35,00
	1.886,15
	1.930,95
	2.398,81
	2.443,61
	512,66
	2.094,90
	112.894,16
	115.575,63
	179.363,44
	183.292,91

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2718
	796,76
	4,21
	176,85
	181,06
	147.510,02
	150.864,38
	141,00
	24.935,85
	25.529,46
	31.538,86
	32.132,47
	3,50
	618,98
	633,71
	787,22
	801,95
	168,24
	652,26
	115.352,18
	118.098,20
	147.678,26
	151.032,62

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2718
	1.548,00
	0,62
	26,06
	26,68
	40.340,88
	41.300,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	436,00
	11.362,16
	11.632,48
	14.450,40
	14.720,72
	3.088,24
	1.112,00
	28.978,72
	29.668,16
	43.429,12
	44.388,88

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2718
	155,00
	0,40
	16,88
	17,28
	3.018,68
	3.080,68
	90,00
	1.519,20
	1.555,20
	1.921,48
	1.957,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65,00
	1.097,20
	1.123,20
	3.018,68
	3.080,68

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2718
	727,78
	3,40
	142,93
	146,33
	108.563,34
	111.037,79
	120,00
	17.151,60
	17.559,60
	21.693,34
	22.101,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	607,78
	86.870,00
	88.936,45
	108.563,34
	111.037,79

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,2718
	40,85
	3,04
	127,49
	130,53
	5.478,04
	5.602,22
	8,00
	1.019,92
	1.044,24
	1.289,99
	1.314,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32,85
	4.188,05
	4.287,91
	5.478,04
	5.602,22

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,2718
	485,19
	10,03
	421,22
	431,25
	213.294,85
	218.161,31
	80,00
	33.697,60
	34.500,00
	42.620,72
	43.423,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	405,19
	170.674,13
	174.738,19
	213.294,85
	218.161,31

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2718
	3.423,40
	1,64
	69,00
	70,64
	236.214,60
	241.828,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.320,00
	91.080,00
	93.244,80
	115.835,54
	118.000,34
	24.755,54
	2.103,40
	145.134,60
	148.584,18
	260.970,14
	266.584,52

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,2718
	482,70
	9,91
	416,06
	425,97
	221.773,78
	226.557,34
	190,08
	79.084,68
	80.968,38
	100.026,30
	101.910,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	292,62
	121.747,48
	124.647,34
	221.773,78
	226.557,34

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	1,2718
	0,00
	0,41
	17,27
	17,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2718
	2.425,94
	0,39
	16,28
	16,67
	41.218,68
	42.164,80
	400,00
	6.512,00
	6.668,00
	8.236,38
	8.392,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.025,94
	32.982,30
	33.772,42
	41.218,68
	42.164,80

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2718
	357,17
	1,46
	61,44
	62,90
	25.003,15
	25.524,62
	188,00
	11.550,72
	11.825,20
	14.609,35
	14.883,83
	7,00
	430,08
	440,30
	546,98
	557,20
	116,90
	162,17
	9.963,72
	10.200,49
	25.120,05
	25.641,52

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2718
	977,90
	0,63
	26,57
	27,20
	27.530,66
	28.146,74
	220,00
	5.845,40
	5.984,00
	7.393,26
	7.531,86
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	757,90
	20.137,40
	20.614,88
	27.530,66
	28.146,74

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2718
	31,88
	7,50
	314,99
	322,49
	11.159,57
	11.398,67
	13,40
	4.220,87
	4.321,37
	5.338,56
	5.439,06
	0,35
	110,25
	112,87
	140,22
	142,84
	29,97
	18,13
	5.710,76
	5.846,74
	11.189,54
	11.428,64

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2718
	0,00
	1,62
	68,23
	69,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2718
	0,00
	0,74
	31,08
	31,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	1,2718
	1.626,00
	7,61
	319,75
	327,36
	556.829,53
	569.203,39
	436,00
	139.411,00
	142.728,96
	176.327,03
	179.644,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.190,00
	380.502,50
	389.558,40
	556.829,53
	569.203,39

	1I6
	montare borduri mici noi granit
	m
	1,2718
	736,80
	4,81
	201,98
	206,79
	153.632,45
	157.176,46
	90,00
	18.178,20
	18.611,10
	22.991,79
	23.424,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	646,80
	130.640,66
	133.751,77
	153.632,45
	157.176,46

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2718
	547,64
	3,75
	157,66
	161,41
	90.269,44
	92.323,09
	94,10
	14.835,81
	15.188,68
	18.764,33
	19.117,20
	3,50
	551,81
	564,94
	701,79
	714,92
	149,98
	450,04
	70.953,30
	72.640,95
	90.419,42
	92.473,07

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2718
	365,09
	11,12
	392,92
	404,04
	153.241,81
	157.301,61
	94,10
	36.973,77
	38.020,16
	46.764,42
	47.810,81
	3,50
	1.375,22
	1.414,14
	1.749,00
	1.787,92
	373,78
	267,49
	105.102,17
	108.076,66
	153.615,59
	157.675,39

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2718
	5.447,10
	5,99
	211,48
	217,47
	1.204.592,62
	1.237.220,75
	940,00
	198.791,20
	204.421,80
	251.431,11
	257.061,71
	35,00
	7.401,80
	7.611,45
	9.413,61
	9.623,26
	2.011,81
	4.472,10
	945.759,71
	972.547,59
	1.206.604,43
	1.239.232,56

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2718
	66,00
	1,84
	77,31
	79,15
	6.453,59
	6.575,03
	66,00
	5.102,46
	5.223,90
	6.453,59
	6.575,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.453,59
	6.575,03

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	1,2718
	21,00
	1,47
	61,66
	63,13
	1.637,74
	1.668,61
	21,00
	1.294,86
	1.325,73
	1.637,74
	1.668,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.637,74
	1.668,61

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2718
	57,00
	13,59
	570,93
	584,52
	33.903,65
	34.678,28
	9,00
	5.138,37
	5.260,68
	6.499,01
	6.621,32
	8,00
	4.567,44
	4.676,16
	5.808,87
	5.917,59
	1.241,43
	40,00
	22.837,20
	23.380,80
	35.145,08
	35.919,71

	1E7
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida
	buc
	1,2718
	6,00
	13,40
	562,77
	576,17
	3.376,62
	3.457,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	3.376,62
	3.457,02
	3.376,62
	3.457,02

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	1,2718
	0,00
	14,91
	626,07
	640,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2718
	18,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	23.114,40
	23.594,10
	10,00
	11.194,50
	11.461,00
	14.158,80
	14.425,30
	8,00
	8.955,60
	9.168,80
	11.389,73
	11.602,93
	2.434,13
	0,00
	0,00
	0,00
	25.548,53
	26.028,23

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2718
	0,740
	14,84
	623,10
	637,94
	492,44
	503,43
	0,190
	118,39
	121,21
	149,74
	152,56
	0,214
	133,34
	136,52
	169,58
	172,76
	36,24
	0,336
	209,36
	214,35
	528,68
	539,67

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2718
	1,13
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	3.200,57
	3.276,78
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,13
	3.200,57
	3.276,78
	3.200,57
	3.276,78

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2718
	83,00
	1,26
	52,86
	54,12
	4.387,38
	4.491,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	4.387,38
	4.491,96
	4.387,38
	4.491,96

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2718
	4.696,59
	0,49
	20,73
	21,22
	105.411,80
	107.713,13
	1.466,76
	30.405,93
	31.124,65
	38.457,42
	39.176,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.229,83
	66.954,38
	68.536,99
	105.411,80
	107.713,13

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2718
	248,00
	5,09
	179,80
	184,89
	44.590,40
	45.852,72
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	75,00
	13.485,00
	13.866,75
	17.150,22
	17.531,97
	3.665,22
	173,00
	31.105,40
	31.985,97
	48.255,62
	49.517,94

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2718
	72,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	78.177,60
	80.390,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	72,00
	78.177,60
	80.390,16
	78.177,60
	80.390,16

	2DX
	stalpisori protectie pietoni - bolarzi
	buc
	1,2718
	188,00
	19,37
	684,51
	703,88
	128.687,88
	132.329,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	188,00
	128.687,88
	132.329,44
	128.687,88
	132.329,44

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	96.865,80
	
	18.258,19
	18.258,19
	
	3.476,04
	3.476,04
	
	
	75.131,57
	96.865,80

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	3.968.904,81
	4.065.770,61
	
	722.666,13
	740.924,32
	914.028,09
	932.286,28
	
	141.957,83
	145.433,87
	180.541,97
	184.018,01
	38.584,14
	
	2.912.918,89
	2.988.050,46
	4.007.488,95
	4.104.354,75

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	754.091,91
	772.496,42
	 
	137.306,56
	140.775,62
	173.665,34
	177.134,39
	 
	26.971,99
	27.632,44
	34.302,97
	34.963,42
	7.330,99
	 
	553.454,59
	567.729,59
	761.422,90
	779.827,40

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	4.722.996,72
	4.838.267,03
	 
	859.972,69
	881.699,94
	1.087.693,43
	1.109.420,67
	 
	168.929,82
	173.066,31
	214.844,94
	218.981,43
	45.915,13
	 
	3.466.373,48
	3.555.780,05
	4.768.911,85
	4.884.182,15







	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 49 la Acordul-cadru nr. 15883/08.08.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 2”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Chiristigiilor

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare totala contractata cf. P.Th.
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata SL1
	Valoare decontata C+M SL1
	Valoare decontata SL1, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL1, ajustata
	Valoare SL1 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	1,2718
	7.035,00
	0,45
	18,96
	19,41
	133.383,60
	136.549,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.400,00
	64.464,00
	65.994,00
	81.985,32
	83.515,32
	17.521,32
	3.635,00
	68.919,60
	70.555,35
	150.904,92
	154.070,67

	1D3
	decapare mixturi asfaltice  la trotuare
	mp
	1,2718
	3.039,00
	1,28
	53,89
	55,17
	163.771,71
	167.661,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.840,00
	99.157,60
	101.512,80
	126.108,64
	128.463,84
	26.951,04
	1.199,00
	64.614,11
	66.148,83
	190.722,75
	194.612,67

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2718
	1.288,80
	4,21
	176,85
	181,06
	227.924,28
	233.350,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	184,00
	32.540,40
	33.315,04
	41.384,88
	42.159,52
	8.844,48
	1.104,80
	195.383,88
	200.035,09
	236.768,76
	242.194,61

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	1,2718
	930,00
	0,62
	26,06
	26,68
	24.235,80
	24.812,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	520,00
	13.551,20
	13.873,60
	17.234,42
	17.556,82
	3.683,22
	410,00
	10.684,60
	10.938,80
	27.919,02
	28.495,62

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	1,2718
	462,00
	0,40
	16,88
	17,28
	7.798,56
	7.983,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,00
	5.165,28
	5.287,68
	6.569,20
	6.691,60
	1.403,92
	156,00
	2.633,28
	2.695,68
	9.202,48
	9.387,28

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2718
	1.496,70
	3,40
	142,93
	146,33
	213.923,33
	219.012,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,00
	14.578,86
	14.925,66
	18.541,39
	18.888,19
	3.962,53
	1.394,70
	199.344,47
	204.086,45
	217.885,86
	222.974,64

	1S5
	strat din beton – C20/25 la carosabil
	mc
	1,2718
	870,20
	10,03
	421,22
	431,25
	366.545,64
	375.273,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	638,00
	268.738,36
	275.137,50
	341.781,45
	348.180,59
	73.043,09
	232,20
	97.807,28
	100.136,25
	439.588,73
	448.316,84

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2718
	4.351,00
	0,39
	16,28
	16,67
	70.834,28
	72.531,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.400,00
	55.352,00
	56.678,00
	70.396,67
	71.722,67
	15.044,67
	951,00
	15.482,28
	15.853,17
	85.878,95
	87.575,84

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2718
	993,97
	1,46
	61,44
	62,90
	61.069,52
	62.520,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	369,00
	22.671,36
	23.210,10
	28.833,44
	29.372,18
	6.162,08
	624,97
	38.398,16
	39.310,61
	67.231,60
	68.682,79

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2718
	1.763,45
	0,63
	26,57
	27,20
	46.854,87
	47.965,84
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.763,45
	46.854,87
	47.965,84
	59.590,02
	60.700,99
	12.735,15
	0,00
	0,00
	0,00
	59.590,02
	60.700,99

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2718
	86,79
	7,50
	314,99
	322,49
	27.337,98
	27.988,91
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	31,90
	10.048,18
	10.287,43
	12.779,28
	13.018,53
	2.731,10
	54,89
	17.289,80
	17.701,48
	30.069,08
	30.720,01

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2718
	1.164,00
	1,62
	68,23
	69,85
	79.419,72
	81.305,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	86,00
	5.867,78
	6.007,10
	7.462,64
	7.601,96
	1.594,86
	1.078,00
	73.551,94
	75.298,30
	81.014,58
	82.900,26

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	1,2718
	1.174,00
	0,74
	31,08
	31,82
	36.487,92
	37.356,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	306,00
	9.510,48
	9.736,92
	12.095,43
	12.321,87
	2.584,95
	868,00
	26.977,44
	27.619,76
	39.072,87
	39.941,63

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la  trotuare
	mc
	1,2718
	649,20
	3,75
	157,66
	161,41
	102.352,87
	104.787,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	276,00
	43.514,16
	44.549,16
	55.341,31
	56.376,31
	11.827,15
	373,20
	58.838,71
	60.238,21
	114.180,02
	116.614,52

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	1,2718
	432,80
	11,12
	392,92
	404,04
	170.055,78
	174.868,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	184,00
	72.297,28
	74.343,36
	91.947,68
	93.993,76
	19.650,40
	248,80
	97.758,50
	100.525,15
	189.706,18
	194.518,91

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P6
	placare cu placi granit 2 cm
	mp
	1,2718
	263,62
	3,55
	148,91
	152,46
	39.255,65
	40.191,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	263,62
	39.255,65
	40.191,51
	39.255,65
	40.191,51

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	1,2718
	8.679,00
	5,99
	211,48
	217,47
	1.835.434,92
	1.887.422,13
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.020,00
	638.669,60
	656.759,40
	812.260,00
	830.349,80
	173.590,40
	5.659,00
	1.196.765,32
	1.230.662,73
	2.009.025,32
	2.061.012,53

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	1,2718
	41,00
	1,84
	77,31
	79,15
	3.169,71
	3.245,15
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	41,00
	3.169,71
	3.245,15
	3.169,71
	3.245,15

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	1,2718
	40,00
	13,59
	570,93
	584,52
	22.837,20
	23.380,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40,00
	22.837,20
	23.380,80
	22.837,20
	23.380,80

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,2718
	19,00
	26,65
	1.119,45
	1.146,10
	21.269,55
	21.775,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	21.269,55
	21.775,90
	21.269,55
	21.775,90

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D1
	beton armat in elemente constructii (120 Kg/mc)
	mc
	1,2718
	239,65
	29,11
	1.222,72
	1.251,83
	293.024,85
	300.001,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	239,65
	293.024,85
	300.001,06
	293.024,85
	300.001,06

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2718
	0,43
	14,84
	623,10
	637,94
	267,93
	274,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,43
	267,93
	274,31
	340,75
	347,13
	72,82
	0,00
	0,00
	0,00
	340,75
	347,13

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala -  marcaje rutiere longitudinale
	km
	1,2718
	0,04
	67,62
	2.839,90
	2.907,52
	113,60
	116,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,04
	113,60
	116,30
	113,60
	116,30

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	1,2718
	353,00
	1,26
	52,86
	54,12
	18.659,58
	19.104,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	353,00
	18.659,58
	19.104,36
	18.659,58
	19.104,36

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2718
	9.824,28
	0,49
	20,73
	21,22
	203.657,32
	208.471,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.263,55
	109.113,39
	111.692,53
	138.770,41
	141.349,55
	29.657,02
	4.560,73
	94.543,93
	96.778,69
	233.314,34
	238.128,24

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	1,2718
	220,00
	5,09
	179,80
	184,89
	39.556,00
	40.675,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	220,00
	39.556,00
	40.675,80
	39.556,00
	40.675,80

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2718
	74,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	80.349,20
	82.623,22
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	74,00
	80.349,20
	82.623,22
	80.349,20
	82.623,22

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	111.657,71
	
	0,00
	0,00
	
	39.187,70
	39.187,70
	
	
	72.470,01
	111.657,71

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	4.289.591,37
	4.401.249,08
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1.512.362,73
	1.551.550,43
	1.923.422,93
	1.962.610,63
	411.060,20
	
	2.777.228,64
	2.849.698,65
	4.700.651,57
	4.812.309,28

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	815.022,36
	836.237,33
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	287.348,92
	294.794,58
	365.450,36
	372.896,02
	78.101,44
	 
	527.673,44
	541.442,74
	893.123,80
	914.338,76

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5.104.613,73
	5.237.486,41
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	1.799.711,65
	1.846.345,01
	2.288.873,29
	2.335.506,65
	489.161,64
	 
	3.304.902,08
	3.391.141,39
	5.593.775,37
	5.726.648,04
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