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ACT ADIȚIONAL NR. 2
la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 15883/08.08.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 2”




Între 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2, cu sediul în Bucureşti, Șos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12, fax 021.252.70.79, cod fiscal 4266260, cont ..................., deschis la ................, reprezentată prin ...................................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
[bookmark: _Hlk23145478][bookmark: _Hlk22298003][bookmark: _Hlk22294234][bookmark: _Hlk95895314]Asocierea S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., S.C. RESTRA CONSTRUCT S.R.L., S.C. DALEX UNIC CONSTRUCT S.R.L., S.C. PEGASUS ENGINEERING S.R.L., reprezentată prin lider de asociere S.C. SCADEC CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în București, Strada Anastase Panu, nr. 2, bloc A1, sc. 3, .................... număr de înmatriculare in Registrul Comertului J40/10535/2012, cod fiscal RO24169482, cont trezorerie ....................., deschis la ..............., reprezentată prin ......................., în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act aditional.
	Având în vedere referatul de necesitate nr. 2873/25.01.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. a din Legea nr. 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se ajustează valoarea lucrărilor efectuate, conform Anexei nr. 1 la prezentul Act adițional, care modifică și înlocuiește conținutul Anexei nr. 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023, cu un coeficient de ajustare de 1.2718, rezultat în urma aplicării formulei de calcul An=In/Io, unde In reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii August 2023 (197.9), iar Io reprezintă indicele de cost în construcții total aferent lunii Iulie 2021 (155.6).
La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 53/07.08.2023 devine 8.338.811,46 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 1.584.374,18 lei, respectiv 9.923.185,64 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
- Valoare contractată anterior: 8.296.281,75 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări anterioare: 160.220,38 lei fără T.V.A.;
- Valoare decontări curente (ajustare): 42.529,71 lei fără T.V.A.;
- Valoare rămasă de decontat: 8.136.061,37 lei fără T.V.A.;
- Valoare actualizată contract: 8.338.811,46 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A. (19%)
	TOTAL

	
	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei
	lei cu T.V.A.

	1
	Strada Alexandru Paulescu
	19.324,00
	768.007,86
	787.331,86
	149.593,05
	936.924,91

	2
	Strada Mieilor
	26.842,96
	1.055.243,98
	1.082.086,94
	205.596,52
	1.287.683,46

	3
	Intrarea Mieilor
	2.626,77
	109.198,81
	111.825,58
	21.246,86
	133.072,44

	4
	Strada Claudiu
	26.661,42
	1.054.127,60
	1.080.789,02
	205.349,91
	1.286.138,93

	5
	Strada Ilarie Chendi
	20.597,63
	813.966,08
	834.563,71
	158.567,10
	993.130,81

	6
	Alee fara nume la nord de Parcul Ziduri Mosi
	32.149,37
	1.298.751,13
	1.330.900,50
	252.871,10
	1.583.771,60

	7
	Strada Albesti
	5.126,92
	200.841,65
	205.968,57
	39.134,03
	245.102,60

	8
	Strada Popa Soare
	60.936,18
	2.372.304,22
	2.433.240,40
	462.315,68
	2.895.556,08

	9
	Intrarea Bâlciului
	6.474,71
	262.880,08
	269.354,79
	51.177,41
	320.532,20

	10
	Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143
	3.746,14
	199.003,95
	202.750,09
	38.522,52
	241.272,61

	TOTAL
	204.486,10
	8.134.325,36
	8.338.811,46
	1.584.374,18
	9.923.185,64



Art. 2. Celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.
Prezentul Act Adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.





	ANEXA nr. 1 la Actul aditional nr. 2 la Contractul Subsecvent nr. 53 la Acordul-Cadru nr. 15883/08.08.2019

	Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări – LOT 2

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Alee fara nume - Bulevardul Lacul Tei nr. 141-143

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io 
	Cantitate contr., cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata, cf. P.Th. inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior
	Valoare decontata anterior
C+M
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata  SL1
	Valoare decontata C+M SL1
	Valoare  decontata SL1, inclusiv proiectare
	Valoare C+M SL1, ajustata
	Valoare SL1 ajustata, inclusiv proiectare 
	Valoare neta ajustare SL1
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	1,2718
	1,20
	4,21
	176,85
	181,06
	212,22
	217,27
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,20
	212,22
	217,27
	269,90
	274,95
	57,68
	0,00
	0,00
	0,00
	269,90
	274,95

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	1,2718
	147,90
	3,4
	142,93
	146,33
	21.139,35
	21.642,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,90
	21.139,35
	21.642,21
	26.885,03
	27.387,89
	5.745,68
	0,00
	0,00
	0,00
	26.885,03
	27.387,89

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	1,2718
	98,60
	6,03
	253,29
	259,32
	24.974,39
	25.568,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	98,60
	24.974,39
	25.568,95
	31.762,43
	32.356,99
	6.788,04
	0,00
	0,00
	0,00
	31.762,43
	32.356,99

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16  - 5 cm
	mp
	1,2718
	493,00
	1,64
	69,00
	70,64
	34.017,00
	34.825,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	493,00
	34.017,00
	34.825,52
	43.262,82
	44.071,34
	9.245,82
	0,00
	0,00
	0,00
	43.262,82
	44.071,34

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	1,2718
	69,51
	9,91
	416,06
	425,97
	28.920,33
	29.609,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	69,51
	28.920,33
	29.609,17
	36.780,88
	37.469,72
	7.860,55
	0,00
	0,00
	0,00
	36.780,88
	37.469,72

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1,2718
	493,00
	0,39
	16,28
	16,67
	8.026,04
	8.218,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	493,00
	8.026,04
	8.218,31
	10.207,52
	10.399,79
	2.181,48
	0,00
	0,00
	0,00
	10.207,52
	10.399,79

	 
	 
	 
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	1,2718
	120,30
	1,46
	61,44
	62,90
	7.391,23
	7.566,87
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	120,30
	7.391,23
	7.566,87
	9.400,17
	9.575,81
	2.008,94
	0,00
	0,00
	0,00
	9.400,17
	9.575,81

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	1,2718
	180,40
	0,63
	26,57
	27,20
	4.793,23
	4.906,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	180,40
	4.793,23
	4.906,88
	6.096,03
	6.209,68
	1.302,80
	0,00
	0,00
	0,00
	6.096,03
	6.209,68

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100mp
	1,2718
	4,93
	7,5
	314,99
	322,49
	1.552,90
	1.589,88
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,93
	1.552,90
	1.589,88
	1.974,98
	2.011,96
	422,08
	0,00
	0,00
	0,00
	1.974,98
	2.011,96

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	1,2718
	127,00
	1,62
	68,23
	69,85
	8.665,21
	8.870,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	127,00
	8.665,21
	8.870,95
	11.020,41
	11.226,15
	2.355,20
	0,00
	0,00
	0,00
	11.020,41
	11.226,15

	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	1,2718
	0,12
	14,84
	623,10
	637,94
	74,77
	76,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,12
	74,77
	76,55
	95,09
	96,87
	20,32
	0,00
	0,00
	0,00
	95,09
	96,87

	2D10
	taxa groapa
	to
	1,2718
	544,07
	0,49
	20,73
	21,22
	11.278,57
	11.545,17
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	544,07
	11.278,57
	11.545,17
	14.344,09
	14.610,69
	3.065,52
	0,00
	0,00
	0,00
	14.344,09
	14.610,69

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	1,2718
	5,00
	30,73
	1.085,80
	1.116,53
	5.429,00
	5.582,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	5.429,00
	5.582,65
	6.904,60
	7.058,25
	1.475,60
	0,00
	0,00
	0,00
	6.904,60
	7.058,25

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare, lei fara TVA
	
	
	
	
	
	
	3.746,14
	
	0,00
	0,00
	
	3.746,14
	3.746,14
	
	
	0,00
	3.746,14

	 
	TOTAL, lei fara TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	156.474,24
	160.220,38
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	156.474,24
	160.220,38
	199.003,95
	202.750,09
	42.529,71
	
	0,00
	0,00
	199.003,95
	202.750,09

	 
	TVA 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	29.730,11
	30.441,87
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	29.730,11
	30.441,87
	37.810,75
	38.522,52
	8.080,64
	 
	0,00
	0,00
	37.810,75
	38.522,52

	 
	TOTAL, lei cu TVA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	186.204,35
	190.662,25
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	186.204,35
	190.662,25
	236.814,70
	241.272,61
	50.610,35
	 
	0,00
	0,00
	236.814,70
	241.272,61
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