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ACT ADIȚIONAL NR. 3
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”






Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7123/26.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 7, 8 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1D1, 1S8, 1E11, 2D3; 
Anexa nr. 2: 1S1, 1S2, 1S3, 1T2, 1T3, 1E11, 2D10;
Anexa nr. 3: 1D2, 1D3, 1D4, 1D5, 1D6, 1S1, 1S2, 1S3, 1S8, 1S10, 1T1, 1I3, 2T1, 2T6', 1P3, 1E10, 2D3, 2D10, 2DX, 2DY;
Anexa nr. 4: 1D3, 1D4, 1D5, 1S3, 1S8, 1S10, 1S12, 1S13, 1T1, 1T3, 1I5, 2T2, 2T4, 1E5, 2D3, 2D4, valoarea diminuărilor fiind de 536.590,06 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2, 3 si 4 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 5, 7, 8 si 10 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023, astfel:
Anexa nr. 1: 1S1, 1S2, 1S3, 1S10, 1T2, 1T3, 1E1, 2D10;
Anexa nr. 2: 1S10;
Anexa nr. 3: 1S7, 1T2, 1T3, 1I1, 2T2, 1PX, 1E1, 2D5;
Anexa nr. 4: 1D2, 1S1, 1S7, 1S11, 1T2, 2T1, 1PX, 1E1, 1E8, 1E10, 1E11, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea suplimentărilor fiind de 572.205,96 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 35/16.05.2023 devine 12.083.273,25 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.295.821,92 lei, respectiv 14.379.095,17 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· Valoare contractată anterior: 12.047.657,35 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 1.453.115,93 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 10.630.157,32 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.083.273,25 lei fără T.V.A.;


	Nr. crt.
	Denumire obiectiv
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
	T.V.A.  
19%
	TOTAL,

	
	
	
	lei fără T.V.A.
	lei fără T.V.A.
	
	lei cu T.V.A.

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Judetului
	50.900,66
	2.062.226,32
	2.113.126,98
	401.494,13
	2.514.621,11

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Pargarilor
	47.785,80
	1.945.071,70
	1.992.857,50
	378.642,93
	2.371.500,43

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Cristea Mateescu
	26.269,25
	1.081.237,64
	1.107.506,89
	210.426,31
	1.317.933,20

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Berechet
	33.958,15
	1.399.602,99
	1.433.561,14
	272.376,62
	1.705.937,76

	5
	Reabilitare sistem rutier Intr. Scheiului
	897,61
	37.620,37
	38.517,98
	7.318,42
	45.836,40

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Jos
	20.937,43
	851.306,08
	872.243,51
	165.726,27
	1.037.969,78

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Fibrei
	20.103,60
	1.029.882,07
	1.049.985,67
	199.497,28
	1.249.482,95

	8
	Reabilitare sistem rutier Str. Aprodul Purice
	17.600,93
	817.854,27
	835.455,20
	158.736,49
	994.191,69

	9
	Reabilitare sistem rutier Str. Aromei
	36.078,42
	1.492.026,78
	1.528.105,20
	290.339,99
	1.818.445,19

	10
	Reabilitare sistem rutier Str. Traian Doda
	13.772,87
	567.890,67
	581.663,54
	110.516,07
	692.179,61

	11
	Reabilitare sistem rutier Str. Aghireș
	12.618,87
	517.630,77
	530.249,64
	100.747,43
	630.997,07

	TOTAL
	280.923,59
	11.802.349,66
	12.083.273,25
	2.295.821,92
	14.379.095,17



Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Intrarea Scheiului

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D1
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 5 cm
	mp
	131,00
	0,57
	24,91
	25,48
	3.263,21
	3.337,88
	125,00
	-6,00
	-149,46
	-152,88
	0,00
	0,00
	3.113,75
	3.185,00

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	10,00
	0,20
	11,93
	12,13
	119,30
	121,30
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	119,30
	121,30

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	5,90
	2,22
	95,08
	97,30
	560,97
	574,07
	11,25
	5,35
	0,00
	0,00
	508,68
	520,56
	1.069,65
	1.094,63

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	1,38
	2,30
	98,73
	101,03
	136,25
	139,42
	2,63
	1,25
	0,00
	0,00
	123,41
	126,29
	259,66
	265,71

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	3,93
	5,37
	229,09
	234,46
	900,32
	921,43
	7,50
	3,57
	0,00
	0,00
	817,85
	837,02
	1.718,17
	1.758,45

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	131,00
	1,65
	71,01
	72,66
	9.302,31
	9.518,46
	125,00
	-6,00
	-426,06
	-435,96
	0,00
	0,00
	8.876,25
	9.082,50

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	2,83
	12,47
	529,52
	541,99
	1.498,54
	1.533,83
	19,80
	16,97
	0,00
	0,00
	8.985,95
	9.197,57
	10.484,49
	10.731,40

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	11,20
	0,60
	25,11
	25,71
	281,23
	287,95
	23,63
	12,43
	0,00
	0,00
	312,12
	319,58
	593,35
	607,53

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,20
	2,92
	158,36
	161,28
	31,67
	32,26
	0,38
	0,18
	0,00
	0,00
	28,50
	29,03
	60,17
	61,29

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	10,00
	1,27
	64,18
	65,45
	641,80
	654,50
	10,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	641,80
	654,50

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	79,00
	80,80
	79,00
	80,80

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	2,00
	14,27
	617,72
	631,99
	1.235,44
	1.263,98
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.235,44
	1.263,98

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	1,00
	13,41
	607,61
	621,02
	607,61
	621,02
	0,00
	-1,00
	-607,61
	-621,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,05
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	499,65
	510,50
	0,043
	-0,007
	-69,95
	-71,47
	0,00
	0,00
	429,70
	439,03

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	7,00
	3,04
	128,51
	131,55
	899,57
	920,85
	7,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	899,57
	920,85

	2D10
	taxa groapa
	to
	19,17
	1,50
	63,00
	64,50
	1.207,71
	1.236,47
	58,73
	39,56
	0,00
	0,00
	2.492,28
	2.551,62
	3.699,99
	3.788,09

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	4,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	4.340,08
	4.462,92
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.340,08
	4.462,92

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	611,18
	
	
	-28,25
	314,68
	897,61

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	25.525,66
	26.136,84
	
	
	-1.253,08
	-1.281,33
	13.347,79
	13.662,47
	37.620,37
	38.517,98

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	4.849,88
	4.966,00
	 
	 
	-238,09
	-243,45
	2.536,08
	2.595,87
	7.147,87
	7.318,42

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	30.375,54
	31.102,84
	 
	 
	-1.491,17
	-1.524,78
	15.883,87
	16.258,34
	44.768,24
	45.836,40






















	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Fibrei

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL1)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL1)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL1)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL1)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL1)
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	2.592,00
	0,91
	39,32
	40,23
	128.925,56
	131.284,28
	2.592,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128.925,56
	131.284,28
	2.592,00
	101.917,44
	104.276,16
	128.925,56
	131.284,28
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	128.925,56
	131.284,28

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	595,00
	0,24
	12,27
	12,51
	9.235,32
	9.378,12
	595,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.235,32
	9.378,12
	595,00
	7.300,65
	7.443,45
	9.235,32
	9.378,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.235,32
	9.378,12

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	59,50
	1,37
	66,24
	67,61
	4.985,72
	5.067,24
	59,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.985,72
	5.067,24
	59,50
	3.941,28
	4.022,80
	4.985,72
	5.067,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.985,72
	5.067,24

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	464,00
	0,20
	11,93
	12,13
	7.002,43
	7.095,23
	464,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.002,43
	7.095,23
	464,00
	5.535,52
	5.628,32
	7.002,43
	7.095,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	7.002,43
	7.095,23

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	4,00
	0,15
	9,48
	9,63
	47,97
	48,57
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,97
	48,57
	4,00
	37,92
	38,52
	47,97
	48,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	47,97
	48,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	442,20
	2,22
	95,08
	97,30
	45.386,91
	46.368,59
	132,66
	-309,54
	-29.431,06
	-30.118,24
	0,00
	0,00
	15.955,85
	16.250,35
	132,66
	12.613,32
	12.907,82
	15.955,85
	16.250,35
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.955,85
	16.250,35

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,000
	147,40
	2,30
	98,73
	101,03
	15.709,75
	16.048,78
	44,22
	-103,18
	-10.186,96
	-10.424,28
	0,00
	0,00
	5.522,79
	5.624,50
	44,22
	4.365,84
	4.467,55
	5.522,79
	5.624,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.522,79
	5.624,50

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	221,10
	5,37
	229,09
	234,46
	54.678,62
	55.865,93
	66,33
	-154,77
	-35.456,26
	-36.287,37
	0,00
	0,00
	19.222,36
	19.578,56
	66,33
	15.195,54
	15.551,74
	19.222,36
	19.578,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.222,36
	19.578,56

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	75,30
	6,40
	277,77
	284,17
	26.458,84
	26.940,76
	75,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.458,84
	26.940,76
	75,30
	20.916,08
	21.398,00
	26.458,84
	26.940,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.458,84
	26.940,76

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	1.474,00
	1,65
	71,01
	72,66
	132.405,96
	134.838,06
	1.474,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132.405,96
	134.838,06
	1.474,00
	104.668,74
	107.100,84
	132.405,96
	134.838,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	132.405,96
	134.838,06

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	212,26
	12,47
	529,52
	541,99
	142.180,84
	144.827,71
	261,79
	49,53
	0,00
	0,00
	26.227,13
	26.844,76
	168.407,97
	171.672,47
	212,26
	112.395,92
	115.042,79
	142.180,84
	144.827,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	49,53
	26.227,13
	26.844,76
	168.407,97
	171.672,47

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	142,60
	0,93
	50,68
	51,61
	9.142,12
	9.274,73
	142,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.142,12
	9.274,73
	142,60
	7.226,97
	7.359,58
	9.142,12
	9.274,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.142,12
	9.274,73

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	840,18
	0,60
	25,11
	25,71
	22.774,10
	23.278,21
	252,05
	-588,13
	-14.767,94
	-15.120,82
	0,00
	0,00
	8.006,16
	8.157,39
	252,05
	6.328,98
	6.480,21
	8.006,16
	8.157,39
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.006,16
	8.157,39

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	22,27
	2,92
	158,36
	161,28
	4.028,17
	4.093,20
	11,95
	-10,32
	-1.634,28
	-1.664,41
	0,00
	0,00
	2.393,89
	2.428,79
	11,95
	1.892,40
	1.927,30
	2.393,89
	2.428,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.393,89
	2.428,79

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	503,00
	1,27
	64,18
	65,45
	40.599,31
	41.238,12
	503,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	40.599,31
	41.238,12
	489,00
	31.384,02
	32.005,05
	39.700,79
	40.321,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,00
	898,52
	916,30
	40.599,31
	41.238,12

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	4,00
	0,67
	36,29
	36,96
	183,63
	186,31
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,63
	186,31
	4,00
	145,16
	147,84
	183,63
	186,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	183,63
	186,31

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	75,30
	2,24
	98,42
	100,66
	9.374,95
	9.543,62
	75,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.374,95
	9.543,62
	75,30
	7.411,03
	7.579,70
	9.374,95
	9.543,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.374,95
	9.543,62

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	30,12
	2,31
	102,07
	104,38
	3.889,05
	3.958,63
	30,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.889,05
	3.958,63
	30,12
	3.074,35
	3.143,93
	3.889,05
	3.958,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.889,05
	3.958,63

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	753,00
	5,88
	207,62
	213,50
	197.767,39
	202.195,03
	753,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197.767,39
	202.195,03
	753,00
	156.337,86
	160.765,50
	197.767,39
	202.195,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	197.767,39
	202.195,03

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	33,00
	1,80
	79,00
	80,80
	3.297,86
	3.357,26
	33,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.297,86
	3.357,26
	33,00
	2.607,00
	2.666,40
	3.297,86
	3.357,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.297,86
	3.357,26

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,000
	14,00
	18,24
	804,76
	823,00
	14.252,30
	14.507,66
	14,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.252,30
	14.507,66
	14,00
	11.266,64
	11.522,00
	14.252,30
	14.507,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.252,30
	14.507,66

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	8,00
	10,42
	446,53
	456,95
	4.400,55
	4.483,91
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,55
	4.483,91
	7,00
	3.125,71
	3.198,65
	3.954,02
	4.026,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	446,53
	456,95
	4.400,55
	4.483,91

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	10,00
	13,41
	607,61
	621,02
	6.237,12
	6.371,22
	4,00
	-6,00
	-3.645,66
	-3.726,12
	0,00
	0,00
	2.591,46
	2.645,10
	1,00
	607,61
	621,02
	768,63
	782,04
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.822,83
	1.863,06
	2.591,46
	2.645,10

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,246
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	3.109,71
	3.163,09
	0,246
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.109,71
	3.163,09
	0,25
	2.458,27
	2.511,65
	3.109,71
	3.163,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.109,71
	3.163,09

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,20
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	4.400,01
	4.482,38
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,01
	4.482,38
	0,20
	3.478,27
	3.560,64
	4.400,01
	4.482,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.400,01
	4.482,38

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	22,00
	3,04
	128,51
	131,55
	3.576,43
	3.643,31
	22,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.576,43
	3.643,31
	22,00
	2.827,22
	2.894,10
	3.576,43
	3.643,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.576,43
	3.643,31

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	2.584,62
	1,50
	63,00
	64,50
	188.307,46
	192.184,39
	1.525,99
	-1.058,63
	-66.693,69
	-68.281,64
	0,00
	0,00
	121.613,77
	123.902,75
	1.525,99
	96.137,37
	98.426,35
	121.613,77
	123.902,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121.613,77
	123.902,75

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	282,00
	5,09
	179,70
	184,79
	61.151,91
	62.587,29
	282,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.151,91
	62.587,29
	220,00
	39.534,00
	40.653,80
	50.010,51
	51.130,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,00
	11.141,40
	11.456,98
	61.151,91
	62.587,29

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	16,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	21.960,80
	22.452,16
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.960,80
	22.452,16
	16,00
	17.360,32
	17.851,68
	21.960,80
	22.452,16
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21.960,80
	22.452,16

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	23.293,00
	
	
	-3.807,03
	617,63
	20.103,60
	
	19.101,96
	19.101,96
	
	0,00
	0,00
	
	1.001,64
	20.103,60

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.165.470,79
	1.188.763,79
	
	
	-161.815,85
	-165.622,88
	26.227,13
	26.844,76
	1.029.882,07
	1.049.985,67
	
	782.091,43
	801.193,39
	989.345,66
	1.008.447,62
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	40.536,41
	41.538,05
	1.029.882,07
	1.049.985,67

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	221.439,45
	225.865,12
	 
	 
	-30.745,01
	-31.468,35
	4.983,15
	5.100,50
	195.677,59
	199.497,28
	 
	148.597,37
	152.226,74
	187.975,68
	191.605,05
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	7.701,92
	7.892,23
	195.677,59
	199.497,28

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.386.910,24
	1.414.628,91
	 
	 
	-192.560,86
	-197.091,23
	31.210,28
	31.945,26
	1.225.559,66
	1.249.482,95
	 
	930.688,80
	953.420,13
	1.177.321,34
	1.200.052,67
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	48.238,33
	49.430,28
	1.225.559,66
	1.249.482,95







	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Aprodul Purice

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate  contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. P.Th.
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior (SL2)
	Valoare decontata anterior
C+M (SL2)
	Valoare decontata anterior, inclusiv proiectare (SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata
C+M (SL2)
	Valoare decontata anterior ajustata, inclusiv proiectare (SL2)
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare C+M de decontat in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare C+M de decontat in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	1.155,00
	0,91
	39,32
	40,23
	56.975,94
	58.026,99
	1.081,00
	-74,00
	-2.909,68
	-2.977,02
	0,00
	0,00
	54.066,26
	55.049,97
	1.081,00
	42.504,92
	43.488,63
	54.066,26
	55.049,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	54.066,26
	55.049,97

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	724,00
	0,24
	12,27
	12,51
	10.992,74
	11.166,50
	632,00
	-92,00
	-1.128,84
	-1.150,92
	0,00
	0,00
	9.863,90
	10.015,58
	632,00
	7.754,64
	7.906,32
	9.863,90
	10.015,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.863,90
	10.015,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	72,40
	1,37
	66,24
	67,61
	5.934,47
	6.033,65
	63,20
	-9,20
	-609,41
	-622,01
	0,00
	0,00
	5.325,06
	5.411,64
	63,20
	4.186,37
	4.272,95
	5.325,06
	5.411,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.325,06
	5.411,64

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	267,00
	0,20
	11,93
	12,13
	4.022,51
	4.075,91
	258,00
	-9,00
	-107,37
	-109,17
	0,00
	0,00
	3.915,14
	3.966,74
	258,00
	3.077,94
	3.129,54
	3.915,14
	3.966,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.915,14
	3.966,74

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	90,00
	0,15
	9,48
	9,63
	1.062,06
	1.075,56
	81,00
	-9,00
	-85,32
	-86,67
	0,00
	0,00
	976,74
	988,89
	81,00
	767,88
	780,03
	976,74
	988,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	976,74
	988,89

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	316,20
	2,22
	95,08
	97,30
	33.005,30
	33.707,26
	306,90
	-9,30
	-884,24
	-904,89
	0,00
	0,00
	32.121,06
	32.802,37
	113,72
	10.812,50
	11.064,96
	13.753,50
	14.005,96
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	193,18
	18.367,56
	18.796,41
	32.121,06
	32.802,37

	1S2
	asternere nisip la carosabil
	mc
	0,000
	105,40
	2,30
	98,73
	101,03
	11.424,20
	11.666,62
	102,30
	-3,10
	-306,07
	-313,19
	0,00
	0,00
	11.118,13
	11.353,43
	37,91
	3.742,85
	3.830,05
	4.760,91
	4.848,11
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	64,39
	6.357,22
	6.505,32
	11.118,13
	11.353,43

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	158,10
	5,37
	229,09
	234,46
	39.762,22
	40.611,22
	153,45
	-4,65
	-1.065,27
	-1.090,24
	0,00
	0,00
	38.696,95
	39.520,98
	56,86
	13.026,06
	13.331,40
	16.569,15
	16.874,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	96,59
	22.127,80
	22.646,49
	38.696,95
	39.520,98

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	68,80
	68,80
	0,00
	0,00
	19.110,58
	19.550,90
	19.110,58
	19.550,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	68,80
	19.110,58
	19.550,90
	19.110,58
	19.550,90

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	1.054,00
	1,65
	71,01
	72,66
	94.603,50
	96.342,60
	1.023,00
	-31,00
	-2.201,31
	-2.252,46
	0,00
	0,00
	92.402,19
	94.090,14
	1.023,00
	72.643,23
	74.331,18
	92.402,19
	94.090,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	92.402,19
	94.090,14

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	151,78
	12,47
	529,52
	541,99
	101.587,52
	103.480,23
	147,31
	-4,47
	-2.366,95
	-2.422,70
	0,00
	0,00
	99.220,57
	101.057,53
	147,31
	78.003,59
	79.840,55
	99.220,57
	101.057,53
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	99.220,57
	101.057,53

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	358,56
	0,93
	50,68
	51,61
	19.498,90
	19.832,36
	117,92
	-240,64
	-12.195,63
	-12.419,43
	0,00
	0,00
	7.303,27
	7.412,93
	96,27
	4.878,97
	4.968,49
	6.206,05
	6.295,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	21,65
	1.097,22
	1.117,36
	7.303,27
	7.412,93

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	464,62
	0,60
	25,11
	25,71
	13.142,28
	13.421,05
	583,11
	118,49
	0,00
	0,00
	2.975,29
	3.046,38
	16.117,57
	16.467,43
	216,06
	5.425,27
	5.554,90
	6.900,94
	7.030,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	367,05
	9.216,63
	9.436,86
	16.117,57
	16.467,43

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	0,00
	2,92
	158,36
	161,28
	0,00
	0,00
	17,11
	17,11
	0,00
	0,00
	2.709,54
	2.759,50
	2.709,54
	2.759,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	17,11
	2.709,54
	2.759,50
	2.709,54
	2.759,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	285,00
	1,27
	64,18
	65,45
	22.801,30
	23.163,25
	356,00
	71,00
	0,00
	0,00
	4.556,78
	4.646,95
	27.358,08
	27.810,20
	258,35
	16.580,90
	16.909,01
	21.090,90
	21.419,01
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	97,65
	6.267,18
	6.391,19
	27.358,08
	27.810,20

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	350,00
	0,67
	36,29
	36,96
	13.413,59
	13.648,09
	326,00
	-24,00
	-870,96
	-887,04
	0,00
	0,00
	12.542,63
	12.761,05
	72,14
	2.617,96
	2.666,29
	3.330,05
	3.378,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	253,86
	9.212,58
	9.382,67
	12.542,63
	12.761,05

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	77,00
	2,24
	98,42
	100,66
	9.189,10
	9.361,58
	68,80
	-8,20
	-807,05
	-825,41
	0,00
	0,00
	8.382,05
	8.536,17
	60,17
	5.921,93
	6.056,71
	7.532,69
	7.667,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,63
	849,36
	868,70
	8.382,05
	8.536,17

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	0,00
	2,31
	102,07
	104,38
	0,00
	0,00
	27,52
	27,52
	0,00
	0,00
	2.808,97
	2.872,54
	2.808,97
	2.872,54
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,52
	2.808,97
	2.872,54
	2.808,97
	2.872,54

	2T6'
	strat din beton C16/20 (B 250) la trotuare
	mc
	0,000
	77,00
	6,74
	238,24
	244,98
	18.344,48
	18.863,46
	0,00
	-77,00
	-18.344,48
	-18.863,46
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1P3
	lucrari de montare pavele  prefabricate din beton 6 cm pe mortar de ciment
	mp
	0,000
	770,00
	1,42
	68,91
	70,33
	53.060,70
	54.154,10
	0,00
	-770,00
	-53.060,70
	-54.154,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	688,00
	688,00
	0,00
	0,00
	142.842,56
	146.888,00
	142.842,56
	146.888,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	688,00
	142.842,56
	146.888,00
	142.842,56
	146.888,00

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	14,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.406,83
	1.432,03
	15,00
	1,00
	0,00
	0,00
	79,00
	80,80
	1.485,83
	1.512,83
	14,00
	1.106,00
	1.131,20
	1.406,83
	1.432,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	79,00
	80,80
	1.485,83
	1.512,83

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,000
	8,00
	18,24
	804,76
	823,00
	6.875,87
	7.021,79
	8,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.875,87
	7.021,79
	2,00
	1.609,52
	1.646,00
	2.047,31
	2.083,79
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	4.828,56
	4.938,00
	6.875,87
	7.021,79

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.718,47
	2.770,57
	4,00
	-1,00
	-446,53
	-456,95
	0,00
	0,00
	2.271,94
	2.313,62
	4,00
	1.786,12
	1.827,80
	2.271,94
	2.313,62
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.271,94
	2.313,62

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	4,00
	13,41
	607,61
	621,02
	2.430,44
	2.484,08
	4,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4,00
	2.430,44
	2.484,08
	2.430,44
	2.484,08

	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,15
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.852,29
	1.884,84
	0,129
	-0,021
	-209,85
	-214,41
	0,00
	0,00
	1.642,44
	1.670,43
	0,13
	1.299,08
	1.327,29
	1.652,43
	1.680,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	-9,99
	-10,21
	1.642,44
	1.670,43

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	62,35
	3,04
	128,51
	131,55
	8.012,60
	8.202,14
	424,00
	361,65
	0,00
	0,00
	46.475,64
	47.575,06
	54.488,24
	55.777,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	424,00
	54.488,24
	55.777,20
	54.488,24
	55.777,20

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	2.377,50
	1,50
	63,00
	64,50
	167.636,84
	171.203,09
	1.741,58
	-635,92
	-40.062,96
	-41.016,84
	0,00
	0,00
	127.573,88
	130.186,25
	1.041,92
	65.640,96
	67.203,84
	83.495,30
	85.058,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	699,66
	44.078,58
	45.128,07
	127.573,88
	130.186,25

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	167,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.009,90
	30.859,93
	136,00
	-31,00
	-5.570,70
	-5.728,49
	0,00
	0,00
	24.439,20
	25.131,44
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	136,00
	24.439,20
	25.131,44
	24.439,20
	25.131,44

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	10,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	10.850,20
	11.157,30
	9,00
	-1,00
	-1.085,02
	-1.115,73
	0,00
	0,00
	9.765,18
	10.041,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9,00
	9.765,18
	10.041,57
	9.765,18
	10.041,57

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	15.031,95
	
	
	-3.292,79
	5.861,77
	17.600,93
	
	7.880,45
	7.880,45
	
	0,00
	0,00
	
	9.720,48
	17.600,93

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	740.614,25
	755.646,20
	
	
	-144.318,34
	-147.611,13
	221.558,36
	227.420,13
	817.854,27
	835.455,20
	
	343.386,69
	351.267,14
	436.787,86
	444.668,31
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	381.066,41
	390.786,89
	817.854,27
	835.455,20

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	140.716,71
	143.572,78
	 
	 
	-27.420,48
	-28.046,11
	42.096,09
	43.209,82
	155.392,31
	158.736,49
	 
	65.243,47
	66.740,76
	82.989,69
	84.486,98
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	72.402,62
	74.249,51
	155.392,31
	158.736,49

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	881.330,96
	899.218,98
	 
	 
	-171.738,82
	-175.657,24
	263.654,45
	270.629,95
	973.246,58
	994.191,69
	 
	408.630,16
	418.007,90
	519.777,55
	529.155,29
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	453.469,03
	465.036,40
	973.246,58
	994.191,69









	Anexa nr. 4 la Actul aditional nr. 3 la Contractul Subsecvent nr. 35 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Traian Doda

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Cantitate contractata
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata
	Valoare contractata, inclusiv proiectare
	Cantitate actualizată cf. P.Th.
	Diferență cantități
	Valoare renunțări C+M
	Valoare renunțări, inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim., inclusiv proiectare
	Valoare actualizată C+M, cf. P.Th.
	Valoare actualizata inclusiv proiectare, cf. P.Th.

	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	840,16
	0,91
	39,32
	40,23
	33.035,09
	33.799,64
	936,06
	95,90
	0,00
	0,00
	3.770,79
	3.858,06
	36.805,88
	37.657,70

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	394,40
	0,24
	12,27
	12,51
	4.839,29
	4.933,94
	358,00
	-36,40
	-446,63
	-455,36
	0,00
	0,00
	4.392,66
	4.478,58

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	248,45
	1,37
	66,24
	67,61
	16.457,33
	16.797,70
	35,80
	-212,65
	-14.085,94
	-14.377,27
	0,00
	0,00
	2.371,39
	2.420,43

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	308,00
	0,20
	11,93
	12,13
	3.674,44
	3.736,04
	271,00
	-37,00
	-441,41
	-448,81
	0,00
	0,00
	3.233,03
	3.287,23

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	201,12
	2,22
	95,08
	97,30
	19.122,49
	19.568,98
	366,49
	165,37
	0,00
	0,00
	15.723,38
	16.090,50
	34.845,87
	35.659,48

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	150,84
	5,37
	229,09
	234,46
	34.555,94
	35.365,95
	137,43
	-13,41
	-3.072,10
	-3.144,11
	0,00
	0,00
	31.483,84
	32.221,84

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,00
	6,40
	277,77
	284,17
	0,00
	0,00
	39,87
	39,87
	0,00
	0,00
	11.074,69
	11.329,86
	11.074,69
	11.329,86

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	944,00
	1,65
	71,01
	72,66
	67.033,44
	68.591,04
	916,23
	-27,77
	-1.971,95
	-2.017,77
	0,00
	0,00
	65.061,49
	66.573,27

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	134,80
	12,47
	529,52
	541,99
	71.379,30
	73.060,25
	0,00
	-134,80
	-71.379,30
	-73.060,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	0,00
	10,18
	433,29
	443,47
	0,00
	0,00
	175,92
	175,92
	0,00
	0,00
	76.224,38
	78.015,24
	76.224,38
	78.015,24

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	944,00
	0,36
	18,70
	19,06
	17.652,80
	17.992,64
	0,00
	-944,00
	-17.652,80
	-17.992,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	1.005,60
	0,09
	4,31
	4,40
	4.334,14
	4.424,64
	962,04
	-43,56
	-187,74
	-191,66
	0,00
	0,00
	4.146,39
	4.232,98

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	310,56
	0,93
	50,68
	51,61
	15.739,18
	16.028,00
	81,45
	-229,11
	-11.611,29
	-11.824,37
	0,00
	0,00
	4.127,89
	4.203,63

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,00
	0,60
	25,11
	25,71
	0,00
	0,00
	540,58
	540,58
	0,00
	0,00
	13.573,96
	13.898,31
	13.573,96
	13.898,31

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	14,00
	2,92
	158,36
	161,28
	2.217,04
	2.257,92
	13,15
	-0,85
	-134,61
	-137,09
	0,00
	0,00
	2.082,43
	2.120,83

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,00
	1,27
	64,18
	65,45
	0,00
	0,00
	282,00
	282,00
	0,00
	0,00
	18.098,76
	18.456,90
	18.098,76
	18.456,90

	1I5
	montare borduri mari noi granit
	m
	308,00
	5,28
	238,71
	243,99
	73.522,68
	75.148,92
	0,00
	-308,00
	-73.522,68
	-75.148,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	59,16
	2,24
	98,42
	100,66
	5.822,53
	5.955,05
	59,80
	0,64
	0,00
	0,00
	62,99
	64,42
	5.885,52
	6.019,47

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	15,78
	2,31
	102,07
	104,38
	1.610,66
	1.647,12
	7,97
	-7,81
	-797,17
	-815,21
	0,00
	0,00
	813,50
	831,91

	2T4
	strat balast stabilizat - 4% ciment la trotuare
	mc
	47,33
	5,48
	241,01
	246,49
	11.407,00
	11.666,37
	0,00
	-47,33
	-11.407,00
	-11.666,37
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,00
	5,88
	207,62
	213,50
	0,00
	0,00
	398,69
	398,69
	0,00
	0,00
	82.776,02
	85.120,32
	82.776,02
	85.120,32

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,00
	1,80
	79,00
	80,80
	0,00
	0,00
	12,00
	12,00
	0,00
	0,00
	948,00
	969,60
	948,00
	969,60

	1E5
	ridicare la cota  camine (capac existent) cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	20,00
	8,77
	404,31
	413,08
	8.086,20
	8.261,60
	0,00
	-20,00
	-8.086,20
	-8.261,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1E8
	ridicare la cota camine (capac nou)  cu prefabricate si mortar cu intarire rapida si cu inlocuirea tubului de beton
	buc
	0,00
	18,24
	804,76
	823,00
	0,00
	0,00
	20,00
	20,00
	0,00
	0,00
	16.095,20
	16.460,00
	16.095,20
	16.460,00

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,00
	10,42
	446,53
	456,95
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	446,53
	456,95
	446,53
	456,95

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,00
	13,41
	607,61
	621,02
	0,00
	0,00
	4,00
	4,00
	0,00
	0,00
	2.430,44
	2.484,08
	2.430,44
	2.484,08

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,14
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	1.399,01
	1.429,39
	0,136
	-0,004
	-39,97
	-40,84
	0,00
	0,00
	1.359,04
	1.388,55

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,14
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	2.434,79
	2.492,45
	0,00
	-0,14
	-2.434,79
	-2.492,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	49,69
	3,04
	128,51
	131,55
	6.385,66
	6.536,72
	92,00
	42,31
	0,00
	0,00
	5.437,26
	5.565,88
	11.822,92
	12.102,60

	2D10
	taxa groapa
	to
	1.391,71
	1,50
	63,00
	64,50
	87.677,73
	89.765,30
	1.474,64
	82,93
	0,00
	0,00
	5.224,59
	5.348,98
	92.902,32
	95.114,28

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,00
	5,09
	179,70
	184,79
	0,00
	0,00
	123,00
	123,00
	0,00
	0,00
	22.103,10
	22.729,17
	22.103,10
	22.729,17

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	0,00
	0,00
	21,00
	21,00
	0,00
	0,00
	22.785,42
	23.430,33
	22.785,42
	23.430,33

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	11.072,92 
	
	
	-4.803,14 
	7.503,09 
	13.772,87 

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	488.386,74
	499.459,66
	
	
	-217.271,58
	-222.074,72
	296.775,51
	304.278,60
	567.890,67
	581.663,54

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	92.793,48
	94.897,34
	 
	 
	-41.281,60
	-42.194,20
	56.387,35
	57.812,93
	107.899,23
	110.516,07

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	581.180,22
	594.357,00
	 
	 
	-258.553,18
	-264.268,92
	353.162,86
	362.091,53
	675.789,90
	692.179,61
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