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ACT ADIȚIONAL NR. 6
[bookmark: _Hlk146113053]la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023
la Acordul-Cadru de Lucrări nr. 8587/17.05.2019
„Proiectarea și execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - Lot 1”



Între, 
ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC SECTOR 2 BUCUREŞTI, cu sediul în Bucureşti, şos. Electronicii nr. 44, Sector 2, telefon 021.252.77.12/ 021.252.77.89, fax  021.252.79.77, cod fiscal  4266260, cont ......................, deschis la Trezoreria Sector 2, reprezentată prin ........................., în calitate de Achizitor, pe de o parte,
şi 
Asocierea S.C. ACVATOT S.R.L., S.C. VIA STRADE INTERNATIONAL S.R.L., S.C. ABC EXPERT CONREP S.R.L. și S.C. SIRIUS PROIECTARE STUDII S.R.L prin  lider asociere S.C. ACVATOT S.R.L., cu sediul în București, str. Dinu Vintilă nr. 11, clădirea EURO TOWER, et. 5, birourile 1-12, Sector 2, cod poștal 021101, ........................., număr de înmatriculare J40/6629/1991, cod unic de înregistrare RO13906, cont ....................., deschis la ........................, reprezentată prin ........................, în calitate de Executant, pe de altă parte, a intervenit prezentul act adițional.
[bookmark: _Hlk22046283]Având în vedere referatul de necesitate nr. 7372/27.02.2024, întocmit de Secția Străzi, în conformitate cu prevederile art. 221 lit. f din Legea 98/2016 a achizițiilor publice, și în baza art. 23, pct. 23.4 si pct. 23.6 din contract, părțile, de comun acord, au hotărât modificarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, după cum urmează:
Art. 1. Se vor diminua cantitățile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S1, 1S3, 1S13, 1T2, 1T3, 2D10;
Anexa nr. 2: 1S7, 1S8, 1S11, 1T1, 1T3, 1I1, 2T1, 2T2, 1PX, 1E6, 1E11, 2D4, 2D10, 2DX;
Anexa nr. 3: 1S7, 1T1, 1T3, 2T1, 2T2, 1PX, 1E2, 1E6, 1E10, 1E11, 2D4, 2D5, 2D10, 2DX, 2DY, valoarea diminuărilor fiind de 566.722,66 lei fără T.V.A.;
Art. 2. Se vor suplimenta cantitatile de la pozițiile prevăzute în Anexele nr. 1, 2 si 3 la prezentul act adițional, care modifică și înlocuiesc conținutul Anexelor nr. 1, 6 si 7 la Contractul Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023, astfel: 
Anexa nr. 1: 1S10;
Anexa nr. 2: 1I3, 2T7, 1E1, 1E10, 2D5, 2DY;
Anexa nr. 3: 1S8, 1S10, 1S12, 1I1, 1I3, 1E3, 1E9, valoarea suplimentărilor fiind de 129.757,47 lei fără T.V.A.;
Art. 3. La data încheierii prezentului Act adițional, valoarea Contractului Subsecvent de Lucrări nr. 34/12.05.2023 devine 12.345.542,13 lei fără T.V.A., la care se adaugă T.V.A. în valoare de 2.345.653,01 lei, respectiv 14.691.195,14 lei inclusiv T.V.A., valoare rezultată astfel:
· [bookmark: _Hlk129793169]Valoare contractată anterior: 12.782.507,33 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări anterioare: 7.746.819,03 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare decontări curente, ajustata: 0,00 lei fără T.V.A.;
· Valoare rămasă de decontat: 4.598.723,10 lei fără T.V.A.;
· Valoare actualizată contract: 12.345.542,13 lei fără T.V.A.;


	Nr. Anexa
	Denumire
	Proiectare
	C+M
	TOTAL
-lei fără T.V.A.-
	T.V.A. (19%)
-lei-
	TOTAL
-lei cu T.V.A.-

	1
	Reabilitare sistem rutier Str. Giuseppe Verdi
	43.037,44
	2.074.377,16
	2.117.414,60
	402.308,77
	2.519.723,37

	2
	Reabilitare sistem rutier Str. Frederic Chopin
	66.539,99
	2.748.538,18
	2.815.078,17
	534.864,85
	3.349.943,02

	3
	Reabilitare sistem rutier Str. Răsuri
	23.193,38
	1.193.974,94
	1.217.168,32
	231.261,98
	1.448.430,30

	4
	Reabilitare sistem rutier Str. Răspântiilor
	16.597,29
	898.259,16
	914.856,45
	173.822,73
	1.088.679,18

	5
	Reabilitare sistem rutier Str. Domnița Ruxandra
	28.920,63
	1.409.117,78
	1.438.038,41
	273.227,30
	1.711.265,71

	6
	Reabilitare sistem rutier Str. Radu de la Afumați
	44.581,13
	2.184.954,69
	2.229.535,82
	423.611,81
	2.653.147,63

	7
	Reabilitare sistem rutier Str. Scheiul de Sus
	32.679,18
	1.580.771,18
	1.613.450,36
	306.555,57
	1.920.005,93

	TOTAL
	255.549,04
	12.089.993,09
	12.345.542,13
	2.345.653,01
	14.691.195,14




Art. 4. Celelalte clauze contractuale rămân nemodificate.
	Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.






	Anexa nr. 1 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Giuseppe Verdi

	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate  contractata, cf. P.Th.
	Pret unitar
	Valoare
C+M contractata, cf. P.Th.
	Valoare contractata cf. P.Th., inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.1
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.1
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.1, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+...+SL3
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+...+SL3
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+...+SL3
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+...+SL3
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+...+SL3
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata - C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	3.818,00
	0,91
	39,32
	40,23
	161.324,00
	164.798,38
	3.818,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	161.324,00
	164.798,38
	1.074,90
	42.265,07
	43.243,23
	53.465,31
	54.443,47
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.743,10
	107.858,69
	110.354,91
	161.324,00
	164.798,38

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	1.273,00
	0,24
	12,27
	12,51
	19.758,93
	20.064,45
	1.273,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.758,93
	20.064,45
	1.273,00
	15.619,71
	15.925,23
	19.758,93
	20.064,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19.758,93
	20.064,45

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	127,30
	1,37
	66,24
	67,61
	10.666,92
	10.841,33
	127,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.666,92
	10.841,33
	127,30
	8.432,35
	8.606,76
	10.666,92
	10.841,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.666,92
	10.841,33

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	894,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.491,76
	13.670,56
	894,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.491,76
	13.670,56
	894,00
	10.665,42
	10.844,22
	13.491,76
	13.670,56
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.491,76
	13.670,56

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	269,00
	0,15
	9,48
	9,63
	3.225,90
	3.266,25
	269,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.225,90
	3.266,25
	269,00
	2.550,12
	2.590,47
	3.225,90
	3.266,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.225,90
	3.266,25

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	976,80
	2,22
	95,08
	97,30
	100.257,65
	102.426,14
	293,04
	-683,76
	-65.011,90
	-66.529,85
	0,00
	0,00
	35.245,75
	35.896,29
	293,04
	27.862,25
	28.512,79
	35.245,75
	35.896,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35.245,75
	35.896,29

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	651,20
	5,37
	229,09
	234,46
	149.183,41
	152.680,35
	195,36
	-455,84
	-104.428,39
	-106.876,25
	0,00
	0,00
	44.755,02
	45.804,10
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	195,36
	44.755,02
	45.804,11
	44.755,02
	45.804,11

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	191,30
	6,40
	277,77
	284,17
	65.224,02
	66.448,34
	191,30
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	65.224,02
	66.448,34
	164,20
	45.609,84
	46.660,72
	57.696,45
	58.747,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27,10
	7.527,57
	7.701,01
	65.224,02
	66.448,34

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	3.402,00
	1,65
	71,01
	72,66
	305.593,67
	311.206,97
	3.402,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305.593,67
	311.206,97
	3.402,00
	241.576,02
	247.189,32
	305.593,67
	311.206,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	305.593,67
	311.206,97

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	484,97
	12,47
	529,52
	541,99
	278.521,88
	284.569,46
	594,37
	109,40
	0,00
	0,00
	57.929,49
	59.293,71
	336.451,37
	343.863,17
	154,79
	81.964,40
	83.894,63
	103.684,97
	105.615,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	439,58
	232.766,40
	238.247,96
	336.451,37
	343.863,16

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,000
	3.418,80
	0,09
	4,31
	4,40
	14.735,03
	15.042,72
	1.025,64
	-2.393,16
	-10.314,52
	-10.529,90
	0,00
	0,00
	4.420,51
	4.512,82
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.025,64
	4.420,51
	4.512,82
	4.420,51
	4.512,82

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	491,33
	0,93
	50,68
	51,61
	28.822,22
	29.279,16
	491,33
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.822,22
	29.279,16
	292,00
	14.798,56
	15.070,12
	18.720,18
	18.991,74
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	199,33
	10.102,04
	10.287,42
	28.822,22
	29.279,16

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	1.693,12
	0,60
	25,11
	25,71
	45.894,15
	46.910,03
	507,94
	-1.185,18
	-29.759,87
	-30.470,98
	0,00
	0,00
	16.134,28
	16.439,05
	507,94
	12.754,37
	13.059,14
	16.134,28
	16.439,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.134,28
	16.439,05

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	51,69
	2,92
	158,36
	161,28
	9.284,70
	9.435,63
	28,90
	-22,79
	-3.609,02
	-3.675,57
	0,00
	0,00
	5.675,68
	5.760,06
	26,19
	4.147,45
	4.223,92
	5.246,52
	5.322,99
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,71
	429,16
	437,07
	5.675,68
	5.760,06

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	1.057,00
	1,27
	64,18
	65,45
	83.434,32
	84.776,71
	1.057,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83.434,32
	84.776,71
	917,00
	58.853,06
	60.017,65
	74.449,12
	75.613,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	140,00
	8.985,20
	9.163,00
	83.434,32
	84.776,71

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	719,00
	0,67
	36,29
	36,96
	33.007,03
	33.488,76
	719,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.007,03
	33.488,76
	719,00
	26.092,51
	26.574,24
	33.007,03
	33.488,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.007,03
	33.488,76

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	286,95
	2,24
	98,42
	100,66
	33.001,46
	33.644,23
	286,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	33.001,46
	33.644,23
	182,50
	17.961,65
	18.370,45
	22.721,49
	23.130,29
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	104,45
	10.279,97
	10.513,94
	33.001,46
	33.644,23

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	76,52
	2,31
	102,07
	104,38
	9.586,95
	9.763,71
	76,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.586,95
	9.763,71
	65,68
	6.703,96
	6.855,68
	8.480,51
	8.632,23
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10,84
	1.106,44
	1.131,48
	9.586,95
	9.763,71

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/ dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	1.913,00
	5,88
	207,62
	213,50
	487.518,75
	498.767,19
	1.913,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	487.518,75
	498.767,19
	1.642,00
	340.912,04
	350.567,00
	431.253,73
	440.908,69
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	271,00
	56.265,02
	57.858,50
	487.518,75
	498.767,19

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	17,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.447,68
	1.478,28
	17,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.447,68
	1.478,28
	5,00
	395,00
	404,00
	499,68
	508,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12,00
	948,00
	969,60
	1.447,68
	1.478,28

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	16,00
	14,27
	617,72
	631,99
	11.193,09
	11.421,41
	16,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.193,09
	11.421,41
	8,00
	4.941,76
	5.055,92
	6.251,33
	6.365,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8,00
	4.941,76
	5.055,92
	11.193,09
	11.421,41

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	5,00
	10,42
	446,53
	456,95
	2.232,65
	2.284,75
	5,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	2.232,65
	2.284,75

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	15,00
	13,41
	607,61
	621,02
	11.529,40
	11.730,55
	15,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.529,40
	11.730,55
	15,00
	9.114,15
	9.315,30
	11.529,40
	11.730,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.529,40
	11.730,55

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,479
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	6.055,09
	6.159,03
	0,479
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.055,09
	6.159,03
	0,48
	4.786,63
	4.890,57
	6.055,09
	6.159,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6.055,09
	6.159,03

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,02
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	347,83
	356,06
	0,02
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	347,83
	356,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,02
	347,83
	356,06
	347,83
	356,06

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	197,00
	3,04
	128,51
	131,55
	26.814,90
	27.413,78
	197,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	26.814,90
	27.413,78
	44,00
	5.654,44
	5.788,20
	7.152,87
	7.286,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	153,00
	19.662,03
	20.127,15
	26.814,90
	27.413,78

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	5.301,39
	1,50
	63,00
	64,50
	370.996,38
	378.948,47
	3.168,06
	-2.133,33
	-134.399,79
	-137.599,79
	0,00
	0,00
	236.596,59
	241.348,68
	2.216,76
	139.655,88
	142.981,02
	176.664,69
	179.989,83
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	951,30
	59.931,90
	61.358,85
	236.596,59
	241.348,68

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	167,00
	5,09
	179,70
	184,79
	30.009,90
	30.859,93
	167,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	30.009,90
	30.859,93
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	167,00
	30.009,90
	30.859,93
	30.009,90
	30.859,93

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	41,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	50.811,49
	52.070,60
	41,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.811,49
	52.070,60
	22,00
	23.870,44
	24.546,06
	30.196,11
	30.871,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	19,00
	20.615,38
	21.198,87
	50.811,49
	52.070,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	49.832,07
	
	
	-8.158,85
	1.364,22
	43.037,44
	
	27.999,56
	27.999,56
	
	0,00
	0,00
	
	15.037,88
	43.037,44

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.363.971,16
	2.413.803,23
	
	
	-347.523,49
	-355.682,34
	57.929,49
	59.293,71
	2.074.377,16
	2.117.414,60
	
	1.147.187,08
	1.175.186,64
	1.451.191,69
	1.479.191,25
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	623.185,47
	638.223,35
	2.074.377,16
	2.117.414,60

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	449.154,52
	458.622,61
	 
	 
	-66.029,46
	-67.579,64
	11.006,60
	11.265,80
	394.131,66
	402.308,77
	 
	217.965,55
	223.285,46
	275.726,42
	281.046,34
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	118.405,24
	121.262,44
	394.131,66
	402.308,77

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.813.125,68
	2.872.425,84
	 
	 
	-413.552,95
	-423.261,98
	68.936,09
	70.559,51
	2.468.508,82
	2.519.723,37
	 
	1.365.152,63
	1.398.472,10
	1.726.918,11
	1.760.237,59
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	741.590,71
	759.485,79
	2.468.508,82
	2.519.723,37
































	Anexa nr. 2 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Radu de la Afumați

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1 si D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. D.Ș.1 si D.Ș.2
	Valoare contractata cf. D.Ș.1 si D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.3
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.3
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+...+SL3
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+...+SL3
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+...+SL3
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+...+SL3
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+...+SL3
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	1.776,00
	0,24
	12,27
	12,51
	27.566,27
	27.992,51
	1.776,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.566,27
	27.992,51
	1.776,00
	21.791,52
	22.217,76
	27.566,27
	27.992,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	27.566,27
	27.992,51

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	177,60
	1,37
	66,24
	67,61
	14.881,74
	15.125,06
	177,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.881,74
	15.125,06
	177,60
	11.764,22
	12.007,54
	14.881,74
	15.125,06
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14.881,74
	15.125,06

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	879,00
	0,20
	11,93
	12,13
	13.265,39
	13.441,19
	879,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.265,39
	13.441,19
	879,00
	10.486,47
	10.662,27
	13.265,39
	13.441,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	13.265,39
	13.441,19

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	83,00
	0,15
	9,48
	9,63
	995,35
	1.007,80
	83,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	995,35
	1.007,80
	83,00
	786,84
	799,29
	995,35
	1.007,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	995,35
	1.007,80

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	264,30
	6,40
	277,77
	284,17
	89.822,06
	91.513,58
	258,80
	-5,50
	-1.527,74
	-1.562,94
	0,00
	0,00
	88.294,32
	89.950,64
	222,90
	61.914,93
	63.341,49
	78.322,38
	79.748,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	35,90
	9.971,94
	10.201,70
	88.294,32
	89.950,64

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica 
BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	4.318,00
	1,65
	71,01
	72,66
	371.542,07
	378.666,77
	3.983,00
	-335,00
	-23.788,35
	-24.341,10
	0,00
	0,00
	347.753,72
	354.325,67
	3.450,00
	244.984,50
	250.677,00
	309.905,39
	315.597,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	533,00
	37.848,33
	38.727,78
	347.753,72
	354.325,67

	1S11
	asternere mixtura asfaltica AB2 - cu pietris concasat
	t
	0,000
	842,50
	10,18
	433,29
	443,47
	442.648,02
	451.224,68
	778,18
	-64,32
	-27.869,21
	-28.523,99
	0,00
	0,00
	414.778,81
	422.700,69
	675,84
	292.834,71
	299.714,77
	370.435,91
	377.315,97
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	102,34
	44.342,90
	45.384,72
	414.778,81
	422.700,69

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	676,41
	0,93
	50,68
	51,61
	40.767,24
	41.396,30
	657,16
	-19,25
	-975,59
	-993,49
	0,00
	0,00
	39.791,65
	40.402,81
	483,00
	24.478,44
	24.927,63
	30.965,22
	31.414,41
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	174,16
	8.826,43
	8.988,40
	39.791,65
	40.402,81

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	26,43
	2,92
	158,36
	161,28
	5.120,86
	5.198,04
	25,88
	-0,55
	-87,10
	-88,70
	0,00
	0,00
	5.033,76
	5.109,34
	22,29
	3.529,84
	3.594,93
	4.465,25
	4.530,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,59
	568,51
	579,00
	5.033,76
	5.109,34

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	1.069,00
	1,27
	64,18
	65,45
	85.241,95
	86.599,58
	1.057,00
	-12,00
	-770,16
	-785,40
	0,00
	0,00
	84.471,79
	85.814,18
	978,00
	62.768,04
	64.010,10
	79.401,57
	80.643,63
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	79,00
	5.070,22
	5.170,55
	84.471,79
	85.814,18

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	110,00
	0,67
	36,29
	36,96
	4.867,03
	4.940,73
	479,00
	369,00
	0,00
	0,00
	13.391,01
	13.638,24
	18.258,04
	18.578,97
	91,00
	3.302,39
	3.363,36
	4.177,52
	4.238,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	388,00
	14.080,52
	14.340,48
	18.258,04
	18.578,97

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	396,45
	2,24
	98,42
	100,66
	47.738,89
	48.626,94
	388,20
	-8,25
	-811,96
	-830,45
	0,00
	0,00
	46.926,93
	47.796,49
	334,35
	32.906,73
	33.655,67
	41.627,01
	42.375,95
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53,85
	5.299,92
	5.420,54
	46.926,93
	47.796,49

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	105,72
	2,31
	102,07
	104,38
	13.202,49
	13.446,72
	103,52
	-2,20
	-224,55
	-229,64
	0,00
	0,00
	12.977,94
	13.217,08
	89,16
	9.100,56
	9.306,53
	11.512,21
	11.718,18
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	14,36
	1.465,73
	1.498,90
	12.977,94
	13.217,08

	2T7
	strat de mixtura asfaltica BA8 - 4 cm la trotuare
	mp
	0,000
	0,00
	1,39
	62,26
	63,65
	0,00
	0,00
	24,00
	24,00
	0,00
	0,00
	1.494,24
	1.527,60
	1.494,24
	1.527,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	24,00
	1.494,24
	1.527,60
	1.494,24
	1.527,60

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	2.643,00
	5,88
	207,62
	213,50
	671.377,68
	686.918,52
	2.564,00
	-79,00
	-16.401,98
	-16.866,50
	0,00
	0,00
	654.975,70
	670.052,02
	2.229,00
	462.784,98
	475.891,50
	585.423,00
	598.529,52
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	335,00
	69.552,70
	71.522,50
	654.975,70
	670.052,02

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E1
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace noi
	buc
	0,000
	16,00
	1,80
	79,00
	80,80
	1.598,96
	1.627,76
	99,00
	83,00
	0,00
	0,00
	6.557,00
	6.706,40
	8.155,96
	8.334,16
	16,00
	1.264,00
	1.292,80
	1.598,96
	1.627,76
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	83,00
	6.557,00
	6.706,40
	8.155,96
	8.334,16

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	52,00
	14,27
	617,72
	631,99
	38.996,66
	39.738,70
	45,00
	-7,00
	-4.324,04
	-4.423,93
	0,00
	0,00
	34.672,62
	35.314,77
	42,00
	25.944,24
	26.543,58
	32.819,46
	33.418,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3,00
	1.853,16
	1.895,97
	34.672,62
	35.314,77

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	17,00
	10,42
	446,53
	456,95
	9.602,63
	9.779,77
	22,00
	5,00
	0,00
	0,00
	2.232,65
	2.284,75
	11.835,28
	12.064,52
	17,00
	7.591,01
	7.768,15
	9.602,63
	9.779,77
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5,00
	2.232,65
	2.284,75
	11.835,28
	12.064,52

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	23,00
	13,41
	607,61
	621,02
	16.068,25
	16.376,68
	14,00
	-9,00
	-5.468,49
	-5.589,18
	0,00
	0,00
	10.599,76
	10.787,50
	13,00
	7.898,93
	8.073,26
	9.992,15
	10.166,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	607,61
	621,02
	10.599,76
	10.787,50

	1E16
	Camin circular din elemente prefabic. de beton cu H=2.5 m si D=1000 mm
	buc
	0,000
	2,00
	42,59
	2.079,23
	2.121,82
	4.158,46
	4.243,64
	2,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.158,46
	4.243,64
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2,00
	4.158,46
	4.243,64
	4.158,46
	4.243,64

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,469
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	5.928,68
	6.030,45
	0,469
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.928,68
	6.030,45
	0,47
	4.686,70
	4.788,47
	5.928,68
	6.030,45
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.928,68
	6.030,45

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,01
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	173,91
	178,03
	0,00
	-0,01
	-173,91
	-178,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	300,00
	3,04
	128,51
	131,55
	38.553,00
	39.465,00
	354,57
	54,57
	0,00
	0,00
	7.012,79
	7.178,68
	45.565,79
	46.643,68
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	354,57
	45.565,79
	46.643,68
	45.565,79
	46.643,68

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	1.922,74
	1,50
	63,00
	64,50
	147.420,57
	150.304,68
	1.888,09
	-34,65
	-2.182,95
	-2.234,92
	0,00
	0,00
	145.237,62
	148.069,76
	1.574,60
	99.199,80
	101.561,70
	125.487,75
	127.849,65
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	313,49
	19.749,87
	20.220,11
	145.237,62
	148.069,76

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	476,00
	5,09
	179,70
	184,79
	90.299,25
	92.722,09
	341,00
	-135,00
	-24.259,50
	-24.946,65
	0,00
	0,00
	66.039,75
	67.775,44
	100,00
	17.970,00
	18.479,00
	22.732,05
	23.241,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	241,00
	43.307,70
	44.534,39
	66.039,75
	67.775,44

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	62,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	80.210,10
	82.114,12
	63,00
	1,00
	0,00
	0,00
	1.085,02
	1.115,73
	81.295,12
	83.229,85
	45,00
	48.825,90
	50.207,85
	61.764,76
	63.146,71
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	18,00
	19.530,36
	20.083,14
	81.295,12
	83.229,85

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	46.631,83
	
	
	-2.729,39
	678,69
	44.581,13
	
	36.069,90
	36.069,90
	
	0,00
	0,00
	
	8.511,23
	44.581,13

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	2.262.047,51
	2.308.679,34
	
	
	-108.865,53
	-111.594,92
	31.772,71
	32.451,40
	2.184.954,69
	2.229.535,82
	
	1.456.814,75
	1.492.884,65
	1.842.870,65
	1.878.940,55
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	342.084,04
	350.595,27
	2.184.954,69
	2.229.535,82

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	429.789,03
	438.649,07
	 
	 
	-20.684,45
	-21.203,03
	6.036,81
	6.165,77
	415.141,39
	423.611,81
	 
	276.794,80
	283.648,08
	350.145,42
	356.998,70
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	64.995,97
	66.613,10
	415.141,39
	423.611,81

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2.691.836,54
	2.747.328,41
	 
	 
	-129.549,98
	-132.797,95
	37.809,52
	38.617,17
	2.600.096,08
	2.653.147,63
	 
	1.733.609,55
	1.776.532,73
	2.193.016,07
	2.235.939,25
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	407.080,01
	417.208,37
	2.600.096,08
	2.653.147,63






























	Anexa nr. 3 la Actul aditional nr. 6 la Contractul Subsecvent nr. 34 la Acordul-cadru nr. 8587/17.05.2019

	„Proiectarea si execuția lucrărilor de reparații și modernizări străzi, alei și parcări - LOT 1”

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Reabilitare sistem rutier Strada Scheiul de Sus

	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cod pret
	Denumire activitate
	U.M.
	Coef. de ajustare An=In/Io
	Cantitate contractata, cf. D.Ș.1 si D.Ș.2
	Pret unitar
	Valoare C+M contractata cf. D.Ș.1 si D.Ș.2
	Valoare contractata cf. D.Ș.1 si D.Ș.2, inclusiv proiectare
	Cantitate actualiz., cf. D.Ș.3
	Diferenta cantitati
	Valoare renuntari C+M
	Valoare renuntari inclusiv proiectare
	Valoare suplim. C+M
	Valoare suplim. inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M, cf. D.Ș.3
	Valoare actualizata, cf. D.Ș.3, inclusiv proiectare
	Cantitate decontata anterior SL1+...+ SL3
	Valoare decontată anterior 
C+M SL1+...+SL3
	Valoare decontată anterior inclusiv proiectare SL1+...+SL3
	Valoare C+M decontată anterior  ajustată SL1+...+SL3
	Valoare decontata anterior inclusiv proiectare, ajustata, SL1+...+SL3
	Cantitate de decontat in luna
	Valoare de decontat - C+M in luna
	Valoare de decontat in luna, inclusiv proiectare
	Valoare de decontat - C+M in luna, ajustata
	Valoare de decontat in luna ajustata, inclusiv proiectare 
	Cantitate ramasa de decontat
	Valoare ramasa de decontat - C+M
	Valoare ramasa de decontat, inclusiv proiectare
	Valoare actualizata C+M
	Valoare actualizata, inclusiv proiectare

	 
	 
	 
	 
	 
	Proiectare
	C+M
	Total
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DESFACERI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1D2
	decapare (frezare) mixturi asfaltice 9 cm
	mp
	0,000
	2.471,00
	0,91
	39,32
	40,23
	121.203,70
	123.452,31
	2.471,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121.203,70
	123.452,31
	2.471,00
	97.159,72
	99.408,33
	121.203,70
	123.452,31
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	121.203,70
	123.452,31

	1D3
	decapare mixturi asfaltice la trotuare
	mp
	0,000
	1.470,00
	0,24
	12,27
	12,51
	22.536,69
	22.889,49
	1.470,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.536,69
	22.889,49
	1.470,00
	18.036,90
	18.389,70
	22.536,69
	22.889,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	22.536,69
	22.889,49

	1D4
	desfacere betoane degradate
	mc
	0,000
	147,00
	1,37
	66,24
	67,61
	12.166,50
	12.367,89
	147,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.166,50
	12.367,89
	147,00
	9.737,28
	9.938,67
	12.166,50
	12.367,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	12.166,50
	12.367,89

	1D5
	demontare borduri mari
	m
	0,000
	672,00
	0,20
	11,93
	12,13
	10.007,70
	10.142,09
	672,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.007,70
	10.142,09
	672,00
	8.016,96
	8.151,35
	10.007,70
	10.142,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.007,70
	10.142,09

	1D6
	demontare borduri mici
	m
	0,000
	47,00
	0,15
	9,48
	9,63
	555,57
	562,61
	47,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	555,57
	562,61
	47,00
	445,56
	452,60
	555,57
	562,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	555,57
	562,61

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	SISTEM RUTIER 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1S1
	asternere balast la carosabil
	mc
	0,000
	82,55
	2,22
	95,08
	97,30
	9.779,67
	9.962,94
	82,55
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.779,67
	9.962,94
	82,55
	7.848,85
	8.032,12
	9.779,67
	9.962,94
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	9.779,67
	9.962,94

	1S3
	asternere piatra sparta la carosabil
	mc
	0,000
	55,03
	5,37
	229,09
	234,46
	15.708,10
	16.003,61
	55,03
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.708,10
	16.003,61
	55,03
	12.606,82
	12.902,33
	15.708,10
	16.003,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	15.708,10
	16.003,61

	1S7
	strat din beton – C16/20 carosabil
	mc
	0,000
	159,70
	6,40
	277,77
	284,17
	55.157,51
	56.179,59
	155,30
	-4,40
	-1.222,19
	-1.250,35
	0,00
	0,00
	53.935,32
	54.929,24
	155,30
	43.137,68
	44.131,60
	53.935,32
	54.929,24
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	53.935,32
	54.929,24

	1S8
	asternere  mixtura asfaltica BA16 - 5 cm
	mp
	0,000
	2.293,00
	1,65
	71,01
	72,66
	205.974,80
	209.758,25
	2.440,00
	147,00
	0,00
	0,00
	10.438,47
	10.681,02
	216.413,27
	220.439,27
	2.293,00
	162.825,93
	166.609,38
	205.974,80
	209.758,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	147,00
	10.438,47
	10.681,02
	216.413,27
	220.439,27

	1S10
	asternere mixtura asfaltica BAD 25
	t
	0,000
	427,05
	12,47
	529,52
	541,99
	280.366,60
	285.691,91
	455,27
	28,22
	0,00
	0,00
	14.943,05
	15.294,96
	295.309,65
	300.986,87
	396,92
	210.177,08
	215.126,67
	264.412,16
	269.361,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	58,35
	30.897,49
	31.625,12
	295.309,65
	300.986,87

	1S12
	asternere geocompozit
	mp
	0,000
	2.407,65
	0,36
	18,70
	19,06
	56.660,61
	57.527,36
	2.562,00
	154,35
	0,00
	0,00
	2.886,35
	2.941,91
	59.546,96
	60.469,27
	2.407,65
	45.023,06
	45.889,81
	56.660,61
	57.527,36
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	154,35
	2.886,35
	2.941,91
	59.546,96
	60.469,27

	1S13
	asternere geotextil
	mp
	0,000
	288,92
	0,09
	4,31
	4,40
	1.551,58
	1.577,58
	288,92
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.551,58
	1.577,58
	288,92
	1.245,25
	1.271,25
	1.551,58
	1.577,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.551,58
	1.577,58

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TERASAMENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1T1
	sapatura manuala
	mc
	0,000
	353,15
	0,93
	50,68
	51,61
	21.095,20
	21.423,62
	350,20
	-2,95
	-149,51
	-152,24
	0,00
	0,00
	20.945,69
	21.271,38
	256,17
	12.982,70
	13.220,94
	16.180,25
	16.418,49
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	94,03
	4.765,44
	4.852,89
	20.945,69
	21.271,38

	1T2
	sapatura mecanica
	mc
	0,000
	143,08
	0,60
	25,11
	25,71
	4.476,55
	4.562,40
	143,08
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.476,55
	4.562,40
	143,08
	3.592,74
	3.678,59
	4.476,55
	4.562,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.476,55
	4.562,40

	1T3
	pregatire pat drum (nivelare si compactare)
	100 mp
	0,000
	18,72
	2,92
	158,36
	161,28
	3.695,49
	3.750,15
	18,28
	-0,44
	-69,68
	-70,96
	0,00
	0,00
	3.625,81
	3.679,19
	18,28
	2.894,82
	2.948,20
	3.625,81
	3.679,19
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	3.625,81
	3.679,19

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	INCADRARI
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1I1
	montare borduri mari noi beton
	m
	0,000
	696,00
	1,27
	64,18
	65,45
	55.826,20
	56.710,12
	741,00
	45,00
	0,00
	0,00
	2.888,10
	2.945,25
	58.714,30
	59.655,37
	696,00
	44.669,28
	45.553,20
	55.826,20
	56.710,12
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45,00
	2.888,10
	2.945,25
	58.714,30
	59.655,37

	1I3
	montare borduri mici noi beton
	m
	0,000
	55,00
	0,67
	36,29
	36,96
	2.497,29
	2.534,14
	178,00
	123,00
	0,00
	0,00
	4.463,67
	4.546,08
	6.960,96
	7.080,22
	55,00
	1.995,95
	2.032,80
	2.497,29
	2.534,14
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	123,00
	4.463,67
	4.546,08
	6.960,96
	7.080,22

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	TROTUARE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2T1
	asternere balast la trotuare
	mc
	0,000
	239,55
	2,24
	98,42
	100,66
	29.315,27
	29.851,87
	232,95
	-6,60
	-649,57
	-664,36
	0,00
	0,00
	28.665,70
	29.187,51
	232,95
	22.926,94
	23.448,75
	28.665,70
	29.187,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	28.665,70
	29.187,51

	2T2
	asternere nisip la trotuare
	mc
	0,000
	63,88
	2,31
	102,07
	104,38
	6.520,23
	6.667,79
	62,12
	-1,76
	-179,64
	-183,70
	0,00
	0,00
	6.340,59
	6.484,09
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	62,12
	6.340,59
	6.484,09
	6.340,59
	6.484,09

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	PAVAJE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1PX
	lucrări de montare pavele prefabricate din beton 6 cm cu suprafața superioară finisată din beton de protecție rezistent la uzură și îngheț/dezgheț, antiderapante, montate pe nisip
	mp
	0,000
	1.597,00
	5,88
	207,62
	213,50
	331.569,14
	340.959,50
	1.553,00
	-44,00
	-9.135,28
	-9.394,00
	0,00
	0,00
	322.433,86
	331.565,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.553,00
	322.433,86
	331.565,50
	322.433,86
	331.565,50

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	EDILITARE 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1E2
	ridicare la cota rasuflatori de gaze - capace existente
	buc
	0,000
	55,00
	0,81
	37,56
	38,37
	2.334,54
	2.379,09
	27,00
	-28,00
	-1.051,68
	-1.074,36
	0,00
	0,00
	1.282,86
	1.304,73
	27,00
	1.014,12
	1.035,99
	1.282,86
	1.304,73
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.282,86
	1.304,73

	1E3
	ridicare la cota camine (capac existent) cu prefabricate si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	0,00
	5,29
	240,79
	246,08
	0,00
	0,00
	6,00
	6,00
	0,00
	0,00
	1.444,74
	1.476,48
	1.444,74
	1.476,48
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	6,00
	1.444,74
	1.476,48
	1.444,74
	1.476,48

	1E6
	ridicare la cota camine (capac nou) cu prefab. si mortar de zidarie
	buc
	0,000
	22,00
	14,27
	617,72
	631,99
	14.735,71
	15.049,65
	7,00
	-15,00
	-9.265,80
	-9.479,85
	0,00
	0,00
	5.469,91
	5.569,80
	7,00
	4.324,04
	4.423,93
	5.469,91
	5.569,80
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.469,91
	5.569,80

	1E9
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar existent)
	buc
	0,000
	0,00
	2,74
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	123,92
	126,66
	123,92
	126,66
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1,00
	123,92
	126,66
	123,92
	126,66

	1E10
	ridicare la cota guri de scurgere (gratar nou)
	buc
	0,000
	22,00
	10,42
	446,53
	456,95
	11.598,62
	11.827,86
	15,00
	-7,00
	-3.125,71
	-3.198,65
	0,00
	0,00
	8.472,91
	8.629,21
	15,00
	6.697,95
	6.854,25
	8.472,91
	8.629,21
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	8.472,91
	8.629,21

	1E11
	guri de scurgere noi inclusiv racordul la camin
	buc
	0,000
	11,00
	13,41
	607,61
	621,02
	7.810,83
	7.958,34
	7,00
	-4,00
	-2.430,44
	-2.484,08
	0,00
	0,00
	5.380,39
	5.474,26
	7,00
	4.253,27
	4.347,14
	5.380,39
	5.474,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	5.380,39
	5.474,26

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	DIVERSE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2D3
	semnalizare rutiera pe timpul executiei lucrarilor
	km
	0,000
	0,34
	217,00
	9.992,96
	10.209,96
	4.233,42
	4.307,20
	0,34
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.233,42
	4.307,20
	0,34
	3.397,61
	3.471,39
	4.233,42
	4.307,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.233,42
	4.307,20

	2D4
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere longitudinale
	km
	0,000
	0,70
	411,85
	17.391,35
	17.803,20
	13.169,43
	13.457,73
	0,216
	-0,484
	-8.417,41
	-8.616,75
	0,00
	0,00
	4.752,02
	4.840,98
	0,22
	3.756,54
	3.845,50
	4.752,02
	4.840,98
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	4.752,02
	4.840,98

	2D5
	semnalizare rutiera orizontala - marcaje rutiere transversale
	mp
	0,000
	153,00
	3,04
	128,51
	131,55
	23.117,95
	23.583,07
	101,48
	-51,52
	-6.620,84
	-6.777,46
	0,00
	0,00
	16.497,11
	16.805,61
	101,48
	13.041,19
	13.349,69
	16.497,11
	16.805,61
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	16.497,11
	16.805,61

	2D10
	taxa groapa
	to
	0,000
	2.175,23
	1,50
	63,00
	64,50
	165.557,72
	168.820,57
	1.997,89
	-177,34
	-11.172,42
	-11.438,43
	0,00
	0,00
	154.385,30
	157.382,14
	1.828,64
	115.204,32
	117.947,28
	143.722,55
	146.465,51
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	169,25
	10.662,75
	10.916,63
	154.385,30
	157.382,14

	2DX
	stalpisori protectie pietonali
	buc
	0,000
	378,00
	5,09
	179,70
	184,79
	79.593,62
	81.517,64
	245,00
	-133,00
	-23.900,10
	-24.577,07
	0,00
	0,00
	55.693,52
	56.940,57
	245,00
	44.026,50
	45.273,55
	55.693,52
	56.940,57
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	55.693,52
	56.940,57

	2DY
	semnalizare rutieră verticală (indicatoare rutiere)
	buc
	0,000
	56,00
	30,71
	1.085,02
	1.115,73
	71.687,27
	73.407,03
	38,00
	-18,00
	-19.530,36
	-20.083,14
	0,00
	0,00
	52.156,91
	53.323,89
	38,00
	41.230,76
	42.397,74
	52.156,91
	53.323,89
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	52.156,91
	53.323,89

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	Proiectare - lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	34.379,89
	
	
	-2.524,77
	824,06
	32.679,18
	
	21.862,93
	21.862,93
	
	0,00
	0,00
	
	10.816,25
	32.679,18

	 
	TOTAL, lei fără T.V.A.
	
	
	
	
	
	
	1.640.503,51
	1.674.883,40
	
	
	-96.920,63
	-99.445,40
	37.188,30
	38.012,36
	1.580.771,18
	1.613.450,36
	
	942.269,82
	964.132,75
	1.183.425,80
	1.205.288,73
	
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	397.345,38
	408.161,63
	1.580.771,18
	1.613.450,36

	 
	T.V.A. 19%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	311.695,67
	318.227,85
	 
	 
	-18.414,92
	-18.894,63
	7.065,78
	7.222,35
	300.346,52
	306.555,57
	 
	179.031,27
	183.185,22
	224.850,90
	229.004,86
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	75.495,62
	77.550,71
	300.346,52
	306.555,57

	 
	TOTAL, lei cu T.V.A.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1.952.199,18
	1.993.111,25
	 
	 
	-115.335,55
	-118.340,03
	44.254,08
	45.234,71
	1.881.117,70
	1.920.005,93
	 
	1.121.301,09
	1.147.317,97
	1.408.276,70
	1.434.293,59
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	 
	472.841,00
	485.712,34
	1.881.117,70
	1.920.005,93
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